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Ny fotbollsplan på Porsmossen i Saltsjö-Boo 
Investerings- och genomförandebeslut 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslår kommunstyrelsen att fatta följande 
beslut.  
 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja investeringsmedel om 
ytterligare 14 miljoner kronor, projektnummer 93101879, för projektering och 
genomförande av Porsmossen fotbollsplan.  
    
2. Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott beslutar, under förutsättning att 
kommunfullmäktige beviljar investeringsmedel enligt beslutspunkt 1, att genomföra 
investeringen. 
 
Detta beslut fattas med stöd av punkten 60 i kommunstyrelsens delegationsordning.  
 

Sammanfattning 
Den 21 november 2017 beslutade kommunstyrelsen genom dess stadsutvecklingsutskott att 
ge enheten för strategisk stadsutveckling i uppdrag att initiera ett arbete för anläggande av 
en fotbollsplan på Porsmossen i Saltsjö-Boo.  
 
Enheten för bygg och anläggning har genom en förstudie tagit fram en uppskattad 
produktionskostnad som investeringsbeslutet grundas på. Investeringsbeslutet omfattar 
projektering och anläggning av en 11-spelarplan med tillhörande parkering samt enklare 
toaletter. Eftersom platsen för den nya fotbollsplanen idag används för snöupplag så 
behöver en omlokalisering av snöupplagsplats lösas. 

Ärendet 

Bakgrund 
Den pågående stadsutvecklingen medför ett ökat behov av 11-spelarplaner i kommunen. På 
västra Sicklaön bygger Nacka stad. Ett led i det arbetet är utvecklingen på Järlahöjden, där 

 
Kommunstyrelsens 
stadsutvecklingsutskott 
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planen idag är att dagens två 11-spelarplaner kommer att ersättas med två 11-spelarplaner 
och en 7-spelarplan. Stadsutvecklingen kombinerat med befolkningsutveckling medför ett 
behov av ytterligare 11-spelarplaner i kommunen. Kommunstyrelsens 
stadsutvecklingsutskott fattade den 21 november 2017 beslut om att ge enheten för 
strategisk stadsutveckling i uppdrag att initiera ett arbete för anläggande av en 11-spelarplan 
på Porsmossen i Saltsjö-Boo. 
 
Enheten för bygg- och anläggning har genomfört en förstudie avseende en konstgräsplan på 
Porsmossen. I arbetet har utgångspunkten varit Svenska Fotbollförbundets krav och 
rekommendationer för breddfotboll.  
 
Omfattning 
Porsmossen är idag kommunens största plats för snöupplag och upptar cirka 12 000 m2. En 
omlokalisering av snöupplaget är därmed en förutsättning för att projektet ska bli av. Norra 
delen av Porsmossen skulle dock kunna behållas som ett komplement till en ny plats. I 
dagsläget utreds frågan av enheten för strategisk stadsutveckling. Eventuella kostnader för 
flytt av snöupplag ingår inte i projektet.  
 

 
 
 
Utöver dagens nyttjande av platsen som snöupplag, finns ytterligare parametrar att ta 
hänsyn till, såsom sprängning av berg, trädfällning, prickmark samt flytt av en stor 
spillvattenledning.  
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Spillvattenledningen går i dagsläget in på den tänkta placeringen av fotbollsplanen. Aktuell 
spillvattenledning är gammal och kommer att bytas ut av Nacka vatten och avfall (NVOA). 
Utbytet behöver samordnas med NVOA inom ramen för projektet. Investeringskalkylen 
utgår ifrån att NVOA bekostar utbytet av ledningen och att projektet står för en ny rörgrav 
där den nya spillvattenledningen placeras i samband med övriga markarbeten vid 
anläggandet av den nya fotbollsplanen.  
 
Förslag till investeringsbeslut innebär att projektet kan projekteras till bygghandling och 
genomföras.  
 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Investeringsmedel om 14 miljoner kronor söks för projekt 93101879 Porsmossen.  
Projektet har tidigare erhållit 1 miljon, varav 588 766 kronor är upparbetat, för att utreda 
anläggning av enbart fotbollsplan med parkering på Porsmossen.  
 
 
Tillkommande medel, tusentals kronor 

Tidigare beslutad projektbudget

Projektnamn Prio Inkomster Utgifter Netto Inkomster Utgifter Netto Inkomster Utgifter Netto

Porsmossen 0 1 000 1 000 0 14 000 14 000 0 15 000 15 000

Förslag nytt beslut Ny projektbudget 

 
 
Förslag nytt beslut, fördelning per år, tusentals kronor 

Projektnamn Inkomster Utgifter Netto Inkomster Utgifter Netto Inkomster Utgifter Netto Inkomster Utgifter Netto Inkomster Utgifter Netto

Porsmossen 0 0 14 000 14 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2022 2023=>

ÅrsprgnosÅrsbudget

2019 2020 2021

 
 
Tillkommande årlig kapital- och driftkostnader, tusentals kronor 

Porsmossen 890 890 0 0 2021-01-01

Total  årlig 
kapitalkostnad 

Tillkommande  årlig 
driftkostnadProjektnamn

Total  
årlig driftkostnad

Aktiveringsdatum 
(ÅÅÅÅMM)

Tillkommande årlig 
kapitalkostnad

 
 
Förenklad investeringskalkyl för projektet, miljoner kronor 
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Porsmossen 2019 2020 2021 2022 2023=> Totalt 

Total investeringsutgift 1 14 0 0 0 15

varav: 0

Extern kostnad för utredning/ projektering/ köpta tjänster 0 0 0 0

Material 0 0 0 0 0 0

Intern personalkostnad/ nedlagd tid 0 0 0 0

Övriga kostnader 0 0 0 0 0 0

Total investeringsinkomst 0 0 0 0 0 0

Netto 1 14 0 0 0 15  
 
 
Engångsdriftkostnader för projektet, miljoner kronor 
Porsmossen 2019 2020 2021 2022 2023=> Totalt

Sanering 0 0 0 0 0 0

Rivning 0 0 0 0

Flyttkostnad 0 0 0 0 0 0

Tillfälliga paviljonger 0 0 0 0 0 0

Evakuering 0 0 0 0 0 0

Hyreskostnader 0 0 0 0 0 0

Montage 0 0 0 0 0 0

Demontage 0 0 0 0 0 0

Restvärde 0 0 0 0

Summa 0 0 0 0 0 0  
 

Påverkan på annan nämnd 
Genomförandet av projektet medför framtida hyreskostnader för fritidsnämnden. 
Hyreskostnaden beräknas till 890 000 kr per år. Fritidsnämnden får upplåtelseavgifter på 
cirka 50 000 kr per år. Nettohyran beräknas till 840 000 kr per år. Kostnader för det dagliga 
driftsunderhållet ryms inom ramen för fritidsnämndens driftkostnader. 

Riskanalys vid utebliven investering eller försenad investering 
Vid utebliven investering kommer den nya 11-mannaplanen inte att kunna genomföras för 
att täcka det växande behovet av fotbollsplaner i Nacka.  

Alternativa lösningar för investeringen 
En genomgång av alternativa platser för placeringar av fotbollsplaner har gjorts av enheten 
för strategisk stadsutveckling som visar på några olika platser där samtliga har sina för och 
nackdelar. Den samlade bilden av detta arbete är att en placering av fotbollsplan på 
Porsmossen är i jämförelse med övriga tänkbara alternativ bra. 
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Kommande beslut 
Projektet kommer att ta fram beslutsunderlag avseende ramar och förutsättningar för 
upphandling av en totalentreprenör. Tilldelning i kommunstyrelsen planeras i december 
2019. Avsikten är att söka investeringsmedel för den totala produktionskostnaden i T2 
2019. 
 
Inköpsenheten har under våren, tillsammans med enheten för bygg och anläggning, arbetat 
fram ramar och förutsättningar för att ingå ett ramavtal för anläggandet av konstgräsplaner i 
kommunen. Tilldelning skedde i juni 2019 men överprövades av en konkurrerande 
anbudslämnare. Ärendet ligger i dagsläget hos förvaltningsrätten och handläggningen tar t 
normalt 4 till 6 månader innan dom meddelas. Om överprövningen av tilldelningsbeslutet 
avslås och ramavtalet tecknas kommer projektet att i första hand ropa av entreprenören 
som kommunen ingått ramavtalet med.  
 
Byggstart planeras 2020.  
   
 
Konsekvenser för barn  
Anläggande av en 11-spelarplan i Saltsjö-Boo innebär att kommunen delvis tillfredsställer 
det ökade behovet av 11-spelarplaner. Ett ökat utbud av fotbollsplaner i kommunen 
möjliggör att fler barn kan utöva fotboll, både i organiserad form men även som 
spontanidrott.  
 
 
Peter Skogberg   Andreas Sundén 
Enhetschef    Projektingenjör 
Enheten för bygg och anläggning   Enheten för bygg och anläggning 
 
Jerker Linnerborg 
Projektledare 
Enheten för bygg och anläggning 


	Ny fotbollsplan på Porsmossen i Saltsjö-Boo
	Förslag till beslut
	Sammanfattning
	Ärendet
	Bakgrund
	Påverkan på annan nämnd
	Riskanalys vid utebliven investering eller försenad investering
	Alternativa lösningar för investeringen

	Kommande beslut

