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Kommunstyrelsens  
stadsutvecklingsutskott 

Anpassning och renovering av Strandparksskolan för 
evakuering av Stavsborgsskolan 
Investerings- och genomförandebeslut 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslår kommunstyrelsen att fatta följande 
beslut.  
 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja ytterligare investeringsmedel 
om 2,2 miljoner kronor avseende anpassning och renovering av hus A och D inom 
Strandparksskolan och 15,3 miljoner kronor för markarbeten, totalt 17,5 miljoner kronor.  
 
2. Kommunstyrelsen beslutar för egen del att ansöka om rivningslov för tidigare 
Strandparkens förskola med tillhörande byggnader inom fastigheten Älta 21:1 med adress 
Flädervägen 1 i Älta. 
 
3. Kommunstyrelsen noterar informationen att engångsdriftskostnader för evakueringen för 
åren 2021-2023 måste tas hänsyn till i budgetarbetet för dessa år. 
 
4. Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott beslutar, under förutsättning att 
kommunfullmäktige beviljar investeringsmedel enligt beslutspunkt 1, att genomföra 
investeringen.  
 
Detta beslut fattas med stöd av punkten 59 i kommunstyrelsens delegationsordning. 
 
Sammanfattning 
Stavsborgsskolan ska rivas till förmån för en nybyggd skola. Under projektets genomförande-
tid behöver den befintliga verksamheten evakueras. Avsikten är att skapa en provisorisk 
lösning på nuvarande Strandsparksskolan och tidigare Strandparkens förskola. Tidigare 
Strandparkens förskola behöver rivas för att möjliggöra evakueringen.  
 
Nacka kommun ska bekosta hela evakueringen som uppskattas till ca 86,8 miljoner kronor. 
Investeringsmedel om 16 miljoner kronor för att anpassa hus A och D på Strandparksskolan 
beviljades i juni i år. Ytterligare investeringsmedel om totalt 17,5 miljoner kronor avseende 
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främst markarbeten föreslås beslutas i detta ärende. Utöver detta tillkommer 
engångsdriftskostnader för evakueringen för åren 2020-2023 om totalt 53,3 miljoner kronor 
vilket måste tas hänsyn till i budgeten för dessa år. 

Ärendet 
Nacka kommun har i december 2016 överlåtit ett antal fastigheter till Hemsökoncernen 
däribland fastigheten Nacka Älta 14:97 där Stavsborgsskolan är belägen. Parterna har i 
fastighetsöverlåtelseavtalet kommit överens om att fastigheten ska bli föremål för ett 
utvecklingsprojekt. Projektet finns beskrivet i ett separat informationsärende som 
behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde den 3 juni i år.  
 
Under projektets genomförandetid behöver den befintliga verksamheten i Stavsborgsskolan 
evakueras. Avsikten är att skapa en provisorisk lösning på nuvarande Strandsparksskolan 
(fastigheten Älta 20:1) och tidigare Strandparkens förskola (fastigheten Älta 21:1).  
 
Evakueringen kommer att ske dels till befintliga byggnader, dels till tillfälliga paviljonger och 
ett tillfälligt idrottstält. De tillfälliga paviljongerna placeras där tidigare Strandparkens förskola 
är belägen. Förskolan behöver därmed rivas. Evakueringslösningen kommer enligt planen att 
användas av skolan under drygt två år men befintliga byggnader kan användas därefter i 
väntan på att området exploateras med bostäder.  
 
Enligt överlåtelseavtalet mellan Nacka kommun och Hemsö ska Nacka kommun bekosta hela 
evakueringen som uppskattas till ca 86,8 miljoner kronor. I kostnaderna ingår anpassningar 
och renoveringar av hus A och D inom Strandparksskolan (vilket är nödvändigt för att 
byggnaderna ska kunna användas för evakuering av Stavsborgsskolan), markarbeten, rivning, 
restvärde, tillfälliga paviljonger, idrottstält, anpassning av befintliga byggnader, ökade 
driftkostnader och flyttkostnader. 
 
För att säkerställa att kostnaderna fördelas så jämt över åren som möjligt hanteras anpassning 
och renovering av befintliga byggnader samt markarbeten som investeringar. Kostnaden för 
restvärde och rivning (5,5 miljoner kronor) behöver hanteras direkt under 2020 medan 
kostnader för flytt, hyra av tillfälliga paviljonger och idrottstält samt ökade driftskostnader 
fördelas under de år som evakueringen pågår. Kostnaden för 2021 är emellertid högre än 
kommande år i och med att idrottstält och tillfälliga paviljonger uppförs detta år.  
 
I juni i år beviljades investeringsmedel om 16 miljoner kronor avseende anpassning och 
renovering av hus A och D inom Strandparksskolan.  Sedan ärendet skrevs fram har 
ytterligare kalkyler gjorts vilket visar på att ytterligare 2,2 miljoner kronor behövs för att 
anpassa hus A och D.  
 
För att genomföra evakueringen såsom beskrivits ovan föreslås kommunfullmäktige bevilja 
ytterligare 2,2 miljoner kronor för anpassning och renovering av befintliga byggnader och 
15,3 miljoner kronor för markarbeten, totalt 17,5 miljoner kronor.  
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 Tillkommande medel, tusentals kronor 

 
 
Förslag nytt beslut inklusive tidigare beslutat, fördelning per år, tusentals kronor  

 
 
Tillkommande årlig kapital- och driftkostnad, tusentals kronor 

 

Ekonomiska konsekvenser 
Den beräknade kostnaden för evakueringslokalerna på nuvarande Strandparkens förskola och 
skola uppgår till ca 86,8 miljoner kronor fördelat över perioden 2019–2023.  
 
Av dessa är en investeringskostnad om 16 miljoner kronor beviljad i juni i år. Ytterligare 17,5 
miljoner kronor i investeringsmedel begärs i detta ärende. Fördelning av investerings-
kostnaderna framgår av nedanstående tabell: 
 
Förenklad investeringskalkyl för projektet, inklusive redan beslutad del, tusentals kronor 

 
  
Övriga kostnader om totalt 53,3 miljoner kronor avseende evakueringen är att se som 
engångsdriftskostnader som hanteras i under åren 2020-2023. Kostnaden för 2020 hanteras 
inom föreslagen budget medan driftskostnader för evakueringen för åren 2021-2023 måste 
tas hänsyn till i budgetarbetet för dessa år.  Fördelning av engångsdriftskostnaderna framgår 
av nedanstående tabell: 
 
Engångsdriftkostnader för projektet, tusentals kronor 

Tidigare beslutad projektbudget

Projektnamn Prio Inkomster Utgifter Netto Inkomster Utgifter Netto Inkomster Utgifter Netto

Evakuering av Stavsborgsskolan 0 -16 000 -16 000 0 -17 500 -17 500 0 -33 500 -33 500

Förslag nytt beslut Ny projektbudget 

Projektnamn Utgifter Netto Utgifter Netto Utgifter Netto Utgifter Netto

Evakuering av Stavsborgsskolan 0 0 -5 500 -5 500 -12 000 -12 000 0 0

Årsbudget

2019 2020 2021 2022

Evakuering av Stavsborgsskolan -6 084 -6 084 0 0 2021-08-01

Total  årlig 
kapitalkostnad 

Tillkommande  årlig 
driftkostnadProjektnamn

Total  
årlig driftkostnad

Aktiveringsdatum 
(ÅÅÅÅMM)

Tillkommande årlig 
kapitalkostnad

Projektnamn: Evakuering av Stavsborgsskolan Total 2019 2020 2021 2022 2023=>

Total investeringsutgift -33 500 -2 600 -9 800 -19 600 -1 500 0

varav:

Extern kostnad för utredning/ projektering/ köpta tjänster -21 000 0 -7 000 -12 700 -1 300 0

Material -4 100 0 0 -4 100 0 0

Intern personalkostnad/ nedlagd tid -5 000 -2 500 -1 700 -800 0 0

Övriga kostnader -3 400 -100 -1 100 -2 000 -200 0

Total investeringsinkomst 0 0 0 0 0 0

Netto -33 500 -2 600 -9 800 -19 600 -1 500 0
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Riskanalys vid utebliven investering eller försenad investering 
Vid utebliven investering kommer evakuering av dagens Stavsborgsskola inte kunna 
genomföras och projektet avseende ny skola i Stavsborg kommer inte att kunna ske utifrån 
överenskommet överlåtelseavtal med Hemsö.  

Alternativa lösningar för investeringen 
Stavsborgsskolan måste evakueras för att möjliggöra en nybyggnation. Evakuering på samma 
fastighet är inte möjlig. Ett flertal andra evakueringsplaceringar har undersökts och den enda 
som ligger i närområdet och är tillräckligt stor för att klara evakuering av hela skolan är 
föreslagen evakueringsplacering på Strandparksskolan.  

Påverkan på annan nämnd 
Genomförandet av projektet medför framtida hyreskostnader för Välfärd skola och 
fritidsnämnden. Dessa är emellertid likvärdiga med den hyra som idag betalas för 
förhyrningarna på Stavsborgsskolan.  

Konsekvenser för barn 
Bra lokaler i tillräcklig omfattning är nödvändiga för att elevens vardag ska bli lärorik. 
Byggandet av en ny skola ger incitament till att utveckla den pedagogiska miljön och 
verksamheten vilket gynnar barns möjligheter till utveckling. Föreslagen lösning skapar 
förutsättningar för en bra lärmiljö under evakueringstiden.  
 
 
Kersti Hedqvist   Michael Santesson 
Enhetschef    Controller 
Enheten för fastighetsförvaltning  Controllerenheten 

Evakuering Stavsborgsskolan 2019 2020 2021 2022 2023=> SUMMA

Reducerad hyra under evakuering 0 0 3 000 5 200 3 100 11 300

Ökad drift under evakuering 0 0 -3 200 -4 500 -3 200 -10 900

Sanering 0 0 0 0 0 0

Rivning 0 -1 200 0 0 0 -1 200

Flyttkostnad 0 0 -3 000 0 0 -3 000

Hyra paviljonger och idrottstält 0 0 -5 300 -9 700 -5 100 -20 100

Montage och anpassningar -1 600 -2 500 -16 600 0 0 -20 700

Demontage 0 0 0 0 -4 400 -4 400

Restvärde 0 -4 300 0 0 0 -4 300

Summa -1 600 -8 000 -24 900 -9 700 -9 500 -53 300
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