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Sammanställning av investeringsbeslut Tertial 2 2021 
Enheten för Bygg och Anläggning 

 

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta följande.  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige notera investeringssammanställningen om 
388 miljoner kronor och övrig information avseende investeringarna till protokollet. 
 
Utökade investeringar 
- Sickla skola, 235 miljoner kronor 
- Multihall Fisksätra, 146 miljoner kronor  
- Stall Velamsund, 7 miljoner kronor 
 

Sammanfattning 
 
Bygg och anläggnings projektportfölj innehåller projekt gällande välfärdsfastigheter som 
ligger inom kommunstyrelsens ansvar.  

Projekten Sickla skola och Multihall i Fisksätra behöver utökade medel om totalt 381 
miljoner kronor för projektens genomförande och projektet Stall Velamsund behöver 7 
miljoner kronor för projektering. 
 

Ärendet 
Nedan presenteras projekten översiktligt. Mer detaljerade beslutsunderlag för respektive 
investering behandlas i separata tjänsteskrivelser vid kommunstyrelsens 
stadsutvecklingsutskotts sammanträde den 5:e oktober 2021. 
 
Nedan följer en sammanfattning av de investeringsbeslut som föreslås till beslut. 
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Sickla Skola 
En fördjupad förstudie och framtagande av program för Sickla skola färdigställdes under 
september 2021. Projektering planeras ske under hösten 2021 och våren 2022. Den 
fördjupade förstudien visar att det är lämpligast ur både verksamhets- och 
kostnadssynpunkt att upprusta och bygga om Hus A till förskola med angöring från 
Atlasvägen. Hus B och hus D upprustas för skoländamål. Hus C rivs och en ny större 
byggnad ”Nya Hus C” byggs på samma plats. Förslaget uppfyller önskemålet om att behålla 
förskoleverksamheten inom skolområdet och möjliggör samtidigt en ökning av 
skolverksamheten till åk F-9 och särskoleverksamheten till åk 1 - 9. Flexibiliteten skapas i 
första hand i Nya Hus C som föreslås innehålla administration, elevhälsa, specialsalar, 
grundsärskola och tre hemvister.  

Investeringsmedel har tidigare beviljats med sammanlagt 14 miljoner kronor. 
Kommunstyrelsen föreslås nu bevilja ytterligare 235 miljoner kronor i investeringsmedel för 
genomförandet av projektet. Från beslut om förstudie har förskola och särskola inom 
ramen för befintlig skolfastighet tillkommit varför totalkostnaden, något som ryms inom 
verksamhetens betalningsförmåga. Byggstart planeras sommaren 2022 och byggarbetena 
föreslås ske i etapper under 2022 – 2024. Färdigställande planeras ske under våren 2025. 

Multihall Fisksätra  
En ny Multihall planeras att byggas ihop med befintliga Fisksätra sporthall för att både 
utöka funktionerna samt kapaciteten i hallarna. Multihallens huvudsakliga syfte är att 
erbjuda föreningsliv, allmänhet och skolor förutsättningar och ytor för träning, motion, 
idrottsundervisning, lek, och rekreation.  

Investeringsmedel har tidigare beviljats med sammanlagt 19 miljoner kronor. 
Kommunstyrelsen föreslås nu bevilja ytterligare 146 miljoner kronor i investeringsmedel för 
genomförandet av projektet.  Multihallen beräknas vara färdigbyggd som tidigast i maj-juni 
2024. 

Stall Velamsund 
Länsstyrelsen ett meddelat ett föreläggande till Nacka Ridhus AB att genomföra åtgärder 
gällande framför allt ventilation och storlek på spiltor senast i oktober 2021. Nacka 
kommun äger stallbyggnaden som berörs av föreläggandet. Startbesked till förstudie och 
framtagande av program för att säkra stallkapaciteten i Velamsund beviljades i maj 2021.  
 
För att säkra framtida ridskolekapacitet förespråkas en utökad yta för att få plats med 
samma antal hästar som finns idag samt möjliggöra för en viss utökning av antalet 
stallplatser för att kunna möta framtida behov, totalt cirka 50 platser. Det omfattande 
renoveringsbehovet av befintlig byggnad innebär att en om- och tillbyggnation skulle bli 
väsentligt dyrare än en nybyggnation. Därmed föreslås fortsatt projekteringsarbete utifrån 
en nybyggnation av stallbyggnad.  För att komma vidare med projektet föreslås 
investeringsmedel för projektering om 7 miljoner kronor beviljas. 
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Ekonomiska konsekvenser 
 
1.Tillkommande medel per projekt och totalt, miljoner kronor  

 
 
2. Tillkommande medel per år, projekt och totalt, miljoner kronor 

 
 
3. Tillkommande årlig kapital- och driftkostnader, miljoner kronor 

 
 
4. Engångsdriftkostnader 2022-2024 miljoner kronor 

 
 

Påverkan på annan nämnd 
Fritidsnämnden och Välfärd skola kommer att hyra anläggningarna. 
 
 
Peter Skogberg   Åsa Andersson 
Enhetschef    Controller 
Enheten för Bygg och Anläggning  Controllerenheten 
 
 
Mats Bohman                                                                    
Trafik- och fastighetsdirektör                                             
Nacka kommun, Stadsledningskontoret      

Mnkr Tidigare beslutad projektbudge

Projekt Prio InkomsterUtgifter Netto InkomsterUtgifter Netto InkomsterUtgifter Netto

Sickla Skola 1 0,0 14,0 14,0 0,0 235,0 235,0 0,0 249,0 249,0

Multihall Fisksätra1 0,0 19,0 19,0 0,0 146,0 146,0 0,0 165,0 165,0

Stall Velamsund 1 0,0 0,5 0,5 0,0 7,0 7,0 0,0 7,5 7,5

Summa 0,0 33,5 33,5 0,0 388,0 388,0 0,0 421,5 421,5

Förslag nytt beslut Ny projektbudget 

Mnkr

Projekt nkomste  Utgifter Netto nkomste  Utgifter Netto nkomste  Utgifter Netto nkomste  Utgifter Netto nkomste  Utgifter Netto nkomste  Utgifter Netto

Sickla Skola 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 30,0 0,0 125,0 125,0 0,0 40,0 40,0 0,0 40,0 40,0 0,0 235,0 235,0

Multihall Fisksätra 0,0 10,0 10,0 0,0 31,0 31,0 0,0 53,0 53,0 0,0 52,0 52,0 0,0 0,0 0,0 0,0 146,0 146,0

Stall Velamsund 0,0 1,0 1,0 0,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 7,0

Summa 0,0 11,0 11,0 0,0 67,0 67,0 0,0 178,0 178,0 0,0 92,0 92,0 0,0 40,0 40,0 0,0 388,0 388,0

Årsbudget Årsprgnos Totalt 

2021 2022 2023 2024 2025=> 2021-2025=>

Sickla Skola 9,7 10,4 1,4 11,8 202406

Multihall Fisksätra 6,0 6,0 3,0 3,0 202406

Stall Velamsund 0,0 0,0 0,0 0,0 -

Summa 15,7 16,4 4,4 14,8

Aktiveringsdatum 
(ÅÅÅÅMM)Mnkr Projekt

Tillkommande årlig 
kapitalkostnad

Total  årlig 
kapitalkostna

d 
Tillkommande  årlig 

driftkostnad
Total  

årlig driftkostnad

Projekt Sanering Rivning 
Flytt-

kostnad Paviljonger Evakuering Hyra Montage Demontage Restvärde Totalt

Sickla Skola 0,1 1,7 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,6 10,5

Multihall Fisksätra 0,0 0,8 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 3,5 5,2

Stall Velamsund 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa 0,1 2,5 1,1 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 11,1 15,7


	Sammanställning av investeringsbeslut Tertial 2 2021 Enheten för Bygg och Anläggning
	Förslag till beslut
	Sammanfattning
	Ärendet
	Sickla Skola
	En fördjupad förstudie och framtagande av program för Sickla skola färdigställdes under september 2021. Projektering planeras ske under hösten 2021 och våren 2022. Den fördjupade förstudien visar att det är lämpligast ur både verksamhets- och kostnads...
	Investeringsmedel har tidigare beviljats med sammanlagt 14 miljoner kronor. Kommunstyrelsen föreslås nu bevilja ytterligare 235 miljoner kronor i investeringsmedel för genomförandet av projektet. Från beslut om förstudie har förskola och särskola inom...
	Multihall Fisksätra
	En ny Multihall planeras att byggas ihop med befintliga Fisksätra sporthall för att både utöka funktionerna samt kapaciteten i hallarna. Multihallens huvudsakliga syfte är att erbjuda föreningsliv, allmänhet och skolor förutsättningar och ytor för trä...
	Investeringsmedel har tidigare beviljats med sammanlagt 19 miljoner kronor. Kommunstyrelsen föreslås nu bevilja ytterligare 146 miljoner kronor i investeringsmedel för genomförandet av projektet.  Multihallen beräknas vara färdigbyggd som tidigast i m...
	Stall Velamsund
	Påverkan på annan nämnd



