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Utökad ram för ersättning av bro S-105 i Finntorp 
centrum, projekt 93102541 
 

Förslag till beslut 
Natur- och trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om utökad ram för 
ersättning av bro S-105 i Finntorp centrum. Den utökade ramen är 9 miljoner kronor och 
den nya projektbudgeten blir därmed 45,6 miljoner kronor. 

Sammanfattning av ärendet 
Projektet ser stora samordningsvinster med att ersätta Finntorpsbron i samband med 
Saltsjöbanans nedstängning. Långa etapper av Värmdövägen kommer att schaktas upp och 
det finns möjlighet att samordna ombyggnationen av brostöd med exempelvis 
kabelinstallation i vägkroppen. Det planeras för tunga lyft över spårområdet och det är 
fördelaktigt att ha spårområde och kontaktledningar permanent avstängda. 
 
Projektets målsättning är att ersätta broöverbyggnaden under år 2023. På grund av 
världsmarknadsläget har den offererade kostnaden för den nya broöverbyggnaden ökat med 
9 miljoner kronor, från 36,6 till 45,6 miljoner kronor. Kostnadsökningen beror på 
förändrade stålpriser. 

Ärendet 

Bakgrund 
Gång- och cykelbro (GC-bro) S-105 i Finntorp utgör en viktig förbindelse mellan Finntorps 
centrum och Kyrkviksparken. Bron spänner över både Värmdövägen och Saltsjöbanans 
järnväg. Den befintliga bron har skador som medför nedsatt bärighet, exempelvis snöröjs 
den manuellt och broöverbygganden behöver därför ersättas med en ny konstruktion. 
 
Nacka kommun har beslutat att brons överbyggnad i betong ska ersättas med en 
överbyggnad i rostfritt stål. Detta minimerar det framtida underhållsbehovet och möjliggör 
ett tidseffektivt genomförande. Den bärande strukturen i en rostfri stålbro är teoretiskt 
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underhållsfri vilket är mycket gynnsamt speciellt då den spänner över Saltsjöbanans 
spårområde. Tidsstyrt underhåll av exempelvis en betongbro kräver samtidig nedstängning 
av Saltsjöbanan vilket försvårar förvaltning och ökar underhållskostnaderna. 
Genomförandetiden är kritisk både för att reducera påverkan på framkomlighet samt 
undvika kollision med andra projekt i Nacka stads produktionsplanering. 
 
Den projekterade överbygganden innebär att brons fria bredd ökar med cirka en meter och 
lutningen på den östra rampen reduceras. Detta innebär förbättrad framkomlighet för 
gående, cyklister och människor med funktionsvariation. 

Projektstatus 
Projektet ser stora samordningsvinster med att ersätta Finntorpsbron i samband med 
Saltsjöbanans nedstängning. Långa etapper av Värmdövägen kommer att schaktas upp och 
det finns möjlighet att samordna ombyggnationen av brostöd med exempelvis 
kabelinstallation i vägkroppen. Det planeras för tunga lyft över spårområdet och det är 
fördelaktigt att ha spårområde och kontaktledningar permanent avstängda. Utöver 
entreprenadtekniska fördelar kan samordningen medföra kostnadsbesparingar då arbeten 
med väg och bro planeras utföras av samma entreprenör. Osäkerheten i omvärldsläget har 
medfört att eventuella besparingsmöjligheter betraktas som en buffert i projektekonomin i 
stället för att kvantifieras. Projektets målsättning är att ersätta broöverbyggnaden under år 
2023. 
 
Beställning 
Kommunen har gjort en upphandling av ny bro och nästa steg är att skriva på beställningen.  
För att tidplanen ska hålla och ersättningen av bron ska kunna ske när Saltsjöbanan är 
avstängd behöver kontraktet skrivas på omgående.  

Behov av utökad investering 
På grund av världsmarknadsläget har den offererade kostnaden för den nya 
broöverbyggnaden ökat med 9 miljoner kronor, från 17,3 till 26,3 miljoner kronor. 
Leverantören har redogjort för stålprisökningar på mellan 81–102%. 
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Tillkommande medel, miljoner kronor 

    
Tidigare beslutad 

projektbudget Förslag nytt beslut  Ny projektbudget  

Projekt Prio Utgifter Netto Utgifter Netto Utgifter Netto 

Finntorp ersättning bro S-105  Mkt angelägen 36,6 36,6 9 9 45,6 45,6 

 
Förslag nytt beslut, fördelning per år, miljoner kronor 

Projektnamn 

Årsbudget 
Årsprognos 

2020 2021 2022 2023 2024=> 

Utgifter Netto Utgifter Netto Utgifter Netto Utgifter Netto Utgifter Netto 

Finntorp ersättning 
bro S-105 0,3 0,3 3,25 3,25 0,34 0,34 41,7 41,7 0 0 

 
Tillkommande kapital- och övriga driftkostnader, miljoner kronor 

Projektnamn 
Tillkommande årlig 

kapitalkostnad 
Total årlig 

kapitalkostnad  

Tillkommande 
årlig 

driftkostnad 
Total årlig 

driftkostnad 
Aktiveringsdatum 

(ÅÅÅÅMM) 
Finntorp ersättning bro S-105 0,3 0,3 0 0 202401 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Projektet begär en utökad ram om 9 miljoner kronor. Siffrorna i tabellen är avrundade. 
 
Förenklad investeringskalkyl, miljoner kronor 

Projekt Total 2020 2021 2022 2023 2023=> 
Total investeringsutgift 45,6 0,3 3,3 0,3 41,7 0 
varav:       
Extern kostnad för utredning/projektering/köpta tjänster 44 0,1 2,6 0,3 40,9 0 
Material 0  0 0 0 0 
Intern personalkostnad/nedlagd tid 1,6 0,1 0,7 0,04 0,8 0 
Övriga kostnader 0  0 0 0 0 
Total investeringsinkomst 0  0 0 0 0 
Netto 45,6 0,3 3,3 0,3 41,7 0 

 
Engångsdriftkostnader för projektet, miljoner kronor 

Projektnamn 2022 2023 2024 2025 2026=> 
Sanering 0 0 0 0 0 
Rivning 0 2,6 0 0 0 
Flyttkostnad 0 0 0 0 0 
Tillfälliga paviljonger 0 0 0 0 0 
Evakuering 0 0 0 0 0 
Hyreskostnader 0 0 0 0 0 
Montage 0 0 0 0 0 
Demontage 0 0 0 0 0 
Restvärde 0 1,5 0 0 0 
Summa 0 4,1 0 0 0 
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Riskanalys vid utebliven investering eller försenad investering 
Bro S-105 är en riskkonstruktion som lever på övertid. Analysresultaten från provtagningar 
utförda 2019 visar på kloridkoncentrationer som vida överstiger Trafikverkets gränsvärden. 
Vid kritiska tillståndsförändringar är nästa steg att stänga av bron för persontrafik och i 
förlängningen är utrivning av konstruktionen det rimliga alternativet då dess funktion ej kan 
garanteras. 

Alternativa lösningar för investeringen 

Renovering av befintlig bro 
Skadeutvecklingen hos den befintliga bron har passerat det stadium att en fullgod 
renovering är möjlig. Uppskattningsvis är det möjligt att en renovering kan förlänga 
livslängden mellan 25-30 år till en kostnad >30% av den kalkylerade ersättningskostnaden. 
 
En framtida ersättning av bron bedöms kunna bli mer kostsam och komplicerad att utföra. 
Det planeras för bostäder i direkt närhet till bron, den närliggande Kyrkviksparken blir ett 
viktigt rekreationsområde för Nackaborna och fler människor förväntas röra sig i området. 

Ersättning av överbyggnad till motsvarande bredd som befintlig bro 
Den befintliga broöverbygganden skulle kunna ersättas med en lösning i betong alternativt 
rostfritt stål med motsvarande fria bredd som dagens (2,5 meter). Båda alternativen saknar 
således de kvalitetshöjningar med förbättrad tillgänglighet och framkomlighet som en 
bredare bro med flackare ramp innebär. 
 
Att reducera brobredden på en rostfri broöverbyggnad skulle uppskattningsvis kunna ge en 
besparing på motsvarande materialkostnaden för stålet. Inverkan på 
grundläggningskostnaden bedöms bli marginell. En platsbyggd överbyggnad i betong skulle 
medföra en längre utförandetid vilket sannolikt skulle ge en högre totalkostnad än det 
projekterade alternativet. Dessutom skulle framtida drift- och underhållskostnader bli högre. 
 
Det ska även noteras att en fri bredd om 2,5 meter är minimum för Nacka kommuns 
ordinarie 6 tons snöröjningsfordon på raksträcka. Det skulle därför krävas ett mindre, för 
ändamålet anpassat fordon för snöröjning av Finntorpsbron då bron har en 90 graders 
sväng. Detta driver upp driftkostnaden jämfört med den projekterade överbygganden med 
3,5 meters bredd vilket tillåter ordinarie fordon. 

Bron rivs i sin helhet och ersätts ej 
Utrivning och bortforsling av befintlig bro inklusive stödben. Denna lösning skulle ha mycket 
negativ effekt på trafikflödet över Saltsjöbanans spårområde och kopplingen mellan 
exempelvis Kyrkviksparken och Finntorp. 

Påverkan på annan nämnd 
Ingen påverkan på annan nämnd. 
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Konsekvenser för barn  
Bro S-105 underlättar för barn och övriga trafikanter att korsa Värmdövägen för att nå 
exempelvis östgående kollektivtrafik, utan att röra sig i övrig trafikmiljö. Bron 
sammankopplar även Finntorp med de planerade projekten Kyrkviksparken, Sickla skola 
samt Sickla idrottsplats vilka bedöms kunna bidra till barns rekreationsmöjligheter. 
 
 
 
 
Kristina Petterqvist   Johan Ramstedt 
Enhetschef    Förvaltare byggnadsverk 
Enheten offentlig utemiljö   Enheten offentlig utemiljö 
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