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Utbyggnad av Sigfridsborgs skola årskurs F-6 samt 
nybyggnation av sporthall 
Investeringsbeslut och startbesked  
 

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslår kommunstyrelsen att fatta följande 
beslut.  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja investeringsmedel för 
projektering om 15 000 000 kronor, projektnummer 90000347 för Alternativ 2, 
nybyggnationsinvestering av Sigfridsborgs skola samt nybyggnation av sporthall på 
skolfastigheten. 
 
Under förutsättning av att kommunfullmäktige beviljar investeringsmedel enligt ovan 
beviljar kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott för egen del startbesked för projektering 
för nybyggnation av Sigfridsborgs skola och nybyggnation av sporthall på skolfastigheten 
 
Detta beslut fattas med stöd av punkten 44 i kommunstyrelsens delegationsordning. 
 
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott noterar följande information till protokollet.  
 
Enheten för fastighetsutveckling avser att inför tertial 1 år 2016 förslå kommunstyrelsen 
som i sin tur föreslår kommunfullmäktige att bevilja resterande investeringsmedel avseende 
nybyggnationen. 
 

Sammanfattning 
Enligt utbildningsnämndens behovsprognos för förskole- och skolplatser år 2016-2030 för 
Nacka kommun (Dnr UBN 2011/86-610) finns ett akut behov av nya skolplatser och 
förskoleplatser i Älta. Sigfridsborgs skola behöver bygga ut årskurs F-6, vilket innebär en 
kapacitetsökning med cirka 120 elevplatser till totalt cirka 650 elevplatser. 

Kommunstyrelsens 
stadsutvecklingsutskott 
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Under de senaste åren har Sigfridsborgs skola vuxit och fritidsverksamhet och 
förskoleklasser har tillkommit och paviljonger har byggts till under olika år som är placerade 
på skolgården. 
Det är mycket trångt och vissa lokalfunktioner saknas. Utöver fler klassrum, saknas 
exempelvis hem- och konsumentkunskapssal, bildsal, grupprum och pedagogrum. 
Skolverksamheten är i behov av ändamålsenliga lokaler och uppfyller inte dagens krav på 
utbildningslokaler. Förskolan planeras flytta till en nybyggd förskola med plats för åtta 
avdelningar vid Ältadalen. 
 
Byggnaden har eftersatt underhåll och det krävs stora investeringar inom de närmaste åren 
för att uppfylla gällande arbetsmiljökrav. 
 
En förstudie har tagits fram gällande byggnation av Sigfridsborgs skola med två alternativa 
lösningar; 
Alternativ 1 Om-och tillbyggnad av skolan 
Alternativ 2 Nybyggnad, etappvis rivning förskolans byggnad samt skolbyggnad. 
Förslagen baseras i båda alternativen med en utbyggnadskapacitet med 120 elevplatser till 
totalt 650 elevplatser, där styrgrupp fastighet slutligen rekommenderar Alternativ 2 
nybyggnad till en uppskattad kostnad av cirka 275 000 000 kronor.  
Till både Alternativ 1 och Alternativ 2 tillkommer kostnader för fullstor Sporthall på cirka 
43 000 000 kronor. 
 
En investering enligt Alternativ 2 skulle vara den mest långsiktigt hållbara alternativet sett 
över tid. Denna bedömning baseras på: 1) En nybyggnation skapar bättre förutsättningar 
för en modern lärandemiljö, 2) en större förbättring av driftsekonomin bland annat bättre 
energiprestanda, än vid ombyggnation. Detta förhållande består under byggnadens totala 
faktiska livslängd. 3) Omvänt så innebär en renovering sannolikt en kortare ekonomisk och 
faktisk livslängd alternativt kräver senare tilläggsinvesteringar för att uppnå samma livslängd 
som vid en nybyggnation. 
  
För att säkerställa framtida trafiksituationen har en separat trafikutredning tagits fram för 
respektive utbyggnadsförslag. 
 
En uppskattad huvudtidplan har tagits fram för respektive alternativ. Förskolan planeras 
flytta in i den nybyggda förskolan i Ältadalen. I båda alternativen beräknas första inflyttning 
i skolan ske tidigast till vårterminen 2020. 
 
En uppskattad kalkyl har tagits fram tillsammans med NCC.. Efter genomförd projektering 
tas ny kalkyl fram på systemhandlingarna. Enheten för fastighetsutveckling avser att inför 
tertial 1 år 2016 föreslå kommunstyrelsen som i sin tur föreslår kommunfullmäktige att 
bevilja resterande investeringsmedel avseende nybyggnationen. 
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Ärendet  

Bakgrund 

Gällande detaljplan 
Kommunen äger markområdet där Sigfridsborgs skola är belägen. Fastighetsbeteckningen 
för skoltomten är Älta 30:14-15. Skoltomten ingår i stadsplan S236, som vann laga kraft 
1971. I planen har skoltomten beteckningen allmänt område, en så kallad A-plan. 
Stadsplanen anger att högsta byggnadshöjd är 8 meter, det vill säga upp till taknocken. 
Utfartsförbud gäller mot Lovisedalsvägen, vilket begränsar lastnings- och 
lossningsfunktionen till att ske där den är idag. 

Byggnad Sigfridsborgs skola och förskola 
Skolan byggdes 1974 och planerades för cirka 375 elever. Under de senaste åren har 
Sigfridsborgs skola vuxit och fritidsverksamhet och förskoleklasser har tillkommit och 
paviljonger har byggts till under olika år och är placerade på skolgården. Skolan är idag en 
F-6 skola med cirka 545 elever och en förskoleverksamhet med cirka 80 barn.  
Det är mycket trångt och vissa lokalfunktioner saknas. Utöver fler klassrum, saknas 
exempelvis hem- och konsumentkunskapslokal, bildsal, grupprum och pedagogrum. 
Verksamheten är i behov av ändamålsenliga lokaler och uppfyller inte dagens krav på 
utbildningslokaler.  
Förskolan planeras flytta till en nybyggd förskola med plats för åtta avdelningar vid 
Ältadalen, på andra sidan Lovisedalsvägen nordost om skolan. Beslut gällande Ältadalens 
detaljplan har överklagats och behandlas nu i Länsstyrelsen. 
  
Byggnaden har eftersatt underhåll och det krävs stora investeringar inom de närmaste åren 
för att uppfylla gällande arbetsmiljökrav. De underhållsåtgärder som krävs i framtiden är: 

 Takomläggning med tilläggsisolering vissa delar av byggnad 
 Ommålning fasader 
 Nya belysningsarmaturer 
 Ny akustisk dämpning i undertak 
 Renovering av inre ytskikt  
 Renovering av toaletter 
 Utbyggnad tillagningsköket (matsalen byggdes ut 2014) 

Paviljonger 
För att klara av bristen på skolplatser finns det idag två paviljonger i två våningsplan, för 
totalt tio skolklasser placerade på skolgården. Den ena paviljongen hyr vi och är uppställd 
med tidsbegränsat bygglov som löper ut 2017-07-30. Den andra paviljongen ägs av Nacka 
kommun. 
Paviljonglösningar med tidsbegränsat bygglov är inte en långsiktigt hållbar lösning utan 
kostsamt för kommunen. Dessutom har reglerna i plan- och bygglagen skärpts avseende 
beviljande av tidsbegränsade bygglov. Är det tydligt att det inte föreligger en tillfällig lösning 
utan ett långsiktigt behov, kommer det vara mycket svårt att erhålla tidsbegränsade bygglov. 



  4 (7) 

Konsekvenser om investeringen inte genomförs är att de tidsbegränsade bygglov som finns 
idag sannolikt inte kommer att förlängas eftersom behovet av platser är bestående. Därmed 
kommer skolan även att tvingas tacka nej till nya elever på grund av platsbrist. 
 

Idrottsverksamhet 
Idag har Sigfridsborgs skola idrottsverksamhet i en liten gammal gymnastiksal.  När 
elevantalet på en skola överstiger 500 elever bör det byggas en fullstor sporthall i anslutning 
till skolan för att eleverna ska få tillräcklig skoltid för idrottsverksamhet.  
Enligt kapacitetsutredning från fritidsnämnden (Dnr FRN 2013/161) råder stor brist på 
sporthallar i Nacka kommun. 
 
Ett bra samnyttjande av parkeringsplatser kan ske när behovet uppstår på olika delar av 
dygnet. Skolverksamheten garanteras idrottstid dagtid och samtidigt kan sporthallen sedan 
hyras ut såväl kvällstid som helger. Skollokaler och klassrum är normalt inte är utformade 
för övernattning. Det är viktigt att dessa kan samnyttjas helger/lov. Sigfridsborgs skola med 
sin närhet till ny sporthall samt fotbollsplan, har stort behov av tillfällig förläggning vid 
större idrottsarrangemang. 
 

Kök/matsal 
Sigfridsborgs skola har eget tillagningskök och matsal och kapaciteten är uppnådd. 
Tillagningsköket behöver byggas ut. Matsalen byggdes ut 2014 för att uppfylla dagens 
kapacitetsunderlag men behöver byggas ut vid en kapacitetsökning.  

 Flera kylutrymmen saknas 
 Överbelastade ugnar 

 

Trafik  
Trafiksituationen idag är mycket komplicerad med flera olika trafikströmmar som måste 
samsas på samma ytor. Det gäller parkering för personal, hämtnings- och lämningsplatser 
samt varutransporter. I anslutning till köket sker lastning och lossning som har flera brister. 
Backande varutransporter över samma ytor som barn går till förskolan är mycket farligt. 

 Lastnings-lossningsplats saknar barnsäker angöringsplats och har en för stark 
lutning från Evalundsvägen. 

 

Behov  
Enligt utbildningsnämndens behovsprognos för förskole- och skolplatser år 2016-2030 för 
Nacka kommun (Dnr UBN 2011/86-610) finns ett akut behov av nya skolplatser och 
förskoleplatser i Älta.).  
Sigfridsborgs skola behöver bygga ut årskurs F-6, vilket innebär en kapacitetsökning med 
cirka 120 elevplatser till totalt cirka 650 elevplatser och cirka 80-90 personal. Skolan ska 
fortsätta vara en F-6 skola. Se utdrag i graf nedan. 
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Två alternativa förslag 
Uppdraget från välfärd skola var att ta fram en förstudie och ett förslag på 
utbyggnadskapacitet med lokalprogram och volymstudier för maximalt 650 elever och cirka 
90 personal. Förslagen utgörs av en utbyggnation av Sigfridsborgs skola och hur en sådan 
kan te sig. Den bygger på en skola som totalt har plats för minst 26-28 klassrum för årskurs 
F-6, 650 elever. Byggnaden ska ha en generell struktur som medger framtida enkla flexibla 
förändringar. Det ska även finnas no-sal, bildsal, bibliotek, fritidslokaler, stor matsal samt 
hem- och konsumentkunskapslokal. I möjligaste mån ska samnyttjande av lokalerna ske för 
maximal användning. Lokalprogram och volymskisserna visar förslag till planlösningar, 
gestaltning samt förslag till lämplig placering av en bollhall (referens Tollare bollhall).  
 
En trafikutredning har också tagits fram av Ramböll i förstudien tillsammans med trafik- 
och avfallsenheten, se bilaga d. 
 
En uppskattad huvudtidplan har tagits fram för respektive alternativ, se bilaga f. 
I båda alternativen beräknas inflyttning ske tidigast till vårterminen 2020. 

Alternativ 1; om- och tillbyggnad 
En byggnation av Sigfridsborgs skola enligt Alternativ 1 innebär följande: 
 
Ny- och tillbyggnad norra delen av tomten. Den nya tillbyggnaderna ersätter 
skolverksamheten som bedrivs i paviljongerna samt de lokalfunktioner som idag saknas. 
Man bygger etappvis till i två våningsplan. Skolbyggnad längs Lovisedalsvägen behålls och 
byggs om och totalrenoveras gradvis i etapper. Nytt kök och matsal byggs i den nya delen 
för att klara lastningskraven. Förskolebyggnad rivs, nybyggnad sporthall, paviljonger rivs. 
 

Alternativ 2; nybyggnad 
En byggnation av Sigfridsborgs skola enligt Alternativ 2 innebär följande: 
 
Nybyggnad norra delen av tomten. Skolbyggnad längs Lovisedalsvägen rivs. Byggnationen 
sker i etapper med gradvis rivning. Nybyggnad sporthall, paviljonger rivs. Samtliga 
lokalfunktioner enligt Alternativ 1 innefattas även i Alternativ 2 men kan optimalt planeras på 
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bästa sätt genom en nybyggnation. En mer areaeffektiv lösning med lägre nyckeltal per elev 
kan tillskapas. 

Förslag till lösning 
Det alternativ som föreslås genomföras är Alternativ 2 till en uppskattad kostnad av 
275 000 000 kronor samt ytterligare 43 100 000 kronor till en ny sporthall. Vidare grundar 
sig bedömning på att en investering enligt Alternativ 2 skulle vara den mest långsiktigt 
hållbara alternativet sett över tid, baserat på  
1) En nybyggnation skapar bättre förutsättningar för en modern lärandemiljö,  
2) En större förbättring av driftsekonomin bland annat bättre energiprestanda, än vid 
ombyggnation. Detta förhållande består under byggnadens totala faktiska livslängd.  
3) Omvänt så innebär en renovering sannolikt en kortare ekonomisk och faktisk livslängd 
alternativt kräver senare tilläggsinvesteringar för att uppnå samma livslängd som vid en 
nybyggnation. 

Tidplan 
En uppskattad huvudtidplan har tagits fram för respektive alternativ. Förskolan planeras 
flytta in i den nybyggda förskolan i Ältadalen. I båda alternativen beräknas första inflyttning 
i skolan ske till höstterminen 2020, se bilaga g. 
 
 
Ekonomiska konsekvenser 

Investeringskalkyl 
En uppskattad kalkyl har tagits fram tillsammans med NCC, se bilaga e. 

Tillkommande medel  
Alternativ 1 innebär en investering på 320 000 000 kronor samt 43 100 000 kronor för en 
sporthall. 
 
Alternativ 2 innebär en investering på 275 000 000 kronor samt 43 100 000 kronor för en 
sporthall. 
 

Riskanalys vid utebliven investering eller försenad investering 
Prioritering av investeringen är mycket angeläget eftersom det finns ett akut behov av nya 
skolplatser i Älta. 
 
Om investeringsmedel inte beviljas enligt förslag till beslut ska följande risker belysas i 
sammanhanget: 

 Arbetsmiljökraven uppfylls inte i dagens lokaler eftersom antalet elever idag 
överstiger skolans kapacitet.  

 Avsaknad av flera lokalfunktioner. 
 Minskat antal elever som kan tas emot. 
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 Ingen långsiktigt hållbar ekonomisk lösning, dyrt med paviljonger. 
 Högre driftkostnader i ombyggda lokaler. 
 Svårare att tillämpa dagens pedagogik i ombyggda gamla lokaler. 

 

Konsekvenser för barn 
En investering enligt förevarande förslag skulle skapa upp till cirka 120 fler elevplatser i 
Älta. Detta innebär att man tillskapar ändamålsenliga lokaler och förser skolverksamheten 
med en inre och yttre lärmiljö som kan bidra till att göra samtliga elevers skoldag mer 
stimulerande, oavsett förutsättningar. Investeringen och därmed uppförandet av en 
nybyggnation bidrar även till en kreativ läromiljö med en positiv inverkan på den pedagogik 
som används.  Elevernas perspektiv ska vara en naturlig del i planering och byggnation av 
samhället och eleverna ska kunna ges möjlighet till inflytande vid planering av den nya 
skolan och dess utemiljö. I det fortsatta arbetet kommer elevrepresentation att kunna delta 
vid detaljprojekteringen av skolan. 

Bilagor 
b. strategiskt lokalprogram  
c. förstudie volymskisser 
d. trafikutredning  
e. kostnadsbedömning  
f. huvudtidplan 
g. behovsprognos för förskolor och skolplatser 2016-2030 
 
 
Jenny Asmundsson   Suzanne Lagerqvist 
Tf enhetschef    Projektledare 
Enheten för fastighetsutveckling  Enheten för fastighetsutveckling 


