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Utdrag ur protokoll fört vid Stockholms kommunfullmäktiges 
sammanträde måndagen den 6 mars 2017. 
 
 
Justerat den 13 mars 2017   Anslaget den 14 mars 2017 
 
 
Eva-Louise Erlandsson Slorach 
Margareta Björk 
Mats Berglund 
 
 
§ 17 
Tilläggsavtal till Huvudavtal och Delprojektavtal 
avseende utbyggd tunnelbana enligt 2013 års 
Stockholmsöverenskommelse (Utl. 2017:41) 
Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast  
den 30 juni 2017 
Dnr 111-10/2017 
 
Beslut  

Tilläggsavtal till Huvudavtal och Delprojektavtal avseende 
utbyggd tunnelbana enligt 2013 års Stockholmsöverens-
kommelse med staten, Stockholms läns landsting, Solna stad, 
Nacka kommun och Järfälla kommun i enlighet med bilaga 1 till 
utlåtandet, godkänns. 

 
Ärendet 

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2017:41 behandlas. Utlåtandet 
gäller tilläggsavtal till Huvudavtal och Delprojektavtal avseende 
utbyggd tunnelbana enligt 2013 års Stockholmsöverens-kommelse. 
 
Beslutsordning 

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
Ulrika Gunnarsson 
 

2



     

Utlåtande 2017:41 RI (Dnr 111-10/2017) 
 
 

Tilläggsavtal till Huvudavtal och Delprojektavtal av-
seende utbyggd tunnelbana enligt 2013 års Stock-
holmsöverenskommelse 
Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast den 30 juni 
2017 
 
 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 
”Tilläggsavtal till Huvudavtal och Delprojektavtal avseende utbyggd tun-
nelbana enligt 2013 års Stockholmsöverenskommelse” med staten, Stock-
holms läns landsting, Solna stad, Nacka kommun och Järfälla kommun i 
enlighet med bilaga 1 till utlåtandet, godkänns. 
 

 
 

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård anför följande. 
 

Ärendet 
 

I december 2013 slöts ett huvudavtal inklusive tre delprojektavtal om utbygg-
nad av tunnelbana och ökad bostadsutbyggnad i Stockholms län inom ramen 
för 2013 års Stockholmsförhandling mellan staten, Stockholms läns landsting 
(SLL), Stockholms stad, Nacka kommun, Solna stad och Järfälla kommun. 
Avtalen godkändes av kommunfullmäktige i februari 2014 (Dnr 314-
1928/2013). 

Under hösten 2016 har parterna tagit fram ett tilläggsavtal till huvudavtalet 
med syftet att reglera och tydliggöra förändringar i tidplanen samt betalplanen 
för respektive delprojekt. ”Tilläggsavtal till Huvudavtal och Delprojektavtal 
avseende utbyggd tunnelbana enligt 2013 års Stockholmsöverenskommelse”, 
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se bilaga 1 till utlåtandet, ska antas i respektive parts beslutande organ under 
första halvåret 2017. 

Utöver de uttryckliga förändringar som beskrivs i bilagt tilläggsavtal gäller 
huvudavtalet och delprojektavtalen med oförändrade villkor. 

Tilläggsavtalet har tagits fram samordnat med SLL och representanter från 
de fyra kommunerna. 

 
Beredning 

 
Ärendet har beretts av stadsledningskontoret.  

 
Mina synpunkter 

 
Stockholm växer i rekordfart. Många väljer att flytta hit för att jobba eller stu-
dera och Stockholms näringsliv lyckas väl i den internationella konkurrensen. 
Staden befinner sig i en intensiv utvecklingsfas och har snart en miljon invå-
nare. Stora investeringar i bostäder och kollektivtrafik är en förutsättning för 
att klara Stockholms fortsatta tillväxt och klara en god tillgänglighet. Utbygg-
naden av tunnelbanan enligt 2013 års Stockholmsförhandling är ett viktigt steg 
för att möta dagens och framtidens behov för såväl staden som regionen. 

Under hösten 2016 har staten, berörda kommuner och landstinget tagit fram 
ett tilläggsavtal till huvudavtalet med syftet att reglera och tydliggöra föränd-
ringar i tidplanen samt betalplanen som uppstått i och med det optimeringsar-
bete, vilket Stockholms Läns Landsting med medverkan av berörda parter 
genomförde under våren 2016. Utöver de förändringar som beskrivs i detta 
tilläggsavtal gäller huvudavtalet och delprojektavtalen med oförändrade vill-
kor. ”Tilläggsavtal till Huvudavtal och Delprojektavtal avseende utbyggd tun-
nelbana enligt 2013 års Stockholmsöverenskommelse” är villkorade av att 
landstingsfullmäktige samt de fyra kommunernas respektive kommunfullmäk-
tige godkänner avtalen första halvåret 2017. 
 
Bilaga 

Tilläggsavtal till Huvudavtal och Delprojektavtal avseende utbyggd tunnel-
bana enligt 2013 års Stockholmsöverenskommelse 

 
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag. 
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Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar följande. 

”Tilläggsavtal till Huvudavtal och Delprojektavtal avseende utbyggd tun-
nelbana enligt 2013 års Stockholmsöverenskommelse” med staten, Stock-
holms läns landsting, Solna stad, Nacka kommun och Järfälla kommun i 
enlighet med bilaga 1 till utlåtandet, godkänns. 

 
 
Stockholm den 15 februari 2017 

På kommunstyrelsens vägnar: 
K A R I N  W A N N G Å R D  

 
 

Ulrika Gunnarsson 
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Remissammanställning 
 
Ärendet 
 
I december 2013 slöts ett huvudavtal inklusive tre delprojektavtal om utbygg-
nad av tunnelbana och ökad bostadsutbyggnad i Stockholms län inom ramen 
för 2013 års Stockholmsförhandling mellan staten, Stockholms läns landsting 
(SLL), Stockholms stad, Nacka kommun, Solna stad och Järfälla kommun. 
Avtalen godkändes av kommunfullmäktige i februari 2014 (Dnr 314-
1928/2013). 

Utrednings- och projekteringsarbetet för tunnelbaneutbyggnaden drivs av 
SLL med medverkan från kommunerna. Finansieringen av projektet sker via 
projektmedel som är de medel som parterna i uppgörelsen förbundit sig att 
tillskjuta för genomförandet av projektet. Under arbetets gång har SLL konti-
nuerligt haft samråd med de berörda kommunerna genom att hålla delprojekt-
styrelsemöten och arbetsmöten för de olika sträckorna. På dessa möten deltar 
representanter från staden.  

SLL har under våren 2016 genomfört ett optimeringsarbete för samtliga 
delsträckor. Syftet har varit att inför kommande plansamråd se över projektets 
tekniska förutsättningar, linjesträckningar, stationslägen med mera och därmed 
få bättre kontroll över projektets utgifter.  

Jämfört med huvudavtalet och delprojektavtalen innebär åtgärds- och opti-
meringsarbetet förändringar i följande avseenden: 

 Tidplan för genomförandet av tunnelbaneutbyggnaden 
 Tidpunkt för fullgörande av Järfälla kommuns bostadsåtagande 
 Betalningsplan där en del av kostnadstaket på 2 925 miljoner kronor 

för parternas finansiering tas i anspråk (uttrycktes som en reserv i hu-
vudavtalet och delprojektavtalen som kommunfullmäktige godkände 
år 2014.)   

 
Enligt huvudavtalet och delprojektavtalen ska genomförandeavtal upprättas 
mellan SLL och berörda kommuner för respektive delprojekt. Genomförande-
avtalen bygger på och är underordnade huvudavtalet och delprojektavtalen. 
Dessa ska antas av respektive beslutande organ under första halvåret 2017.  

Under hösten 2016 har parterna i 2013 års Stockholmsförhandling tagit 
fram ett tilläggsavtal till huvudavtalet med syftet att reglera och tydliggöra 
förändringar i tidplanen samt betalplanen för respektive delprojekt. ”Tilläggs-
avtal till Huvudavtal och Delprojektavtal avseende utbyggd tunnelbana enligt 
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2013 års Stockholmsöverenskommelse”,, ska antas i respektive parts beslu-
tande organ under första halvåret 2017. 
 
Föreliggande tilläggsavtal till Huvudavtal och Delprojektavtal  
Syftet med bifogat tilläggsavtal är att reglera och tydliggöra de förändringar 
som uppstått i och med det optimeringsarbete som SLL genomförde under 
våren 2016. Utöver de uttryckliga förändringar som beskrivs i detta tilläggsav-
tal gäller huvudavtalet och delprojektavtalen med oförändrade villkor. 

Tilläggsavtalet har tagits fram samordnat med SLL och representanter från 
de fyra kommunerna och beslutats i styrelsen för 2013 års Stockholmsförhand-
ling. Avtalet (bilaga 1) innebär i huvudsak nedanstående. 
 
Tidplan för genomförande 
Parterna är överens om en justerad tidplan för genomförandet av tunnelbane-
utbyggnaden för samtliga delprojekt (Tunnelbana till Nacka och söderort, 
Tunnelbana till Arenastaden, Tunnelbana till Barkarby). 
 
Finansiering 
Finansieringen i tilläggsavtalet innebär att ytterligare 1 160 miljoner kronor, av 
kostnadstaket (riskreserven) på 2 925 miljoner kronor, tas i anspråk. Detta 
utöver investeringskostnaden på 19 500 miljoner kronor i huvudavtalet och 
delprojektavtalet. Upp till kostnadstaket på 2 925 miljoner kronor kvarstår 
således 1 765 miljoner kronor. 
 
Betalningsplan 
Parterna är överens om en ny betalningsplan, som är anpassad efter den nya 
tidplanen för genomförandet av tunnelbaneutbyggnaden. Med utgångspunkt i 
delprojektens framdrift är parterna överens om att en årlig justering av betal-
ningsplanen ska genomföras vid behov. 

En eventuell justering av betalningsplanen för nästkommande år ska beslu-
tas av styrelsen senast den 30 september respektive år. Om genomförandet av 
utbyggnaden av tunnelbanan förskjuts med mer än två år eller att totalbelopp i 
betalningsplanen behöver revideras jämfört med beslutad betalningsplan, al-
ternativt att årligt belopp väsentligt utökas jämfört med beslutad betalnings-
plan ska reviderad betalningsplan hemställas till respektive parts beslutande 
organ för beslut. 

Parterna är överens om att styrelsen för 2013 års Stockholmsöverenskom-
melse ges mandat att ändra betalningsplanen i enlighet med ovan. 
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Risk 
Ramen för 2013 års Stockholmsöverenskommelse inklusive kostnadstaket är 
oförändrad jämfört med huvudavtalet och delprojektavtalen och uppgår till 22 
425 miljoner kronor i januari 2013 års prisnivå. Även kostnadstakets fördel-
ning i kostnadsansvar mellan parterna är oförändrat.  

Parterna är överens om att kostnadstaket för delsträcka Kungsträdgården-
Sofia samt Sofia-Nacka slås ihop som ett tillägg till huvudavtalets punkt 8.1.  
 
Beredning 
 
Ärendet har beretts av stadsledningskontoret.  

 
Stadsledningskontoret 
 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 20 januari 2017 har i 
huvudsak följande lydelse. 
 
Stadsledningskontoret konstaterar att enligt det huvudavtal som godkändes av kom-
munfullmäktige i februari 2014 (Dnr 314-1928/2013) ska staden medfinansiera totalt 
2 950 miljoner kronor (januari 2013 års prisnivå). I ärendet beslutades att utbetalningar 
kunde ske med belopp för 2014 och 2015 på 255 respektive 354 miljoner kronor (ja-
nuari 2013 års prisnivå), uppräknat med KPI.  

Hitintills har staden inom ramen för 2013 års Stockholmsförhandling betalat in 
medfinansiering med totalt 731 miljoner kronor (januari 2013 års prisnivå). Utbetal-
ningarna har finansierats genom disposition av i tidigare bokslut avsatta medel för 
infrastruktur. 

Så som huvudavtal och delprojektsavtalen var formulerade skulle genomförandet 
preciseras i genomförandeavtal och avtalen byggde på en prestationsbunden betalplan. 
För Stockholms stad innebar detta att 118 miljoner kronor för 2016 inte betalades ut, 
dels för att genomförandeavtalen ännu inte beslutats och dels för att samtliga delpro-
jekt försenats med mer än ett år. I delprojektavtalen framgår av paragraf 6.3 att ”Om 
Delprojektet senareläggs med mer än ett år jämfört med överenskommelsen i huvud-
tidplanen ska betalningsplanen revideras för att överensstämma med behov av medel 
(dvs. en prestationsbaserad betalplan)”.    

Genomförandeavtal för de tre delprojekten inom ramen för 2013 års Stockholms-
förhandling har arbetats fram och beslutades av exploateringsnämnden och trafik-
nämnden den 11 november 2016. Avtalen hemställdes till kommunfullmäktige för 
godkännande. Ett beslut i kommunfullmäktige kräver att de ekonomiska villkoren för 
genomförandeavtalen beslutas vid samma tillfälle. Arbetet med tilläggsavtalet har 
dock dragit ut på tiden och kunde därmed inte färdigställas tillsammans med genomfö-
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randeavtalen. Den 10 december 2016 godkände styrelsen för 2013 års Stockholms-
förhandling tilläggsavtalet och ärendet kan nu efter beredning av stadsledningskontoret 
hemställas till kommunfullmäktige tillsammans med genomförandeavtalen. 

Stadsledningskontorets anser att tilläggsavtalet väl följer de principer som fastlades 
i huvudavtalet och i delprojektavtalen från 2014. 

Den nya betalningsplanen är enligt stadsledningskontoret bra då den blir tydligare 
prestationsbunden än tidigare. Med förslag enligt bilaga 1 blir stadens medfinansiering 
tydligare kopplat till när konkreta åtgärder är utförda av SLL. 

Tilläggsavtalet innebär enligt stadsledningskontorets bedömning inga ökade eko-
nomiska åtaganden eller direkta risker jämfört med befintliga avtal. De som ändrats är 
att en del av de avtalade riskbeloppen nu tas i anspråk. Det innebär att riskreserven, 
eller kostnadstaket som det kallas i avtalet, nu minskar vilket gör att delprojektens 
budget blir ännu viktigare att hålla för att säkerställa utbyggnaden.  

Kostnadstaket har i tilläggsavtalet slagits ihop för delsträcka Kungsträdgården-
Sofia samt Sofia-Nacka. Stadsledningskontoret bedömer att detta inte innebär någon 
fördyring eller större risktagande för stadens del.  

Ny betalningsplan enligt bilagt avtal presenteras nedan samt i tilläggsavtalets bi-
laga 3.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Betalningsplanen i tilläggsavtalet är kopplad till en tidplan med milstolpar i genomfö-
randeavtalen gällande järnvägsplan, miljötillstånd, upphandling och byggstart enligt 
följande (exklusive tid för eventuella överklaganden):  

 Miljödom lagakraftvunnen Q4 2017-Q1 2018  

 Järnvägsplan lagakraftvunnen Q1-Q2 2018  

 Start upphandling arbetstunnlar Q1-Q2 2018  

 Byggstart första arbetstunneln Q2-Q3 2018  
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 Byggtid cirka 6 år 
 
En eventuell justering av betalningsplanen för nästkommande år ska beslutas av styrel-
sen för 2013 års Stockholmsförhandling senast den 30 september respektive år. Om 
betalningsplanen behöver justeras ansvarar stadsledningskontoret för att en revidering 
av betalningsplanen redovisas för kommunstyrelsen.  

Om genomförandet av utbyggnaden av tunnelbanan förskjuts med mer än två år el-
ler att totalbelopp i betalningsplanen behöver revideras jämfört med beslutad betal-
ningsplan, alternativt att årligt belopp väsentligt utökas jämfört med beslutad betal-
ningsplan ska reviderad betalningsplan hemställas till respektive parts beslutande or-
gan (dvs. kommunfullmäktige) för beslut.  

I avtalet har inte preciserats vad som avses med ”att årligt belopp väsentligt utökas 
jämfört med beslutad betalningsplan”, då detta bör vara en bedömning hos respektive 
part. Stadsledningskontoret anser att en riktlinje för definition av ”väsentlig utökning 
av årligt belopp” är en ökning med 50 procent eller mer. Stadsledningskontorets tolk-
ning är att beslut kan ske ensidigt hos den part som berörs. 

Investeringsbeloppen ska enligt huvudavtalet och delprojektavtalen uppräknas med 
KPI. Byggkostnadsindex har dock ökat betydligt mer än KPI, vilket innebär att delpro-
jekten med största sannolikhet kommer att öka i investeringskostnad när byggentre-
prenaderna påbörjas. Detta kommer förmodligen att innebära nya beslut i respektive 
parts beslutande organ då den totala ramen i enlighet med tidigare beslut riskerar att 
överstigas. Denna risk är dock inte kopplad till beslut om tilläggsavtalet.  

Stadsledningskontoret anser att avtalet är träffat på för staden acceptabla villkor 
och föreslår att kommunfullmäktige godkänner detta. 

Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäk-
tige beslutar att förslag till ”Tilläggsavtal till Huvudavtal och Delprojektavtal avseende 
utbyggd tunnelbana enligt 2013 års Stockholmsöverenskommelse” med staten, Stock-
holms läns landsting, Solna stad, Nacka kommun och Järfälla kommun i enlighet med 
bilaga 1, godkänns. 
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Region Jönköpings län och Jönköpings kommun 
arrangerar en guidad visning av planerat stationsområde i 
Jönköping och stadsutvecklingen i anslutning till området.
HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman, 
Sverigeförhandlingen, inleder Regiondialogen på Stora 
Hotellet .
Johan Klaesson, professor i nationalekonomi vid 
Internationella Handelshögskolan i Jönköping. 
Erica Kronhöffer, hållbarhetsdirektör SJ. 
Dagens workshop leds av Göran Cars, professor i  
samhällsplanering vid Kungliga Tekniska Högskolan.

Inbjudan till Regiondialog 8 maj

Välkommen till en dag om:  
Höghastighetsjärnvägens regionala betydelse
Sverigeförhandlingen genomför under 
våren 2017 dialoger i de regioner som ligger 
mellan ändpunkterna i höghastighetsjärn-
vägssystemet. 

Samtalen kretsar kring de effekter som 
höghastighetsjärnvägen kan ge utanför 
stationsorterna och hur den nyttan kan öka 
ytterligare. Nu är det dags att  summera våra 
intryck från samtalen i en större regiondia-
log i Jönköping. 

I de mindre regiondialogerna träffar vi per-
soner med lokal förankring från olika delar 
av samhället, så som utbildningsväsendet, 
näringslivet, kulturinstitutioner och civil-
samhället. 

Den 8 maj bjuder vi in dig för att pröva och 
diskutera våra slutsatser från dessa samtal 
under en gemensam arbetsdag med work-
shop i Jönköping. Dagen arrangeras tillsam-
mans med Region Jönköpings län.

Programpunkter under dagen:

Plats: Elite Stora Hotellet 
Hotellplan i Jönköping
Tid: 09.00-16.00 
Guidad busstur kl. 09.00-10.30 
Regiondialogen inleds kl. 11.00
Kostnad: 400 kr 
Inklusive lunch och kaffe
Anmälan: Senast 21 april 2017 
www.regiondialog.confetti.events
Obs! Begränsat antal platser

Denna inbjudan riktas till politiska företrädare och högre tjänstemän inom regionala utvecklingsfrågor 
och samhällsbyggnad. Den riktar sig också till personer på strategiska positioner i näringsliv, akademi och 
organisationer som är involverade i och intresserade av Sveriges första höghastighetsjärnväg. Mottagare 
av denna inbjudan är välkommen att vidarebefordra den till berörda personer i respektive organisation.
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