
Totalt antal lägenheter

2014:2
2015:2
2016:4
2017:5
2018:5
2019:10
2020:20
2021:10

Antal lägenheter per år (år:antal lgh)

Byggherre Enskilda fastighetsägare

Området består av ca 85 fastigheter. Detaljplanen vann laga kraft i maj 2014 och syftar till att medge 
byggrätt för permanentbostadshus. Utbyggnad av gator och va-ledningar pågår sedan sommaren 2015 
med JM Entreprenad som entreprenör. Terrängen är mycket kuperad. Förutsättningarna för att försörja 
området med kommunalt vatten- och avlopp och ordna angöring till fastigheterna är i vissa lägen väldigt 
svårt. Kommunen är markägare till två lite större markområden som kan exploateras med ca 40 bostäder. 
Kommunen är även markägare till mindre markområden där åtta villatomter kan tillskapas och säljas.

Beskrivning

Startbeslut projekt

Beslut projektavslut 2019-11-21
Driftöverlämning 2017-11-22
Beslut utbyggnadsPM 2015-03-17

2014-04-30
Detaljplan antagen 2010-10-15

Beslut startPM
2005-01-01
2003-01-07

Startbeslut genomförande

UtbyggnadPågående fas
FörnyelseområdeProjekttyp

Lägesrapport 2017-05-10

9242910400 Norra Skuru [9104]

Följer tidplan enligt tidigare beslut.
Detta påverkar nettobudgeten med +17200 tkr 
gentemot tidigare beslutad nettobudget.

Status
Följer tidplan enligt tidigare beslut.

Utbyggnad av gator och VA-ledningar pågår och har i skrivande stund (april 2017) kommit ungefär 
halvvägs. Beräknat datum då allt är utbyggt är maj 2018. Denna budgetförändring tar höjd för de ökade 
kostnader som vi i dagsläget känner till. Då det är ett komplicerat område att bygga i kan dock ytterligare 
kostnader uppstå som vi idag inte känner till.
Tvist mot projektören pågår då deras ritningar har för låg kvalitet. Budgeten tar höjd för kommande 
rättegångskostnader men eventuella intäkter/återbetalningar vid en segrande dom har inte tagits med.
En ny värdering av kommunens markinnehav har utförts. Detta medför att intäkter från markförsäljning 
har ökats.

Lägesbeskrivning

Kostnader för entreprenaden, projektledning och 
stämningsansökan har ökat (22900 tkr). Intäkter 
från kommande markförsäljning förväntas blir 
högre (+40000 tkr).

Kostnad
Tid

Orsak Åtgärd

Produkt Ingen förändring avseende produkt. Ingen förändring avseende produkt.

Projektredovisning



Totalt antal lägenheter

2012-2015: 111st
2016: 179st
2017: 194st
2018: 249st
2019: 330st
2020: 89

Antal lägenheter per år (år:antal lgh)

Byggherre NCC AB

Det planeras för drygt 900 nya bostäder i Tollare. Förutom varierande typer av bostäder planeras det för 
verksamheter, service, rekreation och friluftsliv. I Tollare ägs marken till största delen av NCC AB. 
Kommunen äger ett mindre markområde vid Johannes Petri skola. Fem detaljplaner upprättas på NCC:s 
och kommunens mark inom projekt 9309. Start-PM för program för Tollare godkändes av KS jan 2005. 
Programmet godkändes i KS 2006-11-27. Start-PM för detaljplanerna godkändes av KS 2007-06-04. Ett 
ram- och detaljplaneavtal är upprättat mellan NCC AB och kommunen, beslutat i KF 2007-09-10. Delplan 
1a vann laga kraft 2010-11-11 och delplan 1b vann laga kraft 2011-03-29. Delplan 2 har vunnit laga kraft 
2012-05-11. Delplan 3 är antagen av KF 2011-05-23 och vann laga kraft 2013-02-19. Delplan 4 blev 
antagen av KF 2012-12-10 och vann laga kraft 2014-04-24 efter nekat prövningstillstånd i Mark- och 
miljööverdomstolen.

Beskrivning

Startbeslut projekt

Beslut projektavslut 2022-12-31
Driftöverlämning 2022-03-31
Beslut utbyggnadsPM 2014-09-16

2014-08-28
Detaljplan antagen 2011-05-23

Beslut startPM
2005-01-02
2005-01-01

Startbeslut genomförande

UtbyggnadPågående fas
ByggherreprojektProjekttyp

Lägesrapport 2017-05-09

9242930900 Tollare 1:16 m fl [9309]

Budgetjustering behövs för marksanering inom Tollare 
Port med 5 mkr. Marken är kommunal och den upplåts 
med tomträtt till Bonava (KF december 2016).

Status
Ingen förändring av tidplan

Delplan 2 och 3 pågår projektering och utbyggnad av både allmänna anläggningar och på kvartersmark. 
Tollareslingan som är vägen ner mot kajen i söder är under uppbyggnad och en lösning som båda parter 
har accepterat är framtagen.
Delplan 4, Tollare Port, pågår sanering av marken. Bonava kommer sedan att bebygga marken med 
hyreslägenheter och LSS-boende. 
 

Lägesbeskrivning

Markundersökningen visar ett behov av en 
sanering i Tollare Port innan hyresrätterna kan 
börja byggas. I budget finns sedan tidigare 
500.000 kronor för sanering men 
markundersökningen visar ett betydligt större 
behov.
Sanering beräknas uppgå till 5.000.000 kronor 
och med tilläggsarbeten beräknas slutkostnad bli 
5.5000.000 kronor

Kostnad
Tid

Orsak Åtgärd

Produkt Ingen förändring

Projektredovisning



Totalt antal lägenheter

2016:2
2017:5
2018:5

Antal lägenheter per år (år:antal lgh)

Byggherre Enskilda fastighetsägare

Förnyelseområde med tio fastigheter i Eriksvik. Planarbetet syftar till att möjliggöra en friliggande 
villabebyggelse på befintliga tomter samt rusta upp befintlig väg och förse området med kommunalt VA. 
Planområdet omfattar tio fastigheter, varav två nya. Normalt planförfarande med enskilt 
huvudmannaskap för allmänna platser. Planantagandet villkoras av att genomförandeavtal med 
vägföreningen kommer till stånd. Avsiktsförklaring och genomförandeavtal har tecknats med 
vägföreningen. Förrättning är avslutat med avseende på inlösen av vägmark och ledningsrätt. 
Sektionsbildningen inom Eriksviks vägförening överklagats men nu vunnit laga kraft.
Utbyggnaden pågår och beräknas avslutad oktober 2016.

Beskrivning

Startbeslut projekt

Beslut projektavslut 2018-09-03
Driftöverlämning 2016-09-01
Beslut utbyggnadsPM 2015-01-27

2010-11-02
Detaljplan antagen 2010-11-01

Beslut startPM
2008-08-01
2002-06-05

Startbeslut genomförande

UtbyggnadPågående fas
FörnyelseområdeProjekttyp

Lägesrapport 2017-05-11

9242931600 Område H Munkkärrsvägen [9316]

Ingen åtgärd

Detta innebär ett positivt netto på +2,6 mkr gentemot 
tidigare beslutad budget.

Status
Entreprenaden är avslutad under oktober 2016. 
Kommunen bygger ut och är huvuman för VA. 
Vägföreningen bygger ut vägen och är huvudman 
för vägen.

2016-08-09
Entreprenaden pågår och VA-ledningarna är lagda. Besiktning sker under oktober
2016-04-19
Entreprenaden påbörjad och avslutas 2016-10-15
2015-12-27
p g a försenat förfrågningsunderlag från projektören upphandlas en entreprenör först under 1:1 kvartalet 
2016
2015-04-14
Projektering av vägen pågår och förväntas bli klar i slutet av april 2015.
Därefter upprättas ett förfrågningsunderlag och entreprenadupphandlingen kan påbörjas. Entreprenad 
kan påbörjas under 3:e kvartalet 2015

2015-01-09

Utbyggnads-PM förväntas bli godkänt under 1:a kvartalet 2015. Handlingar för upphandling av VA-
entreprenör är klara. Vägföreningen måste presentera proffertionella handlingar för sin vägutbyggnad 
som kan synkroniseras med kommunens projektering. Kommunen handlar upp VA-entreprenör och 
vägföreningen kan nyttja kommunens entreprenör via en option i genomförandeavtalet för att bygga 
vägen. Vägen beräknas byggas med start 2: a kvartalet 2015

2014-11-20

Projektet har försenats p g a att sektion inom vägföreningen överklagats och projektering av vägarna inte 
är klara. Utbyggnads-PM ska upprättas och godkännas. Utbyggnads-PM förväntas bli godkänt under 1:a 
kvartalet 2015. Handlingar för upphandling av VA-entreprenör är klara. Vägföreningen måste presentera 
proffertionella handlingar för sin vägutbyggnad som kan synkroniseras med kommunens projektering. 
Kommunen handlar upp VA-entreprenör och vägföreningen kan nyttja kommunens entreprenör för att 
bygga vägen 

Lägesbeskrivning

Kostnaden för kompletterande projektering, 
projektplanering och interna resurser har ökat 
med 0,9 mkr.  Kostnaden för  utbyggnaden har 
ökat med 3 mkr än tidigare budgeterat. 
Inkomsterna för VA och inkomst från 
Vägföreningen har ökat med 3 mkr, Inkomsten av 
försäljningen för två kommunala fastigheter 
förväntas öka med 3,5 mkr.

Kostnad

Tid
Orsak Åtgärd

Produkt Samtliga fastigheter blir anslutna till kommunens 
VA-nät. Vägföreningens väg håller kommunal 
standard BK2

Projektredovisning



Totalt antal lägenheter

Antal lägenheter per år (år:antal lgh)

Byggherre

Ältabergs verksamhetsområde ingår i tippavtalet mellan Nacka kommun och NCC Roads AB.  Området 
är planerad för verksamheter - industri, kontor och en mindre del för handel t ex blomsterbutik, kiosk eller 
lunchrestaurang. En värdig infart till Storkällans kyrkogård ska också skapas genom detaljplanen. Nacka 
kommun genomför planen i egen regi och säljer sedan tomter för verksamheter enligt detaljplanen. 
Allmänna anläggningar bekostas av kommunen. Projektet finansieras genom försäljning och 
tomträttsavgälder av tomterna. Projektet Ältabergs verksamhetsområde ska bidra med ca 9.5 Mkr till nya 
trafikplatsen Skrubba-Lindalen / LÄSK.

Beskrivning

Startbeslut projekt

Beslut projektavslut 2017-12-31
Driftöverlämning 2013-09-30
Beslut utbyggnadsPM 2011-04-27

2009-12-22
Detaljplan antagen 2009-12-14

Beslut startPM
2008-02-01
2007-03-26

Startbeslut genomförande

ProjektavslutPågående fas
Kommunal markProjekttyp

Lägesrapport 2017-05-10

9242962400 Ältabergs verksamhetsområde [9624]

Budgetäskandet innebär en positiv nettoförändring om 
3,6 miljoner kronor.

Status

Under 2017 har den sista tomten överlåtits. Garantibesiktning ska ske under 2017 och projektet ska 
därefter avslutas.
Under året kommer även utbyggnad av tryckstegringsstation och justering av tomtinfart utföras.
 

Lägesbeskrivning

Ny kalkyl för tryckstegringsstation och 
anpassningar av infarter ökar kostnaderna med 
4,5 miljoner kronor. Intäkterna från 
markförsäljningar ökar med 8,1 miljoner kronor.

Kostnad
Tid

Orsak Åtgärd

Produkt

Projektredovisning



Totalt antal lägenheter

2017:200 till 2018:200
Antal lägenheter per år (år:antal lgh)

Byggherre

Student och hyresbostäder i Ektorp. Planområdet angränsar till väg 222, Ektorpsvägen, Ektorpshemmet 
och Ektorps skola. 

Byggvesta vann 2012 tävling om att bygga studentbostäder och plan ska upprättas för att möjliggöra 
byggnation som i huvudsak överensstämmer med det vinnande förslaget. Totalt innehöll förslaget 170 
lägenheter. Förslaget är vidarearbetat och nu uppe i 200 lägenheter

Beskrivning

Startbeslut projekt

Beslut projektavslut 2018-12-31
Driftöverlämning 2017-01-31
Beslut utbyggnadsPM 2015-12-15

2015-11-02
Detaljplan antagen 2015-05-27

Beslut startPM
2012-12-12
2012-12-12

Startbeslut genomförande

UtbyggnadPågående fas
Kommunal markProjekttyp

Lägesrapport 2017-05-11

99922900 Studentbostäder Ektorp [9229]

Entreprenören Frentab följer tidplanen, ingen åtgärd..

Budgetbegäran om 11,9 mkr för saneringen av 
marken.

Status
Entreprenaden (Frentab) avslutas 2017-01-18 för 
att ge plats åt ByggVEstas totalentreprenör 
Järahovs Bygg AB. Entreprenören (Frentab) gör 
sista asfaltsarbeten under april och maj, då kylan 
gjort det omöjligt att asfaltera.

2017-04-28
ByggVesta har påbörjat arbetet med studentbostäderna inne på kvartersmarken med att ta bort 
bergmassor i stor omfattning. Kommunens entreprenör Frentab Kommer att slutföra asfaltsarbeten på 
vägarna under de första veckorna i maj. Vägen utanför kommande studentbostäder kommer att 
asfalteras av ByggVestas entreprenör efter att studentbostäderna är klara. 
2017-01-18
Entreprenaden pausas. Asfaltering kan inte utföras i dagsläget. Slutbesiktning i mitten av mars.
ByggVesta påbörjar sitt arbete 23 januari
2016-08-09
Entreprenaden pågår och beräknas bli klar 2016-12-01. Kommunen måste marksanera innan 
Byggherren kan påbörja sina arbeten.
 
Entreprenör upphandlas i januari. MF för marksaneringen framtagen under december. Statlig 
medfinansiering beviljades i december på ett belopp motsvarande 50% av kostnaden för utbyggnad av 
GC-väg.

Lägesbeskrivning

En utökad marksanering krävs då förorenade 
jordmassor har påträffats i östra delen av 
planområdet . Kostnaderna för den totala 
saneringan har ökat med 11,9 mkr.

Kostnad

Tid
Orsak Åtgärd

Produkt

Projektredovisning



Totalt antal lägenheter

2020
Antal lägenheter per år (år:antal lgh)

Byggherre JM AB

Syftet med detta projekt är att möjliggöra nya bostäder, i enlighet med översiktsplanens intentioner om 
förtätning på västra Sicklaön och i enlighet med detaljplaneprogrammet för centrala Nacka. Fastigheten 
föreslås få två nya kvarter med flerbostadshus som upplåts med bostadsrätt. Cirka 350 lägenheter 
bedöms vara möjligt att genomföra inom projektet varav en del av dessa föreslås vara små lägenheter för 
ungdomar. Lokaler i bottenvåning ska möjliggöras. Studier av byggnadernas volym och placering utmed 
omgivande gator ska göras i förhållande till stadsbilden och till den framtida bebyggelsestrukturen liksom 
den framtida karaktären i området. I planarbetet ska även en ny tvärförbindelse mot Nacka strand 
studeras.

Beskrivning

Startbeslut projekt

Beslut projektavslut 2021-06-10
Driftöverlämning 2020-06-10
Beslut utbyggnadsPM 2018-10-01

2018-08-01
Detaljplan antagen 2018-05-10

Beslut startPM
2016-04-04
2015-08-11

Startbeslut genomförande

Projekt-
planering

Pågående fas

ByggherreprojektProjekttyp

Lägesrapport 2017-05-09

99924700 Jarlaberg Enspännarvägen [9247]

Tidplanen är förskjuten. Ingen åtgärd.

Detta innebär en volymökning av kostnader och 
intäkter men med samma netto som tidigare eftersom 
byggherren bekostar projektet.

Status
Arbetet med detaljplanen pågår. Projektet är ute 
på samråd april/maj 2017. Beräknat antagande av 
planen är maj 2018

2017-04-28
Programbudgetkostnader har fördelats ut i projekten och Inkomsterna för planarbetet, projektledning har 
uppdaterats, vilket medför en budgetförändring inför T1 gentemot tidigare beslutad budget.
2017-01-17
Ingen budgetjustering behövs
2016-04-22
Planarbetet har tidsförskjutits något då utformningen av vägar och därmed angöring till fastigheten. 
2016-01-08
Planarbetet pågår. Planen beräknas gå ut samråd mars-april 2016.
2015-08-26
Exploatören har undertecknnat detaljplaneavtal. Start-PM har godkännt av MSN och KSSU. Arbetet med 
detaljplanen har påbörjats. Samråd beräknas pågå mellan januari och mars 2016
 

Lägesbeskrivning

Kostnaderna för, projektledning, interna resurser, 
detaljplanearbete och projektering av allmänna 
anläggningar beräknas bli 700 000 kr högre än 
tidigare budgeterat. Inkomsterna för projektleding, 
interna resurser och detaljplanearbeten beräknas 
öka med 700 000 kr.

Kostnad

Tid
Orsak Åtgärd

Produkt Ny byggnation behöver ta hänsyn till 
kvartersbildning enligt strukturplanen, befintlig 
byggnation i Jarlaberg, intilliggande byggnationer, 
buller från överdäckning  och stadsdmässighet 
med lokaler i bottenvåningen. Hänsyn bör också 
tas till tunnelbaneuppgång samt utformningen av 
gatorna.

Projektredovisning



Totalt antal lägenheter

0
Antal lägenheter per år (år:antal lgh)

Byggherre

Projektet syftar till att möjliggöra en ny brandstation och att bygga ut Skvaltans trafikplats till en 
fullständig trafikplats. 

Området utgör även en möjlig placering för bensinstation och McDonalds-restaurang, som ska flyttas från 
Östra Vikdalen. 

Området berörs av tunnelbanans utbyggnad och kommer beröras av både tillfälliga etableringsytor samt 
permanent markanspråk för servicebyggnad och tillfartsväg för arbets- och utrymningstunnel.

Beskrivning

Startbeslut projekt

Beslut projektavslut 2023-12-31
Driftöverlämning 2015-07-01
Beslut utbyggnadsPM 2015-07-01

2015-07-01
Detaljplan antagen 2015-07-01

Beslut startPM
2015-07-01
2015-07-01

Startbeslut genomförande

Projekt-
planering

Pågående fas

Kommunal markProjekttyp

Lägesrapport 2017-05-10

99925700 Skönviksvägen (Brandstationen) [9257]

Trafikverket utreder om de planerade åtgärderna på 
trafikplatsen kan genomföras inom befintlig vägplan. 
Besked kommer under våren 2017.

Den totala budgeten gäller för perioden fram till 
antagen vägplan och antagen detaljplan för trafikplats 
Skvaltan och den kommunala marken intill om 10,1 
mkr. 

Vägplanen kan finansieras med exploateringsbidrag 
och projektet innehåller eventuellt markintäkter. 
Budgeten uppdateras med detta när mer är känt.

Status
Diskussioner med utbyggnaden av tunnelbanan 
(FUT) har 
resulterat i minimerat etableringsområde för FUT. 
Detaljplanearbete för området är påbörjat.

Tidplanen för trafikplats Skvaltan avviker 6-8 
månader jämfört med finansieringsavtalet. Detta 
beror på snäv tidplan gällande organisationernas 
startsträcka efter undertecknat avtal.

Under hösten 2016 tecknades finansieringsavtal gällande trafikplats Skvaltan. Kommunen 
finansierar Trafikverkets framtagande av vägplanen. Trafikverket utreder om de planerade åtgärder kan 
genomföras inom befintlig vägplan/arbetsplan och ska meddela kommunen resultatet under våren 2017. 
Utbyggnaden av tunnelbanan (FUT) har begränsat sitt etableringsområde till den södra delen av 
området. FUT kommer inte uppföra en bergkross inom området, Detta innebär att ca halva planområdet 
blir tillgängligt för andra verksamheter omgående etter antagen detaljplan. Detaljplanearbetet är påbörjat 
och samråd är planerat att hållas Q1 2018. 
 
 
 
 

Lägesbeskrivning

Tidigare begärd budget omfattade bara uppstart 
av projektet med bland annat delar av 
planarbetet. Projektet begär nu budget fram till 
antagen vägplan och antagen detaljplan.

Kostnad

Tid
Orsak Åtgärd

Produkt Projektet bedöms kunna leverera brandstation 
och trafikplats i enlighet med Start-PM.

Projektredovisning


