
  1 (4) 
 2019-05-08 
 TJÄNSTESKRIVELSE 
 Dnr KFKS 2014/39-026 
 
 
 

 
 
 
 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER 

Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718 80 00 info@nacka.se 716 80 www.nacka.se 212000-0167 
 

 

 

Projektering av Näckenbadet 
Investerings- och genomförandebeslut 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslår kommunstyrelsen att fatta följande 
beslut.  
 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja ytterligare investeringsmedel 
om 20 miljoner kronor, projektnummer 90000321, för projektering av nya Näckenbadet i 
kommunalt ägandeskap.  
  
2. Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott beslutar, under förutsättning att 
kommunfullmäktige beviljar investeringsmedel enligt beslutspunkt 1, att genomföra 
investeringen. 
 
Detta beslut fattas med stöd av punkten 59 i kommunstyrelsens delegationsordning.  

Sammanfattning 
Efter att den förra upphandlingen avseende Näckenbadet var tvungen att avbrytas, då 
vinnande anbud drogs tillbaka, har ett omfattande arbete med att utreda olika alternativa 
lösningar genomförts. Inom detta arbete har referensprojekt studerats samt studiebesök vid 
olika typer av simanläggningar skett. Med den samlade informationen genomfördes en 
fördjupad ekonomisk och finansiell analys. Utfallet visar att det mest fördelaktigt 
ekonomiska för kommunen är ett kommunalt ägarskap av simhallen där driften handlas upp 
i ett senare skede. Projektet ansöker därför om ytterligare investeringsmedel om 25 miljoner 
kronor avseende framtagande av programhandling, upphandling av byggentreprenör samt 
projektering av nya Näckenbadet i kommunalt ägandeskap.  
 
Ramar och förutsättningar för upphandlingen av byggentreprenör för byggnation av nya 
Näckenbadet kommer ske i ett separat ärende vid senare tillfälle, även Myrsjö simhall 
planeras upphandlas som en option i samma upphandling.  

 
Kommunstyrelsens 
stadsutvecklingsutskott 
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Ärendet 

Bakgrund 
Behovet av nya Näckenbadet är baserat på underlag från fritidsnämndens 
kapacitetsutredning. Enligt nuvarande planering blir en ny simhall i Saltsjöbaden en av 
möjliga tre simhallar som ska komplettera varandra där de olika simhallarna bildar en helhet 
med ett gemensamt utbud för att möta de behov som finns hos föreningar, skolor och 
allmänheten när kommunens befolkning kommer att öka.  
 
Sedan den 18 juni 2018 är befintliga Näckenbadet stängt, baserat på de utredningar som 
visar att badet är uttjänt som en funktionsduglig simhall. Tills dess att en ny simhall står klar 
finns på platsen en ersättningsbassäng installerad. Kommunfullmäktige har tidigare beslutat 
den 15 juni 2015 § 164 om investeringsmedel för ansökan om bygglov, programprojektering 
och upphandling av part för uppförande, förvaltning och drift av en ny simhall vid den plats 
där Näckenbadet i Saltsjöbaden ligger idag. En upphandling genomfördes och kontrakt 
tilldelades Tagehus Bad & Fritid. I april 2018 meddelade Tagehus Bad & Fritid AB att 
bolaget drar sig ur projektet eftersom bolaget inte kan finansiera sitt anbud.  
Med utgångspunkt i det återkallade anbudet inleddes ett omfattande arbete med att utreda 
olika alternativa lösningar. Inom detta arbete har referensprojekt studerats samt studiebesök 
vid olika typer av simanläggningar genomförts. Med hänsyn till den samlade informationen 
genomfördes en fördjupad ekonomisk och finansiell analys. Utfallet visar att det mest 
fördelaktigt ekonomiska för kommunen är ett kommunalt ägarskap av simhallen. En 
driftentreprenör upphandlas separat i ett senare skede. Kalkylerad totalbudget för en ny 
simhall är ca 200 miljoner kronor. Utöver detta tillkommer cirka 6 miljoner för rivning av 
befintliga Näckenbadet som utförs av enheten för fastighetsförvaltning.  
 
Ytterligare en del av slutsatserna från arbetet är att planerade Myrsjö simhall ska upphandlas 
på samma sätt. Målsättningen är att dessa projekt ska drivas.  
 
Tidsmässigt planeras att en ny simhall kan öppna cirka två år efter lagakraftvunnet bygglov 
förutsatt att projektet i sin helhet fortskrider planenligt.  
 
Omfattning 
Investeringsbeslutet om ytterligare medel i projektet innebär att projektet kan ta fram 
programhandling som underlag till upphandling av byggentreprenör. I samarbete med 
upphandlad byggentreprenör ska projektering, bygglovsansökan och sedermera 
byggnationen av en ny simhall i kommunalt ägarskap genomföras.  
 
Efter genomförd upphandling och projektering kommer en produktionskostnad att tas 
fram som kommer att ligga till grund för ansökan om investeringsmedel för byggnation av 
simhallen, preliminärt i T1 2020.  
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Ekonomiska konsekvenser 
Nya investeringsmedel om 20 miljoner kronor söks för projekt 90000321 Nya Näckenbadet 
i enlighet med nedan.  
Projektet har tidigare tilldelats 5 miljoner kronor för utredning av ny simhall (15 juni 2015 
§164) 
 
Tillkommande medel, tusentals kronor 

 
 
Förslag nytt beslut, fördelning per år, tusentals kronor 

 
 
Nya investeringsmedel är en del av den totala projektkostnaden som idag beräknas till cirka 
200 miljoner kronor.  
 
Förenklad investeringskalkyl för projektet, miljoner kronor 

 
 
 
I tabellen nedan ges upplysningsinformation om engångsdriftkostnader som orsakas av 
investeringsprojektet. Dessa engångskostnader tas upp i ramärendet för enheten för 
fastighetsförvaltning. 
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Engångsdriftkostnader för projektet, miljoner kronor 

 
 

Påverkan på annan nämnd 
Genomförandet av projektet medför framtida hyreskostnader för fritidsnämnden.  
 

Kommande beslut 
Projektet kommer att ta fram beslutsunderlag avseende ramar och förutsättningar för 
upphandling av en byggentreprenör med planerad tilldelning i kommunstyrelsen i december 
2019. Avsikten är att söka investeringsmedel för den totala produktionskostnaden i T1 
2020. 
 
Konsekvenser för barn  
Med en ny simhall som ersätter det befintliga Näckenbadet bibehålls samma tillgång till en 
simhall för föreningar, skolor och allmänheten. Förslag till beslut innebär inga försämringar 
för barn.  
 
 
Peter Skogberg   Åsa Lundmark 
Enhetschef    Biträdande enhetschef 
Enheten för bygg och anläggning   Enheten för bygg och anläggning 
 
 
Henrik Seidler 
Projektledare 
Enheten för bygg och anläggning 
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