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Reviderat genomförandebeslut för stadsbyggnadsprojekt 
Fågelstigen  
Reviderat beslut om budget för genomförandet 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.  

 
 

1. Kommunstyrelsen beviljar reviderad budget för stadsbyggnadsprojekt Fågelstigen 
med -1 miljoner kronor netto, vilket tas i anspråk av budgetram för 
stadsbyggnadsprojekt inom Nacka för år 2022–2024. Detta fördelat på 13 miljoner 
kronor i investeringsinkomster och -14 miljoner kronor i investeringsutgifter. 
 

2. Kommunstyrelsen noterar att inklusive övriga kalkylposter som genereras av 
stadsbyggnadsprojekt Fågelstigen, men ej budgeteras i stadsbyggnadsprojekt, blir 
resultatet ett negativt netto om cirka -3 miljoner kronor totalt för detta projekt. 
Detta fördelat i 30 miljoner kronor i investeringsinkomster, samt i -33 miljoner 
kronor i investeringsutgifter.  

 

Sammanfattning 
Reviderad, utökad, budget föreslås tilldelas stadsbyggnadsprojekt Fågelstigen med totalt -1 
miljoner kronor netto. Detta fördelat på 13 miljoner kronor i investeringsinkomster och -14 
miljoner kronor i investeringsutgifter. Budgetrevidering är nödvändig med anledning av 
marknadsmässiga kostnadsökningar och felaktiga antaganden i tidigare handlingar. I 
föreslagen budgetrevidering begär projektet medel för arbeten som i huvudsak berör ökade 
kostnader för ledningsutbyggnad, cirka 85 procent, dessa utgifter kommer projektet 
vidarefakturera ledningsägarna och till största del Nacka vatten och avfall AB. 
Fastighetsägarna inom planområdet betalar en fast anläggningsavgift för vatten- och 
avloppsledningarna och påverkas inte av föreslagen budgetbegäran. Föreslagen 
budgetrevidering innehåller även utökade medel för en sanering som projektet behövt 
genomföra.   
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Ärendet 
Investeringsmedel föreslås tilldelas i reviderad budget för Fågelstigen från budgetramen för 
stadsbyggnadsprojekt år 2022–2024, vilken beviljades av kommunfullmäktige den 16 
november 2020, med totalt -1 miljoner kronor netto. Detta fördelat på 13 miljoner kronor i 
investeringsinkomster och -14 miljoner kronor i investeringsutgifter. 
 
Kommunstyrelsen antog utbyggnadspromemoria den 29 mars 2021 och utbyggnaden av 
allmänna anläggningar har pågått sedan kvartal 3 2021. Samma datum beslutade 
kommunstyrelsen att tilldela projektet en budget om 16,8 miljoner kronor i 
investeringsinkomster och -19,4 miljoner kronor i investeringsutgifter. 
 
Efterfrågad budgetrevidering avser en utökad budget om -14 miljoner kronor i 
investeringsutgifter. Budgetrevidering är nödvändig med anledning av marknadsmässiga 
kostnadsökningar, felaktiga antaganden i tidigare handlingar, ökade mängder och 
projektspecifika förutsättningar som identifierats efter att kommunstyrelsen antog 
utbyggnadspromemoria samt beviljade budget för utbyggnaden. I föreslagen 
budgetrevidering begär projektet utökade medel för arbeten som i huvudsak berör 
ledningsutbyggnad, cirka 85 procent, dessa utgifter kommer projektet vidarefakturera 
ledningsägarna. Föreslagen budgetrevidering innehåller även utökade medel för en sanering 
som projektet behövt genomföra.  
 
Större delen av budgetbegäran avser utgifter som belastar Nacka vatten och avfall AB. 
Fastighetsägarna inom detaljplaneområdet betalar en fast anläggningsavgift för utbyggnaden 
av vatten- och avloppsledningarna och påverkas inte av föreslagen budgetbegäran. Den del 
av den utökade budgeten som kan förklaras av marknadsmässiga kostnadsökningar, cirka 1 
miljon kronor, kommer till viss del att täckas av indexering av gatukostnader. Projektet 
avser att begära ersättning av projektör motsvarande de brister som projektören ansvarar 
för.   
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Bild 1: Rödmarkerat område visar planområdet enligt förslag på detaljplan.  
 
 
Utbyggnads-PM 
Kommunstyrelsen antog Utbyggnads-PM den 29 mars 2021, § 108, KFKS 2013/652.  
  
Exploateringsavtal/Markgenomförandeavtal 
Ej aktuellt inom stadsbyggnadsprojektet. 
 
Tilldelning av budget  
Kommunens budgetprocess för stadsbyggnadsprojekt innebär att kommunfullmäktige 
beslutar om en treårig budgetram ur vilken kommunstyrelsen får delegation att löpande 
fatta beslut om avrop för enskilda stadsbyggnadsprojekt.  
 
Kommunfullmäktige beslutade i Mål & Budget 2022–2024 att bevilja budgetram för 
stadsbyggnadsprojekt inom Nacka med 1 039 miljoner kronor netto för år 2022–2024. 
Detta fördelat på 571 miljoner kronor i investeringsinkomster och 1 610 miljoner kronor 
investeringsutgifter. 
 
Tillkommande medel, miljoner kronor, tabell 1 

 

Tidigare beslutad projektbudget

Projekt Inkomster Utgifter Netto Inkomster Utgifter Netto Inkomster Utgifter Netto

Fågelstigen 16,8 -19,4 -2,6 13,2 -14,4 -1,2 30,0 -33,8 -3,8

Förslag nytt beslut Ny projektbudget 
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Det slutliga nettot i projektet beräknas till -3,8 miljoner kronor, vilket är en förändring från 
tidigare prognosnetto om -2,6 miljoner kronor.  
 
 
Medel per år, miljoner kronor, tabell 2 

 
 
De ökade utgifterna uppstår under 2022 och ersätts till största del av ledningsägare under 
2023.  
 
 
Driftsposter för projektet, miljoner kronor, tabell 3

 
Inom projektet hanteras utlägg till ledningsägarna Boo energi, Skanova och Nacka vatten 
och avfall AB till en total summa om 20 miljoner kronor vilka kommer att vidarefakturas i 
sin helhet. Kostnad för marksanering uppgår till 2,5 miljoner kronor och bekostas av Nacka 
kommun.  
 
Tidplan 

Besluts-
instans Datum

=>2021

Budget

Årsbudget Totalt 

2022 2023 2024

Inko
mste

r 

Utgift
er

Netto
Inko

mste
r 

Utgift
er

Netto
Inko

mste
r 

Utgift
er 

Netto
Inko

mste
r 

Utgift
er

Netto
Inko

mste
r 

Utgift
er

Netto

Projektbudget beviljad tom 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 KF

Utredningsbeslut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 KS

Inriktningsbeslut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 KS

Genomförandebeslut 1,0 -3,0 -2,0 4,0 -10,0 -6,0 12,0 -1,0 11,0 0,0 0,0 0,0 16,8 -19,4 -2,6 KF

Reviderat 

genomförandebeslut 0,0 0,0 0,0 0,0 -14,4 -14,4 13,2 0,0 13,2 0,0 0,0 0,0 13,2 -14,4 -1,2 KF

aktuellt 

ärende

Total 1,0 -3,0 -2,0 4,0 -24,4 -20,4 25,2 -1,0 24,2 0,0 0,0 0,0 30,0 -33,8 -3,8

Fågelstigen 2022 2023 2024 2025=> Totalt

Detaljplanekostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ledningsarbeten -20,0 0,0 0,0 0,0 -20,0

Provisorier 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sanering -2,5 0,0 0,0 0,0 -2,5

Rivning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Restvärde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Övr driftskostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Detaljplaneintäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Vidarefakturering ledningsarbeten 0,0 20,0 0,0 0,0 20,0

Exploateringsersättning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Gatukostnadsersättning 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0

Övr driftsintäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa -22,5 30,0 0,0 0,0 7,5
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Aktivitet Datum Beslutsinstans 
Startpromemoria Q4 2013 Kommunstyrelsen 
Antagen detaljplan Q4 2020 Kommunfullmäktige  
Utbyggnadspromemoria Q1 2021 Kommunstyrelsen 
Byggstart  Q3 2021  
Färdigställt (hela projektet klart 
för inflytt) 

Q4 2022  

Slutredovisning Q2 2023  
 

Ekonomiska konsekvenser 
Projektet i sin helhet, inklusive övriga i projektet ej budgeterade poster som till exempel 
markförsäljning, bedöms generera ett negativt netto till kommunen om cirka -3,4 miljoner 
kronor. 

Risker vid utebliven investering eller försenad investering 
I det fall stadsbyggnadsprojektet inte tilldelas utökad budget kommer projektet inte att 
kunna slutföras och utbyggnaden av förnyelseområdet färdigställas. Nacka kommun skulle, 
på grund av utebliven fullgörelse av förpliktelser, gå miste om inkomster från ledningsägare 
och fastighetsägare.  
 

Alternativ till tilldelning av budget 
Alternativ till reviderad budget är att projektet inte genomförs. 

Påverkan på annan nämnd 
Investeringar i stadsbyggnadsprocessen påverkar i förlängningen med kapital- eller 
driftkostnader på natur- och trafiknämnden. En nära dialog med mottagande part är 
nödvändig för att minimera osäkerhet i framtida drift- och kapitalkostnader. 
 
Tillkommande årlig kapital- och driftkostnad, miljoner kronor, tabell 4 

 
Första årets kapitaltjänstkostnad inklusive ränta uppgår till 0,5 miljoner kronor och är 
baserad på en kommunal anläggning med ett värde om cirka 10 miljoner kronor. 
Anläggningen utgörs av en gata, dagvattenbrunnar samt belysning. 
 

Konsekvenser för barn 
Utvecklingen av Fågelstigen innebär ökad trafiksäkerhet för barn inom området och det 
planeras två nya övergångsställen på Telegramvägen. Ena övergångsstället blir vid 

Fågelstigen 0,5 0,5 0,1 0,1 202301

Total  
kapitalkostnad år 1

Tillkommande  årlig 
driftkostnadProjektnamn

Total  
årlig driftkostnad

Aktiveringsdatum 
(ÅÅÅÅMM)

Tillkommande 
kapitalkostnad år 1
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korsningen Telegramvägen/Fågelstigen och det andra övergångsstället blir vid korsningen 
Telegramvägen/Skogsgläntans väg. 
 
 
 
Nina Morling    Madeleine Rüden 
Enhetschef    Projektledare 
Exploateringsenheten Nacka Exploateringsenheten Nacka 
 
 
 
 
Peter Skogberg   Ola Larsson 
Enhetschef     Byggprojektledare 
Enheten Bygg och Anläggning  Enheten Bygg och Anläggning 
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