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1. Sammanfattning 
 
Syftet med planen är att möjliggöra småskalig bostadsbebyggelse tex radhus, parhus och ett fåtal 
mindre flerbostadshus på det nuvarande båtvarvsområdet inom fastigheten Skogsö 12:1. Genom 
projektet ska platsen bli mer tillgänglig och gå från tidigare stängt verksamhetsområde till öppet 
bostadsområde med ytor för vistelse. Möjligheten till att uppleva och använda det kulturhistoriskt 
intressanta Morantorpet för de boende och besökare ska utredas. I samband med en omvandling 
till bostadsändamål ska miljögifter omhändertas och dagvatten som idag inte hanteras ska 
fördröjas och renas innan det når viken.  
 
Planbesked för fastigheten Skogsö 12:1 tillstyrktes genom beslut av Miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden den 17 mars 2021. Fastigheten är planlagd idag för småindustri, 
småbåtsvarv samt småbåtshamn och omfattar ca 3,8 ha, varav ca 1,5 ha vattenområde. 
Syftet är även att utreda behov av att använda ytor inom angränsande park/planteringsyta för 
funktioner inom projektet, ytor inom del av fastigheten Skogsö 2:24 och del av Igelboda 2:1. Del 
av planområdets vattenområde omfattas av del av fastigheten Baggensudden 2:1 samt del av 
fastigheten Skogsö 2:24 som arrenderas av varvsområdet för fritidsbåtar. Området och 
användningen ska även prövas i detaljplanen.    

Projektet behöver undersöka och samordna en rad frågor för att på platsen kunna nå fram till den 
lösning och struktur som är bäst anpassad till de befintliga förutsättningarna.  Några viktiga 
frågor att hantera är strandskydd, gestaltning, småbåthamn, sanering av mark, miljögifter, risk för 
erosion, stabilitet och ras, anpassning till topografi, återbruksmöjligheter, det kulturhistoriskt 
intressanta Morantorpet.  Skärgårdslandskapet med branta sluttningar som planar ut och möter 
viken och vatten är något att ta fasta och framhäva. Vegetation som bildar skärmar mot befintlig 
bebyggelse, ramar in viken, bidrar till spridningssamband och vars rotsystem skyddar mot skred 
och ras är ytterligare en karaktär att värna om. Då projektet inte bedöms vara av betydande 
intresse för allmänheten och då inriktningen av bebyggelsen är småskalig och därmed 
överensstämmer med inriktningen i översiktsplanen från 2018, avses planarbetet preliminärt 
bedrivas med ett så kallat standardförfarande. Om det visar sig att genomförandet av planen 
medför en betydande miljöpåverkan ska planarbetet bedrivas med ett utökat förfarande och en 
miljökonsekvensbeskrivning tas fram.  
 
Detaljplanens framtagande och dess genomförande ska bekostas av exploatören. Exploatörerna 
ska erlägga exploateringsersättning för eventuell upprustning och anpassning av allmänna 
anläggningar. Principöverenskommelse och senare ett exploateringsavtal ska tecknas med 
exploatören för att reglera ansvar och kostnader i projektet. 

Preliminär tidsplan för antagandet av detaljplanen är kvartal 3 2027, och vinner laga kraft 2027 
under förutsättning att planen inte överklagas  
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2. Bakgrund 
 
Fastigheten Skogsö 12:1 har sedan 1963 fungerat och bedrivits som båtvarv. Verksamheten 
hanterar upptagning och förvaring av fritidsbåtar samt marina. Tidigare har även Kock marin, 
Plyms varv och Sundelins segelmakeri bedrivit verksamhet i andra delar av Moranviken. I 
februari 2020 såldes fastigheten till Resona Projekt Moranviken Marina AB. Sune Carlssons 
båtvarv var kvar som huvudsaklig hyresgäst fram till och med augusti 2023 när verksamheten 
såldes till Moranviken Marina AB. I dagsläget bedrivs nybyggnation, reparation, underhåll av 
båtar samt båtförvaring och snickeriverksamhet på fastigheten.  

I gällande detaljplan som vann laga kraft den 14 augusti 2010 är marken planlagd för småindustri, 
småbåtsvarv och småbåtshamn och möjliggör inte för föreslagen markanvändning för 
bostadsändamål. Detta innebär att ny detaljplan måste tas fram för ändamålet. 

3. Syfte och mål 

3.1. Syfte 
Projektet syftar till att möjliggöra småskalig bostadsbebyggelse tex radhus, parhus och ett fåtal 
mindre flerbostadshus på det nuvarande båtvarvsområdet inom fastigheten Skogsö 12:1 samt 
bekräfta nuvarande användning småbåtshamn i vattenområdet. 

Exploatör har föreslagit ca 100 lägenheter och radhus för fastigheten Skogsö 12:1 vilket innebär 
cirka 14000 BTA. Dessa siffror är en utgångspunkt i projektet och kan komma att justeras med 
anledning av förutsättningar som framkommer under planprocessen.   

Genom projektet ska platsen och vattenkontakt bli mer tillgänglig och gå från tidigare stängt 
verksamhetsområde till öppet bostadsområde med ytor för vistelse och samvaro. I samband med 
en omvandling till bostadsändamål ska de miljögifter som finns i mark omhändertas och 
dagvatten som idag inte hanteras ska fördröjas och renas innan det når viken.  

3.2. Mål 

3.2.1. Projektmål  
 Tillföra bostadsbebyggelse med inslag av marin service och verksamhet i en struktur som 

är anpassad efter platsens förutsättningar och topografi, i uttryck, våningshöjd och täthet.   

 Arbeta med ett arkitektoniskt uttryck som tar fasta på skärgårdsmiljön och befintlig 
kulturhistorisk värdefull intilliggande miljö.  

 Ta hand om dagvatten och rena och fördröja det innan det leds ut i Moranviken, om 
möjligt hitta synergier för samnyttjande som till exempel regnbäddar som både fördröjer 
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och renar vatten samt utöver detta bidrar till biologisk mångfald med artrikedom och 
habitat.  

 Synliggöra områdets närhet till naturreservat och intilliggande motions och 
promenadstigar för att främja god hälsa. 

 Omvandla området till bostadskvarter så att det ökar tillgänglighet till vattenkontakt för 
fler. Kvartersmarken möjliggör tillgång till vattenkontakt. 

 Bibehålla brygganläggning med uthyrning av båtplatser. 

 Framhäva och tillgängliggöra Morantorpet och dess historiska värde och inkludera torpet 
i den nya bebyggelsestrukturen. 

 Skapa utrymme för gemensam avfallshantering och sopsortering i samråd med Nacka 
Vatten och Avfall (NVOA). 

 Verka för att uppfylla kommunens klimatambitioner: begränsad klimatpåverkan, frisk luft, 
giftfri miljö, rent vatten, god bebyggd miljö och ett rikt växt- och djurliv. 

 Använda grönytefaktor (GYF)  med syftet att skapa mångfunktionella gröna ytor på 
kvartersmark. Detta innebär åtgärder för att främja ekosystemtjänster inom tex sociala 
värden, dagvattenhantering, biologisk mångfald, luftrening och lokalklimat.  

 

3.2.2. Strategi för miljö- och klimatambitioner i stadsutvecklingen i Nacka  
Kommunens strategi för miljö- och klimatambitioner i stadsutvecklingen i Nacka antogs av 
kommunfullmäktige den 17 juni 2019 och började gälla 1 januari 2020. Syftet med strategin och 
tillhörande genomförandeplan är att vara vägledande i stadsutvecklingen genom att miljö- och 
klimatarbetet förankras tidigt i stadsbyggnadsprojekten samt i de olika skedena i 
stadsbyggnadsprocessen. Nedan beskrivs inriktningarna, kommunens förslag på ambitioner för 
projektet. Förslaget vidareutvecklas i det kommande planarbetet. 

 Tillgängliga och utvecklade park- och naturområden 

 Hållbart resande och mobilitet 

 Energieffektivt, attraktivt och sunt byggande samt hantering av föroreningar 

 Hållbar hantering av vatten i bebyggelsen 

 Hållbar avfallshantering och återbruk 

 Anpassning framtida klimat 
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3.2.3. Uppföljning av mål  
Kommunen arbetar kontinuerligt med att följa upp ambitionerna i strategin för miljö- och 
klimatambitioner. Årligen sker uppföljningar. I projektet är det därför viktigt att löpande stämma 
av de uppsatta målen kring miljö och hållbarhet, dels för att tillse att samtliga mål tillgodoses, dels 
för att dra lärdom av tex nya lösningar och innovation. En samlad bedömning av projektets 
arbete med att uppnå ambitionerna i strategin görs inom ramarna för den ordinarie uppföljning 
av projektmål.  

4. Förutsättningar 

4.1. Område och avgränsningar 
Området är beläget i Skogsö i Saltsjöbaden och avgränsas av Skogsövägen, Moranvägen, 
Morabergsvägen och Moranviken. Området omfattar den privatägda varvsfastigheten Skogsö 
12:1 och del av de kommunägda fastigheterna Skogsö 2:24 och Baggensudden 2:1. 

 

 
Ortofoto 2023, preliminärt planområde, skrafferat i gult samt markerade utredningsområden markerat med rött 
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Fastigheten Skogsö 12:1 ägs av företaget Resona Projekt Moranviken Marina AB med 
Moranviken Marina AB som hyresgäst. Nacka kommun äger fastigheten Skogsö 2:24, 
Baggensudden 2,1.samt Igelboda 2:1,  
Planområdet inrymmer idag ett båtvarv med tillhörande lokaler, mindre byggnader och bryggor. 
Området inramas av slänter med träd.  
 
I anslutning till marinan och hamnen i den östra delen av varvsområdet finns huvudbyggnaden, 
en servicehall med kontor och annan verksamhet. Nordväst om huvudbyggnaden finns bland 
annat en hall för båtförvaring som byggdes år 2000 och med en totalhöjd på knappt 12 meter. 
Inom varvsområdet finns även ett antal mindre byggnader och sjöbodar. I den nordöstra delen av 
planområdet ligger torpet Moran. Enligt Lantmäteriets historiska kartor fanns torpet på en karta 
över Erstavik från 1850-1854 men kan mycket väl också vara äldre. Torpet låg under Neglinge 
och hade relativt stora odlingsmarker, vilket talar för att det var ett dagsverkstorp framför ett 
fiskartorp. Förutom torpstugan finns här också resterna av en gammal timrad bodlänga. 
 
Miljögifter från verksamheter finns inom området och föroreningar ska kartläggas. 
Utredning av miljögifter och anpassning till bostadsändamål ska ske, troligen handlar det om 
platsspecifika riktvärden inom området. Området är utpekat som aktsamhetsområde för rasrisk.  
En geoteknisk utredning ska klargöra risker, möjligheter och åtgärder.  
 
De västra delarna av området är utpekade som plats med stor risk för översvämning vid skyfall. 
(beräkning vid 100 årsregn, LST) Delar av fastigheten berörs av översvämningsrisk redan vid 1-2 
meters höjning av havsnivån. Utredning av risker och förutsättningar ska tas fram.  
 
Arrende omfattande vattenområde på fastigheterna Skogsö 2:24 samt Baggensudden 2:1. Syftet 
för arrendet är bryggor tillhörande varvsområde för fritidsbåtar om cirka 7000 kvm.   
 

4.2. Planförutsättningar – statliga, regionala och kommunala  

4.2.1. Översiktsplan och gällande program  
I översiktsplanen ” Hållbar framtid för Nacka” från 2018 beskrivs att området har en småskalig 
bebyggelse med låg exploateringsgrad som i huvudsak bör behållas. Området är kallat Bg 16 i bild 
nedan. Vidare beskrivs Bg16 som friliggande småhusbebyggelse med inslag av grupphus. 
Områdets karaktär och skala bör bibehållas. Viss kompletterande bebyggelse är aktuell samt 
utbyggnad av strandpromenad.  

Andra särskilt viktiga planeringsförutsättningar att beakta i planarbetet är Nacka kommuns 
kustprogram, kulturmiljöprogram, dagvattenstrategi, strategi för miljö- och klimat-ambitioner 
samt stadsbyggnadsstrategin att planera, förvalta och utveckla den gröna och blå strukturen.  
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Kartbild från översiktsplanen 2018, aktuellt område markerat med rött 

4.2.2. Gällande planer 
För fastigheten Skogsö 12:1 gäller DP 495 som vann laga kraft den 14 augusti 2010.  

 

Gällande detaljplan Skogsö 12:1, DP495 

För del av Skogsö 2:24 som ligger anslutande till planområdet, gäller Stadsplan 194 som vann laga 
kraft den 5 juli 1964 samt Byggnadsplan B162 som vann laga kraft den 15 mars 1982. 
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För del av Igelboda 2:1 som ligger anslutande till planområdet gäller Stadsplan 194 som vann laga 
kraft den 5 juli 1964  

För del av Baggensudden 2:1 (vattenområde) gäller DP 495 som vann laga kraft den 14 augusti 
2010. 

Fastigheten Skogsö 12:1 är planlagd med bestämmelserna småindustri, småbåtsvarv och 
småbåtshamn. Del av Skogsö 2:24 som ingår i planområdet är planlagd som allmän plats park 
samt allmän plats – park eller plantering (DP495). Del av Igelboda 2:1 är planlagd som väg, eller 
torg allmän plats gata, samt allmän plats park S194.  

Ortofoto 2023, preliminärt planområde skrafferat med gult. Gällande detaljplaneområde för fastigheten Skogsö 12:1, 
markerad med röd linje, DP 495. Utredningsområden markerade med rött. 

4.2.3. Riksintressen  
Området omfattas inte av några riksintressen enligt 3:e och 4:e kap. miljöbalken.  
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4.2.4. Skogsö naturreservat  
Skogsö naturreservat består av kuperad terräng med skogsklädda höjdryggar som avlöses av 
dalstråk med öppna ängs- och hagmarker. Mot Baggenstäket finns en förkastningsbrant. Mitt i 
reservatet finns Skogsö träsk och intill detta ett koloniområde.  

 
Karta med naturreservat Skogsö som är grönmarkerad. Röd linje markerar fastigheten Skogsö 12:1 

4.2.5. Kulturmiljö  
Karaktären av bebyggelsen omkring aktuell planläggning påverkar struktur och gestaltning av 
tillkommande ny bebyggelse. Byggnader längs Morabergsvägen är synliga från föreslaget 
planområde och boende på Morabergsvägen har utblickar över fastigheten Skogsö 12:1 och 
Moranviken.. 

Den intilliggande Morabergsvägen är ett villa- och radhusområde som uppfördes under slutet av 
1960-talet efter ritningar av arkitekt Hans Fries. Den enhetliga bebyggelsen består av tre 
radhuslängor och ett antal villor placerade längs en återvändsgata. Karaktäristiskt för området är 
den terränganpassade planeringen med radhuslängor, som grupperats kring en gård med bevarade 
träd och naturmark, och med villor byggda i souterräng. Arkitekturen präglas av hög kvalitet i 
material och utförande med plåttak, putsade fasader, gavlar i rött tegel och en omsorgsfull 
utformning av entrépartier, balkongfronter och andra byggnadsdetaljer 
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Karta som redovisar värdefull kulturmiljö, (2023). Röd linje markerar fastigheten Skogsö 12:1 

 

 Karta från Kulturmiljöprogram 2011 
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4.2.6. Strandskydd  
Strandskydd gäller i vattnet och på park/naturmark inom 100 meter från strandlinjen utanför 
fastigheten Skogsö 12:1. För fastigheten Skogsö 12: 1 strandskydd upphävt i gällande plan.  

5. Utförande 

5.1. Detaljplan 
Då projektet inte bedöms vara av betydande intresse för allmänheten och då inriktningen av 
bebyggelsen är småskalig och därmed överensstämmer med inriktningen i översiktsplanen från 
2018, avses planarbetet preliminärt bedrivas med ett så kallat standardförfarande. Om det visar 
sig att genomförandet av planen medför en betydande miljöpåverkan ska planarbetet bedrivas 
med ett utökat förfarande och en miljökonsekvensbeskrivning tas fram.  

Planprocessen ska utreda och besvara frågeställningar kring platsens lämplighet för 
bostadsändamål och även hantera befintligt bryggområde med fritidsbåtar.  

Projektmål och klimatambitioner som beskrivs i avsnitt 3 ska genomföras och följas upp. Viktiga 
frågor att titta på enskilt men även tillsammans är bland andra stabilitet, grundläggningsnivå, 
dagvattenlösningar, miljögifter, schakt och grönska. Helhetsperspektivet är essentiellt då frågorna 
påverkar varandra när de hanteras. Utredningar som krävs för sakliga överväganden ska tas fram 
för att ge stöd till ställningstaganden.   

Även förutsättningarna som redovisats i avsnitt 4 ska hanteras. Faktorer som framförallt påverkar 
platsen och detaljplanens genomförande är strandskydd, kulturmiljö samt risker kopplade till ras 
och skred samt markföroreningar. Genom att ta hänsyn till platsens förutsättningar och områdets 
karaktär kan projektet under planprocessen pröva och fastställa bostädernas höjd, placering, 
täthet, variation, material och kulörval.  

Utöver det som sker inom planområdet ska projektet också se över påverkan på befintlig 
infrastruktur. Om ny placering för infart till området planeras ska konsekvenser för denna 
utredas. Nya rörelsemönster kan genereras och därför är det viktigt att tillgodose framkomlighet 
för skyddade trafikanter såsom fotgängare och cyklister likaväl som att tillgodose parkering och 
framkomlighet för motortransport. Framkomlighet för sopbilar och räddningstjänst är också av 
vikt.   

En annan placering av Morantorpet inom planområdet och nya möjligheter för allmänheten att 
besöka torpet, den kulturhistoriskt intressanta byggnaden inom området ska undersökas vidare. 
När området omvandlas från verksamhetsområdet till bostadsområde innebär det möjligheter att 
vistas i eller promenera genom området och möjliggöra vattenkontakt.  



 

13(16)

 

 

Nedan följer en lista med exempel på frågeställningar som hanteras vidare i planprocessen, ej 
rangordnat: 

 Tillgängligheten till och inom grön- och vattenområden. Säkerställa att 
spridningskorridorer bibehålls och förstärks om möjligt.  

 Bostadshusens anpassning med hänsyn till angränsande naturreservat 

 Utökade trafikrörelser till och från området 

 Konsekvenser för barn, bland annat tillgänglighet och säkra skolvägar. 

 Geotekniskt säkerställa stabilitet, rasrisk och erosion. Platsen är ett utpekat 
aktsamhetsområde för skredrisk, ras och erosion. 

 Upphävande av strandskydd. 

 Vattenverksamhet. Bedöma möjligheten att bibehålla upptagning och isättning av mindre 
båtar. 

 Mark- och vattenföroreningar. Hantera risker och säkerställa god bebyggd miljö- ex 
miljögifter, marksanering. 

 Minska påverkan på recipient, med avseende på miljökvalitetsnormer för vatten, utlakning 
av miljögifter från området och annat som kan påverka Moranviken negativt. 

 Dagvattenhantering, säkerställa god avrinning och rening av dagvatten, hantera/förebygga 
översvämningsrisk. 

 Dagvatten-, vatten- och spillvattenledningar.  

 Arrenden, servitut, rättigheter. Hantera ledningar, ex ledningsrätt, samt befintlig 
gemensamhetsanläggning för privat VA ledning över området 

 El, tele, fiber. 
 

5.2. Markägoförhållanden 
Fastigheten Skogsö 12:1 ägs av företaget Resona Projekt Moranviken Marina AB med 
Moranviken Marina AB som hyresgäst. Sune Carlssons båtvarv har sedan många år ägt och 
bedrivit varvsverksamhet med upptagning och förvaring av fritidsbåtar samt marina. Nacka 
kommun äger fastigheterna Skogsö 2:24 och Igelboda 2:1 samt Baggensudden 2:1 

5.3. Utbyggnad 
Ny bebyggelse på kvartersmark byggs ut, bekostats och genomförs av exploatören. Sanering 
bekostas och genomförs av nuvarande markägare/exploatör.  
Vid behov kommer de allmänna anläggningarna som vägar, park och VA-anläggningarna i 
anslutning till projektet att rustas upp. De arbeten som behöver ske i befintliga gator inom allmän 
plats i anslutning till den blivande kvartersmarken bekostas av exploatörerna och ske efter dialog 
med kommunen och enligt kommunens anvisningar och standard. 
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5.4. Konsekvenser för fastighetsägare och boende 
För boende intill båtvarvet innebär projektet att verksamhet inom området upphör och ersätts 
med bostadshus. Antal boende i området kommer öka och trafikrörelser till och från området 
kan förväntas förändras.  

Nya byggnader ska placeras ut i terrängen och gestaltningen ska vara småskalig och förhålla sig till 
omkringliggande befintliga bostadsområden i skala och arkitektoniskt uttryck. De nya tilläggen 
kan innebära att en del vegetation försvinner från valda platser. Boende på Morabergsvägen kan 
få utsikten förändrad om vegetation tas ned och nya byggnader tillkommer.  

Under byggtiden kan störningar från byggtrafik, buller, damm eller andra olägenheter uppstå för 
boende. 

5.5. Rättsligt genomförande 
Planavtal har undertecknats och principöverenskommelse och exploateringsavtal ska tecknats med 
Resona Projekt Moranviken AB.  

Vid framdragning av kommunalt VA kan en lantmäteriförrättning behöva genomföras för att 
hantera befintlig gemensamhetsanläggning och befintligt servitut.  

Upphävande av strandskydd behövs då strandskyddet återinträder vid ny detaljplan.  

5.6. Konsten att skapa konst i hela Nacka  
Nacka kommun jobbar aktivt för att konst, kultur och konstnärlig kompetens ska vara en del av 
stadsbyggnadsprocessen och välkomnar konstnärliga initiativ som uppmuntrat till engagemang, 
nyfikenhet, kreativitet och verkar identitetsskapande. Exempel på delar som kan väcka intresse på 
platsen är platsens historia, Morantorpet och båtverksamheten.  

6. Tidplan 
Preliminär tidplan förutsatt att planen ej överklagas 
Aktivitet År och kvartal 
  
Start av planarbete  
 

Q4 2024 

Antagen detaljplan  
 

Q3 2027 

Byggstart byggnad kvartersmark  
(första spadtaget) 

Q1 2028  

Färdigställt (hela projektet klart för inflytt) Q3 2030 
Projektavslut Q3 2030 
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7. Risker 
Nedan redovisas de mest centrala riskerna som har identifierats i projektet. Arbete sker löpande 
under projektets gång för att identifiera och hantera risker. 
Förorenad mark kan innebära utredningar som kan ta tid, dels för att bestämma föroreningarnas 
utbredning, dels att besluta de platsspecifika värdena anpassade efter bostadsändamål. Området 
är utpekat som aktsamhetsområde för rasrisk, detta kan leda till att man behöver ta särskild 
hänsyn till grundläggning och eventuell utfyllnad samt markmodellering och belastning vilket kan 
fördyra och fördröja projektet. Område som är utpekat som riskzon för översvämning med 
anledning av höjd havsnivå sammanfaller till viss del med yta för rasrisk. Inom området finns 
även en utpekad lågpunkt i västra delarna där risk för översvämning vid skyfall föreligger. 
 

 
Utpekat aktsamhetsområde för skred i finkornig jordart, Nacka kommun, ovan vänster.  Ovan höger utpekade områden 
för finkorniga jordarter, förutsättning för kvicklera samt förutsättning för skred i finkornig jordart. (SGU) 
 
Kulturmiljö - hänsyn ska tas både till det kulturhistorisk intressanta Morantorpet och till 
intilliggande utpekade kulturhistorisk värdefulla miljöer. Avvägningar krävs gällande nya tillägg, 
platsens identitet över tid och vad som finns runtomkring. Vad berättar platsen om det som 
tidigare varit och vad kan addera till platsens nya användningsområde.  

8. Kommunikation 
Projektet kommuniceras fortlöpande genom webbsida på Nacka.se. Dialog ska hållas med 
boende under projektets gång. Samordning ska ske mellan exploatör och Nacka kommun.   

9. Avslut och överlämnande 
Parterna är överens om att inriktningen i projektet är att nya gator, vägar, parker, natur inom 
projektområdet inte ska vara kommunala allmänna anläggningar. Principöverenskommelsen 
reglerar dock i det fall då det blir allmän plats med kommunalt huvudmannaskap och 
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huvudprincipen är då att exploatören bygger ut allmän plats och överlämnar anläggningarna till 
kommunen. Överlämning sker då efter slutbesiktning. 

 

 

Anna-Carin Mattson  Angela Jonasson  
Tf Enhetschef   Gruppchef Nacka 
exploateringsenheten    planenheten  

 

Sara Hagelin  Kristina Nitsch  
Projektledare  Planarkitekt 
  
 


