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Bilaga 6 

Exploatörens skyldigheter vid projektering och produktion 

av allmänna anläggningar 
 

Bilagor till bilaga 6 
Bilaga 1 – Mall Överlämningschecklistan  

Bilaga 2 - Minimikrav Egenkontroll Projektör  

Bilaga 3 – Kravställning Inmätning Projektering 

1. Allmänt 
 

Exploatören ska enligt Exploateringsavtalet projektera och utföra allmänna anläggningar. De 

allmänna anläggningarna ska utformas i enlighet med krav i bilaga 7, ”Omfattningsbeskrivning av 

allmänna anläggningar” till Exploateringsavtalet. Detta dokument innehåller Kommunens krav på 

Exploatörens projekteringsarbete avseende och utförandet av de allmänna anläggningarna samt 

beskriver i övrigt den rätt till insyn, delaktighet och påverkan som Kommunen har i 

projekteringen och utförandet. Dokumentet innehåller också föreskrifter om hur Exploatören ska 

samarbeta med Kommunen och i övrigt vad som gäller för informationsutbyte. Syftet med 

dokumentet är att skapa förutsättningar för Exploatören att överlämna de allmänna 

anläggningarna till Kommunen. Exploatören och Kommunen ska ha en kontinuerlig dialog under 

arbetenas gång och vid behov komma överens om de ändringar eller förtydliganden av 

Kommunens krav och arbetssätt som erfordras. Avstämningsmöten ska hållas för att närmare 

behandla samarbetet mellan Kommunen och Exploatören. Exploatören kommer informera 

Kommunen om när projekteringen avses att inledas varefter Kommunen kallar Exploatören till 

avstämningsmöten en (1) gång per månad eller med den mötesfrekvens som Kommunen och 

Exploatören annars finner påkallad. Exploatören är skyldig att delta på avstämningsmöten. 

2. Krav avseende projekteringsarbetet 

2.1 Projekteringsarbetet 

 
Exploatören ska vid behov arbeta fram en systemhandling som förankras med kommunen. 

Kommunen gör bedömningen om behovet av systemhandling finns. När systemhandlingen är 

godkänd ska exploatören utföra en detaljerad projektering med en mängdförteckning som 

därefter stämplas om till bygghandling vid färdig projektering.  

Exploatören ansvarar för att genomföra en detaljprojektering av de allmänna anläggningarna och 

samtliga bygghandlingar, ritningar, utredningar med mera, som erfordras för de allmänna 

anläggningarna innan entreprenadarbeten avseende allmänna anläggningar påbörjas. Exploatören 

ska även ta fram erforderliga relationshandlingar i samband med färdigställandet av entreprenad. 
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Exploatören ska gemensamt med Kommunen upprätta en överlämningschecklista baserat på 

mallen i bilaga 1. Exploatören ska tillsammans med Kommunen bestämma omfattningen av 

bygghandlingarna och relationshandlingarna med utgångspunkt i överlämningschecklistan. Den 

upprättade överlämningschecklistan ska uppdateras med erforderlig information i det fortsatta 

projekteringsarbetet och under produktion. Byggprojektledaren från Kommun överlämnar en 

leverabel lista som exploatören använder för att stämma av att erforderlig dokumentation finns 

överlämnad till Kommun vid övertagandebesiktning.  

Om detaljprojekteringen utförs i etapper ska en tillräcklig detaljerad projektering av 

exploateringsområdet utföras i form av en systemhandling för att möjliggöra exploatörens och 

Kommunens kontroll av att övergripande funktioner och anläggningar fungerar. 

Systemhandlingen ska i sådant fall vara färdigprojekterad och ha genomgått Kommunens 

granskning och kontroll enligt avsnitt 2.7 nedan innan några entreprenadarbeten får påbörjas. 

2.2 Samråd och samordning med tredje man 
 

Det är Exploatörens ansvar att under det fortsatta projekteringsarbetet samråda med berörda 

externa intressenter, såsom exempelvis projektledningen för Kommunens eller tredje mans 

angränsande projekt till Exploateringsområdet enligt Exploateringsavtalet, ledningsägare, 

räddningstjänst, SL etc. 

2.3 Minimikrav egenkontroller  
 

Exploatören ska tillse att den som av Exploatören uppdragits att utföra detaljprojekteringsarbete, 

fullgör Kommunen minimikrav på egenkontroller. Se bilaga 2, ”Minimikrav Egenkontroll 

Projektör”. Exploatören och Kommunen ska vid behov gemensamt anpassa kraven på 

egenkontroller och föreskriva de ytterligare krav på egenkontroller som erfordras i bilagan. 

2.4 Startmöte med projektör och geodetiska underlag 
 

Inför att startmöte med projektör ska hållas ska Kommunen och Exploatören genomföra 

avstämningsmöten enligt avsnitt 1 ovan, för att gemensamt arbeta fram relevanta underlag. 

Exploatören kommer genomföra initiala möten med projektör för att arbeta fram planer m.m. 

innan startmötet. Exploatören ska hålla ett startmöte för projekteringsarbete i varje 

projekteringsskede med utsedd projektör. Kommunen ska kallas till startmötet. Inför startmötet 

ska Exploatören tillhandahålla Kommunen en:  

1. kontaktlista där rollfördelningen inom projektet framgår,  

2. preliminär leveransplan som inkluderar Kommunens handläggningstider, 

granskningstider, samt för slutbesiktning, övertagandesyn och överlämnande samt  

3. förslag till överlämningschecklista i enlighet med avsnitt 2.1 ovan  

Inför eller i samband med startmötet ska Kommunens krav fastställas mellan Kommunen 

och Exploatören i enlighet med bilaga 7, ”Omfattnings- och utförandebeskrivning av allmänna 

anläggningar” till exploateringsavtalet.  
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Projektering får endast utföras med geodetiska underlag som är upprättade enligt 

Kommunens krav. Det geodetiska underlaget ska därför tas fram innan startmöte för 

projekteringsarbetet.  med utsedd projektör. Kravställningen för inmätning och format för 

leverans framgår i bilaga 3, ”Kravställning Inmätning Projektering”.  

Leveransen ska sorteras och ske enligt följande mappstruktur:  

 

Innan arbetet med inmätningar startar ska Exploatören kalla Kommunen till möte för att gå 

igenom kravställningen och eventuella ändringar. Inför inmätning kommer Exploatören att 

samråda med ekolog. Exploatören ska kalla till mötet senast 15 arbetsdagar innan mötet ska äga 

rum. På mötet ska det bestämmas när Exploatören ska leverera inmätningar enligt ovan till 

Kommunen för kontroll och godkännande. Kommunens granskningstid är fem arbetsdagar.  

Det färdigställda och av Kommunen godkända geodetiska underlaget ska tillhandahållas 

projektören av Exploatören. 

2.5 Projekteringsmöten 

 
Exploatören ska kalla Kommunen till samtliga projekteringsmöten, om inte annat 

överenskommes med Kommunen. Syftet med Kommunens deltagande är att inhämta nödvändig 

information och följa upp att Kommunens kravställningar beträffande de allmänna 

anläggningarna kan uppfyllas. Detta i syfte att effektivisera Kommunens granskningsprocess 

enligt avsnitt 2.7 nedan. 

2.6 Projekterade handlingars utformning m.m 

 
Allt projekteringsarbete ska genomföras i enlighet med Kommunens projekteringsanvisningar i 

Teknisk handbok. För att säkerställa att kraven uppfylls ska förutom ritningar även en 

mängdförteckning med beskrivande text enligt AMA Anläggning 23 tas fram i samband med 

detaljprojekteringen. Om förtydliganden krävs i syfte att korrigera felaktigheter i Teknisk 

handbok eller i syfte att komplettera projekteringsanvisningar på erforderligt sätt, ska Kommunen 

lämna dessa förtydliganden och Exploatören efterkomma dessa. Eventuella avsteg från Teknisk 

handbok och AMA Anläggning 23 ska dokumenteras av Exploatören och redovisas för 

Kommunen för Kommunens godkännande som inte oskäligen får innehållas eller fördröjas. 

Avsteg som inte godkänns av Kommunen får inte genomföras såvida det inte handlar om avsteg 

som saknar betydelse (kommunens områdesexperter avgör).  
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2.7 Kommunens granskning av projekterade handlingar 
Exploatören ska tillställa Kommunen projekterade handlingar i digitalt format för granskning. 

Exploatören och Kommunen ska vardera ha en (1) kontaktperson för informationsutbyte, 

leverans och synpunktshantering avseende projekterade handlingar. Kommunens granskning av 

handlingarna befriar inte Exploatören från funktionsansvar, konstruktionsansvar eller att avtalet 

följs. Kommunen svarar dock för de funktionskrav som Kommunen föreskriver.  

I Kommunens granskningsprocess kommer Kommunen att genomföra intern granskning av 

handlingar avseende allmänna anläggningar. Syftet med Kommunens granskningsprocess är att 

precisera och förklara Kommunens krav samt att kontrollera att utförd projektering följer 

fastställda krav. En systematiskt genomförd granskningsprocess bidrar till att höja kvaliteten på 

de projekterade handlingarna och därför är det av största vikt att projekterade handlingar, 

inklusive teknisk beskrivning, är färdigprojekterade vid granskning och att avisering sker i tid. 

Tider för granskning m.m. ska tas fram i samband med startmötet enligt punkt 2.4 ovan.  

Innan projekterade handlingar tillställs Kommunen för Kommunens granskning ska dessa vara 

samgranskade mellan olika teknikslag, av och med ledningsägare samt vara interngranskade av 

Exploatören och uppfylla de fastställda minimikraven för egenkontroller i bilaga 2. Kommunen 

har rätt att avbryta granskningen om handlingarna inte uppfyller kraven enligt föregående 

mening. 

För att Kommunen ska granska projekterade handlingar, ska dessa dessutom redovisa gator, 

parkanläggningar, naturmark, belysning, konstruktionsbyggnader, VA-/dagvattenanläggningar 

samt befintliga ledningar och ledningsomläggningar. Samtliga handlingar ska märkas 

granskningshandling. Vilka skalor handlingar ska upprättas i ska överenskommas om mellan 

Kommunen och Exploatören och arbetas in i överlämningschecklistan, varvid utgångspunkten 

ska vara följande. Planritningar ska upprättas i skala 1:200, elevationsritningar i skala 1:100, 

profilritningar väg i skala 1:100/1:1000, profilritningar VA i skala 1:100/1:400, tvärsektioner i 

skala 1:100, normalsektioner i skala 1:50, detaljer i skala 1:20. Kvartersgränser och övriga 

bestämmelsegränser ska redovisas på ritningarna.  

Utöver granskning av handlingar för de allmänna anläggningarna ska Kommunen också ges 

möjlighet att granska och godkänna handlingar eller i förekommande fall tekniska förutsättningar 

avseende andra byggnadsverk i gränssnitt mellan kvartersmark och allmän plats, om dessa 

påverkar funktionen för eller drift och underhåll av de allmänna anläggningarna.  

Granskningen ska genomföras i Bluebeam eller vid var tid gällande granskningsrutin inom 

Kommunen.  

Granskningen ska aviseras senast 30 dagar innan planerad leverans, om inte annat överenskoms 

mellan parterna.  

Granskningstiden är 15 arbetsdagar och påbörjas första vardagen efter det att Kommunen 

tillställts handlingar för granskning.  

När granskningen är slutförd och handlingarna är justerade enligt lämnade 

granskningssynpunkter ska Exploatören kalla Kommunen till en genomgång av dessa justerade 
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handlingar tidigast fem arbetsdagar efter slutförd granskning. Exploatören ska tillse att samtliga 

granskningssynpunkter har bemötts av denne och/eller utsedd projektör och att 

granskningshandlingen justerats till genomgången. Efter genomgången ska Exploatören 

överlämna handlingarna till Kommunen för kontroll, om inte parterna överenskommer om 

annat, exempelvis för det fall genomgången resulterar i ytterligare revideringar. Kommunens 

kontroll ska genomföras inom fem arbetsdagar och skriftligen ange huruvida handlingarna är 

godkända eller inte. Det som är godkänt efter sådan kontroll (eller i förekommande fall, vid 

genomgången dessförinnan) ska anses vara godkänd handling.  

Kommunens granskning av projekterade handlingar får inte i någon del enligt ovan förläggas till 

veckorna 27 – 32 och 51 – 1, om inte annat kan överenskommas.  

Exploatören ska tillställa Kommunen historiken över granskningsprocessen i form av 

mötesprotokoll, granskningskommentarer, svar på granskningskommentarer och dylikt, för varje 

granskningsomgång som genomförs. Parterna ska enas om hur dokumentation ska ske löpande. 

2.8 Slutleverans av projekterade handlingar 
 

Om mängdförteckning med beskrivande text tas fram, ska den levereras i redigerbart 

Excelformat.  

Slutleverans av projekterade handlingar ska ske i det format som överenskoms mellan parterna. 

Vilka format handlingar ska upprättas i ska överenskommas om mellan Kommunen och 

Exploatören och arbetas in i överlämningschecklistan, varvid utgångspunkten ska vara följande. 

Ritningar ska levereras i A1 PDF/A1 enligt SS-ISO 19005–1:2005.  

Exploatören ska härutöver även leverera en sammanställning över de avsteg från Teknisk 

handbok och i förekommande fall AMA Anläggning 23. som gjorts med datum för Kommunens 

godkännande och namn på den hos Kommunen som lämnat godkännandet (eller vid uteblivet 

godkännande, när godkännandet begärdes). 

 

2.9 Kostnaden för de allmänna anläggningarna 

 
I syfte att förbereda övertagande av de allmänna anläggningarna och kunna budgetera för de 

allmänna anläggningarnas värde, behöver Kommunen uppgifter om den bedömda totalkostnaden 

för de allmänna anläggningarna.  

Exploatören ska därför i samband med leverans av projekteringen, även leverera bedömd 

totalkostnad för var och en av de allmänna anläggningarna.  

Den bedömda totalkostnaden ska vara baserad på produktionsresultat enligt Teknisk handbok 

och vara summerad enligt följande: 

 • G/V_Vägkropp 

 • G/V_Ytskikt 

 • G/V_Belysning 

 • G/V_Bro/kaj 
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 • G/V_Räcke/stängsel  

 • G/V_Dagvatten/brunnar 

 • G/V_Signaler/skylta 

r • G/V_Park 

3. Krav Avseende Utförandet 

 

3.1 Generella krav på produktionen 
 

För utförandet av de allmänna anläggningarna gäller Exploateringsavtalet och bilaga 4, ”Förstudie” 

till exploateringsavtalet. Exploatören bär ansvaret för att samordna utförandet av mark- och 

anläggningsarbeten med ledningsägare och andra externa intressenter såsom och i förekommande 

fall SL, räddningstjänst, Trafikverket, Kommunens eller ledningsägares driftsentreprenader m.fl. 

3.2 Produktionstidplan 
 

Exploatören ska upprätta en produktionstidplan som ska tillhandahållas Kommunen. 

Exploatören ska ajourhålla produktionstidplanen och så snart det är praktiskt möjligt meddela 

Kommunen ändringarna i den om allmän anläggnings färdigställandetid ändras. 

3.3 Inför produktionsstart 
 

Exploatören ska till Kommunen tillhandahålla handlingar stämplade som ”Bygghandling” i 

digitalt format enligt Teknisk handbok senast två veckor före produktionsstart av de allmänna 

anläggningarna. Exploatören ska tillse att syn förrättas avseende Kommunens mark inom 

arbetsområdet för entreprenaden samt avseende naturmark eller parkmark som ska överlåtas till 

Kommunen innan entreprenaden igångsätts. Representant från Kommunen och Exploatören ska 

delta vid sådan syn. Exploatören ska kalla Kommunen senast två veckor före synen äger rum. 

Synen ska dokumenteras av Exploatören, om inte annat överenskommes mellan parterna. 

3.4 Revideringar av handlingar 
 

Revideringar av handlingar i produktionsskedet ska granskas av Kommunen. Exploatören 

ansvarar för att inhämta Kommunens synpunkter innan revidering av handling genomförs, varvid 

Kommunen ska lämna sina synpunkter med den skyndsamhet som erfordras, särskilt vad avser 

föranledda ÄTA-arbeten som kan inverka på produktionstidplanen. Om möjligt och det inte 

föranleder förseningar, ska granskningstiden vara minst fem arbetsdagar. Kommunen ska i 

samband med lämnandet av sina synpunkter inte ställa oskäliga krav. 

3.5 Kommunens kontroll av kvalitet och miljö samt kostnadsuppföljning 
 

Exploatören ska beredas Kommunen tillfälle att delta vid kvalitets- och miljömöten som hålls 

med anlitad entreprenör. Kommunen ska även beredas möjlighet att tillsammans med 

Exploatören genomföra kontroller avseende kvalitet och miljö i pågående entreprenad. 
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Exploatören ska tillhandahålla Kommunen underlag enligt den kvalitetsplan som Exploatören 

låter upprätta innehållande sedvanliga dokument för att följa upp kvaliteten på de allmänna 

anläggningarna. Exploatören och Kommunen ska samråda om de närmare formerna för 

informationsutbytet m.m.  

Exploatören ska tillhandahålla Kommunen slutkostnadsprognos en gång per kvartal efter att 

produktionen har påbörjats och annat rimligen erforderligt underlag för att Kommunen ska 

kunna bedöma upparbetade och ändringar i prognosticerade kostnader avseende de allmänna 

anläggningarna. Syftet är att Kommunen löpande ska kunna bedöma sitt avskrivningsunderlag. 

Exploatören och Kommunen ska samråda om de närmare formerna för informationsutbytet 

m.m. 

3.6 Entreprenadens slutbesiktning och relationshandlingar 
 

Kommunen ska närvara på samtliga besiktningar samt slutbesiktning avseende de allmänna 

anläggningarna. 

Exploatören ska tillse att Kommunen kallas till slutbesiktningssammanträde senast fyra veckor 

inför slutbesiktning. Exploatören ska således ställa krav gentemot anlitad entreprenör att denne 

ska till Exploatören anmäla när entreprenaden i sin helhet eller till del är tillgänglig för 

slutbesiktning tidigare än fyra veckor innan färdigställandet. Exploatören ska omgående meddela 

Kommunen om när sådan anmälan erhållits av Exploatören eller senast fyra veckor inför 

slutbesiktningssammanträde, om inte annat kan överenskommas mellan parterna. 

Om avisering om besiktning/slutbesiktning inte görs senast 4 veckor innan besiktningstillfället, 

äger kommun rätt att inte närvara på besiktning/slutbesiktning och därmed inte överta 

anläggningen. 

Exploatören ansvarar för att under produktionen genomarbeta, uppdatera och sedermera 

fastställa (genom signering) den överlämningschecklista som upprättats enligt avsnitt 2.1 ovan. 

När överlämningschecklistan är fastställd av Exploatören ska den överlämnas till Kommunen för 

godkännande (som inte oskäligen får innehållas eller fördröjas). 

I den mån handlingarna inte har godkänts redan av Kommunen enligt vad som anges ovan (se 

punkt 2.7), ska Exploatören tillställa Kommunen underlag för relationshandlingar för 

Kommunens godkännande snarast när sådan erhålls från Exploatörens entreprenör och innan 

handling stämplas ”Relationshandling”. Det primära syftet är att handlingarna ska innehålla 

korrekta inmätningar och följa vad som anges i överlämningschecklistan. Underlag ska senast 

tillställas Kommunen två veckor före slutbesiktningssammanträde, om inte annat kan 

överenskommas mellan parterna. Exploatören ska således ställa krav på anlitad entreprenör att 

tillhandahålla sådant underlag i god tid inför slutbesiktningssammanträde. Kommunens 

synpunkter på underlagen ska vara inarbetade i handling som stämplas ”Relationshandling”.  

 

Exploatören ska tillställa Kommunen relationshandlingar i original och övriga erforderliga 

handlingar för ägande och drift av anläggningen enligt överlämningschecklistan. 
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3.7 Förbesiktning, garantibesiktning och övriga eventuella besiktningar eller 

syneförrättningar 

 
Kommunen äger rätt att delta vid förbesiktning, vid garantibesiktning samt vid andra besiktningar 

eller syneförrättningar avseende de allmänna anläggningarna. Exploatören ska tillse att 

Kommunen utan dröjsmål kallas till besiktningssammanträde eller syneförrättningar enligt stycket 

ovan när Exploatören får vetskap om sammanträdena eller syneförrättningarna. 

3.8 Fel som uppdagas under entreprenörens ansvarstid 
 

Exploatören ska gentemot anlitad entreprenör göra gällande de fel som uppdagas under 

entreprenörens ansvarstid. Från det att övertagandesynen och övertagande genomförts, ska 

Kommunen göra gällande eventuella fel skriftligen och utan dröjsmål till Exploatören varvid 

Exploatören ska göra gällande samma fel mot entreprenören utan dröjsmål. Även om 

Exploatören inte är ense med Kommunen om fel föreligger ska Exploatören reklamera fel till 

entreprenören som Kommunen vill göra gällande. 

3.9 Övertagandesyn 
Övertagandesyn äger rum mellan Exploatören och kommunen efter godkänd slutbesiktning och 

överlämnad entreprenad till exploatör enligt standardavtal som är tillämpligt för entreprenaden 

(AB04 eller ABT06). 

Syftet med övertagandesyn är att klargöra om förutsättningarna är uppfyllda för att Nacka 

kommuns driftsorganisation ska överta ägandet av och drifts- och underhållsansvaret för de 

allmänna anläggningarna i enlighet med denna bilaga.  

När samtliga förutsättningar och villkor är uppfyllda enligt denna bilaga, ska Kommunen överta 

ägandet av och drifts- och underhållsansvaret för de allmänna anläggningarna. Övertagande ska i 

sådana fall ske vid övertagandesyn/övertagandebesiktning.  

Vid detaljprojektering och inför byggstart ska Exploatören och Kommunen diskutera 

förutsättningar för ett eventuellt etappvis övertagande. Övertagande av allmänna VA-

anläggningar har reglerats särskilt med Nacka vatten och avfall AB. För att övertagandesyn ska 

hållas ska följande förutsättningar eller villkor vara uppfyllda, om inte annat kan överenskommas 

med Kommunen: 

1. Allmänna anläggningar inom Detaljplanen tas över vid ett och samma tillfälle, om 

parterna inte kommer överens om annat. 

 

2. Väg/gata som utgör en helhet, ett sammanhängande nät och innefattande anläggningar 

för belysning, eller dylikt längs vägen/gatan tas över samtidigt och först när 

anläggningarna vad avser de delar som omfattas av Detaljplanen i sin helhet är 

färdigbyggda. 

  

3. Det får som utgångspunkt inte förekomma byggtrafik med anledning av den exploatering 

som följer av Detaljplanen och Exploateringsavtalet i fråga, på sådan allmän anläggning 

som Kommunen övertagit, om inte parterna kommer överens om annat. 
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4. Övertagandesyn får inte äga rum under perioden 1/11–15/4 i den mån väderleken är 

otjänlig. 

 

5. När Kommunen övertagit allmän anläggning ska Kommunen i förhållande till 

Exploatören ha full rådighet över och till platsen. 

 

6. Leverabler i upprättad överlämningschecklista ska ha överlämnats. 

 

7. Relationshandlingar för den allmänna anläggning som ska övertas ska ha lämnats över 

och vara godkända av Kommunen i enlighet med upprättad överlämningschecklista. 

 

8. Erforderlig driftsgenomgång ska ha genomförts, exempelvis avseende belysning, styrning 

inklusive larm in till Kommunens styr-/driftssystem. 

  

9. Allmän anläggning inklusive utrustning enligt utrustningslista ska ha okulärt besiktigats 

och godkänts av Kommunen varvid normalt slitage och mindre fel inte ska förhindra 

godkännande. Om parterna inte kan enas om vad som utgör mindre fel och normalt 

slitage ska Exploatören och Kommunen gemensamt utse en oberoende besiktningsman 

på Exploatörens bekostnad som genomför en syn och får i uppdrag att avgöra eventuella 

tvistiga frågor mellan parterna med bindande verkan. Om parterna inte kan enas om att 

utse en oberoende besiktningsman, ska sådan utses av Byggandets Kontraktskommitté på 

begäran av endera part eller Stockholms Handelskammares skiljedomsinstitut, om 

opartisk besiktningsman inte utses av Byggandets Kontraktskommitté. 

 

10. Besiktningsutlåtande från slutbesiktning med entreprenören och eventuell samordnad 

provning ska överlämnas till Kommunen. 

 

11. Ansvar för kvarstående anmärkningar och utredningspunkter från slutbesiktningen vad 

gäller tid, kostnad och kvalitet ska vara utrett mellan Exploatören och Exploatörens 

entreprenör. 

 

12. Exploatören har lämnat besked om vem som utgör ombud för etableringsbesiktningar av 

växtlighet och tidpunkt för sådan etableringsbesiktning. 

 

13. Exploatören har lämnat besked om vem som utgör ombud för garantibesiktningar. 

4. Allmänt om kommunikation och besked m.m 
 

Parterna ska sinsemellan svara på kommunikation utan dröjsmål och agera lojalt inom ramen för 

informationsutbytet och samarbetet i övrigt enligt denna bilaga. För det fall Exploatören har 

begärt godkännande, besked, beslut, förtydliganden och krav i enlighet med denna bilaga och 

Kommunen inte återkommer med besked/beslut inom angiven tid enligt denna bilaga, eller i 

avsaknad av reglering av tid, utan oskäligt dröjsmål, har Exploatören rätt att, om inte annat har 

föreskrivits, själv välja fortsatt projektering eller utförande för att om möjligt undvika ekonomiska 

eller tidsmässiga konsekvenser vilket innebär att det ska anses godkänt. I förekommande fall ska 



Bilaga 6 till Exploateringsavtal för Fasanvägen  

 

valet göras i överensstämmelse med de krav som Kommunen har uppställt i bilaga 7 till 

exploateringsavtalet och vad som i övrigt kan anses som godtagbar funktion och standard för den 

allmänna anläggningen och den samlade kravbild som kan anses ha fastställts mellan Exploatören 

och Kommunen för anläggningen. Kommunen ska tillse att den person som har utsetts för att 

lämna godkännande, besked, beslut, förtydliganden och krav har erforderlig behörighet. 

Kommunens saknar i regel möjlighet att lämna godkännande/besked/beslut etc. under veckorna 

27 – 32 och 51 – 1 

 


