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Detaljplaner i projekten

Planförslag under förberedande utredning
	9381
	Omr.söder Grävlingsberg, Kummelnäs
	Info ang Start-PM 99-09-15.

Församråd  okt – 00.

Information ONB juni –01.

Behandlas tillsammans med projekt 9361 som en detaljplan. Samrådsbeslut ONB 02-05-15

Samråd under juni – sept -02
	PEJE

	9361
	Grävlingsberg, Kummelnäs


	Planarbetet återupptas.

Behandlas tillsammans med projekt  9381 som en detaljplan. Samrådsbeslut ONB 02-05-15

Samråd under juni – sept -02
	AAJ

	9363
	Bo 1:70 Boo Gårds lada, Boov 7
	Diskussion med boende om användningssätt mm. Trafikutredning

pågår
	TRS

	9378
	Porsmosseverket
	Start-PM och program godkänt KS 00-08-21.

Programsamråd nov 00 – april 01.

Samråd detaljplan planeras under hösten –02.
	MNI

	9368
	Bostäder vid Kilsviken

(Kil 1:1)
	Start-PM godkänt KS 00-05-08
	TRS

	9394
	Skola Kil 1:1

Väster om Insjöns villaområde
	Start-PM  godkänt i KS  02-02-18.

Samrådsbeslut ONB 02-06-05

Samråd 19 juni – 30 aug –02

Utställningsbeslut ONB okt -02
	TRS

	9304
	Senior-Forum Björknäs (Vintervägen)
	KSAU beslut 01-02-20 uppdrag till M&S att förhandla om mark-anvisningsavtal.

Yttrande Start PM och program.

ONB  beslut 01-05-16.

Programsamråd planeras nov – dec -02
	TRS




	9309
	Tollare 
	Förberedande utredningar pågår, bla miljöfrågorna i Lännerstasundet.
	TRS

	9382
	Dalkarlsängen (-kärret)
	Översiktlig planutredning. 

Information i ONB och KSAU planeras i nov -02
	TRS



	9384
	Lövberga (omr D)
	Fastighetsägarna utför inventeringsarb inför detaljplan. 

Start-PM  tillstyrkt av ONB 01-12-12.

Start-PM  godkänt av KS  02-02-18.
	TRS

	9398
	Blåmesvägen, PBL 5:8,1 (omr 6 - omr S)
	Information ONB maj -02

Samråd till –02-08-03

Utställningsbeslut ONB nov -02
	TRS

	9387
	Orminge centrumområdet

planutredning
	Utredningsarbeten pågår.
	PAT

	9308
	SV Björknäs Kvarnvägen
	Start-PM godk KSAU 89-02-14.

Planarbete beräknas återupptas under 2002. 
	TRS

	9300
	Riset och Sångfågelvägen Område B
	Start-PM yttrande ONB juni –02

KSAU godkännande 02-08-06

ONB beslut om samråd planeras i december  -02
	PEJE

	XXX
	Omr. Y och Z. Baggenstäket och Boo Herrgård
	Kulturhistorisk inventering pågår
	AAMA

TRS


Remitterade planförslag

	9341
	Abborrvägen
	ONB beslutade sept 00  hos KS  begära att planarbetet avbryts.

Bordlagt av KS 01-05-07.
	TRS

	9390
	Lilla Björknäs, etapp 2
	Samråd  start-PM och program. Yttrande ONB  01-04-25.

Programbeslut KS  01-05-07.

Samrådsbeslut ONB april  -02.

Samråd 02-04-26 till 02-08-02

ONB utställningsbeslut okt –02
	RMN

	45/2001  214
	Del av Gustavsvik, omr N och P. Upphävande av detaljplan och införande av områdesbestämmelser
	Start-PM godkänt ONB 01-04-25.

Samråd under  febr-mars -02.

Antagen ONB 02-05-15

Överklagad 

Återförvisat av länsstyrelsen , beslut 02-08-15

ONB utställningsbeslut  02-09-11

(Normalt planförfarande) Utställningstid 8 okt – 8 nov -02
	AAMA


Utställda planförslag

	9391
	Del av Bo, Drabantvägen – Kadettvägen (omr R)
	Start-PM och program.

Yttrande ONB mars  01.

Programbeslut KS  01-05-07.

Samrådsbeslut ONB  02-02-13.

Samråd under mars -02.

Utställningsbeslut ONB 02-05-15.

Utställningstid juni – augusti  -02

Tillstyrkan ONB nov -02
	AAMA


Planförslag för antagande

	9380
	Prästbergsv m fl (Björknäs 1:513 m fl)
	Start- PM o program Yttrande ONB nov 00. 

Programbeslut KS  01-03-09. 

Samrådsbeslut ONB 02-01-23.

Samråd febr – mars –02.

Utställningsbeslut ONB april –02

Utställning maj – juni –02

Tillstyrkt ONB 02-09-11

Antagande KF nov -02
	RMN




Antagna planer 

	9397
	SV Lännersta 1 A, strandpromenaden
	Enligt ONB-beslut 01-04-25 § 100, delegationsbeslut till ONB om antagande KF 01-05-28 § 106.

Samråd nov -01.

Utställningsbeslut ONB 02-03-13.

Utställning april -02. 

Antagen  ONB  02-06-05

Överklagad 
	TRS

	9328
	SV Lännersta 1 B
	Start-PM godkänd av KSAU 91-12-03.

Utställningsbeslut  ONB  01-04-21.

Utställningstid 11/4 – 9/5 –01.

Återremiss  ONB 01-11-14.

Ny utställning med revideringen febr – mars  -02. 

Godkännande ONB 02-05-15

Antagen KF 02-09-11
	TRS


Antagna planer som vunnit laga kraft

	
	
	
	


Enkla planförfaranden

	164/2000  214
	Kummelnäs 7:5, Jenny Linds väg 6
	Samråd i juni –02. Kommer att hanteras som normalt planförfarande.

Utställning planeras under nov -02
	AAMA

	36/2000  214
	Del av Kummelnäs, område ”G” (Väster om Sågsjön)
	Start-PM godkänt ONB 01-06-13.

Informationsmöte maj   -02.

Samråd hösten –02.
	RMN

	35/2000  214
	Del av Kummelnäs, område ”F” (Nordväst om Sågsjön)
	Start-PM godkänt ONB 01-06-13.

Informationsmöte  maj   -02.

Samråd  hösten  –02.
	RMN

	138/2001  214
	Del av Bo, Rävgrytestigen, Ripvägen mfl (del av B99)
	Start-PM godkänt ONB 01-10-17.

Samråd   nov -02
	AAMA

	KFKS 229/2000 214
	Förskola vid Boo Gårds skola (del av Bo 1:608)
	Information  och uppdrag att teckna avtal ONB 01-09-26 med tillägg om lokalisering, trafik m m.

Information ONB 02-03-13.

Utredning om trafik, markanvändning mm pågår
	PEJE

	170/2001  214
	Orminge 42:1, Rubinens förskola
	Information och uppdrag att teckna avtal ONB  01-11-14.

Information ONB 02-03-13.

Samråd under april -02. 

Avvaktar nya direktiv från FAK
	ANKU

	180/2001  214
	Boo Hembygdsförening

Orminge 1:21 mfl
	Information och uppdrag att teckna avtal ONB  01-11-14. Utredningsarbete pågår (FAK)
	ANKU

	114/2001  214
	Björnbergsområdet  område E
	ONB godkännande av Start-PM dec –01.

Samråd till  02-08-30

Samrådstiden  förlängd till 02-09-30
	TRS

	62/2001  214
	Evedalsv/Solbrinken  område M1
	Start-PM godkänt av ONB 01-12-12.

Samråd till  02-08-30
	TRS

	9396
	Ändring av detaljplan Orminge 61:1. Kanholmsv – Värmdöv (Lidl)
	Information och uppdrag att påbörja planarbetet ONB  02-01-23.

Samråd till  02-09-10

ONB antagande nov -02
	AAMA

	35/2002 214
	Del av Bo, Djurgårdsvägen (omr X)
	ONB godkännande av Start-PM april -02.

Samråd till  02-08-30

Samrådstiden förlängd till  02-09-16
	TRS

	71/2002 214
	Ändring av detaljplan 26, del av område M 1
	ONB start-PM juni -02
	ANKU


	72/2002 213
	Ändring av OB 2, del av område M 1
	ONB start-PM juni –02

Samråd planeras under nov -02
	ANKU

	82/2002 214
	Munkkärrsvägen, område H
	Start-PM ONB  02-06-05

Samråd planeras under okt -02
	PEJE

	110/2002  214
	Björknäs 1:788 m m
	Start-PM ONB  02-08-21
	PEJE

	74/2002  214
	Ändring av detaljplan för Eknäs 1:37 mfl vid Allévägen i Boo
	Start-PM och uppdrag att teckna planavtal ONB  02-05-15

Samråd planera under  dec -02
	AAMA

	117/2002 214
	Ändring av detaljplan för Eknäs 1:224 och 1:259
	Information och uppdrag att teckna avtal ONB  02-09-11 

Samråd planeras nov -02
	AAMA

	111/2002  214
	Planändring för Lännersta 34:33, Junkervägen 101
	Information och uppdrag att teckna avtal ONB  02-08-21

Samråd sept -02
	TRS

	102/2002  214
	Del av Backeböl, Blåbärsstigen, omr J
	ONB Start-PM 02-08-21
	TRS

	37/2002 214
	Del av Bo 1:608, Gnejsvägens förlängning , ändring Dp 253
	Information och uppdrag att teckna avtal ONB  02-09-11

Samråd planeras under sept – okt -02
	ANKU

	87/2002  214
	Eknäs 1:144, 1:145 mfl Grytvägen/Långvägen
	Inventerings- och utredningsarbete pågår
	AAMA


Antagna enkla planförfaranden

	93/1998  214
	Omr 2 PBL 5:8,1, Bågvägen – Åbroddsvägen
	ONB  antagen  febr 01

Överklagad till regeringen.

Remiss från Miljödepartementet  ONB svar  02-04-17
	RMN

	111/2000  214
	Del av Ringduvevägen 

(omr T) o del av B 99 del A
	Samråd febr  01.

Antagen ONB  01-06-13.

Överklagad, länsstyrelsen avslog besvären 01-09-20.

Överklagad till regeringen.

Miljödepartementet har begärt yttrande av ONB nov -02
	AAMA



	113/2000  214
	Alskogsvägen, omr U
	Information febr – mars  01.

Samråd  jan –02.

Antagen ONB 02-05-15

Överklagad 
	PEJE

	70/2002 214

79/2002 214

80/2002 214

81/2002 214
	Ändring av detaljplan 201, 225, 226 och 233 del av Kummelnäs, Lännersta och Boo (4 planärenden)
	ONB beslutar om planstart juni –02

Samråd till 02-08-21

ONB antagen 02-09-11
	ANKU


Antagna planer som vunnit laga kraft – enkla planförfaranden

	9356


	Lilla Björknäs, etapp 1 Ändring av huvudmannaskap
	Information och beslut i ONB 02-04-17.

Samråd 02-04-26 till 02-08-02

Antagen av ONB 02-08-21

Laga kraft 02-09-20
	RMN

	84/2002 214
	Bo 1:338, Grävlingsstigen 7 Ändring av detaljplan 226
	ONB beslutade medge planändring efter att ansökan och uppdragsbekräftelse inkommit

Samråd under juni – juli  -02

ONB antagen  02-08-21

Laga kraft 02-09-20
	AAMA

	85/2002 214
	Bo 1:339, Grävlingsstigen 5

Ändring av detaljplan 226
	ONB beslutade medge planändring efter att ansökan och uppdragsbekräftelse inkommit

Samråd under juni – juli –02

ONB antagen  02-08-21

Laga kraft 02-09-20
	AAMA
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