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Detaljplaner i projekten

Planförslag under förberedande utredning
	9381
	Omr.söder Grävlingsberg, Kummelnäs
	Info ang Start-PM 99-09-15.

Församråd  okt – 00.

Information ONB juni –01.

Behandlas tillsammans med projekt 9361 som en detaljplan. Samrådsbeslut ONB 02-05-15

Samråd under juni – sept –02

Information ONB 02-11-06

Utställningsbeslut ONB april -03
	PEJE

	9361
	Grävlingsberg, Kummelnäs


	Planarbetet återupptas.

Behandlas tillsammans med projekt  9381 som en detaljplan. Samrådsbeslut ONB 02-05-15

Samråd under juni – sept –02

Information ONB 02-11-06

Utställningsbeslut ONB april -03
	AAJ

	9363
	Bo 1:70 Boo Gårds lada, Boov 7
	Diskussion med boende om användningssätt mm. Trafik- och landskapsutredning pågår.
	TRS

	9378
	Porsmosseverket
	Start-PM och program godkänt KS 00-08-21.

Programsamråd nov 00 – april 01.

Samråd detaljplan planeras under våren -03
	MNI


	9368
	Bostäder vid Kilsviken

(Kil 1:1)
	Start-PM godkänt KS 00-05-08
	TRS

	9394
	Skola Kil 1:1

Väster om Insjöns villaområde
	Start-PM  godkänt i KS  02-02-18.

Samrådsbeslut ONB 02-06-05

Samråd 19 juni – 30 aug –02

Utställningsbeslut ONB 02-10-09

Utställningstid 24 okt – 22 nov –02

Tillstyrkan ONB 03-01-29
	TRS

	9304
	Senior-Forum Björknäs (Vintervägen)
	KSAU beslut 01-02-20 uppdrag till M&S att förhandla om mark-anvisningsavtal.

Yttrande Start PM och program.

ONB  beslut 01-05-16.

Programbeslut KS 02-09-23

Programsamråd planeras april-maj -03
	TRS



	9309
	Tollare 
	Yttrande Start-PM för program ONB april -03
	TRS

	9382
	Dalkarlsängen (-kärret)
	Översiktlig planutredning. 

Information i ONB och KSAU planeras våren -03
	TRS



	9384
	Lövberga (omr D)
	Fastighetsägarna utför inventeringsarb inför detaljplan. 

Start-PM  tillstyrkt av ONB 01-12-12.

Start-PM  godkänt av KS  02-02-18.

ONB samrådsbeslut april -03
	TRS

	9398
	Blåmesvägen, PBL 5:8,1 (omr 6 - omr S)
	Information ONB maj -02

Samråd till –02-08-03

Utställningsbeslut ONB  02-12-04

Utställningstid 10 januari – 10 februari. ONB tillstyrkan april -03
	TRS

	9387
	Orminge centrumområdet

planutredning
	Utredningsarbeten pågår.
	PAT

	9308
	SV Björknäs Kvarnvägen
	Start-PM godk KSAU 89-02-14.

Planarbete beräknas återupptas under 2003
	TRS

	9300
	Riset och Sångfågelvägen Område B
	Start-PM yttrande ONB juni –02

KSAU godkännande 02-08-06

ONB samrådsbeslut maj -03

Samråd planeras över sommaren -03
	PEJE

	9320
	Omr. Y och Z. Baggenstäket och Boo Herrgård
	Kulturhistorisk inventering upprättad

Start-PM yttrande ONB 03-01-29

Start-PM godkänt av KS 03-02-19
	AAMA



	9321
	Omr väster  om Boo kommunalhus, bostäder
	Start-PM med program under utarbetande
	AAJ


	9371
	Bågvägen - Åbroddsvägen
	Start-PM godkänd av KS 02-06-03

Samråd planeras hösten -03
	RMN

	9323
	Eknäs 1:144, 1:145 mfl Grytvägen/Långvägen
	Inventerings- och utredningsarbete pågår

Start-PM ONB yttrande 02-12-04

Start-PM godkänt KS 03-02-19
	AAMA


Remitterade planförslag

	9341
	Abborrvägen
	ONB beslutade sept 00  hos KS  begära att planarbetet avbryts.

Bordlagt av KS 01-05-07.
	TRS

	9390
	Lilla Björknäs, etapp 2
	Samråd  start-PM och program. Yttrande ONB  01-04-25.

Programbeslut KS  01-05-07.

Samrådsbeslut ONB april  -02.

Samråd 02-04-26 till 02-08-02

ONB utställningsbeslut april –03
	RMN


Utställda planförslag

	45/2001  214
	Del av Gustavsvik, omr N och P. Upphävande av detaljplan och införande av områdesbestämmelser
	Start-PM godkänt ONB 01-04-25.

Samråd under  febr-mars -02.

Antagen ONB 02-05-15

Överklagad 

Återförvisat av länsstyrelsen , beslut 02-08-15

ONB utställningsbeslut  02-09-11

(Normalt planförfarande) Utställningstid 8 okt – 8 nov –02

ONB återremiss 03-02-19

ONB tillstyrkan mars -03
	AAMA


Planförslag för antagande

	9391
	Del av Bo, Drabantvägen – Kadettvägen (omr R)
	Start-PM och program.

Yttrande ONB mars  01.

Programbeslut KS  01-05-07.

Samrådsbeslut ONB  02-02-13.

Samråd under mars -02.

Utställningsbeslut ONB 02-05-15.

Utställningstid juni – augusti  -02

Tillstyrkt ONB  02-12-04

Antagande KF mars -03
	AAMA


Antagna planer 

	9397
	SV Lännersta 1 A, strandpromenaden
	Enligt ONB-beslut 01-04-25 § 100, delegationsbeslut till ONB om antagande KF 01-05-28 § 106.

Samråd nov -01.

Utställningsbeslut ONB 02-03-13.

Utställning april -02. 

Antagen  ONB  02-06-05

Överklagad. 

Länsstyrelsen har avvisat besvären.

Överklagad till regeringen.
	TRS

	9328
	SV Lännersta 1 B
	Start-PM godkänd av KSAU 91-12-03.

Utställningsbeslut  ONB  01-04-21.

Utställningstid 11/4 – 9/5 –01.

Återremiss  ONB 01-11-14.

Ny utställning med revideringen febr – mars  -02. 

Godkännande ONB 02-05-15

Antagen KF 02-09-11. 

Överklagad. 

Länsstyrelsen har avvisat besvären.

Överklagad till regeringen.
	TRS


Antagna planer som vunnit laga kraft

	9380
	Prästbergsv m fl (Björknäs 1:513 m fl)
	Start- PM o program Yttrande ONB nov 00. 

Programbeslut KS  01-03-09. 

Samrådsbeslut ONB 02-01-23.

Samråd febr – mars –02.

Utställningsbeslut ONB april –02

Utställning maj – juni –02

Tillstyrkt ONB 02-09-11

Antagen KF  –02-11-18

Laga kraft 02-12-20
	RMN




Enkla planförfaranden

	164/2000  214
	Kummelnäs 7:5, Jenny Linds väg 6
	Samråd i juni –02. Kommer att hanteras som normalt planförfarande.

Utställningsbeslut ONB –02-12-04

Utställningstid 14 jan – 14 febr -03
	AAMA

	36/2000  214

(9302)
	Del av Kummelnäs, område ”G” (Väster om Sågsjön)
	Start-PM godkänt ONB 01-06-13.

Informationsmöte maj   -02.

Information ONB febr -03

Samråd våren -03.
	RMN

	35/2001  214

(9301)
	Del av Kummelnäs, område ”F” (Nordväst om Sågsjön)
	Start-PM godkänt ONB 01-06-13.

Informationsmöte  maj   -02.

Information ONB febr -03

Samråd  våren -03.
	RMN

	138/2001  214
	Del av Bo, Rävgrytestigen, Ripvägen mfl (del av B99)
	Start-PM godkänt ONB 01-10-17.

Samråd planeras under våren-03
	AAMA

	KFKS 229/2000 214
	Förskola vid Boo Gårds skola (del av Bo 1:133)
	Information  och uppdrag att teckna avtal ONB 01-09-26 med tillägg om lokalisering, trafik m m.

Information ONB 02-03-13.

Uppdragsbeslut för ny placering ONB 03-01-29. Samråd mars -03
	PEJE

	170/2001  214
	Orminge 42:1, Rubinens förskola
	Information och uppdrag att teckna avtal ONB  01-11-14.

Information ONB 02-03-13.

Samråd under april –02. 

Avvaktar nya direktiv från FAK
	ANKU

	180/2001  214
	Boo Hembygdsförening

Orminge 1:21 mfl
	Information och uppdrag att teckna avtal ONB  01-11-14. Utredningsarbete pågår (FAK och M&S)
	ANKU

	114/2001  214
	Björnbergsområdet  område E
	ONB godkännande av Start-PM dec –01.

Samråd till  02-08-30

Samrådstiden  förlängd till 02-09-30

Planeras övergå till ett normalt planförfarande

ONB utställningsbeslut 2 alternativ april –03
	TRS

	62/2001  214
	Evedalsv/Solbrinken  område M1
	Start-PM godkänt av ONB 01-12-12.

Samråd till  02-08-30

ONB antagande april –03
	TRS


	35/2002 214
	Del av Bo, Djurgårdsvägen (omr X)
	ONB godkännande av Start-PM 

02.-04-17

Samråd till  02-08-30

Samrådstiden förlängd till  02-09-16

Planeras övergå till ett normalt planförfarande

ONB utställningsbeslut 2 alternativ april –03
	TRS

	71/2002 214
	Ändring av detaljplan 26, del av område M 1
	ONB start-PM  02-06-05

Samråd till 03-01-03

Antagande ONB mars -03
	ANKU

	72/2002 213
	Ändring av OB 2, del av område M 1
	ONB start-PM  02-06-05

Samråd till 03-01-03

Antagande ONB mars -03
	ANKU

	82/2002 214
	Munkkärrsvägen, område H
	Start-PM ONB  02-06-05

Samråd till 03-01-03

KSAU beslutade 02-12-10 avstyrka pga mycket dålig ekonomi samt uppdra till ONB att omarbeta förslaget
	PEJE

	74/2002  214
	Ändring av detaljplan för Eknäs 1:37 mfl vid Allévägen i Boo
	Start-PM och uppdrag att teckna planavtal ONB  02-05-15

Samråd planeras under  våren –03
	AAMA

	117/2002 214
	Ändring av detaljplan för Eknäs 1:224 och 1:259
	Information och uppdrag att teckna avtal ONB  02-09-11 

Samråd planeras febr –03
	MLA

	102/2002  214
	Del av Backeböl, Blåbärsstigen, omr J
	ONB Start-PM 02-08-21

Samråd till 03-01-10. Samrådstiden förlängd till 03-02-15

ONB antagande april -03
	TRS

	143/2002 214
	Björknäs 1:867

Lilla Björknäsvägen 14
	Information och uppdrag att teckna avtal ONB 02-11-06

Samråd mars-03
	RMN

	113/2001  214
	Björknäs 1:781

Rådjursstigen 13
	Information och uppdrag att teckna avtal 02-11-06

Antagande mars -03
	RMN


Antagna enkla planförfaranden

	111/2000  214
	Del av Ringduvevägen 

(omr T) o del av B 99 del A
	Samråd febr  01.

Antagen ONB  01-06-13.

Överklagad, länsstyrelsen avslog besvären 01-09-20.

Överklagad till regeringen.

Miljödepartementet har begärt yttrande av ONB 02-11-06
	AAMA




	113/2000  214
	Alskogsvägen, omr U
	Information febr – mars  01.

Samråd  jan –02.

Antagen ONB 02-05-15

Överklagad 

Länsstyrelsen avslog besvären 02-08-14

Överklagad till regeringen
	PEJE

	9396
	Ändring av detaljplan Orminge 61:1. Kanholmsv – Värmdöv (Lidl)
	Information och uppdrag att påbörja planarbetet ONB  02-01-23.

Samråd till  02-09-10

ONB återremiss 02-11-06

ONB antagen 02-12-04.

Överklagad (av icke sakägare)

Länsstyrelsen avslog besvären 

03-01-16
	AAMA


Antagna planer som vunnit laga kraft – enkla planförfaranden

	37/2002 214
	Del av Bo 1:608, Gnejsvägens förlängning , ändring Dp 253
	Information och uppdrag att teckna avtal ONB  02-09-11

Samråd, avvaktar avtal med FAK

Antagen ONB 03-01-29

Laga kraft 03-02-27
	ANKU


Nacka kommun

Miljö & Stadsbyggnad/Planenheten

Tord Runnäs


7(7)

