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Förändringar från föregående nämndmöte markerat med fet stil.

Detaljplaner i projekten

	9381
	Omr.söder Grävlingsberg, Kummelnäs
	Info ang Start-PM 99-09-15.

Församråd  okt – 00.

Information ONB juni –01.

Behandlas tillsammans med projekt 9361 som en detaljplan. Samrådsbeslut ONB 02-05-15

Samråd under juni – sept –02

Information ONB 02-11-06

Information ONB maj -03

Utställningsbeslut 2 alternativ bordlagd ONB 03-06-11.

Utställningsbeslut ONB 03-09-09

Utställningstid 03-10-01 – 03-11-07

KSAU 03-12-10 beslut om utredning av ett tredje alternativ.

Info KSAU 04-08-24.

Info ONB 04-09-15.

ONB beslutade 04-10-13 att föreslå KS driva detaljplanen vidare med enskilt huvudmannaskap för allmän platsmark.

KS beslutade 04-11-29 att detaljplanearbetet ska bedrivas vidare med enskilt huvudmannaskap för de allmänna platserna. Diskussion pågår med bl a vägföreningarna om genomförandet.

Tillstyrkt ONB 05-10-12.

Tillstyrkt KSAU 05-11-15.
	PEJE


	9361
	Grävlingsberg, Kummelnäs


	Planarbetet återupptas.

Behandlas tillsammans med projekt  9381 som en detaljplan. Samrådsbeslut ONB 02-05-15

Samråd under juni – sept –02

Information ONB 02-11-06

Information ONB maj -03

Utställningsbeslut 2 alternativ  bordlagd ONB 03.

Utställningsbeslut ONB 03-09-09

Utställningstid 03-10-01 – 03-11-07

KSAU 03-12-10 beslut om utredning av ett tredje alternativ.

Info KSAU 04-08-24.

Info ONB 04-09-15.

ONB beslutade 04-10-13 att föreslå KS driva detaljplanen vidare med enskilt huvudmannaskap för allmän platsmark. KS beslutade 04-11-29 att detaljplanearbetet ska bedrivas vidare med enskilt huvudmannaskap för de allmänna platserna. Diskussion pågår med bl a vägföreningarna om genomförandet.

Tillstyrkt ONB 05-10-12.

Tillstyrkt KSAU 05-11-15.
	AAJ

	9316
	Munkkärrsvägen, område H
	Start-PM ONB  02-06-05

Samråd till 03-01-03

KSAU beslutade 02-12-10 avstyrka pga dålig ekonomi samt uppdra till ONB att omarbeta förslaget. FAK och M&S utreder.

Beslut om övergång till normalt planförfarande ONB 04-02-11.

KSAU 04-03-02 beslut om övergång till normalt planförfarande.

ONB samrådsbeslut 04-05-12.

Samråd pågår 28 maj – 30 juni.

ONB utställningsbeslut 04-09-15.

Utställning 1 – 29 oktober –04

Tillstyrkan  ONB 04-12-01.

Avsiktsförklaring ska tecknas med vägförening innan antagande.

Antagande avvaktar planarbete för område I.
	PEJE


	9321
	Centrala Boo
	Information ONB  03-12-03

Yttrande Start PM 04-01-28

KSAU beslut Start-PM 2004-02-17.

Programarbete pågår med en översyn av områdets avgränsning.
	AAJ

	9363
	Bo 1:70 Boo Gårds lada, Boov 7
	Diskussion med boende om användningssätt mm har pågått sedan 2003. Trafik- och landskapsutredning utförd.

Intresseföreningen har i samråd med FAK mfl tagit fram underlags-material för detaljplan. 

ONB återremiss av Start-PM 

05-11-16.
	TRS

	9378
	Porsmosseverket
	Start-PM och program godkänt KS 00-08-21.

Programsamråd nov 00 – april 01.

Information ONB 03-08-27

Information ONB 03-12-03.

Utredning pågår om exploateringskostnader.

Markanvisning skall genomföras under hösten/vintern –05.
	ALER

	9395
	Telegrafberget
	Start-PM tillstyrkan ONB 04-01-28 godkänd KS 04-11-29.

Programarbete våren /sommaren –05.

ONB återremiss av program 05-10-12. Trafikutredning ska göras.
	TRS

	9368
	Bostäder vid Kils gård, söder om Värmdövägen

(Kil 1:1)
	Start-PM godkänt KS 00-05-08

Information ONB  03-12-03.

ONB samrådsbeslut jan –04

Samråd 04-03-01 till 04-04-30.

Diskussion pågår med länsstyrelsen angående strandskydd.

Utställningsbeslut ONB 04-10-13.

Utställningstid 04-12-01—04-12-30.

Tillstyrkt ONB 05-04-13.

Antagande KF planeras 06-03-06.
	TRS


	9367
	Nordvästra Kil 1:1 (bostäder norr om Värmdövägen) 
	Start-PM tillstyrkt ONB  03-05-14.

Start-PM godkänt KS  03-08-25

Information ONB dec –03.

ONB samrådsbeslut jan –04.

Samråd 04-03-01 till 04-04-30.

Diskussion pågår med länsstyrelsen angående strandskydd.

Utställningsbeslut ONB 04-10-13.

Utställningstid 04-12-01—04-12-30.

Planen har reviderats, underrättelsetid till den 2/6 –05.

Tillstyrkt ONB 05-06-15.

Antagande KF planeras 06-03-06.
	TRS

	9309
	Tollare 
	Yttrande Start-PM för program ONB 

avvaktar utredning om miljöfrågorna.

Förstudie av strandzon och vattenområde har utförts under maj – juni –04.

Start PM tillstyrkan ONB 04-10-13,

KSAU 04-12-07 och godkänt av 

KS 05-01-10.

Programarbete våren –05. 

ONB information om program 05-05-18.

Programförslag tillstyrkt av  ONB 05-06-15.

Bordlagt av KS 05-08-22.

Återremiss KS 05-09-19.

Information om trafikutredning 

KSAU 05-11-15 och ONB 05-11-16.
	TRS

	9385


	Dalkarlsängen (-kärret)

Verksamhetsområde Trafikanslutning till Värmdöleden
	Översiktlig planutredning. 

Information i ONB 03-06-11 (Ev. skola).

Avvaktar beslut från Vägverket. (förväntas under hösten –05).
	TRS



	9387
	Orminge centrumområdet

planutredning
	Ett projekt pågår som syftar till att gemensamt med fastighetsägarna ta fram en målbild för det framtida Orminge Centrum. Information i ONB 04-09-15.

Miniseminarium på ONB 04-11-10.

Första utkast till målbild presenterades 04-12-09. Förankringsarbete pågår. 

Info ONB 05-01-26.

Start-PM detaljplaneprogram ONB 05-04-13, tillstyrkt.

KS beslut om Start-PM 05-08-22.

Programavtal klart.
	ANDTOT


	9308
	SV Björknäs, Kvarnvägen
	Start-PM godk KSAU 89-02-14.

Planarbetet för arbetsplatsområdet (norra delen) återupptaget maj 2004. 

Info ONB 05-02-16.

Samrådsbeslut ONB 05-04-13.

Samrådstid 16 maj – 1 juli.

Info i ONB om inkomna synpunkter 05-09-20.

Förslag om att planarbetet avbryts ONB 05-11-16.

Tillstyrktes av ONB 05-11-16.
	ANDTOT

	9300
	Riset och Sångfågelvägen Område B
	Start-PM yttrande ONB juni –02

KSAU godkännande 02-08-06

Inventerings- och utredningsarbete pågår. Diskussion om huvudmanna-skap  och tomtstorlekar pågår.

Samråd våren –06.
	PEJE

	9371
	Bågvägen – Åbroddsvägen
	Start-PM godkänd av KS 02-06-03


	RMN



	9320
	Omr. Y och Z. Baggenstäket och Boo Herrgård
	Kulturhistorisk inventering upprättad

Start-PM yttrande ONB 03-01-29

Start-PM godkänt av KS 03-02-19

Inventerings- och utredningsarbete pågår. 

Samrådsbeslut föreslås 04-12-01. Samråd har pågått 2005-03-21 tom 05-05-03.

Utställningsbeslut planeras till 

dec –05.
	AAMA



	9323
	Eknäs 1:144, 1:145 mfl Grytvägen/Långvägen/Skymningsvägen
	Inventerings- och utredningsarbete pågår. 

Start-PM ONB yttrande 02-12-04

Start-PM godkänt KS 03-02-19

Samråd första kvartalet –04

Utställningsbeslut ONB 04-11-10.

Återremiss ONB 05-03-09.

Tillstyrkt ONB 05-05-18.Inväntar ny utställning för gatukostnader.
	AAMA

	9301

(35/2001  214)


	Del av Kummelnäs, område ”F” (Nordost om Sågsjön)
	Start-PM godkänt ONB 01-06-13.

Informationsmöte  maj   -02.

Information ONB febr –03

Övergår till normalt planförfarande

Avvaktar vägstudie. 
	RMN


	9302

(36/2001  214)


	Del av Kummelnäs, område ”G” (Öster om Sågsjön)
	Start-PM godkänt ONB 01-06-13.

Informationsmöte maj   -02.

Information ONB febr –03

Övergår till normalt planförfarande

Avvaktar vägstudie.
	PEJE

	9306
	Björnbergsområdet  område E


	ONB godkännande av Start-PM dec –01.

Samråd till  02-08-30

Samrådstiden  förlängd till 02-09-30

Övergår till ett normalt planförfarande

ONB återremiss 03-04-23

ONB utställningsbeslut 2 alternativ återremiss 03-04-23 för att ge vägföreningen möjlighet att utreda vägkostnaderna. 

Utställningsbeslut ONB 03-06-11.

Utställning 03-07-03—03-09-01.

Handlingar klara ONB nov –03.

ONB beslut om revidering 04-10-13.

Diskussion ang. reviderat förslag har skett under hösten -04 med representanter för fastighetsägarna.

Informationsmöte med fastighetsägarna den 13/6 –05.

Information och samråd kvartersvis mellan 17 okt –10 nov –05.

Information ONB jan –06.
	TRS

	9319
	Gammeluddsvägen, Djurgårdsvägen mfl (omr W)
	Start-PM yttrande ONB  i mars –04.

Bordlagt 04-03-23 i ONB.

ONB tillstyrkte start-PM 04-11-10.

KS beslut om Start-PM 05-01-10.

Utredningsarbete pågår.
	AAMA

	9360
	Kvarnbergsvägen 
	ONB 04-10-13 tillstyrkan start-PM

KSAU 04-11-17. KS antog start-PM 04-11-29.

Planarbete pågår.
	ANDTOT

	9382
	Verksamhetsområde Semestervägen del av Bo 1:608
	Startbeslut 2004-09-07 KSAU på uppdrag av KS § 124.

Utredningsarbete pågår.
	AAMA

	9400
	Detaljplan för verksamhetsområde Kil 1:1
	Start-PM ONB 05-02-16.

Start-PM KS 05-03-14.
	ANDTOT

	9401
	Enbacken/Gösta Ekmans väg (Område I)
	Start-PM ONB 05-03-09.

Start-PM KSAU 05-04-05.

Diskussion pågår med räddningstjänsten. Vägstudie utförd. Info ONB 05-11-16.
	PEJE


	9317

(ONB 102/2002  214 övergår till 9317))
	Del av Backeböl, Blåbärsstigen, omr J
	ONB Start-PM 02-08-21

Samråd till 03-01-10. Samrådstiden förlängd till 03-02-15

ONB antagen 03-05-14.

Överklagad till länsstyrlsen.

Länsstyrelsen avsl besvären 03-08-18.

Överklagad till regeringen.

Regeringen upphäver kommunens antagandebeslut 05-02-17.

ONB 05-06-15 beslut att övergå till normalt planförfarande.

Planarbetet har återupptagits.

Samrådsmöte 05-12-12.
	TRS

	9403
	Del av Lännersta 1:909 mfl cirkulationsplats vid korsningen Lännerstavägen – Prästkragens väg
	Start-PM tillstyrkt ONB 05-05-18.

Start-PM godkänt KS 05-08-22.
	THEMAR


Antagna planer 

	9398
	Blåmesvägen, PBL 5:8,1 (omr 6 - omr S)
	Information ONB maj -02

Samråd till –02-08-03

Utställningsbeslut ONB  02-12-04

Utställningstid 10 januari – 10 februari. ONB återremiss 03-04-23 för redovisning av alt. tillfartsvägar ONB bordlagd 03-06-11.

ONB tillstyrkt  03-10-15

Antagen av KF 03-12-15.

Överklagad till länsstyrelsen.

Länsstyrelsen har avvisat besvären.

Överklagad till regeringen. 
	TRS

	9390
	Lilla Björknäs, etapp 2


	Samråd  start-PM och program. Yttrande ONB  01-04-25.

Programbeslut KS  01-05-07.

Samrådsbeslut ONB april  -02.

Samråd 02-04-26 till 02-08-02

ONB utställningsbeslut 03-06-11

Utställning tillsammans med gatukostnad avvaktar beslut KS

Utställt tillsammans med gatukostnad 03-12-03 till 04-01-23.

Tillstyrkan ONB  04-04-28.

Tillstyrkan KSAU 04-08-10.

Tillstyrkan KS 04-08-23.

Antagen KF 04-09-13.

Överklagad till länsstyrelsen.

Länsstyrelsen avslagit besvären 04-12-09.

Överklagad till regeringen.
	RMN


	9304
	Vintervägen i Björknäs

(fd Senior-Forum Björknäs)
	KSAU beslut 01-02-20 uppdrag till M&S att förhandla om mark-anvisningsavtal.

Yttrande Start PM och program.

ONB  beslut 01-05-16.

Programbeslut KS 02-09-23

Samrådsbeslut ONB  03-05-14.

Samråd till 03-08-11.

Samrådstiden förlängd till 03-09-15.

Utställningsbeslut ONB  03-12-03.

Utställningstid 03-12-11 tom 04-01-23.

Ändrad inriktning. ONB utställningsbeslut av ett reviderat förslag 04-04-28.

Utställningstid 04-06-10 – 04-07-16.

Tillstyrkan ONB 04-10-13.

KS 05-01-10.

Antagen KF 05-01-31.

Länsstyrelsen har avvisat besvären 05-04-22. 

Överklagad till regeringen.
	TRS



	9396
	Ändring av detaljplan Orminge 61:1. Kanholmsv – Värmdöv (Lidl)
	Information och uppdrag att påbörja planarbetet ONB  02-01-23.

Samråd till  02-09-10

ONB återremiss 02-11-06

ONB antagen 02-12-04.

Överklagad (av icke sakägare)

Länsstyrelsen avslog besvären 

03-01-16

Överklagad till regeringen.

Återförvisat till länsstyrelsen för ny handläggning.

Länsstyrelsen avslog besvären.

Överklagad till regeringen.

Återförvisad för normalt planförf.

Beslut om samråd ONB 04-11-10.

Utställningsbeslut ONB 05-04-13.

Utställningstid 05-04-29 till 05-05-31.

Antagen ONB 05-08-31. (Delegation av KF)

Överklagad till länsstyrelsen.

Avslag hos länsstyrelsen 05-11-16.
	AAMA


	9374

(9313 

(138/2001  214) övergår till 9374)
	Dalkarlsvägen, Ripvägen m.fl. Bo 1:502 mfl
	Samråd febr  01.

Antagen ONB  01-06-13.

Överklagad, länsstyrelsen avslog besvären 01-09-20.

Överklagad till regeringen.

Regeringen upphäver ONB:s antagandebeslut 03-09-04. 

ONB yttrande start-PM med program KS godkänt start-PM  03-12-01

ONB tillstyrkt detaljplan med kommunalt huvudmannaskap 04-05-12.

Samrådsbeslut 04-10-13.

Utställningsbeslut ONB 05-03-09.

Utställningstid  till 05-05-09.

Tillstyrkan 05-09-20.

Antagen av KF 21 nov –05.
	AAMA




Antagna planer som vunnit laga kraft

Enkla planförfaranden

	170/2001  214
	Orminge 42:1, Rubinens förskola
	Information och uppdrag att teckna avtal ONB  01-11-14.

Information ONB 02-03-13.

Samråd under april –02. 

Avvaktar direktiv från FAK. Nytt förslag till bebyggelse diskuteras med FAK och projektör.

Info ONB 26 jan –05 övergår till normalt planförfarande.

Bordlades i KSAU 15 febr.

Återremitterat av KSAU 15 mars –05. Ny intressent. Köpeavtal upp i KSAU 5 april –05.

Tidsbegränsat bygglov för ungdomsbostäder 05-09-20.

Planarbetet avvaktar.
	ALEX

	180/2001  214
	Boo Hembygdsförening

Orminge 1:21 mfl
	Information och uppdrag att teckna avtal ONB  01-11-14. 

Samråd planeras vintern/våren -06.
	ALER

	60/2003  214
	Skarpnäs 15:9, Hasseluddsvägen 160
	Överföres till 9360 Kvarnbergsvägen
	RMN


	88/2004  214
	Bo 1:776, Kornettv 17
	Info och uppdrag att teckna avtal och påbörja planarbetet ONB 04-08-25. 

Utredningsarbete pågår.
	AAMA

	118/2004  214
	Kummelnäs 32:1 (Lövbergav 8C)
	ONB återremiterade ärendet 04-12-01. Uppdrag att teckna avtal och påbörja planarbetet.

ONB 05-03-09. 

Planarbetet avbrutet på fastighetsägarens begäran.
	PEJE

	124/2004 214
	Orminge 52:1 (Hantverkshuset)
	Beslut om att påbörja planarbete fattades av ONB 04-12-01.

Samrådet avslutat.

Underrättelse utskickat.
	ANDTOT

	49/2005  214
	Bo 46:13, Boovägen 15
	Beslut att påbörja planarbete ONB 05-09-20.
	THEMAR

	64/2005  214
	Bo 1:127, Drabantvägen 42
	Beslut att påbörja planarbete ONB 05-09-20.

Samråd 05-11-04 – 05-11-25.

Antagande planeras till jan –06.
	THEMAR

	76/2005  214
	Lännersta 15:29, Fäbodvägen 26
	Beslut påbörja planarbete 05-10-12.
	ALER

	92/2005  214
	Björknäs 1:168, 1:64, Talluddsvägen 5
	Beslut påbörja planarbete 05-10-12.
	ALER


Antagna enkla planförfaranden

	45/2001  213
	Del av Gustavsvik, omr N och P. Upphävande av detaljplan och införande av områdesbestämmelser
	Start-PM godkänt ONB 01-04-25.

Samråd under  febr-mars –02.

Antagen ONB 02-05-15

Överklagad 

Återförvisat av länsstyrelsen , beslut 02-08-15

ONB utställningsbeslut  02-09-11

(Normalt planförfarande) Utställningstid 8 okt – 8 nov –02

ONB återremiss 03-02-19

ONB tillstyrkan 03-03-12

Antagen KF 03-05-26. 

Överklagad till Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen avslog.

Överklagad till regeringen.
	AAMA


Antagna planer som vunnit laga kraft – enkla planförfaranden

	6/2005  214
	Kummelnäs 7:8, Västra Uppfartsvägen 1
	Info och uppdrag att teckna avtal och påbörja planarbetet ONB 05-02-16.

Antagen 05-09-20.

Laga kraft 05-10-22.
	AAMA

	20/2005  214
	Krokhöjden
	Ändring av detaljplan.

Beslut att påbörja planarbete 

ONB 05-03-09.

Antagen 05-09-20.

Laga kraft 05-10-22.
	PEJE

	120/2004  214
	Eknäs 1:43 och 1:33, Höjdvägen 19 och 21
	Beslut att påbörja planarbete ONB 05-06-15.

Antagen ONB 05-09-20.

Laga kraft 05-10-22.
	AAMA

	37/2005  214
	Takvinkelbestämmelser 

DP 163
	Beslut att påbörja planarbete ONB 05-03-09.

Antagen 05-09-20.

Laga kraft 05-10-22.
	AAMA

	38/2005  214
	Takvinkelbestämmelser

DP 200
	Beslut att påbörja planarbete ONB 05-03-09.

Antagen 05-09-20.

Laga kraft 05-10-22.
	AAMA

	39/2005  214
	Takvinkelbestämmelser

DP 201
	Beslut att påbörja planarbete ONB 05-03-09.

Antagen 05-09-20.

Laga kraft 05-10-22.
	AAMA

	40/2005  214
	Takvinkelbestämmelser

DP 225
	Beslut att påbörja planarbete ONB 05-03-09.

Antagen 05-09-20.

Laga kraft 05-10-22.
	AAMA

	41/2005  214
	Takvinkelbestämmelser

DP 226
	Beslut att påbörja planarbete ONB 05-03-09.

Antagen 05-09-20.

Laga kraft 05-10-22.
	AAMA

	42/2005  214
	Takvinkelbestämmelser

DP 233
	Beslut att påbörja planarbete ONB 05-03-09.

Antagen 05-09-20.

Laga kraft 05-10-22.
	AAMA

	43/2005  214
	Takvinkelbestämmelser

DP 242
	Beslut att påbörja planarbete ONB 05-03-09.

Antagen 05-09-20.

Laga kraft 05-10-22.
	AAMA


	96/2004 214 
	Kummelnäs 1:492 mfl Thomasvägen
	Disk med FAK ang byggrätt. 

ONB återremiss 05-01-26.

Start ok ONB 05-02-16.

Återremitterat 05-09-20. 

Utreda möjlighet till äldreboende.

Antagen ONB 05-10-12.

Laga kraft  05-11-11.
	ALEX

	98/2005  214
	Björknäs 10:100 mfl
	Beslut att påbörja planarbete ONB 05-08-31.

Samråd pågår 05-09-05 till 05-09-19

Antagen ONB 05-10-12.

Laga kraft 05-11-11.
	THEMAR

	51/2005  214
	Ändring av områdesbest. för område W
	Beslut att påbörja planarbete 05-05-18.

Antagen ONB 05-10-12.

Laga kraft 05-11-11.
	AAMA


Nacka kommun

Planenheten

Tord Runnäs
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