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Förändringar från föregående nämndmöte markerat med fet stil.

Detaljplaner i projekten

	9528

sept –97


	Älgö detaljplan


	Program godkänt KS 98-08-24

Information ONFS/TN  99-11-18

Återremiss  ONFS  00-02-09

Remiss ONFS  00-06-14

Redovisning remissvar ONFS  01-03-07

Beslut inriktning maj –01

Utställningsbeslut ONFS  01-06-06

Utställning 13/7 – 17/9 –01

Redovisning alt förslag till va 02-02-27

Bordlagt ONFS 02-03-06

Återremitterat ONFS 02-03-27

Remiss KS 02-06-12

Bordlagt KSAU 02-08-20, 02-10-15, 02-11-12, 02-12-10, 03-01-22, 03-03-25, 03-05-12

Länsstyrelsens beslut 03-06-16 om föreläggande att bygga ut vatten och avlopp

KSAU 03-06-16 uppdrag åt M&S att redovisa förutsättningarna för en utveckling av Älgö enligt angivna punkter

Utvidgat uppdrag till Novavista att dokumentera gjorda utredningar och ta fram en beslutsmodell för den politiska hanteringen

Inriktningsbeslut i Väg-Val Älgö juni –04

KSAU 04-09-28

Två alternativ ska ställas ut



Forts.
	RMN

AAMA


	Forts.

9528

sept –97
	Forts.

Älgö detajplan


	KS 04-11-02. Två alternativ ska ställas ut med beaktande av regeringens beslut

ONFS 04-12-07 beslut om utställning.

Möte Älgöföreningarna 05-01-17 och 05-03-21, 05-05-30, 05-09-14

Möte Älgöföreningarna 06-02-20

Information om detaljplanen och gatukostnaderna ONFS 06-03-14

Beslut om utställning ONFS april –06

Utställning 06-05-15 – 06-06-12

Tillstyrkt ONFS 06-08-22.

Beslut ONFS om ny utställning 06-09-19 § 119.

Ny utställning 29 sept. – 20 okt. -06

Antagande KF planeras jan. –07.
	

	9501

dec -98
	Fisksätra varv
	Information ONFS 99-03-31

Information ONFS 99-12-01

Bordlagt ONFS  00-02-09

Återremiss ONFS 00-08-30

Yttrande start-PM och program  ONFS 00-12-06

Start-PM och program tillstyrkt KSAU 01-02-06

Utredningen om båtuppläggnings-platser ska vara klar när planarbetet påbörjas KS 01-02-19

ONFS 01-10-10 redovisning utredning 

Tillstyrkan  KSAU  01-11-13

KS nov –01

Information våren  -02

Information KSAU 02-12-10

Information ONFS 03-05-13

Planarbetet är vilande

Utredning om framtida användning information ONFS 04-12-07

Information KSAU 05-01-18

Anbudsförfarande

Information KSAU 05-03-15

ONFS 05-03-15

Fastighetskontoret har skickat ut ett förfrågningsunderlag

Fastighetskontoret har utvärderat inkomna anbud. Planarbetet är vilande
	PEJE

(MNI)


	9505
	Neglinge centers parkering,

Baggensudden 7:8
	Start-PM tillstyrkt KS 03-11-03

Information ONFS 04-03-30

Samrådsbeslut 04-12-07

Samråd 05-01-31 – 05-02-28

Förhandlingar med markägaren om bekostnad av brygga/strandpromenad pågår
Utställningsbeslut 06-09-19

Utställning planeras 3/11 – 1/12 –06
	PEJE

	KFKS

491/2004  214
	Del av Tattby 2:2
	Start-PM godkänt KS 04-11-29

Samrådsbeslut ONFS 15 mars –05

Samrådet slutar 20 april –05

Samråd förlängt till 11 maj –05

Återremiss 13 sept. –05

Utställningsbeslut 05-12-06

Utställning 05-12-29 tom 06-01-31

Planen har justerats till följd av yttrande under utställning. Berörda har informerats

Till ONFS för antagande 06-10-24
	JOHHAK

	9521


	Detaljplan för Erstavik 26:109 mfl 

Centrala Fisksätra
	Yttrande Start-PM okt –05

Tillstyrkt KS 05-11-28

Planarbete pågår
Samråd planeras i slutet av –06
	MNI

	9515
	Detaljplan för Skogsö 12:1 mfl (Sune Carlsson Båtvarv)
	Start-PM yttrande ONFS 06-03-14

Infomöte med de boende 06-03-27

Start-PM tillstyrkan ONFS 06-04-18

Start-PM KSAU 06-05-30

Start-PM KS 06-06-07

Samråd planeras våren -07
	PEJE

	9522
	Erstavik 26:21, f.d. Båthöjdens förskola.
	Tillstyrkt Start-PM ONFS 06-05-22

Godkännande KSAU 06-06-14 och KS 06-08-21
	JOHHAK

	9530
	Neglinge 2:1
	Återremiss av Start-PM 06-05-15

Till ONFS för tillstyrkan av Start-PM 06-10-24
	JOHHAK


Antagna planer

	ONFS

59/2002  214
	Rösunda 9:11, Ringvägen 50 

Da Vinci skolan
	Uppdrag ONFS 03-10-08

Övergång till normalt förfarande ONFS  -04-05-18

Samrådstiden slutar 04-09-17

Beslut utställning ONFS dec –04

Utställning 05-01-10 – 05-02-07

Antagen ONFS  05-03-15

Överklagad till länsstyrelsen

Länsstyrelsen har avslagit besvären 2005-08-29

Länsstyrelsens beslut är överklagat
	RMN


Antagna planer som vunnit laga kraft

	
	
	
	


Enkla planförfaranden

	100/2002  214
	Rösunda 8:9, Stockholmsv 36
	Uppdrag ONFS 02-11-13

Förslag från markägaren inväntas
	RMN

	119/2002  214
	Skogsö 2:1 och 6:1

Bataljvägen 10
	Se 17/2004 214


	RMN

	3/2004  214
	Skogsö 3:5, 3:8 mfl
	Se 17/2004 214


	RMN

	17/2004 214
	Detaljplan för del av Skogsö, ändring av planbestämmelser
	Uppdrag ONFS 04-03-30

Samråd hösten -06
	RMN

	51/2005  214
	Neglinge 6:1
	Uppdrag ONFS 05-09-13
	THEMAR

	68/2005  214
	Igelboda 16:3, Idunvägen 27
	Uppdrag ONFS 05-12-06
	THEMAR

	29/2006  214
	Rösunda 26:8
	Uppdrag ONFS 06-05-15
	JOHHAK


Antagna enkla planförfarande

	39/2002  214
	Del av Tattby 5:1 och 2:2.
	Planändring Start-PM

Återremiss april –02

Information och uppdrag att teckna avtal  02-06-12

Förslag från markägaren inväntas

Information ONFS 04-02-17

Samtal med markägaren om kostnader och utförande

Antagen ONFS 06-09-19
	JOHHAK

	94/2005  214
	Rösunda 26:6, Sandviksv. 5
	Uppdrag ONFS 06-02-07

Samråd pågick 06-06-22 – 06-08-11

Antagen 06-09-19
	THEMAR


Antagna planer som vunnit laga kraft – enkla planförfarande
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