Nacka kommun

Miljö & Stadsbyggnad
2004-03-09

Planenheten 

Lisbeth Lundgren


Information om pågående planarbeten Sicklaön

Handläggare:

Angela Jonasson
AAJ
Rolf Markman
RMN

Micaela Lavonius
MLA
Gisela Tibblin
GTN

Tord Runnäs
TRS
Marianne Möller
MMR

Anna Kuling

ANKU
Magnus Bäckström
MNI

Per Jerling

PEJE
Anna Mattsson
AAMA
Alexander Erixson
ALER
Paul Ahlkvist
PAT

Detaljplaner i projekten

	9107
	Danvikshem II
	ONS   tillstyrkte     start -  PM  01-12-11. KS godkände start-PM  02-02-18.

Programarbete pågår. ONS tillstyrkte programremiss 13 maj -03. KSAU information 12 maj -03. Programremiss KS 2 juni 03. Programsamråd till 03-09-15. ONS yttrande mars –04, KSAU programbeslut april –04.
	AAJ

	9203
	”Finntorps framtid”- fördjupad översiktsplan
	Start-PM KS 2001-05-07. Information ONS 01-12-11 och 02-04-16. ONS samrådsbeslut 02-06-11. Samråd till 02-11-22.

ONS yttrande 03-02-11. Information ONS 03-03-18.

Yttrande färdigställande av program ONS 03-10-21. 

 KSAU 03-12-10 gav Stadsbyggnad i uppdrag att färdigställa program. 
	G. Skjönberg

 AAJ

	9184
	Svindersviken – husbåtar Sicklaön 13:1 m fl
	KS godkände  start-PM 01-05-07. ONS yttrande start-PM program sept -02,  KS samrådsbeslut 02-10-28.

Samrådstid 02-11-19--03-01-16.

ONS Yttrande 03-02-11.

Programbeslut KS 2 juni -03.

ONS samrådsbeslut dp dec -03.

Samråd jan – feb –04.
	AAJ

	9174
	Finnboda pirar
	Ny utställning, inväntar beslut i miljödomstolen
	MNI

	9104

9105
	Norra Skuru

Anna Visborgs Minne
	Start-PM ONS tillstyrkt 02-11-20. KS godkännande av Start-PM 03-01-07. Programarbete pågår. ONS yttrande juni -03, återremiss för utredning av kommunalekonomiska konsekvenser.

ONS yttrande över program 

mars –04.
	RMN

	9183
	Sicklaön 51:13 m fl Barnhemsv Skuru

(Program för detaljplan)
	ONS yttrande start-PM och program 02-08-27. KS godkännande start-PM  och samrådsbeslut program 02-10-28. Samrådstid 02-11-13-03-01-07. ONS yttrande 02-12-10 och

ONS kompletterande yttrande med tillstyrkan 03-03-18. KS programbeslut 03-05-05.

ONS samrådsbeslut dp 03-11-18. Samrådstid till 04-01-30.
	TRS

	9208
	Sofieberg
	ONS tillstyrkte start-PM 02-01-22. KS godkände start-PM 02-02-18. Planarbetet ska avvakta Föp "Finntorps Framtid"
	MNI

	9106


	Sicklaön 12:3, Helgessons väg 7 
	ONS yttrande start-PM 03-06-10. KS godkänt 03-09-22.

Samrådsbeslut 04-01-27. Samrådstid till 04-03-26.
	ALER

	
	Danvikslösen (Kvarnholmsv.)
	Information ONS 02-06-11.

Diskussion om infrastruktur, miljö och finansiering pågår.
	MLA/PAT

	XXXX
	4 delplaner Danvikslösen 
	Start-PM  med program tillstyrkan ONS  

03-11-18, godkänt av KS 04-02-16.
	TRS


	9192
	Forum Nacka o del av Nacka Centrum
	Start-PM  yttrande ONS jan –02 KS maj –02. Seminarium 02-03-21 ONS information program 02-08-27.

KS samrådsbeslut program 02-10-28. Samrådstid 02-11-14-03-01-07. ONS yttrande 03-02-11.

KS programbeslut juni –03. ONS återremiss 03-06-10(samråd dp). 

ONS återremiss 03-10-21.

Avvaktar besked från fastighetsägaren.
	TRS

	9151
	Kvarnholmen med Hästholmssundet och Gäddviken
	Start-PM tillstyrkt ONS 02-06-11. Godkänt  av KS 02-08-26.

Programarbete pågår, beräknas klart 2:a kvartalet 2003.

Information ONS 03-03-18.

ONS yttrande program april –03. KS programsamråd 03-06-02. Programsamråd till 03-09-15. Bearbetning pågår.
	MNI

	1114


	Fördjupad översiktsplan för Centrala Nacka
	Information ONS 02-08-27.

KS samrådsbeslut program  02-10-28. Samrådstid 02-11-14-03-01-07. ONS yttrande 03-02-11.

KS programbeslut juni –03.
	PAT



	 9102
	Del av Ekudden, Sicklaön 140:6.
	ONS tillstyrker start-PM 02-10-22. ONS tillstyrkte start-PM m. Program 03-04-22. Start-PM med program godkänt KS 03-08-25. Utredningsarbete pågår.
	AAMA

	9103
	Sicklaön 73:92 m fl. (Ektorps centrum).
	 Info ONS  03-09-09. Start-PM tillstyrkt  i ONS 03-10-21.

Start-PM   tillstyrkt    KSAU 04-01-20. Start-PM antagen i KS 04-02-16. Programarbete pågår.
	PEJE

	9199
	Sicklaön 73:10 m fl (Skuruparken)
	Information ONS febr –03.

ONS bordlagt start-PM 03-03-18. ONS information 03-11-18.

ONS tillstyrkt start-PM för program 04-01-27.


	TRS

	9162
	Sicklaön 146:4 m fl. (Gula paviljongerna, Järla lilltomt)
	Start-Pm planeras till  1:a kv. –04. Informationsärende. Ärendet bordlagt KSAU 04-03-02.
	ALER

AAMA


Remitterade planförslag

Utställda planförslag

	9190
	Shurgard
	Start–PM godkänt av KS 01-01-08.

ONS godkände   program      01-06-12. Planavtal godkänt av KS  01-10-29. Samråd jan – mars –02.   ONS Utställnings-beslut 02-05-14.

Utställning juni –02.  ONS föreslår att planarbetet avbryts 02-10-22. KSAU återremiss till ONS 02-12-10 för ev  revidering av planen.

ONS avstyrkte planändring 03-06-18. Planförslaget rev. mars –04. Utställningsbeslut ONS mars –04.
	MLA

	9165
	Sicklaön 374:1 m fl Stubbsunds Gård
	Antagen ONS 01-09-18.

Överklagad. Länsstyrelsen har avvisat besvären 01-11-13. Regeringen uphäver 02-11-14 ONS antagandebeslut. Övergår till normalt planförfarande.  ONS beslut samråd 03-04-22.

Samråd maj-juni – 03. Utställning 25 feb –24 mars 04.
	RMN


Antagna planer

	9188
	Hortus, Vattenverksvägen
	Start-PM KS 00-05-08.        ONS samrådsbeslut 02-06-11.

Samråd till 02-08-31.           

Utställningsbeslut ONS 02-10-22. Utställningstid 02-11-20 –02-12-20. Återremiss  ONS 03-03-18. ONS tillstyrkan 03-04-22. KF antagande 03-06-16. Överklagad till länsstyrelsen.

Länsstyrelsen har avvisat besvären.

Överklagad till regeringen.
	MNI

	9173

(KFKS) 265/2003 214
	Nackanäsvägen
	ONS gav M & S uppdrag till planarbete  03-02-11.

Samråd till 03-04-04. ONS utställningsbeslut 03-09-09. 

Utställning  19 nov – 17 dec –03.

Antagen ONS 04-01-27.

Överklagad till länsstyrelsen.
	RMN


Planförslag för antagande

	9209
	Tallidens skola.
	ONS  tillstyrkte  start -  PM        01-12-11. KS godkände start-PM 02-02-18. ONS samrådsbeslut 02-10-22. Samrådstid 02-11-13 – 03-01-07. ONS utställningsbeslut 03-03-18. Utställning 23/4 – 23/5 –03. KSAU tillstyrker och begär hos KF att ONS delegeras antagandet.

ONS antagande april –04
	TRS


Antagna planer som vunnit laga kraft

Enkla planärenden

	30/2001 214
	Sicklaön 336:17,  336:18 , 336:59 Strandpromenaden 61
	Information mars –01-03-20.

Samråd planeras april –04. 
	RMN

	43/2000 214
	Sicklaön 132:10 Blomsterv. 56, Birkav. 14
	Utredningsarbete pågår.

Avvakta föp ”Finntorps Framtid”.
	ANKU

	100/2000

214
	Sicklaön 397:1, 397:2 m fl vid Vikdalsvägen
	ONS information och beslut om start-PM 02-04-16.Information ONS 02-08-27. Diskussion om planavtal och finansiering pågår - avvaktar besked från fastighetsägaren.


	MNI

	169/2002 214
	Del av Sicklaön 40:14

Skogalundsklippan (garage)
	ONS Information och beslut att teckna avtal 02-11-20. Avvakta sökanden.
	ANKU

	108/2002 214
	Sicklaön 12:124. Kungsborgsv. 8-10. Ansökan om ändring av OB 6
	 Bordlagd ONS 02-08-27 i avvaktan på pågående översyn av OB 6 och detaljplaneläggning. Beslut april –04.
	RMN

	46/2003 214
	Del av Sicklaön 369:37, Nacka Strand – Augustendalsv/Tändkulev.
	ONS information och beslut att starta dp-arbetet 03-09-09.

Samråd planeras april  –04. 
	RMN

	56/2003 214
	Del av Sicklaön 14:1 Vikdalens båthamn
	ONS information och beslut att teckna avtal 03-09-09.

Avvaktar uppdragsbekräftelse.
	RMN

	88/2003 214
	Sicklaön 118:2  Planiav 15-17.
	ONS information och teckna avtal  03-11-18. Samråd mars –04.
	RMN

	131/2003 214
	Sicklaön 208:1, Ugglevägen (parkering)
	Avvaktar besked från fastighetsägaren.
	AAMA

	152/2003 214
	Sicklaön 219:15, Värmdövägen 258-262
	Start-PM planeras jan –04.

Beslut start-PM ONS 04-01-27.
	ALER


Antagna - enkelt planförfarande

Antagna planer som vunnit laga kraft – enkelt planförfarande

	59/2003 214
	Sicklaön 83:22, Sickla Galleria, Sickla stormarknad
	ONS information och beslut att teckna avtal juni –03. Samrådstid 03-06-17 till 03-07-21.

ONS antagen 03-12-09.

Laga kraft 04-01-09.
	TRS

	159/2002 214
	Sicklaön 202:8, Ektorpsvägen 9-11.

Påbyggnad bostadshus.
	ONS information och teckna planavtal  02-11-20. Samråd 02-12-19--03-01-20. ONS antagande 03-06-10    Överklagad till Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen avslår överklagandet 03-09-11. Överklagad till regeringen. Laga kraft 03-12-04.
	TRS
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