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Detaljplaner i projekten

	9107
	Danvikshem II
	ONS   tillstyrkte     start -  PM  01-12-11. KS godkände start-PM  02-02-18.

Programarbete pågår. ONS tillstyrkte programremiss 13 maj -03. KSAU information 12 maj -03. Programremiss KS 2 juni 03. Programsamråd till 03-09-15. ONS yttrande mars –04, KSAU programbeslut april –04.

KS programbeslut maj –05.

Detaljplaneavtal upprättas och dpl-arbetet påbörjas hösten –04.
	AAJ

	9203
	”Finntorps framtid”- fördjupad översiktsplan
	Start-PM KS 2001-05-07. Information ONS 01-12-11 och 02-04-16. ONS samrådsbeslut 02-06-11. Samråd till 02-11-22.

ONS yttrande 03-02-11. Information ONS 03-03-18.

Yttrande färdigställande av program ONS 03-10-21. 

 KSAU 03-12-10 gav Stadsbyggnad i uppdrag att färdigställa program. 

Programförslag hösten –04.
	G. Skjönberg

 AAJ

	9174
	Finnboda pirar
	Ny utställning, inväntar beslut i miljödomstolen
	MNI


	9104

9105
	Norra Skuru

Anna Visborgs Minne
	Start-PM ONS tillstyrkt 02-11-20. KS godkännande av Start-PM 03-01-07. Programarbete pågår. ONS yttrande juni -03, återremiss för utredning av kommunalekonomiska konsekvenser.

ONS yttrande över program 

04-04-27.

KSAU remissbeslut 04-06-01.

Remisstiden utgick 04-09-17.

KSAU dec –05.
	RMN

	9208
	Sofieberg
	ONS tillstyrkte start-PM 02-01-22. KS godkände start-PM 02-02-18. Planarbetet ska avvakta program för Finntorp.
	MNI

	
	Danvikslösen (Kvarnholmsv.)
	Information ONS 02-06-11.

Diskussion om infrastruktur, miljö och finansiering.
	MLA

MMR

	9205
	4 delplaner Danvikslösen 
	Start-PM  med program tillstyrkan ONS  

03-11-18, godkänt av KS 04-02-16. Samrådsbeslut ONS juni –04.
	TRS



	9192
	Forum Nacka o del av Nacka Centrum
	Start-PM  yttrande ONS jan –02 KS maj –02. Seminarium 02-03-21 ONS information program 02-08-27.

KS samrådsbeslut program 02-10-28. Samrådstid 02-11-14-03-01-07. ONS yttrande 03-02-11.

KS programbeslut juni –03. ONS återremiss 03-06-10(samråd dp). 

ONS återremiss 03-10-21.

Justerat planförslag för samrådsbeslut i ONS juni –04.

Samrådstid 04-07-01-04-09-17.

Utställningsbeslut ONS 04-10-12.

Utställningstid 04-10-21 tom 04-11-18.
	TRS


	9151
	Kvarnholmen med Hästholmssundet och Gäddviken
	Start-PM tillstyrkt ONS 02-06-11. Godkänt  av KS 02-08-26.

Programarbete pågår, beräknas klart 2:a kvartalet 2003.

Information ONS 03-03-18.

ONS yttrande program april –03. KS programsamråd 03-06-02. Programsamråd till 03-09-15. Bearbetning pågår.
	MNI

	
	Fördjupad översiktsplan för Centrala Nacka
	Information ONS 02-08-27.

KS samrådsbeslut program  02-10-28. Samrådstid 02-11-14-03-01-07. ONS yttrande 03-02-11.

KS programbeslut juni –03.

2 seminarier hösten 2004.
	ANDTOT

	 9102
	Del av Ekudden, Sicklaön 140:6.
	ONS tillstyrker start-PM 02-10-22. ONS tillstyrkte start-PM m. Program 03-04-22. Start-PM med program godkänt KS 03-08-25. Utredningsarbete pågår.
	AAMA

	9103
	Sicklaön 73:92 m fl. (Ektorps centrum).
	 Info ONS  03-09-09. Start-PM tillstyrkt  i ONS 03-10-21.

Start-PM   tillstyrkt    KSAU 04-01-20. Start-PM antagen i KS 04-02-16. 

Program- och planavtal i KSAU 04-10-19.

Programarbete pågår.
	PEJE

	9110


	Detaljplan för del av Sicklaön 208:24 m fl (Reginavägen/Johan Häggs väg), 3G-mast
	Tillstyrkan Start-PM  KS

KSAU 04-09-28 föreslås att ej godkänna Start-PM.
	ANDTOT

	9199
	Sicklaön 73:10 m fl (Skuruparken)
	Information ONS febr –03.

ONS bordlagt start-PM 03-03-18. ONS information 03-11-18.

ONS tillstyrkt start-PM för program 04-01-27. KSAU beslut 04-03-16 återremiss för en förstudie om Skuruparken som grönområde. Vilket pågår.

Information förstudien ONS dec –04.
	TRS

	9134
	Ekdungen
	Start-PM tillstyrkan planeras ONS 04-11-09.
	PEJE


Utställda planförslag

	9183
	Sicklaön 51:13 m fl Barnhemsv Skuru


	ONS yttrande start-PM och program 02-08-27. KS godkännande start-PM  och samrådsbeslut program 02-10-28. Samrådstid 02-11-13-03-01-07. ONS yttrande 02-12-10 och

ONS kompletterande yttrande med tillstyrkan 03-03-18. KS programbeslut 03-05-05.

ONS samrådsbeslut dp 03-11-18. Samrådstid till 04-01-30.

Utställningsbeslut ONS 04-04-27. Utställningstid  04-05-27—04-06-28.

Tillstyrkan ONS 04-10-12.
	TRS

	9184


	Svindersviken – husbåtar Sicklaön 13:1 m fl
	KS godkände  start-PM 01-05-07. ONS yttrande start-PM program sept -02,  KS samrådsbeslut 02-10-28.

Samrådstid 02-11-19--03-01-16.

ONS Yttrande 03-02-11.

Programbeslut KS 2 juni -03.

ONS samrådsbeslut dp dec -03.

Samråd jan – feb –04.

Utställningsbeslut 04-06-15.

Utställning  04-08-10-04-09-07.

Tillstyrkan antagande ONS 2004-11-09.
	AAJ

	9106


	Sicklaön 12:3, Helgessons väg 7 
	ONS yttrande start-PM 03-06-10. KS godkänt 03-09-22.

Samrådsbeslut 04-01-27. Samrådstid till 04-03-26.

Utställningsbeslut ONS 04-04-27. Utställning 04-05-11-        04-06-11.

Tillstyrkan ONS 04-08-31.

Tillstyrkan KSAU 04-09-28.
	ALER


Antagna planer

	9190
	Shurgard
	Start–PM godkänt av KS 01-01-08.

ONS godkände   program      01-06-12. Planavtal godkänt av KS  01-10-29. Samråd jan – mars –02.   ONS Utställnings-beslut 02-05-14.

Utställning juni –02.  ONS föreslår att planarbetet avbryts 02-10-22. KSAU återremiss till ONS 02-12-10 för ev  revidering av planen.

ONS avstyrkte planändring 03-06-18. Planförslaget rev. mars –04. Utställningsbeslut ONS mars –04.

Utställning 04-04-06--04-05-07.

Antagen KF 04-09-13.

Överklagad till länsstyrelsen.
	MLA

	9165
	Sicklaön 374:1 m fl Stubbsunds Gård
	Antagen ONS 01-09-18.

Överklagad. Länsstyrelsen har avvisat besvären 01-11-13. Regeringen uphäver 02-11-14 ONS antagandebeslut. Övergår till normalt planförfarande.  ONS beslut samråd 03-04-22.

Samråd maj-juni – 03. Utställning 25 feb –24 mars 04.

Antagen av ONS 04-04-27.

Överklagad till Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen avslagit överklagandet 04-10-21.
	RMN


	9209
	Tallidens skola.
	ONS  tillstyrkte  start -  PM        01-12-11. KS godkände start-PM 02-02-18. ONS samrådsbeslut 02-10-22. Samrådstid 02-11-13 – 03-01-07. ONS utställningsbeslut 03-03-18. Utställning 23/4 – 23/5 –03. KSAU tillstyrker och begär hos KF att ONS delegeras antagandet.

Antagen ONS 04-04-27.

Överklagad till länsstyrelsen.

Länsstyrelsen avslog överklagandena 04-09-17.

Överklagad till regeringen.
	TRS


Antagna planer som vunnit laga kraft

	9173

(KFKS) 265/2003 214
	Nackanäsvägen
	ONS gav M & S uppdrag till planarbete  03-02-11.

Samråd till 03-04-04. ONS utställningsbeslut 03-09-09. 

Utställning  19 nov – 17 dec –03.

Antagen ONS 04-01-27.

Överklagad till länsstyrelsen.

Länsstyrelsen avslagit överklagandet 04-03-24.

Besvär har anförts över länsstyrelsens beslut.

Laga kraft 04-10-07.
	RMN


Enkla planärenden

	30/2001 214
	Sicklaön 336:17,  336:18 , 336:59 Strandpromenaden 61
	Information mars –01-03-20.

Samråd planeras okt –04. 
	RMN

	43/2000 214
	Sicklaön 132:10 Blomsterv. 56, Birkav. 14
	Utredningsarbete pågår.

Avvakta föp ”Finntorps Framtid”.
	ANKU

	100/2000

214
	Sicklaön 397:1, 397:2 m fl vid Vikdalsvägen
	ONS information och beslut om start-PM 02-04-16.Information ONS 02-08-27. Avvaktar besked från fastighetsägaren.
	MNI

	169/2002 214
	Del av Sicklaön 40:14

Skogalundsklippan (garage)
	ONS Information och beslut att teckna avtal 02-11-20. Samråd planeras hösten -04.
	PEJE


	108/2002 214
	Sicklaön 12:124. Kungsborgsv. 8-10. Ansökan om ändring av OB 6
	 Bordlagd ONS 02-08-27 i avvaktan på pågående översyn av OB 6 och detaljplaneläggning. ONS 04-04-27 uppdrag åt Stadsbyggnad att teckna avtal. Samråd nov –04.
	RMN

	46/2003 214
	Del av Sicklaön 369:37, Nacka Strand – Augustendalsv/Tändkulev.
	ONS information och beslut att starta dp-arbetet 03-09-09.

Samråd planeras nov  –04. 
	RMN

	56/2003 214
	Del av Sicklaön 14:1 Vikdalens båthamn
	ONS information och beslut att teckna avtal 03-09-09.

Utredning av de tekniska förutsättningarna.
	RMN

	88/2003 214
	Sicklaön 118:2  Planiav 15-17.
	ONS information och teckna avtal  03-11-18.                                               Samråd    04-03-22— 04-04-13.

Underrättelse okt –04.

Antagen 04-10-19.
	RMN

	152/2003 214
	Sicklaön 219:15, Värmdövägen 258-262
	Start-PM planeras jan –04.

Beslut start-PM ONS 04-01-27.

Samråd planeras aug-sept -04.

Samråd 04-08-30- 04-09-20.
	ALER

	2004/6 214
	Ändring av detaljplan för Saltsjöqvarn
	ONS samrådsbeslut 04-04-27.

Samrådstid 04-05-11-04-06-04.

Antagande ONS nov –04.
	TRS

	86/2004 214


	Sicklaön 245:13 Ejdervägen 31
	ONS information och beslut att teckna avtal 04-11-09.
	PEJE

	2004/72 214
	Sicklaön 83:33 Järlaleden-Sickla Industriväg
	Uppdrag ONS 04-09-14.
	RMN


Antagna - enkelt planförfarande

	148/2000 214
	Sicklaön 83:22 Järlaleden- Sickla Industriväg
	Antagande sept –04.

Antagen ONS 04-09-14.

Laga kraft 04-10-15.
	RMN


Antagna planer som vunnit laga kraft – enkelt planförfarande
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