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Förändringar från föregående nämndmöte markerat med fet stil.

Detaljplaner i projekten

	9107
	Danvikshem II
	ONS   tillstyrkte     start -  PM  01-12-11. KS godkände start-PM  02-02-18.

Programarbete pågår. ONS tillstyrkte programremiss 13 maj -03. KSAU information 12 maj -03. Programremiss KS 2 juni 03. Programsamråd till 03-09-15. ONS yttrande mars –04, KSAU programbeslut april –04.

KS programbeslut maj –05.

Detaljplaneavtal har upprättats och dpl-arbetet har  påbörjats. 

ONS beslut om inriktning inför samråd 05-04-26.            Samrådsbeslut 05-11-15. Samråd dec -05- feb -06. Utställningsbeslut april-maj -06.. 
	AAJ

	9203
	Program för Finntorp
	Start-PM KS 2001-05-07. Information ONS 01-12-11 och 02-04-16. ONS samrådsbeslut 02-06-11. Samråd till 02-11-22.

ONS yttrande 03-02-11. Information ONS 03-03-18.

Yttrande färdigställande av program ONS 03-10-21. 

 KSAU 03-12-10 gav Stadsbyggnad i uppdrag att färdigställa program. 

ONS tillstyrkte utkast till program 2005-03-22.

Förlängd remisstid till 05-06-13. ONS information okt –05. 

ONS yttrande nov –05.

KS programbeslut nov –05.

Exploateringsenheten upprättar förslag till fortsatt hantering av genomförande-

frågor. ONS yttrande jan -06.
KS programbeslut feb -06.
	 AAJ

	9174
	Finnboda pirar
	Ny utställning efter beslut i miljödomstolen
	MNI

	9104

9105
	Norra Skuru

Anna Visborgs Minne
	Start-PM ONS tillstyrkt 02-11-20. KS godkännande av Start-PM 03-01-07. Programarbete pågår. ONS yttrande juni -03, återremiss för utredning av kommunalekonomiska konsekvenser.

ONS yttrande över program 

04-04-27.

KSAU remissbeslut 04-06-01.

Remisstiden utgick 04-09-17.

KSAU jan – 05. KS feb – 05.

KSAU tillstyrkan 05-01-14.

Informationsmöte 05-05-23.

Inventering och dokumentation av bebyggelse klar aug –05.

Möte med referensgruppen  05-11-17. Fristudie av befintliga och ev nya vägar och gångvägar jan-mars -06.
	RMN

	9208
	Arbetsområde vid Ryssviksvägen
	ONS tillstyrkte reviderad start-PM 05-08-30. KS  godkände start-PM  05-09-19. Detaljplanearbete påbörjas hösten –05.
	AAJ

	9205
	4 delplaner Danvikslösen 
	Start-PM  med program tillstyrkan ONS  

03-11-18, information ONS 04-06-11 godkänt av KS 04-02-16. Samrådsbeslut ONS juni –04. Information ONS maj –05.

Detaljplan N1/S1 upprättas av Stockholm. ONS beslutar om samråd 05-05-17. Samråd sker samtidigt i Nacka och Stockholm tiden den 10 juni-23 sept –05. Samrådsmöte boende Henriksdalsringen 18 aug –05. Öppet samrådsmöte 25 aug –05.
	TRS




	9142
	Sicklaön 34:1 m fl, Prinsessvägen
	ONS tillstyrkte Start-PM 05-04-26. KS godkände start-PM 05-08-22. ONS beslut om samråd 05-11-15. Samrådstid tom 05-12-26.
	ALER

	9139
	Sicklaön 269:1, Planiavägen
	ONS tillstyrkte Start-PM 05-04-26. Uppdragsgivaren avbrutit arb. Avvaktar.
	ALER

	9211
	Sicklaön 83:32, Uddvägen
	Behandlas som ”försöksärende” för förenklad planhantering. ONS tillstyrkan av Start-PM med program 05-06-07 samt KS godkännande 05-08-22. Samrådstid 05-10-14--05-11-21
ONS utställningsbeslut 05-12-13..
	TRS

	9151
	Kvarnholmen med Hästholmssundet och Gäddviken
	Start-PM tillstyrkt ONS 02-06-11. Godkänt  av KS 02-08-26.

Programarbete pågår, beräknas klart 2:a kvartalet 2003.

Information ONS 03-03-18.

ONS yttrande program april –03. KS programsamråd 03-06-02. Programsamråd till 03-09-15. Godkännande program KS. Inväntar avtal. 
	MNI

	
	Fördjupad översiktsplan för Centrala Nacka
	Information ONS 02-08-27.

KS samrådsbeslut program  02-10-28. Samrådstid 02-11-14-03-01-07. ONS yttrande 03-02-11.

KS programbeslut juni –03.

2 seminarier hösten 2004.

Enkel trafikutredning har genomförts. Nytt seminarium 05-10-03. Seminariet sammanställs. Analysarbete pågår.
	ANDTOT

	 9102
	Del av Ekudden, Sicklaön 140:6.
	ONS tillstyrker start-PM 02-10-22. ONS tillstyrkte start-PM m. Program 03-04-22. Start-PM med program godkänt KS 03-08-25. Utredningsarbete pågår.

Samrådsbeslut föreslås i maj -05. ONS beslutade om samråd 05-05-17. Samrådstid slutade 05-09-06. Information i ONS i okt –05.
	AAMA

	9103
	Sicklaön 73:92 m fl. (Ektorps centrum).
	 Info ONS  03-09-09. Start-PM tillstyrkt  i ONS 03-10-21.

Start-PM   tillstyrkt    KSAU 04-01-20. Start-PM antagen i KS 04-02-16. 

Program- och planavtal i KSAU 04-10-19. Program och planavtal godkänt i KS 04-11-01.

Diskussion/förhandling med de nya markägarna pågår. Avvaktar nya avtal.
	PEJE

	9110


	Detaljplan för del av Sicklaön 208:24 m fl (Reginavägen/Johan Häggs väg), 3G-mast
	Tillstyrkan Start-PM  KS

KSAU 04-09-28 föreslås att ej godkänna Start-PM. KS-beslut

om att ej godkänna Start-PM 04-11-01. Byggs troligen genom bygglov på alternativt läge.
	ANDTOT

	9135
	Detaljplan för området mellan Värmdövägen och Sickla köpkvarter, del av Sicklaön 83:22 m fl.
	Start-PM för program information ONS 04-12-07.

Start-PM yttrande ONS 05-03-22 och godkännande KS 05-05-09. KS beslut 05-05-31 att ingå program- och planavtal med Ljungbergruppen. Program- och utredningsarbete pågår med hjälp av konsulter och SL.
	TRS

	9199
	Sicklaön 73:10 m fl ( Östra Saltängen och Skuruparken)
	Information ONS febr –03.

ONS bordlagt start-PM 03-03-18. ONS information 03-11-18.

ONS tillstyrkt start-PM för program 04-01-27. KSAU beslut 04-03-16 återremiss för en förstudie om Skuruparken som grönområde. Information förstudien ONS dec –04 och KS 05-01-10. KSAU beslut 05-11-15 att ge enheten för Infrastruktur i uppdrag att utreda möjligheten av att inrätta naturreservat samt avvakta med en ev bostadsbebyggelse i östra Saltängen.
	TRS


	9134
	Ekdungen (Sicklaön 70:23 m fl)
	Start-PM tillstyrkt ONS 04-11-09. Start-PM och planavtal godkändes i KS 05-04-04.

Information ONS 05-09-20.

Samrådsbeslut ONS 05-10-11.

Samråd pågår 05-11-01—05-11-30.
	PEJE

	9144
	Sicklaön 202:9 m fl (del av Ektorps Centrum)
	Start-PM ONS 05-04-26.

Diskussion med markägaren pågår. Avvaktar parkeringslösning. Samråd planeras våren -06.
	PEJE

	30/2001 214
	Sicklaön 336:17,  336:18 , 336:59 Strandpromenaden 61
	Information mars –01-03-20.

Samråd avslutas 05-05-18. Övergång till normalt förfarande ONS beslut normalt förfarande 05-05-17. ONS beslut om utställning dec –05.
	RMN


Antagna planer

	9184


	Svindersviken – husbåtar Sicklaön 13:1 m fl
	KS godkände  start-PM 01-05-07. ONS yttrande start-PM program sept -02,  KS samrådsbeslut 02-10-28.

Samrådstid 02-11-19--03-01-16.

ONS Yttrande 03-02-11.

Programbeslut KS 2 juni -03.

ONS samrådsbeslut dp dec -03.

Samråd jan – feb –04.

Utställningsbeslut 04-06-15.

Utställning  04-08-10-04-09-07.

Tillstyrkan antagande ONS 2004-11-09. KS tillstyrkte detaljplan och exploateringsavtal 05-04-04.  KF  antog detaljplan 05-05-30.

Överklagad till Länsstyrelsen.
	AAJ

	9183
	Sicklaön 51:13 m fl Barnhemsv Skuru


	ONS yttrande start-PM och program 02-08-27. KS godkännande start-PM  och samrådsbeslut program 02-10-28. Samrådstid 02-11-13-03-01-07. ONS yttrande 02-12-10 och

ONS kompletterande yttrande med tillstyrkan 03-03-18. KS programbeslut 03-05-05.

ONS samrådsbeslut dp 03-11-18. Samrådstid till 04-01-30.

Utställningsbeslut ONS 04-04-27. Utställningstid  04-05-27—04-06-28.

Tillstyrkan ONS 04-10-12 och tillstyrkan KS 05-02-14.

KF antagande 05-03-07.

Länsstyrelsen beslutat avvisa besvären 05-05-31. Överklagad till regeringen.


	TRS

	9165
	Sicklaön 374:1 m fl Stubbsunds Gård
	Antagen ONS 01-09-18.

Överklagad. Länsstyrelsen har avvisat besvären 01-11-13. Regeringen uphäver 02-11-14 ONS antagandebeslut. Övergår till normalt planförfarande.  ONS beslut samråd 03-04-22.

Samråd maj-juni – 03. Utställning 25 feb –24 mars 04.

Antagen av ONS 04-04-27.

Överklagad till Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen avslagit överklagandet 04-10-21.

Överklagad till regeringen.
	RMN


Antagna planer som vunnit laga kraft

- - - - -
Enkla planärenden

	43/2000 214
	Sicklaön 132:10 Blomsterv. 56, Birkav. 14
	Utredningsarbete pågår.

Avvakta föp ”Finntorps Framtid”.
	ANKU

	100/2000

214
	Sicklaön 397:1, 397:2 m fl vid Vikdalsvägen
	ONS information och beslut om start-PM 02-04-16.Information ONS 02-08-27. Avvaktar besked från fastighetsägaren.
	MNI

	99/2000 214
	Ändring av detaljplan för kv Dahlian
	Samråd våren 2005.

Antagandebeslut okt –05.
	MNI

	169/2002 214
	Del av Sicklaön 40:14

Skogalundsklippan (garage)
	ONS Information och beslut att teckna avtal 02-11-20.                Planarbetet vilande.
	PEJE

	50/2004 214
	Sicklaön 74:40 och 74:41, Björkhagsvägen 12
	ONS information och beslut att teckna avtal 05-01-25. Avslag ONS 05-01-25. Nytt förslag ONS dec –05.
	AAJ


	56/2003 214
	Del av Sicklaön 14:1 Vikdalens båthamn
	ONS information och beslut att teckna avtal 03-09-09.

Utredning av de tekniska förutsättningarna.
	RMN

	2004/72 214
	Sicklaön 83:33 Järlaleden-Sickla Industriväg
	Uppdrag ONS 04-09-14.

Samråd okt –05. Samråd 05-10-20—05-11-11. Antagande ONS planeras till 05-12-13.
	THEMAR

	90/2004 214
	Sicklaön 134:26 (Elverkshuset)
	Samråd tom 05-01-14

Uppe för antagande ONS 05-01-25. 

Återremiss.  ONS 05-03-22 antagandebeslut hänskjutet till KF.
	ALER

	2004/46 214
	Tillägg till del av detaljplan DP 313, Finnboda varv, Sicklaön 37:41 m fl.
	Start-PM 05-01-25.

Samråd pågår tom 05-08-31. Antagande nov –05.
	MNI

	128/2004 214
	Sicklaön 383:2, Serenadvägen 23
	Uppdrag ONS 05-09-20.

Samrådstid 05-09-22-05-10-14.

Antagen av ONS  05-11-15.
	TRS

	60/2005 214
	Ändring genom tillägg till stadsplan (Stp 28) för Östra Finntorp, Sicklaön 111:1 och 111:2.
	ONS information och beslut att teckna avtal  05-09-20.

Samråd dec –05.
	AAJ

	125/2005 214
	Sicklaön 70:37 och 70:62
	Utredning pågår.
	PEJE


Antagna - enkelt planförfarande

	88/2003 214
	Sicklaön 118:2  Planiav 15-17.
	ONS information och teckna avtal  03-11-18.                                               Samråd    04-03-22— 04-04-13.

Underrättelse okt –04.

Antagen 04-10-19.

Överklagad till länsstyrelsen.

Länsstyrelsen avslagit besvären 05-02-22. Överklagad till regeringen.

Regeringen begärt yttrande från kommunen över klagandes besvärsskrivelse. Yttrande ONS  –05-11-15.
	RMN


Antagna planer som vunnit laga kraft – enkelt planförfarande

- - - - - - 
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