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Tekniska nämnden 

Utökat reinvesteringsbehov för konstbyggnader  

Förslag till beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Sammanfattning  
En 10-årig plan för drift och underhåll för samtliga inventerade konstruktionsbyggnader i 
kommunen togs fram 2008. Med denna plan som grund uppskattades reinvesteringsbehovet 
i projekten ”Reinvestering konstbyggnader 2010-2015” och ”Reinvestering konstbyggnader 
2016” till sammantaget 58,5 mnkr. 
 
Återkopplingen från verksamheten från och med 2010 påvisar tre faktorer som orsakar ett 
högre reinvesteringsbehov än det som uppskattades med hjälp av planen från 2008. Dessa 
är antagande av mängden, en mer avancerad skadebild och upptäckta utförande fel från 
nybyggnadstillfället.  
 
Utifrån de identifierade bristerna kommer det genom kommande tjänsteskrivelser föreslås 
utökningar av reinvesteringsbudgetarna med i storleksordningen 30-40 mnkr fördelade över 
åren 2015-2017 

Ärendet 
Vägenheten har utifrån en 10-årig plan för drift och underhåll och regelbundna inspektioner 
och utredningar planerat reinvesteringar i s.k. konstbyggnader utifrån behov och resurser i 
samarbete med i första hand trafikenheten. Investeringsbeslut finns för projekten 
”Reinvestering konstbyggnader 2010-2015” och ”Reinvestering konstbyggnader 2016”.  
baserat på 10-årsplanen. De senaste årens erfarenheter från verksamheten visar att 
reinvesteringarna behöver utökas.   
 
Erfarenheter från verksamheten: 
- En fördjupning i kommunens inventering visar att kommunen innehar är ca 43 500 m2 

broar, mot tidigare bedömt ca 37 200 m2, en ökning med ca 15 %.  
- Ett eftersatt underhåll har orsakat att skadebilden är avancerad i flera fall. En stor del av 

skadorna är dolda och går inte att upptäckas förrän arbeten är igång. Ett exempel från 
2013 är bron S-313 på Saltsjöbadsleden över Lundstigen, där dessa skador orsakade en 
merkostnad med ca 75 %. 

- Vid samma entreprenad upptäcktes ett utförandefel från nybyggnaden år 1971 (utfyllnad 
genom storskut med kvarvarande laddning dvs. större sprängstenar med odetonerat 
sprängämne) vilket orsakade en merkostnad av ca 25 %. Detta utförande fel har 
upprepats på andra broar såsom S-310 Saltsjöbadsleden, S-604 Ormingeleden, m fl. 

 



I planen för drift och underhåll ingår broar, gångtunnlar och tunnlar som är inventerade till 
år 2013. Ej inventerade och/eller tillkommande konstbyggnader (Broar, Gångtunnlar, 
Tunnlar, Kajer/Bryggor/Pirar, Stödmurar, Kulvertar, Bergskärningar, Glaciser 
(Strandskoningar), Strandpromenader, Hissar, Bankpålning, Bullerskärm och Övriga 
byggnadsverk) ingår inte i planen. Inventering av dessa konstbyggnader pågår. 
Reinvesteringsbehovet omfattar åtgärder som förlänger konstruktionen livslängd såsom 
utbyte av kantbalkar, fogar, räcke, ytavlopp, omisolering av brobaneplattor och betongdäck, 
rostskydd, samt reparation av stödelement, grusskift (fyllningsmaterial), strandskoningar 
mm. Regelbundna inspektioner och utredningar genomförs av flera konstbyggnader varje 
år, vilket ligger till grund för investerings behov och planering. 
 
Projektets syfte är att genom planerat underhåll vidmakthålla den tänkta livstiden och 
tillståndsvärdet för konstbyggnaderna samt att reducera risken för person- och sakskador 
orsakade av brister på allmänna anläggningar.  

Bilagor 
Bilaga 1. Projektavslut för investeringsprojekt konstbyggnader 2013 (proj.nr 98100204) 

http://infobank.nacka.se/handlingar/tekniska_namnden//2014/20140
422/23_B_Projektavslut_reinvestering_konstbyggnader_2013.pdf 
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