
ID Risk Beskrivning S K S*K Riskvärde Status

4 Oförutsedda markförhållanden Oförutsedda markförhållanden leder till
fördyring av produkten

1 3 3 Öppen

3 Leverand från konsult projektering tar längre tid än beräknat.
Produkten blir försenad

2 2 4 Öppen

2 Samordning med andra projekt Projekt med olika mål och tidplan på samma
plats kan leda till försenad produkt.  

3 2 6 Öppen

1 Intern förankring Slutprodukten kan försämras och försenas
pga anpassning efter andra
enheter/verksamheter

2 3 6 Öppen

Total:

Projektering gång- och cykelbana utmed Värmdövägen (Skurubron-Vattenverksvägen)
Risker  

Utskriven av: Emil Hagman, Trafik 2014-09-01 20:06:28 Sida 1/1


