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2 Politiska beslut - uppskjutning av
åtgärd

- ORSAK: Politiska beslut ger inte de
resurser som krävs  
- RISK: Uppskjutning av planerade åtgärder    
- KONSEKVENS: Eftersatt underhåll ökar

3 5 15 Öppen

1 Resursbrist ORSAK: Resursbrist antingen på
entreprenadssidan eller internt vilket kan göra
att hela projektet inte hinner färdigställas
inom planerad tid.  
RISK: Ökade driftkostnader pga ökat akut
underhåll    
KONSEKVENS: Att gatunätet får en sämre
standard än planerat.  

2 4 8 Öppen

Total:

Reinvestering Vägnät 2017 [X]
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