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4 Tillskottsvatten och högre vatteninköp ORSAK: Utebliven förnyelse på ledningsnät  
KONSEKVENS: Ökad mängd tillskottsvatten
leder till högre kostnad för avledning av
spillvattenavlopp. Ökad kostnad på
vatteninköp från Stockholm Vatten på grund
av högre svinn orsakad av vattenledningar
som läcker.

3 3 9

3 Ökad kostnad för drift- och underhåll ORSAK: Reinvestering på ledningsnät kan
inte genomföras enligt plan eller uteblir.  
KONSEKVENS: Ökad kostnad för
avhjälpande och akut underhåll.  

3 4 12

2 Erhållen budget blir stående ORSAK: Brist på resurs  
KONSEKVENS: Planerade VA- arbeten kan
inte startas vilket kan resultera i lägre
förnyelsetakt av kommunens VA-nät.
Ekonomin blir stående.

5 2 10

1 Resursbrist ORSAK: Brist på personal som kan driva
projekt  
KONSEKVENS: Projektet försenas avsevärt.

5 4 20
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