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Förändringar från föregående nämndmöte markerat med fet stil.
Detaljplaner i projekten

	9528

sept –97


	Älgö detaljplan


	Program godkänt KS 98-08-24.

Information ONFS/TN  99-11-18.

Återremiss  ONFS  00-02-09.

Remiss ONFS  00-06-14.

Redovisning remissvar ONFS  01-03-07.

Beslut inriktning maj –01.

Utställningsbeslut ONFS  01-06-06.

Utställning 13/7 – 17/9 –01.

Redovisning alt förslag till va 02-02-27.

Bordlagt ONFS 02-03-06.

Återremitterat ONFS 02-03-27.

Remiss KS 02-06-12.

Bordlagt KSAU 02-08-20, 02-10-15, 02-11-12, 02-12-10, 03-01-22, 03-03-25, 03-05-12.

Länsstyrelsens beslut 03-06-16 om föreläggande att bygga ut vatten och avlopp.

KSAU 03-06-16 uppdrag åt M&S att redovisa förutsättningarna för en utveckling av Älgö enligt angivna punkter.

Utvidgat uppdrag till Novavista att dokumentera gjorda utredningar och ta fram en beslutsmodell för den politiska hanteringen.

Inriktningsbeslut i Väg-Val Älgö juni –04.

KSAU 04-09-28

två alternativ ska ställas ut.



Forts.
	RMN

AAMA


	Forts.

9528

sept –97
	Forts.

Älgö detajplan


	KS 04-11-02. Två alternativ ska ställas ut med beaktande av regeringens beslut.

ONFS 04-12-07 beslut om utställning.

Möte Älgöföreningarna 05-01-17 och 05-03-21, 05-05-30, 05-09-14.

Möte Älgöföreningarna 06-02-20.

Information om detaljplanen och gatukostnaderna ONFS 06-03-14.

Beslut om utställning ONFS april –06

Utställning 06-05-15 – 06-06-12.

Tillstyrkt ONFS 06-08-22.

Beslut ONFS om ny utställning 06-09-19 § 119.

Ny utställning 29 sept. – 20 okt. –06

Tillstyrkan ONFS nov –06.

Antagen KF 06-12-11.

Överklagad.
	

	9501

dec -98
	Fisksätra varv
	Information ONFS 99-03-31.

Information ONFS 99-12-01.

Bordlagt ONFS  00-02-09.

Återremiss ONFS 00-08-30.

Yttrande start-PM och program  ONFS 00-12-06.

Start-PM och program tillstyrkt KSAU 01-02-06.

Utredningen om båtuppläggnings-platser ska vara klar när planarbetet påbörjas KS 01-02-19.

ONFS 01-10-10 redovisning utredning.

Tillstyrkan  KSAU  01-11-13

KS nov –01.

Information våren  -02.

Information KSAU 02-12-10.

Information ONFS 03-05-13.

Planarbetet är vilande

Utredning om framtida användning information ONFS 04-12-07.

Information KSAU 05-01-18.

Anbudsförfarande

Information KSAU 05-03-15

ONFS 05-03-15.

Fastighetskontoret har skickat ut ett förfrågningsunderlag.                 Forts.
Forts.  Fastighetskontoret har utvärderat inkomna anbud. Planarbetet är vilande.

Planarbetet är avslutat.
	PEJE

(MNI)

	9505
	Neglinge centers parkering,

Baggensudden 7:8
	Start-PM tillstyrkt KS 03-11-03

Information ONFS 04-03-30

Samrådsbeslut 04-12-07

Samråd 05-01-31 – 05-02-28

Förhandlingar med markägaren om bekostnad av brygga/strandpromenad pågår
Utställningsbeslut 06-09-19

Utställning 14/11 – 13/12 –06.
Antagande planeras under våren -07.
	PEJE

	KFKS

491/2004  214
	Del av Tattby 2:2
	Start-PM godkänt KS 04-11-29.

Samrådsbeslut ONFS 15 mars –05.

Samrådet slutar 20 april –05.

Samråd förlängt till 11 maj –05.

Återremiss 13 sept. –05.

Utställningsbeslut 05-12-06.

Utställning 05-12-29 tom 06-01-31.

Planen har justerats till följd av yttrande under utställning vilket berörda har informerats om.

Omarbete av planen pågår.
	JOHHAK

	9521


	Detaljplan för Erstavik 26:109 mfl 

Centrala Fisksätra
	Yttrande Start-PM okt –05.

Tillstyrkt KS 05-11-28.

Planarbete pågår.
Samråd planeras våren –07.
	MNI/ALER

	9515
	Detaljplan för Skogsö 12:1 mfl (Sune Carlsson Båtvarv)
	Start-PM yttrande ONFS 06-03-14.

Infomöte med de boende 06-03-27.

Start-PM tillstyrkan ONFS 06-04-18.

Start-PM KSAU 06-05-30.

Start-PM KS 06-06-07.

Samråd planeras våren –07.
	PEJE/ALER

	9526
	Erstavik 26:21, f.d. Båthöjdens förskola.
	Tillstyrkt Start-PM ONFS 06-05-22

Godkänt KSAU 06-06-14 och KS 06-08-21.

Planarbete pågår.
	JOHHAK

	9530
	Neglinge 2:1
	Återremiss av Start-PM 06-05-15 och 06-10-24.
	JOHHAK


Antagna planer

Antagna planer som vunnit laga kraft

	ONFS

59/2002  214
	Rösunda 9:11, Ringvägen 50 

Da Vinci skolan
	Uppdrag ONFS 03-10-08.

Övergång till normalt förfarande ONFS  -04-05-18.

Samrådstiden slutar 04-09-17.

Beslut utställning ONFS dec –04.

Utställning 05-01-10 – 05-02-07.

Antagen ONFS  05-03-15.

Överklagad till länsstyrelsen.

Länsstyrelsen har avslagit besvären 2005-08-29.

Länsstyrelsens beslut är överklagat.

Laga kraft 06-11-23.
	RMN


Enkla planförfaranden

	100/2002  214
	Rösunda 8:9, Stockholmsv 36
	Uppdrag ONFS 02-11-13.

Förslag från markägaren inväntas.

Planarbetet avbryts.
	RMN

	17/2004 214
	Detaljplan för del av Skogsö, ändring av planbestämmelser
	Uppdrag ONFS 04-03-30.

Samråd vintern 07.
	RMN

	51/2005  214
	Neglinge 6:1
	Uppdrag ONFS 05-09-13.
	THEMAR

	68/2005  214
	Igelboda 16:3, Idunvägen 27
	Uppdrag ONFS 05-12-06.
	THEMAR

	29/2006  214
	Rösunda 26:8
	Uppdrag ONFS 06-05-15.

Planarbete pågår.
	JOHHAK

	78/2006 214
	Rösunda 3:18
	Uppdrag ONFS 06-11-28.
	THEMAR


Antagna enkla planförfarande

	
	
	
	


Antagna planer som vunnit laga kraft – enkla planförfarande

	39/2002  214
	Del av Tattby 5:1 och 2:2.
	Planändring Start-PM.

Återremiss april –02.

Information och uppdrag att teckna avtal  02-06-12.

Förslag från markägaren inväntas.

Information ONFS 04-02-17.

Samtal med markägaren om kostnader och utförande.

Antagen ONFS 06-09-19.

Laga kraft 06-10-21.
	JOHHAK

	94/2005  214
	Rösunda 26:6, Sandviksv. 5
	Uppdrag ONFS 06-02-07.

Samråd pågick 06-06-22 – 06-08-11.

Antagen 06-09-19.

Laga kraft 06-10-21.
	THEMAR
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