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Detaljplaner i projekten

	9107
	Danvikshem II
	ONS   tillstyrkte     start -  PM  01-12-11. KS godkände start-PM  02-02-18.

Programarbete pågår. ONS tillstyrkte programremiss 13 maj -03. KSAU information 12 maj -03. Programremiss KS 2 juni 03. Programsamråd till 03-09-15. ONS yttrande mars –04, KSAU programbeslut april –04.

KS programbeslut maj –05.

Detaljplaneavtal har upprättats och dpl-arbetet har  påbörjats. 

ONS beslut om inriktning inför samråd 05-04-26.            Samrådsbeslut 05-11-15. Samråd dec -05- feb -06.

Inriktningsbeslut 06-04-18.

Markägaren har begärt att planarbetet ska ligga vilande tillsvidare.


	AAJ


	9203
	Program för Finntorp
	Start-PM KS 2001-05-07. Information ONS 01-12-11 och 02-04-16. ONS samrådsbeslut 02-06-11. Samråd till 02-11-22.

ONS yttrande 03-02-11. Information ONS 03-03-18.

Yttrande färdigställande av program ONS 03-10-21. 

 KSAU 03-12-10 gav Stadsbyggnad i uppdrag att färdigställa program. 

ONS tillstyrkte utkast till program 2005-03-22.

Förlängd remisstid till 05-06-13. ONS information okt –05. 

ONS yttrande nov –05.

ONS tillstyrkte programmet  06-09-26. Programmet  tillstyrktes i KSAU  06-11-14 och godkändes i KS 06-11-27.
	 AAJ

	9174
	Finnboda pirar
	Ny utställning hösten 2006. Utställningsbeslut planeras jan/febr -07.
	MNI


	9104


	Norra Skuru


	Start-PM ONS tillstyrkt 02-11-20. KS godkännande av Start-PM 03-01-07. Programarbete pågår. ONS yttrande juni -03, återremiss för utredning av kommunalekonomiska konsekvenser.

ONS yttrande över program 

04-04-27.

KSAU remissbeslut 04-06-01.

Remisstiden utgick 04-09-17.

KSAU jan – 05. KS feb – 05.

KSAU tillstyrkan 05-01-14.

Informationsmöte 05-05-23.

Inventering och dokumentation av bebyggelse klar aug –05.

Möte med referensgruppen  05-11-17. Förstudie av befintliga och ev nya vägar och gångvägar  samt  förtätningsområden våren -07. Samråd länsstyrelsen ang strandskydd 08-02-16. Information fastighetsägarna mars-april -07.
	RMN

	9208
	Arbetsområde vid Ryssviksvägen, etapp 1
	ONS tillstyrkte reviderad start-PM 05-08-30. KS  godkände start-PM  05-09-19. Detaljplanearbete påbörjas hösten –05. Samrådsbeslut 06-02-14. Samrådstid till 2006-04-07. Utställningsbeslut juni -06.

Utställning aug – sept -06.

Beslut om antagande föreslås i ONS i november -06. ONS tillstyrkte planförslaget 06-11-22. Exploateringsavtal ska träffas innan detaljplan kan antas.
	AAJ


	9205
	4 delplaner Danvikslösen 
	Start-PM  med program tillstyrkan ONS  

03-11-18, information ONS 04-06-11 godkänt av KS 04-02-16. Samrådsbeslut ONS juni –04. Information ONS maj –05.

Detaljplan N1/S1 upprättas av Stockholm. ONS beslutar om samråd 05-05-17. Samråd sker samtidigt i Nacka och Stockholm tiden den 10 juni-23 sept –05. Samrådsmöte boende Henriksdalsringen 18 aug –05. Öppet samrådsmöte 25 aug –05.

Sammanställning av remiss-

synpunkter och utredningsarbete pågår. F.n. utreds alt. Spårbro över Danvikskanalen. Förnyat samrådsbeslut för detaljplan S1/N1 i mars -07.
	TRS



	9142
	Sicklaön 34:1 m fl, Prinsessvägen
	ONS tillstyrkte Start-PM 05-04-26. KS godkände start-PM 05-08-22. ONS beslut om samråd 05-11-15. Samrådstid tom 05-12-26. Utställningsbeslut ONS 06-04-18. Utställning  9 maj -   9 juni- 06. Antagande planeras till mars 2007.
	THEMAR

	9139
	Sicklaön 269:1, Planiavägen
	ONS tillstyrkte Start-PM 05-04-26. Uppdragsgivaren avbrutit arb. Avvaktar.
	MLA

	9151
	Kvarnholmen med Hästholmssundet och Gäddviken
	Start-PM tillstyrkt ONS 02-06-11. Godkänt  av KS 02-08-26.

Programarbete pågår, beräknas klart 2:a kvartalet 2003.

Information ONS 03-03-18.

ONS yttrande program april –03. KS programsamråd 03-06-02. Programsamråd till 03-09-15. Godkännande program KS. Inväntar avtal. Avtal ang plan och exploatering planeras KS 06-08-21. Godkännande program KS 06-09-18.
	MNI


	9215

	Fördjupad översiktsplan för Centrala Nacka
	Information ONS 02-08-27.

KS samrådsbeslut program  02-10-28. Samrådstid 02-11-14-03-01-07. ONS yttrande 03-02-11.

KS programbeslut juni –03.

2 seminarier hösten 2004.

Enkel trafikutredning har genomförts. Nytt seminarium 05-10-03. Seminariet sammanställs. Analysarbete pågår. Start-PM med program för FÖP är under utarbetande. 

Inf MSN jan -07. Startbeslut KS 07-02-12.
	MNI

	 9102
	Del av Ekudden, Sicklaön 140:6.
	ONS tillstyrker start-PM 02-10-22. ONS tillstyrkte start-PM m. Program 03-04-22. Start-PM med program godkänt KS 03-08-25. Utredningsarbete pågår.

Samrådsbeslut föreslås i maj -05. ONS beslutade om samråd 05-05-17. Samrådstid slutade 05-09-06. Information i ONS i okt –05. Återremiss 06-02-14.

Utställningsbeslut ONS 06-04-18. Utställning 16 maj   t o m 16 juni -06. Beslut om tillstyrkan ONS 06-09-26. Tillstyrkan KSAU  nov-06. KS jan -07.
Antagande KF jan -07.
	AAMA

	9103
	Sicklaön 73:92 m fl. (Ektorps centrum).
	 Info ONS  03-09-09. Start-PM tillstyrkt  i ONS 03-10-21.

Start-PM   tillstyrkt    KSAU 04-01-20. Start-PM antagen i KS 04-02-16. 

Program- och planavtal i KSAU 04-10-19. Program och planavtal godkänt i KS 04-11-01.

Diskussion/förhandling med de nya markägarna pågår. Nytt program- och planavtal godkänt i KS 05-11-28, § 252. Programarbete pågår.

Programsamråd planeras under 2007.
	ALER


	9135
	Detaljplan för området mellan Värmdövägen och Sickla köpkvarter, del av Sicklaön 83:22 m fl.
	Start-PM för program information ONS 04-12-07.

Start-PM yttrande ONS 05-03-22 och godkännande KS 05-05-09. KS beslut 05-05-31 att ingå program- och planavtal med Ljungbergruppen. Program- och utredningsarbete utförs med hjälp av konsulter och SL.

Programförslag planeras vara klart i aug -06. Programsamråd planeras under nov-dec -06. 

ONS 06-09-26 tillstyrkan med begäran om komplettering. Beslut programsamråd KSAU 06-10-17 och KS  06-10-30. Programsamråd 07-02-05-07-03-16.
	TRS

	9199
	Sicklaön 73:10 m fl ( Östra Saltängen och Skuruparken)
	Information ONS febr –03.

ONS bordlagt start-PM 03-03-18. ONS information 03-11-18.

ONS tillstyrkt start-PM för program 04-01-27. KSAU beslut 04-03-16 återremiss för en förstudie om Skuruparken som grönområde. Information förstudien ONS dec –04 och KS 05-01-10. KSAU beslut 05-11-15 att ge enheten för Infrastruktur i uppdrag att utreda möjligheten av att inrätta naturreservat samt avvakta med en ev bostadsbebyggelse i östra Saltängen.
	TRS

	9134
	Ekdungen (Sicklaön 70:23 m fl)
	Start-PM tillstyrkt ONS 04-11-09. Start-PM och planavtal godkändes i KS 05-04-04.

Information ONS 05-09-20.

Samrådsbeslut ONS 05-10-11.

Samråd  05-11-01—05-11-30.

Bullerfrågan studeras.

Utställningsbeslut ONS  06-05-22. Utställning 8 juni-7 juli 2006.  Tillstyrkan ONS   06-11-22. Antagande KF planeras april -07.
	PEJE


	9144
	Sicklaön 202:9 m fl (del av Ektorps Centrum)
	Start-PM ONS 05-04-26.

Diskussion med markägaren pågår. Avvaktar parkeringslösning. Samrådsbeslut  ONS 06-03-14. Samråd 06-03-28-06-04-28.

ONS utställningsbeslut  06-10-17. Utställning 06-11-14--06-12-14.

Tillstyrkt MSN  07-02-14. Antagande KF april -07.
	PEJE

	9145
	Sicklaön 83:22 m fl, Sickla Köpkvarter och del av Sickla Industriområde
	Start PM ONS  tillstyrkan 06-08-29, tillstyrkan  KSAU  06-09-26 och godkännande KS 06-10-30. ONS delegation till planchefen att besluta om samråd 06-12-12. Samrådstid 07-01-31-07-03-02.
	TRS

	9214
	Program för förbindelse mellan Kvarnholmen och Nacka cetrum.
	Start beslut KS 07-02-12.
	PERAND


Antagna planer

	30/2001 214
	Sicklaön 336:17,  336:18 , 336:59 Strandpromenaden 61
	Information mars –01-03-20.

Samråd avslutas 05-05-18. Övergång till normalt förfarande ONS beslut normalt förfarande 05-05-17. ONS beslut om utställning 05-12-13. Utställning febr –mars -06.

Återremiss ONS 06-06-13.

Tillstyrkan 06-08-29. Antagande KF 06-10-09.

Överklagad till Lst.
	RMN


Antagna planer som vunnit laga kraft

Enkla planärenden

	43/2000 214
	Sicklaön 132:10 Blomsterv. 56, Birkav. 14
	Utredningsarbete pågår.

Avvakta föp ”Finntorps Framtid”.
	ANKU

	100/2000

214
	Sicklaön 397:1, 397:2 m fl vid Vikdalsvägen
	ONS information och beslut om start-PM 02-04-16.Information ONS 02-08-27. Avvaktar besked från fastighetsägaren. Planarbete vilande.
	MNI

	169/2002 214
	Del av Sicklaön 40:14

Skogalundsklippan (garage)
	ONS Information och beslut att teckna avtal 02-11-20.                Planarbetet vilande.
	PEJE

	50/2004 214
	Sicklaön 74:40 och 74:41, Björkhagsvägen 12
	ONS information och beslut att teckna avtal 05-01-25. Avslag ONS 05-01-25. ONS dec –05 uppdrag att upprätta planförslag. Samråd pågår till 06-10-02. Beslut om antagande  i ONS 06-11-22. Pga formaliafel; Nytt antagande i MSN  febr-mars -07.
	AAJ

	56/2003 214
	Del av Sicklaön 14:1 Vikdalens båthamn
	ONS information och beslut att teckna avtal 03-09-09.

Utredning av de tekniska förutsättningarna. Nytt läge ska diskuteras. Samråd länsstyrelsen ang strandskydd 07-02-21. Normalt förfarande.
	RMN

	90/2004 214
	Sicklaön 134:26 (Elverkshuset)
	Samråd tom 05-01-14

Uppe för antagande ONS 05-01-25. 

Återremiss.  ONS 05-03-22 antagandebeslut hänskjutet till KF. Antagande planeras till våren -07
	ALER

	125/2005 214
	Sicklaön 70:37 och 70:62

(del av Solsundahemmet).
	ONS information och beslut att teckna planavtal 06-06-13. Samråd 06-10-20-06-11-20. Antagande planeras MSN 07-01-24. Antagen av MSN 07-01-24. Överklagad till Länsstyrelsen.
	PEJE

	38/2006 214
	Sicklaön 249:5 (Backstuguvägen 9)
	ONS information och beslut att teckna planavtal 06-05-22. Samråd pågick 06-11-20—06-12-20. Antagande planeras våren -07.
	ALER

	64/2006 214
	Ändring genom tillägg till detaljplan för Nacka Strand
	Uppdrag ONS  06-08-29.

Samråd våren -07.
	THEMAR

	65/2006 214
	----””””----
	----””””----
	--””--

	66/2006 214
	----””””----
	----””””----
	--””--

	67/2006 214
	Ändring genom tillägg till detaljplan för Nacka Strand
	Uppdrag ONS 06-08-29.
Samråd våren -07.
	THEMAR

	68/2006 214
	----””””----
	----””””----
	--””--


	69/2006 214
	----””””----
	----””””----
	--””--

	117/2006 214
	Sicklaön 206:12 Vargvägen 10
	Uppdrag ONS 06-11-22.
Samråd planeras till mars -07.
	THEMAR



	129/2006 214
	Sicklaön 174:11, Värmdövägen 245
	Uppdrag ONS 06-12-12
	THEMAR

	70/2006 214
	Ändring genom tillägg till detaljplan för Nacka Strand
	Uppdrag  ONS 06-08-29. Samråd våren -07.
	THEMAR

	MSN 11/2007 214
	Ändring genom tillägg till detaljplan för Nacka Strand
	Uppdrag ONS 06-08-29. Samråd  våren -07.
	THEMAR

	88/2003 214
	Sicklaön 118:2  Planiav 15-17.
	ONS information och teckna avtal  03-11-18.                                               Samråd    04-03-22— 04-04-13.

Underrättelse okt –04. 

Antagen 04-10-19.

Överklagad till länsstyrelsen.

Länsstyrelsen avslagit besvären 05-02-22. Överklagad till regeringen.

Regeringen begärt yttrande från kommunen över klagandes besvärsskrivelse. Yttrande ONS  –05-11-15. Regeringen upphävt ONS antagandebeslut 06-03-30.

Planarbetet återupptas hösten -06.

Samråd pågick  t.o.m. 06-12-01.

Antagande planeras till mars -07.
	THEMAR


Antagna - enkelt planförfarande

	87/2006 214
	Del av Forum Nacka och Nacka centrum
	ONS information och teckna planavtal 06-08-29. Samråd pågick 06-12-22-07-01-11. Antagen MSN 08-02-14.
	LINOLF


Antagna planer som vunnit laga kraft – enkelt planförfarande

	48/2006 214
	Del av Sicklaön 356:1, Jarlabergsv. 2 (Eneqvistboblagen-Bilia AB)
	ONS information och teckna planavtal 06-05-22. Samrådstid 06-12-19--07-01-08. Antagande MSN jan -07. Antagen av MSN 07-01-24.
Laga kraft 08-02-23.
	TRS
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