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ALLMÄNT

Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, fastighetsrättsliga och tekniska åtgärder samt de ekonomiska förutsättningar som behövs för ett ändamålsenligt och i övrigt samordnat plangenomförande. Genomförande-beskrivningen har inte någon självständig rättsverkan utan skall fungera som vägledning till de olika genomförandeåtgärderna. Avgöranden i frågor som rör fastighetsbildning, VA-anläggningar, vägar m.m. regleras således genom respektive speciallag.

DETALJPLANEN
Planförslaget förutsätter kommunalt huvudmannaskap för allmän plats. Planförslaget syftar till att ge Kummelnäsvägen en sådan standard och utformning att den klarar buss- samt gång- och cykeltrafiken på ett trafiksäkert sätt och att den möjliggör trafik och VA-försörjning av intilliggande detaljplaneområden. Kommunala vatten- och avloppsledningar läggs i vägen för att VA-försörja delar av område Söder Grävlingsberg (Dp 391), delar av Solviksområdet (område F) väster om Kummelnäsvägen och del av område G som ligger öster om Kummelnäsvägen. Nacka kommun och Värmdö kommun samordnar förläggning av huvudavloppsledning från Värmdös centrala delar och Nacka kommuns        vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar och om möjligt också vägutbyggnaden. Därtill kommer att Värmdö kommun samordnar förläggning av en biogasledning med dess huvudavloppsledning.

ORGANISATORISKA FRÅGOR

Genomförandeorganisation

Mark- och avtalsfrågor

Markfrågor handläggs inom kommunen av Fastighetskontoret medan exploaterings-, avtals- och övriga genomförandefrågor handläggs av Exploateringsenheten.

Samarbete mellan Nacka och Värmdö kommuner om utbyggnad av vatten- och avloppsledningar och väg

Nacka kommun och Värmdö kommun har tecknat ett samarbetsavtal angående samordnad utbyggnad av Värmdös huvudavloppsledning, Nackas vatten- och avloppsledningar i Solviksvägen och Kummelnäsvägen och ombyggnad av vägar där ledningarna dras. Samarbetsavtalet skall följas av genomförandeavtal för delsträckorna. Avsikten är att beslutet att anta denna detaljplan ska vinna laga kraft och att då även ombyggnaden av Kummelnäsvägen ska samordnas med VA-utbyggnaden. Parallellt arbetar kommunen med frivilliga avtal om inlösen för att kunna samordna utbyggnad av ledningar och väg och förkorta utbyggnadstiden. De frivilliga avtalen har störst betydelse om detaljplanen överklagas och inte vinner laga kraft förrän lång tid efter det att den antagits i kommunfullmäktige. 

Fastighetsbildning, ledningsrätt m.m.

Fastighetsbildningsfrågor och andra fastighetsrättsliga frågor handläggs av lantmäterimyndigheten i Nacka kommun. De frågor som rör ledningsrätt för både Värmdö kommuns, Nacka kommuns och SLs ledningar handhas av den statliga lantmäterimyndigheten.

El/energi

Boo Energi ekonomisk förening svarar för utbyggnad, drift och underhåll av elektriska ledningar.

Tele

TeliaSonera AB, Nät och Produktion svarar för utbyggnad och drift av telenät.

Tidplan

Detaljplan och gatukostnadsutredning

	Samråd
	Maj-juni
	2007

	Omarbetning detaljplan och

gatukostnadsutredning 
	Augusti-september
	2007

	Utställning detaljplan och gatukostnadsutredning
	Oktober-november
	2007

	Antagande detaljplan, beslut i gatukostnadsutredning 
	Januari- 

februari
	2007

	Laga kraft detaljplan, tidigast 
	Mars
	2008


Eventuella överklaganden av kommunala beslut kan förlänga tiden fram till genomförande av allmänna anläggningar med ½ -1½ år. Undantaget från detta är VA-anläggningar i Kummelnäsvägen söder om Solviksvägen som är planerade att byggas ut under 2008 med stöd av ledningsrätt. För att möjliggöra utbyggnad av vissa vägavsnitt tidigare prövas frivillig inlösen av mark.  Se även avsnitt om samarbete ovan.

Allmänt om tidplaner för utbyggnad av allmänna anläggningar

Ett antal projekt för utbyggnad av VA-ledningar pågår i Kummelnäs. Dessa måste sinsemellan samordnas. Beroende på denna samordning kan nedanstående tidplaner ändras.

Genomförande

Kummelnäsvägen söder om Solviksvägen

	Entreprenadupphandling VA-ledningar, väg och Värmdö-ledning

Marklösen
	1a kvartalet 
	2008

	Utbyggnad av vatten- och avloppsledningar och utbyggnad av väg med gång- och cykelbana
	2a kvartalet –

2a kvartalet
	2008

2009


Projektering av väg och VA-ledningar pågår. Förberedande arbete med inlösen av mark för allmän plats och avtal om släntanpassningar från väg in på enskilda fastigheter har påbörjats hösten 2007.

Kummelnäsvägen norr om Solviksvägen till och med bussvändslinga

	Upphandling av projektering.

Projektering av väg, gång- och cykelbana, busshållplatser.

Projektering av vatten- och avloppsanläggningar fram till kommunens huvudledningar i norra delen av Kummelnäsvägen. Se även nedan.
	3e kvartalet –

1a kvartalet
	2007

2008

	Marklösen
	1a – 2a kvartalet 
	2008

	Entreprenadupphandling VA och vägar
	3e kvartalet
	2008

	Utbyggnad av vägar, vatten- och avlopp inklusive infart till kommande förskola
	4e kvartalet

3e kvartalet
	2008-

2009


VA i Kummelnäsvägen norr om detaljplanegräns för Solviksområdet och väster om Gustavsvägen (Grävlingsberg och söder Grävlingsberg)

Här byggs kommunens huvudledningar för vatten- och spillvatten ut från Lövbergavägen i väster till Gustavsvägen i öster och vidare genom område Söder Grävlingsberg till Rörsundsviken i öster. Utbyggnaden planeras starta hösten 2007 och i sin helhet vara klar försommaren 2009. 

Genomförandetid

Den formella genomförandetiden för detaljplanen föreslås vara 10 år och börja den dag beslutet om detaljplanen vunnit laga kraft.

Genomförande anläggningar på och i allmän platsmark

Vatten- och avlopp
Nacka kommun kommer att vara huvudman för de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna genom Tekniska nämnden. Nacka kommun är ansvarig för att vatten- och avloppsledningar byggs ut i området. 

Samordning görs med utbyggnaden av Värmdö kommuns huvudavloppsledning och SLs biogasledning. Huvudavloppsledningen dras från Värmdö till Käppala reningsverk på Lidingö och SLs biogasledning från Käppalaverket på Lidingö till bussdepå på Värmdö.

Väg

Nacka kommun är ansvarig för att Kummelnäsvägen byggs ut till den standard som angivits i detaljplan och planbeskrivning och gatukostnadsutredning. Inom kommunen ligger det politiska ansvaret för utbyggnad av vägar på Tekniska nämnden.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

Fastighetsbildning

Detaljplanen kommer att leda till justeringar av fastighetsgränser. 

Delar av mark från fastigheter närmast Kummelnäsvägen kommer att behövas för att ge utrymme för väg och gång- och cykelbana med sidoutrymmen såsom diken. Se även nedan.

Två fastigheter har idag anläggningar på nuvarande allmän platsmark. Allmän platsmark ska där överföras till kvartersmark. De fastigheter som ska köpa kvartersmark är Kummelnäs 1:165, 1:166 och 1:167. Mark från del av fastigheterna Kummelnäs 1:30 och 1:31 är avsedda att överföras från allmän plats till kvartersmark för nämnda fastigheter.

Allmän platsmark

De fastigheter som är berörda av överföring från enskild mark till allmän plats framgår av Bilaga 1 till denna genomförandebeskrivning.

Kommunen får när detaljplanen har vunnit laga kraft rätt att lösa in enskild mark för allmän plats (gator och park) och har också en skyldighet att göra det. Ersättningen för den aktuella marken och anläggningar (staket, häckar mm) på denna avgörs i första hand genom värdering och förhandlingar men kan alternativt föras till lantmäterimyndigheten för beslut om tillträde och värdering. Mark som ska utgöra allmän plats överförs till kommunägd fastighet genom fastighets-reglering. Kommunen ansvarar för att fastighetsbildning görs till nya gränser för berörda fastigheter. Kommunen arbetar för att kunna göra en tidigare utbyggnad av väg genom att arbeta med frivillig inlösen av mark för allmän plats. Utbyggnad av väg påbörjas inte innan detaljplanen antagits i kommunfullmäktige men kan påbörjas innan detaljplanen vunnit laga kraft. 

Överföring av allmän platsmark till kommunal ägo

I gällande byggnadsplaner finns vägfastigheter som används för allmän plats, är i enskild ägo och inte är planlagda för bebyggelse. Delar av dessa är avsedda att överföras till kommunägd fastighet utan ersättning till fastighetsägarna. Detta rör fastigheterna Kummelnäs 1:30, 1:31, 1:526 och 1: 527. Kommunen har köpt in mark för väg från fastigheten Ramsmora 1:1. Marken skall överföras till kommunal fastighet genom fastighetsreglering. 

Ledningsrätt

Värmdö kommun, Nacka kommun och SL ansöker om ledningsrätt på en sträcka söder om Solviksvägen. Ledningsrätten söks i både nuvarande allmän platsmark och enskilda fastigheter som idag utgör kvartersmark. SL ansöker om ledningsrätt för biogasledning medan ledningsrätten för Värmdö kommun avser avlopps-ledning och för Nacka kommun vatten- och spillvatten- och dagvattenledningar. 

TEKNISKA FRÅGOR

Kummelnäsvägen kommer att byggas ut i etapper. Etapp 1 sträcker sig från Rotkärret i söder till Solviksvägen och ytterligare en mindre sträcka norrut för att en acceptabel anslutning ska kunna göras mot befintlig väg.

Kummelnäsvägen föreslås få en körbanebredd om 6,5 meter och en gång- och cykelbana om 2,5 meter med stödremsor av grus om 0,25 m på sidan av körbanan respektive gång- och cykelbanan. Där vägen svänger breddas körbanan för att mötande fordon inte ska korsa varandras körspår. På några mindre sträckor anläggs gångbanor från busshållplatser till angränsande lokalvägar. I ett avsnitt föreslås stödmur för att släntanpassningar från vägen in på tomter skulle bli alltför omfattande. I samband med gatukostnadsutredningen redovisas föreslagen standard på gator och viktigare förändringar av anläggningar på allmän plats.

Vägen förses med busshållplatser med plattformar och väderskydd. Så kallade timglashållplatser anläggs på två ställen, dels vid Badhusvägen dels strax söder om Engelbrektsvägen. Vid ingången till bebyggelsen söderifrån anläggs en busshållplats med mittrefug. Vid Högabergsvägen anläggs en kantstenshållplats.

I Kummelnäsvägens norra del byggs bussvändslingan om. Vid den anläggs en kantstenshållplats.

Kummelnäsvägen väster om bussvändslingan är inte avsedd att byggas om i detta skede. En eventuell ombyggnad görs om det i framtiden blir beslutat att även Lövbergavägen ska byggas om för att bli bussväg.

Snäva kurvor på Kummelnäsvägen rätas ut och vissa justeringar görs i höjdled för att uppnå bättre standard och sikt på vägen.

Borevägens utfart mot Kummelnäsvägen stängs av. Anslutningen mot Kummelnäsvägen ersätts av en gång- och cykelvägsförbindelse. På Borevägen anläggs en vändplan som ersättning för den förlorade vägförbindelsen. Kommunen avser att teckna avtal med Kummelnäs vägförening om Borevägens avstängning och de ombyggnader som följer av detta. 

I den sydligaste delen av Kummelnäsvägen behöver grundläggningsförstärkningar i form av kalkstabilisering genomföras. Marken består av lager friktionsjord från nuvarande väg som underlagras av organiskt material och lös lera. I den nordligaste delen av Kummelnäsvägen mitt för Oscarsvägen behöver också åtgärder vidtas på grund av lös undergrund. Här föreslås lättfyllning för att undvika kommande sättningar av vägen.

Tekniska undersökningar

Geotekniska undersökningar har gjorts på hela sträckan från plangränsen i söder fram till och med bussvändplanen i norr. 

En dagvattenutredning pågår angående möjligheten att avlasta delar av det mycket flacka området längs Vikingshillsvägen öster om planområdet från viss dagvattenavledning och leda detta genom del av Kummelnäsvägen och vidare västerut. För det kan vissa förberedande arbeten göras i Kummelnäsvägen. Miljödom krävs troligen för att sådan överföring ska få ske.

Samordning med andra utbyggnader

Nacka och Värmdö kommuner kommer att samordna utbyggnaden av VA-ledningar i en del av Kummelnäsvägen. En samordning med ombyggnad av vägen med gång- och cykelbana är också avsedd att göras.

EKONOMISKA FRÅGOR
Ersättning för gator/vägar

En del av kommunens kostnader för om- och nybyggnad av Kummelnäsvägen inom föreslagen detaljplan och iordningsställande av viss naturmark kommer att belasta de fastigheter som har sin utfart direkt mot Kummelnäsvägen eller har utfart via den nya lokalgata som ska anläggas fram till planerad förskoletomt väster om Kummelnäsvägen. Detta innebär att ägarna till dessa fastigheter ska betala gatukostnadsersättning. De kostnader som får fördelas är sådana som avser anläggningar som behövs för områdets funktion. Kommunen står för kostnader för överstandard i förhållande till kommunal lokalgata, d.v.s. merkostnad för de anläggningar på allmän plats som har som uppgift att betjäna ett större område. Kommunen beslutar om fördelningen av kostnader efter samråd om och utställning av gatukostnadsutredning enligt plan- och bygglagen. Kostnaderna ska enligt Plan och bygglagen fördelas efter skälig och rättvis grund.

Den kostnad som tas ut av fastighetsägarna motsvarar den kostnadsandel av Kummelnäsvägen som motsvarar kostnaden för lokalgata med belagd körbanebredd 3,5 m och även halva kostnaden för gång- och cykelbana. 

De fastigheter som ligger inom detaljplan för Solviksområdet (område F) kan vid ett enskilt huvudmannaskap i det området eventuellt komma att bidra till en mindre kostnadsandel där. Detsamma gäller fastigheter som ligger inom detaljplan för söder Grävlingsberg, där det är enskilt huvudmannaskap. Detta prövas i en anläggningsförrättning som lantmäterimyndigheten genomför. 

De fastigheter som ingår i område som ännu inte detaljplanelagts för permanent bebyggelse belastas inte med gatukostnader i denna omgång. De kommer att ingå i en senare gatukostnadsutredning i samband med att det området detaljplaneläggs och fastigheterna då ges byggrätt för permanentboende. Halva kostnaden för Kummelnäsvägen på en sträcka från detaljplanegränsen för Grävlingsberg och söder Grävlingsberg (Dp 391) fram till detaljplanegränsen för Kummelnäsvägen i söder dras av från gatukostnadsunderlaget i den gatukostnadsutredning som görs i samband med detaljplan för del av Kummelnäsvägen.

En tomt för förskola bildas inom planområdet för Solviksområdet. Denna bidrar med större kostnader till Kummelnäsvägen än övriga fastigheter. Eftersom utfarten från föreslagen förskola ansluter mot Kummelnäsvägen belastas förskolan med kostnaden för denna väg. Kostnaden för infarten till förskolan belastar inte underlaget för gatukostnader. Infartsgatan bekostas helt av kommunen.

Utifrån tidigare beslut som tagits i kommunen jämkas de kostnader som fastighetsägarna ska betala nedåt.

Kostnadsunderlaget är översiktligt, eftersom detalj​projektering med så kallad mängdbeskrivning ännu inte är färdigställd. Kostnadsbedömningen av gatuanläggningar är på uppdrag av kommunen utförd av konsultföretaget WSP utifrån en detaljprojektering av Kummelnäsvägen mellan detaljplaneområdets gräns i söder och bussvändplan i norr. Kostnaden för grundförstärkningsåtgärder i den sydligaste delen av Kummelnäsvägen liksom i norr är osäker.

Summa anläggningskostnader för Kummelnäsvägen inklusive dagvattenavledning och inlösen av mark inom detaljplaneområdet och anpassning av slänter från vägen är beräknad till 37,5 miljoner kronor. Kostnaderna som skulle belasta fastighetsägarna blir med olika avdrag 13,9 miljoner kronor. En jämkning som innebär att kommunen tar på sig ytterligare kostnader om 6 miljoner kronor föreslås. Den slutliga kostnad som fastighetsägarna enligt gatukostnadsutredningen ska betala blir då 7,9 miljoner kronor. Fastigheter i blivande detaljplan för område G är då undantagna från uttag av gatukostnadsersättningar i denna omgång.

Nedan redovisas en fördelningsmodell där kostnaderna fördelas på byggrätter med olika andelstal.

	Fastighetsklassificering


	Andelstal
	Gatukostnadsersättning 

per fastighet ca

	Permanentbostad (F) enligt byggnadsplan
	0,6
	126 tusen kronor

	Fritidshus (f) enligt byggnadsplan
	0,8
	168 tusen kronor

	Obebyggd tomt eller fastighet som har byggnad med taxeringsvärde mindre än 50 tkr
	1,0
	210 tusen kronor

	Del av fastighet avsedd att avstyckas för ny bebyggelse
	2,0
	420 tusen kronor



	Kummelnäs kapell, Kummelnäs 1:141
	2,0
	420 tusen kronor

	Tomt för förskola
	4,0
	840 tusen kronor


Till kostnaden för förskoletomten kommer också indirekt kostnaden för utbyggnaden av vägen till denna om drygt en miljon kronor som kommunen föreslås stå för.

Driftkostnader

Drift och underhåll av väg bekostas med skattemedel. Utbyggnad av gång- och cykelbana längs Kummelnäsvägen ger en ökad driftskostnad för kommunen.

Ersättning vatten och avlopp

Fastighetsägare betalar en avgift för anslutning till den kommunala vatten och avloppsanläggningen enligt gällande VA-taxa, så kallad anläggningsavgift. I föreslagen VA-utbyggnad ingår spillvattenledningar och vattenledningar vilket innebär att avgift tas ut för två ändamål. Fakturering sker när anslutningspunkt finns upprättad i gatan och fastighetsägaren har fått meddelande om detta. Anläggningsavgiften för anslutning till kommunalt vatten och avlopp med LTA-system (lätt tryckavlopp) är enligt 2007 års taxa ca 140 tusen kronor för en bebyggd villafastighet om 3000 m² och 116 tusen kronor för en bebyggd fastighet om 2000 m². Härtill tillkommer lednings​dragning på tomtmark som den enskilde ansvarar för. Kommunen gör en översyn av VA-taxan varje år. 

Under vissa förutsättningar löser kommunen in befintliga enskilda VA-anläggningar. Tekniska nämnden beslutar om principer för ersättningar i samband med lösen. 

Kommunen levererar en pumpenhet till fastighetsägaren när denne ska ansluta sig till kommunala vatten- och avloppsledningar. När fastighetsägaren har installerat pumpenheten och fått installationen godkänd av kommunen betalar kommunen ett installationsbidrag om 7 885 kronor. Några fastigheter som har sin VA-försörjning från Kummelnäsvägen ansluter till så kallat självfallssystem och kommunen levererat då inte någon pumpenhet till fastigheten.

Marklösen, markupplåtelse

Kostnaden för marklösen och markupplåtelser (mark, anläggningar och förrättningskostnader) av enskilda anläggningar på allmän platsmark ingår normalt i gatukostnadsunderlaget. Den kostnaden föreslås dock här helt belasta kommunen. De fastigheter som berörs av inlösen framgår av bilaga 1 till denna genomförandebeskrivning. Se även avsnitt Allmän platsmark under rubriken FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR.

Kommunal ekonomi

Planläggning

Kostnaden för planläggning beräknas till ca 500 tkr. Några intäkter av planläggning fås inte.

VA

Den totala utbyggnadskostnaden för det kommunala va-nätet, LTA, i Kummelnäs-vägen, frånräknat kostnader för dragning av huvudledningar i norra Kummelnäs har beräknats till ca 6 miljoner kronor. Eftersom detaljplanen inte rymmer några fastigheter som ger intäkter för detta fördelas kostnaderna på projekt som omfattar kringliggande detaljplaner. Kommunen bör pröva om intilliggande fastigheter som är obebyggda och/eller inte ges ny byggrätt för permanentbostad i ny detaljplan ska tvingas ansluta sig till kommunal VA-anläggning och faktureras för VA-anläggningsavgift innan detaljplaneläggning gjorts.

Väg

Den sammanlagda kostnaden för utbyggnad av Kummelnäsvägen och infart till planerad förskola är beräknad till ca 37,5 miljoner kronor inklusive inlösen för vägen och grovt uppskattad kostnad för extra förstärkningsåtgärder på grund av dåliga grundförhållanden.

Avstängning av Borevägen innebär att kommunen måste bygga ut en gång och cykelväg och en vändplan på Borevägen som en ersättning för den förlorande utfarten. Denna är mycket grovt beräknad till 0,3 miljoner kronor.

Intäkterna beräknas till 7,9 miljoner kronor från kringliggande fastigheter inklusive kommunens egen fastighet. Härtill kommer senare inkomster på i storleksordningen ca 2 miljoner kronor i form av gatukostnadsersättningar från område som detaljplaneläggs senare (OmrådeG).

Exploateringsenheten

Pia Ström Sjöberg


Ingrid Johansson

Exploateringschef


Exploateringsingenjör

Bilaga 1

Fastigheter som berörs av inlösen av mark för vägområde och av anpassning av slänter in på tomtmark eller tillfälliga markarbeten

Fastigheter som berörs av rubricerade intrång är markerade med X.

Med z-område menas mark som är enskilt ägd men som behöver tas i anspråk för stadigvarande slänt eller tillfälligt arbete på fastigheten.

Mark som är markerad som z-område och berör område F (Solviksområdet) är markerad inom den detaljplanen. Den redovisas här eftersom ändamålet är slänt för anpassning av omgivande områden till Kummelnäsvägen.

Med område G avses område öster om Kummelnäsvägen och söder om detaljplanen för Grävlingsberg, söder Grävlingsberg, ungefär ca 50 m söder om Högabergsvägen.

	 Fastighet
	Kummelnäsvägen 
	 

	 Kummelnäs
	Inlösen
	z-område
	Gata/område

	 1:356 
	 X
	 X
	Kummelnäsv/område F

	 1:379 m.fl. 
	 X
	 X
	Kummelnäsv/område F

	 1:380 
	 X
	 X
	Kummelnäsv/område F

	 1:515
	 X
	 X
	Kummelnäsv/område F

	 1:575
	 X
	 X
	Kummelnäsv/område F/Sågsjöv

	 1:576
	 X
	 X
	Kummelnäsv/område F/Sågsjöv

	 1:577
	 X
	 X
	Kummelnäsv/område F

	 1:655
	 X
	 X
	Kummelnäsv/område F/Badhusvägen

	 1:679
	 X
	 X
	Kummelnäsv/Område F

	 1:774
	 X
	 X
	Kummelnäsv/område F

	 1:775
	 X
	 X
	Kummelnäsv/område F

	 1:776
	 X
	 X
	Kummelnäsv/område F

	 1:777
	 X
	 X
	Kummelnäsv/område F/Ny gata

	 1:778
	 X
	 X
	Kummelnäsv/område F/Ny gata

	 1:779
	 X
	 X
	Kummelnäsv/område F

	 1:780
	 X
	 X
	Kummelnäsv/område F

	 1:781
	 X
	 X
	Kummelnäsv/område F

	 1:782
	 X
	 X
	Kummelnäsv/område F

	 1:783
	 X
	 X
	Kummelnäsv/område F

	 1:784
	 X
	 X
	Kummelnäsv/område F

	 1:805
	 X
	 X
	Kummelnäsv/område F

	 1:806
	 X
	 X
	Kummelnäsv/område F

	 1:809
	 X
	 X
	Kummelnäsv/område F

	 1:811
	 
	 X
	Kummelnäsv/område F

	 1:812
	 
	 X
	Kummelnäsv/område F

	 1:814
	 X
	 X
	Kummelnäsv/område F

	 1:815
	 X
	 X
	Kummelnäsv/område F


	 
	Kummelnäsvägen 
	 

	Fastighet
	Inlösen
	z-område
	Gata/område

	 1:875
	 X
	 X
	Kummelnäsv/område F/Backamov

	 1:876
	 X
	 X
	Kummelnäsv/område F/Backamov

	 1:877
	 X
	 X
	Kummelnäsv/område F

	 1:882
	 X
	 X
	Kummelnäsv/område F

	 1:885
	 X
	 X
	Kummelnäsv/område F

	 1:888
	 X
	 X
	Kummelnäsv/område F

	 1:1127
	 
	 X
	Kummelnäsv/område F

	 11:5
	 X
	 X
	Kummelnäsv/område F

	 11:6
	 X
	 X
	Kummelnäsv/område F

	 11:114
	 X
	 X
	Kummelnäsv/område F/Lilltorpsvägen

	 3:1
	 X
	 X
	Kummelnäsv/område F

	1:93
	 X
	 X
	Kummelnäsv/Söder Grävlingsberg

	1:94
	 X
	 X
	Kummelnäsv/Söder Grävlingsberg

	1:95
	 X
	 X
	Kummelnäsv/Söder Grävlingsberg

	1:101
	 X
	 X
	Kummelnäsv/Söder Grävlingsberg

	1:139
	 X
	 
	Kummelnäsv/Söder Grävlingsberg (1:566 inkl.)

	1:141
	 X
	 X
	Kummelnäsv/Söder Grävlingsberg

	1:142
	 X
	 X
	Kummelnäsv/Söder Grävlingsberg

	1:144 + 1:569
	 
	 X
	Kummelnäsv/Söder Grävlingsberg

	1:146 + 1:571
	 
	 X
	Kummelnäsv/Söder Grävlingsberg

	1:150
	 
	 X
	Kummelnäsv/Söder Grävlingsberg

	1:155
	 X
	 X
	Kummelnäsv/Söder Grävlingsberg

	1:167
	 
	 X
	Kummelnäsv/Söder Grävlingsberg

	1:168
	 X
	 X
	Kummelnäsv/Söder Grävlingsberg

	1:169
	  X 
	 X
	Kummelnäsv/Söder Grävlingsberg

	1:170
	 X
	 X
	Kummelnäsv/Söder Grävlingsberg

	1:873
	 X
	 X
	Kummelnäsv/Söder Grävlingsberg

	1:197
	 X
	
	Kummelnäsv/Söder Grävlingsberg

	11:51
	 X
	 
	Kummelnäsv/Söder Grävlingsberg

	11:74
	 X
	 X
	Kummelnäsv/Söder Grävlingsberg

	1:201
	 X
	 
	Kummelnäsv/Område G

	1:204
	 X
	 X
	Kummelnäsv/Område G

	1:205
	 
	 X
	Kummelnäsv/Område G

	1:207
	 X
	 X
	Kummelnäsv/Område G

	1:208
	 X
	 X
	Kummelnäsv/Område G

	1:232
	 X
	 X
	Kummelnäsv/Område G

	1:233
	 X
	 X
	Kummelnäsv/Område G

	1:234
	  X 
	 X
	Kummelnäsv/Område G

	1:235
	 X
	 X
	Kummelnäsv/Område G

	1:236
	 X
	 X
	Kummelnäsv/Område G

	1:238
	 X
	 X
	Kummelnäsv/Område G


	 
	Kummelnäsvägen 
	 

	Fastighet
	Inlösen
	z-område
	Gata/område

	1:241
	 X
	 X
	Kummelnäsv/Område G

	1:243
	 
	 X
	Kummelnäsv/Område G

	1:245
	 X
	 X
	Kummelnäsv/Område G

	1:247
	 X
	 X
	Kummelnäsv/Område G

	1:249
	 
	 X
	Kummelnäsv/Område G

	1:251
	 X
	 X
	Kummelnäsv/Område G

	1:253
	 X
	 X
	Kummelnäsv/Område G

	1:315
	 X
	 X
	Kummelnäsv/Område G

	1:317
	 X
	 X
	Kummelnäsv/Område G

	1:318
	 X
	 X
	Kummelnäsv/Område G
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