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Stadsbyggnadsidé för Entré:Sickla – projektdirektiv
Sammanfattning

I området kring entrén till Nacka vid Sickla pågår flertalet större stadsbyggnadsprojekt som behöver samordnas kring en gemensam stadsbyggnadsidé. Inventering och samordning med tidigare och pågående projekt ska göras under våren och sommaren och under hösten ska ett förslag för områdets vidare utveckling tas fram.  
1. Bakgrund
Behov av samordning
Ett antal projekt pågår samtidigt utifrån geografiskt enskilda intressen. Projektens utbredning håller på att kollidera geografiskt och samordningen är i vissa fall akut. 
Inom området finns idag allt från industriverksamhet, handel och arbetsplatser till kontor, skolor och bostäder. 
Behov av strategi

Området har successivt övergått från industriverksamhet och avgränsade bostadsområden i förortsanda till att mer och mer förtätna till stad. 
Behovet av en stadsbyggnadsidé har kommit till uttryck genom att Områdesnämnden Sicklaön hade en stadsbyggnadsgrupp och inom flertalet projekt som Nacka Port, delar av Vackrare Nacka, exploateringsprojektet Södra Sickla med flera.

I dagsläget har området ingen övergripande struktur/sammanvägd idé som stöd i de intressekonflikter som uppstått mellan pågående bygg- och infrastrukturprojekt. En stadsbyggnadsidé i form av en strukturplan med illustrationer och sektioner ska dessutom säkerställa att området används på ett långsiktigt hållbart sätt och att utformningen har en medvetet hög kvalité.
Kunskapen om vilka värden som bygger den hållbara staden behöver förbättras, förankras och anpassas till Nackas värderingar och långsiktiga mål.
2. Syfte
Projektet syftar till att ta fram en strukturplan för området Sicklavägen/gränsen mot Stockholm – kvarteret runt Uddvägen – Värmdövägen till Nacka Forum – området runt Sickla Köpkvarter. Förslagsvis ges området/projektet namnet Entré:Sickla.

Arbetet med planen ska i första delen öka kunskapen och medvetenheten om de i Nacka unika förutsättningarna att bygga en långsiktigt hållbar stadsmiljö.

I andra delen ska ett konkret förslag tas fram för lämpliga kortsiktiga och långsiktiga åtgärder för att säkra en hållbar stadsmiljö.

Med hållbar stadsmiljö menas en miljö som tar såväl miljömässiga som sociala och ekonomiska hänsyn. Det är en miljö där människor med alla möjliga olika förutsättningar vill vistas för att det är vackert och där samhällets alla funktioner fungerar tillsammans – det vill säga allt från handel till kommunikationer, kultur, skolor och arbetsplatser. För att ta fram de för denna plats unika kärnvärdena/framtida identitet är processen för att förankra denna viktiga del i projektet.
3. Mål

3:1 Effektmål
Projektet ska ge en ökad kunskap och medvetenhet inom stadsbyggnadsområdet dels inom Nacka kommun (politik och tjänstemän), dels hos de fastighetsägare och aktörer som finns i området och dess närhet. 
En önskad identitet för området ska tas fram och förankras.

3.2 Projektmål 

· Samla in kunskapsunderlag kring pågående projekt och befintliga utredningar inom området och sammanställa dessa.

· Inventering av områdets befintliga stadsmässiga strukturförutsättningar:
· Rörelsemönster (både människor och trafik)

· Rummen mellan byggnaderna

· Byggnader

· Innehållet i byggnaderna (bostäder, service, handel, arbetsplatser)
· Arkitektonisk kvalité hos byggnaderna

· Miljövärden (grönstruktur, vatten och buller, partiklar, miljöfarlig verksamhet)

· Kulturvärden (konst och kulturverksamheter)

· Kritiska platser (intressekonflikter, måttproblem och viktiga platser ur ett upplevelseperspektiv)
· Förankring av befintliga förutsättning och möjlighet för olika aktörer att påverka utvecklingen genom möte/info/workshop.

· Ett konkret förslag ska tas fram för lämpliga kortsiktiga och långsiktiga åtgärder för att säkra en hållbar stadsmiljö.
4. Avgränsningar

Planen har sina geografiska avgränsningar (se karta). Detaljeringsgraden för gaturummens lösningar ska vara i illustrationsform och i principsektioner 1:100, för situationsplanen 1:2000.
5. Framgångsfaktorer/risker

Det är kritiskt med samordning med andra pågående projekt och flera pressade tidplaner (främst Danvikslösen, konvertering av Saltsjöbanan och planeringen av Sickla Köpkvarter).

För att projektets framdrivande, och framförallt genomförande, ska bli framgångsrikt är det viktigt med förankring bland tjänstemän, politiker och aktörer/fastighetsägare i området.

6. Grov tidplan
Information om uppstart i Borgliga plangruppen och

Oppositionens plangrupp


februari 2008

Samordning av kunskapsunderlag från andra projekt

jan – juni 2008
Information i Borgliga plangruppen och Oppositionens plangrupp
april 2008

Information om projektdirektiv MSN


maj 2008
Information om projektdirektiv TN


maj 2008

Godkännande av projektdirektiv i KSAU

juni 2008
Godkännande av projektdirektiv i KS


juni 2008

Inventering




sommar 2008
”Identitesworkshop” (politik)


augusti 2008

Kreativ workshop för idéframtagning (politik o extern)
september 2008

Framtagande av stadsbyggnadsidé för området

okt – nov 2008

Utställning av idéförslaget



dec 2008 – jan 2009
Redogörelse för förslaget MSN/KSAU/KS

februari 2009
Revidering av förslaget



mars 2009

Beslut om förslaget MSN/KS/KSAU


april 2009
7. Ekonomi och tidsbudget

Finansieringen för projektarbetet görs via Miljö- och stadsbyggnadsnämndens projektreserv. Vissa åtgärder inom området är redan beslutade inom olika projekt och därmed finansierade inom dessa. Övriga förslag som tas fram i projektet ska innehålla förslag på finansiering för genomförande.
Projektledartid

50 h

50 000
Projektassistent (plan)

20 h

40 000
Projektgruppstid

Trafik

10 h

10 000
VA

10 h 

10 000
Plan

10 h

10 000
Miljö

10 h

10 000
Park

10 h

10 000 
Exploatering (avtal)
10 h

10 000

Inventering




40 000
Workshop/infomaterial



20 000
Kartunderlag




10 000
Förslagsframtagning



100 000
Totalkostnad




320 000
 
8. Organisation och befogenheter
Uppdragsgivare
Kommunstyrelsen är den huvudsakliga uppdragsgivaren och fattar beslut om projektets start, innehåll, resultat och avslutning. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden följer projektet löpande.
Projektägare
Stadsbyggnadsdirektören är projektägare och bär det övergripande ansvaret för projektet gentemot uppdragsgivaren. Projektägaren beslutar om prioriteringar inom projektet samt följer upp framåtskridandet i projektet. 
Styrgrupp
Styrgruppen besår av Anders Ekengren (stadsbyggnadsdirektör), Pia Ström Sjöberg (exploateringschef), Dag Björklund (fastighetsdirektör) och Anders Lindh (VA & avfallschef).
Projektledare

Projektledare är bygglovchefen Ann-Kristin Kaplan. Projektledaren ansvarar inför projektägaren att projektet hålls inom givna ramar och når projektmålet genom att planera, leda, fördela och följa arbetet i projektet. Projektledaren har mandat att styra projektet inom de ramar som projektplanen anger samt ansvarar för projektets slutgiltiga stadsbyggnadsmässiga kvalité och genomförbarhet.
Projektgrupp
Projektgruppen består av Ann-Kristin Kaplan (projektledare) och representanter från planenheten, miljöenheten, trafik, natur & fritid, exploatering, fastighetskontoret och en extern resurs. Denna kan vara en examensarbetare eller extern projektör.
Projektdeltagarna ingår i projektgruppen som sakkunniga och utför arbetsuppgifter/aktiviteter inom sitt sakområde i samarbete med varandra och externa aktörer.
Externa aktörer
Föjande är identifierade inom området: Nacka Port AB, Atrium Ljungberg: Humlegården fastighets AB, M%O fastighets AB: Vägverket (ägare kvarteret kring Uddvägen); Kinnarps Sickla AB; Pandox fastighets AB; SL, Stockholms stad, Vägverket, Alphyddan (antal Brf), Nacka Församling, Nacka Industrilokaler ab, GO restauranger AB.
9. Kopplingar till andra projekt
Det finns behov av samordning med andra projekt, främst Danvikslösen, konvertering av Saltsjöbanan, planeringen av Sickla Köpkvarter och Centrala Nacka. Även projektet Södra Sicklaön som är i genomförandeskedet är centralt att samordna med, liksom bullerkartläggningen, kulturmiljöprogrammet och Konsten i det offentliga rummet har påverkan på projektet. Stockholms utveckling av Lugnet påverkar också.

10. Rapportering och information
Det är viktigt med en pedagogisk sammanställning av förutsättningarna. Information om läget och möjlighet för olika aktörer att framföra idéer om hur staden ska bli är centralt för ett hållbart slutresultat.
Rapportering till projektägaren sker i samband med beslut om projektdirektiv, inför workshop, under framtagande av stadsbyggnadsidén samt när projektet avslutas.
……………………………………

…………………..……………
Anders Ekengren


Ann-Kristin Kaplan
Stadsbyggnadsdirektör
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