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	Kommunstyrelsens arbetsutskott
Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden

Tekniska Nämnden


Information om prioritering av stadsbyggnadsprojekt
Förslag till beslut
Informationen om den uppdaterade listan över prioritering av stadsbyggnadsprojekt noteras till protokollet.
Sammanfattning

Listan över vilka stadsbyggnadsprojekt som är aktiva i olika skeden respektive befinner sig i vänteläge har uppdaterats med anledning av att nya projekt har initierats, dels i anknytning till Saltsjöbanans konvertering, dels med anledning av behovet av förskolor. De nya projekten har förts till väntelistan.
Förändringar i prioriteringslistan

Prioriteringslistan uppdaterades senast i februari med anledning av att nya projekt initierats och att arbetet med förnyelseprojekten lyfts prioriteringsmässigt. 
Sedan dess har följande projekt initierats: 

· Ny Skurubro

· Fisksätra station (Saltsjöbanans konvertering)
· Neglinge station (Saltsjöbanans konvertering)

· Saltsjö Järla station  (Saltsjöbanans konvertering)
· Förskola vid Mensättra (bredvid Myrsjöskolan)

· Sicklaön 124:2 Finntorp (Biet), förskola + bostäder

· Förskola vid Storängens station

· Sicklaön 265:5 Bostäder vid Gillevägen - Atlasvägen

· Erstavik 25:1, båtplatser vid Östervik

Projekt som finns och väntar sedan tidigare men har inte funnits med på priolistan.

· 9521 Fisksätra Stena 
· 9206
Henriksdalsbacken

· 9202
 Henriksdalsberget, punkthus

· 9174
Finnboda Pirar, Sicklaön 37:41

Resursbehov, konsekvenser

För närvarande pågår ett intensivt arbete inom Miljö & Stadsbyggnad med att införa NYAST – ny arbetsmodell o stadsbyggandsprocessen inklusive nytt IT-stöd, och med att forcera förnyelseplaneringen. Det saknas därför förutsättningar för att påbörja nya projekt just nu. De nya projekten har därför förts till väntelistan.
Den nya prioriteringslistan bifogas. Den ses över löpande och redovisas nästa gång i samband med tertialbokslut nr 2. Den har kompletterats med kommentarer som kort visar dagsläget och vad projektet eventuellt väntar på (mer än lediga resurser).
Exploateringsenheten
Pia Ström Sjöberg
Exploateringschef

	
	Prioritering av stadsbyggnadsprojekt 2008-05-22

	Nr
	Projektnamn:
	Område
	Förnyelse / övrigt
	Aktivt / väntar
	Kommentar

	 
	Utbyggnad pågår
	 
	 
	 
	 

	9399
	Skola i Södra Boo, Tollare 1:16
	Boo V, Eknäs Tollare
	ö
	a
	Utbyggnad av ny GC-väg längs Sockenvägen inkl ny vattenledning pågår. Skolprojektet måste även redas ut mellan berörda parterna.

	9381
	Grävlingsberg och Söder Grävlingsberg
	Boo N, Kummelnäs
	f
	a
	 

	9213
	Strandpromenad Marinstaden-Vikdalen
	Sicklaön Finntorp
	ö
	a
	 

	9405
	Orminge Hantverkshus
	Boo C
	ö
	a
	 

	9609
	Södra Hedvigslund
	Älta
	ö
	a
	 

	9390
	Lilla Björknäs etapp 2
	Boo V, Björknäs
	f
	a
	 

	9144
	Del av Ektorps centrum, Sicklaön 202:9 m.fl.
	Sicklaön Östra N
	ö
	a
	 

	9190
	Shurgard Skvaltan, Sicklaön 172:1
	Sicklaön Centrala 
	ö
	a
	 

	9188
	Vattenverksvägen
	Sicklaön Centrala 
	ö
	a
	 

	9164
	Saltsjöqvarn
	Sicklaön Västra N
	ö
	a
	Planändring för parken i samband med Danvikslösenplanen. 

	9165
	Stubbsund, Sicklaön 374:1 
	Sicklaön Östra S
	ö
	a
	 

	9166
	Järla Sjö
	Sicklaön Centrala 
	ö
	a
	 

	9168
	Sickla sjö, Sicklaön 360:1, Glassbolaget
	Sicklaön Västra S
	ö
	a
	 

	9171
	Finnboda Varv
	Sicklaön Västra N
	ö
	a
	 

	9180
	Norra Lillängen
	Sicklaön Centrala 
	ö
	a
	 

	9183
	Barnhemsvägen
	Sicklaön Östra N
	ö
	a
	 

	9184
	Marinstaden
	Sicklaön Finntorp
	ö
	a
	 

	9192
	Forum Nacka
	Sicklaön Centrala 
	ö
	a
	 

	9196
	Norra Sickla gemensamma anläggningar
	Sicklaön Västra N
	ö
	a
	 

	9209
	Område vid Tallidens skola
	Sicklaön Finntorp
	ö
	a
	 

	9211
	Sicklaön 83:32 Uddvägen
	Sicklaön Västra S
	ö
	a
	 

	9212
	Uddvägens Upprustning
	Sicklaön Västra S
	ö
	a
	 

	9305
	Lillsvängen
	Boo S, Källv Backeböl Eriksvik
	f
	a
	(Ledningsrätt ska säkerställa ledningar)

	9312
	Område X Djurgårdsvägen
	Boo S, Bo Gård
	f
	a
	 

	9321
	Boo kommunalhus
	Boo C
	ö
	a
	 

	9327
	SV Lännersta 1A
	Boo S, Lännersta
	f
	a
	Gatukostnadsersättning faktureras under 2008

	9328
	SV Lännersta 1B
	Boo S, Lännersta
	f
	a
	Gatukostnadsersättning faktureras under 2008 

	9342
	Evedalsvägen/Solbrinken
	Boo S, Källv Backeböl Eriksvik
	f
	a
	(Ledningsrätt ska säkerställa ledningar)

	9346
	Lillebo
	Boo N, Insjön Kil
	f
	a
	 

	9347
	Insjön II
	Boo N, Insjön Kil
	f
	a
	 

	9356
	Lilla Björknäs etapp 1
	Boo V, Björknäs
	f
	a
	 

	9380
	Gundersbergsvägen
	Boo V, Björknäs
	f
	a
	 

	9391
	Drabantvägen-Kadettvägen
	Boo S, Bo Gård
	f
	a
	 

	9394
	Kil 1:1-Waldorfskolan(numera Idunskolan)
	Boo N, Insjön Kil
	ö
	a
	 

	9396
	Lidl orminge 61:1
	Boo C
	ö
	a
	 

	9397
	SV Lännersta 1A-strandpromenad
	Boo S, Lännersta
	f
	a
	markåtkomsten kvar.

	9506
	Rösunda 2:2 Karl Gerhards väg
	Saltsjöbaden
	ö
	a
	 

	9527
	Saltsjöbadens station o Restaurangholmen
	Saltsjöbaden
	ö
	a
	 

	9551
	Saltsjöbadens angöring
	Saltsjöbaden
	ö
	a
	 

	9347
	Insjön II-exploateringsområde
	Boo N, Insjön Kil
	ö
	a
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Utbyggnad ska påbörjas
	 
	 
	 
	 

	9621
	Detaljplan för del av Älta 14:27 m.fl. Stensövägen
	Älta
	ö
	a
	Antagen dpl - väntar på genomförande. 

	9398
	Blåmes Område S
	Boo S, Lännersta
	f
	a
	Gatukostnadsutredning under 2008.

	9528
	Älgö
	Saltsjöbaden
	f
	a
	Projektering pågår

	9371
	Bågvägen, Åbroddsvägen
	Boo N, Kummelnäs
	f
	a
	Planändring behövs ej, VA-utbyggnad enl bef plan. Avtal m vägförening krävs.

	9363
	Del av Bo 1:70, Boo gårds lada
	Boo S, Bo Gård
	ö
	a
	Antagen dpl - väntar på genomförande

	9102
	Ekudden, Sicklaön 140:6 mfl
	Sicklaön Centrala 
	ö
	a
	Antagen dpl - överklagad och väntar på genomförande (expl.avtal lagakraftstämplat och undertecknat).

	9374
	Dalkarlsvägen-Ripvägen
	Boo S, Bo Gård
	f
	a
	Projektering pågår. markförvärv avser också avtal om slänter

	9311
	Rensätra
	Boo N, Kummelberget-Lövberga
	f
	a
	Projektering pågår.

	9368
	Del av Kil 1:1, bostäder söder om Värmdövägen
	Boo N, Insjön Kil
	ö
	a
	 

	9384
	Lövberga
	Boo N, Kummelberget-Lövberga
	f
	a
	Projektering pågår

	9134
	Ekdungen
	Sicklaön Östra S
	ö
	a
	Antagen dpl - överklagad dp väntar på genomförande (exploateringsavtal lagakraftstämplat och undertecknat). Beräknat att genomförandet ska påbörjas under våren.

	9142
	Detaljplan för Sicklaön 34:1 m fl, Prinsessvägen
	Sicklaön Östra S
	ö
	a
	Dp och exploateringsavtal har vunnit lagakraft. Genomförande påbörjas. Fakturering enligt expl.avtal sker på löpande räkning. 

	9505
	Neglinge Center
	Saltsjöbaden
	ö
	a
	Beslut om exploateringsavtal och antagande av detaljplan av KF den 23 april. Därefter påbörjas utbyggnation 

	9367
	Del av Kil 1:1, bostäder norr om Värmdövägen
	Boo N, Insjön Kil
	ö
	a
	 

	9407
	John Wibergs väg, gångbana
	Boo V, Eknäs Tollare
	ö
	a
	Uppdaterad 2008-02-05, gångbanan måste byggas innan FAK uppför barnstuga på fastigheten Rensättra 27:1 för att trafiksäkerheten skall kunna garanteras.

	9195
	Södra Sickla gemensamma anläggningar
	Sicklaön Västra S
	ö
	v
	 

	9330
	Liljekonvaljen IV
	Boo S, Lännersta
	ö
	v
	 hänger ihop med rondellarbetet projekt 9403

	9320
	Område Y och Z
	Boo S, Bo Gård
	f
	v
	Överklagad dpl.

	9408
	Västra Eknäs, gångbana
	Boo V, Eknäs Tollare
	f
	v
	Gångbana som inte blivit utbyggd i enlighet med detaljplan för 9307 Västra Eknäs. Vi har tagit in pengar men ännu inte byggt ut den. För utbyggnaden krävs inlösen av mark från ca 5 fastigheter. Lantmäteri uppdaterad 080103

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Projektavslut
	 
	 
	 
	 

	9130
	Österleden Ringlederna
	Sicklaön Västra N
	ö
	a
	gränsavtal med vägverket sedan projektavslut

	9143
	Del av Sicklaön 40:11, Alphyddan
	Sicklaön Västra S
	ö
	a
	 

	9307
	Västra Eknäs
	Boo V, Eknäs Tollare
	f
	a
	 

	9112
	NACKA STRAND
	Sicklaön Centrala 
	ö
	a
	 

	9118
	ÖSTRA SKURU I    (Brf Kungen ingår) VILANDE
	Sicklaön Östra S
	ö
	a
	 

	9120
	TORSPARKEN 
	0
	ö
	a
	 

	9137
	SICKLA SLUSS
	Sicklaön Västra S
	ö
	a
	 

	9138
	SICKLA BRO
	Sicklaön Västra S
	ö
	a
	 

	9139
	Planiavägen
	Sicklaön Västra S
	ö
	a
	 

	9150
	DANVIKS STRAND
	Sicklaön Västra N
	ö
	a
	 

	9152
	Norra Skogalund
	Sicklaön Östra N
	ö
	a
	 

	9159
	NACKA STRAND II,Bostäder vid Gustavshög
	Sicklaön Centrala 
	ö
	a
	 

	9162
	SICKLAÖN  146:4 MFL, JÄRLA LILLTOMT
	Sicklaön Centrala 
	ö
	a
	 

	9167
	DAHLIAN
	Sicklaön Västra S
	ö
	a
	 

	9172
	NACKA BRO VILANDE
	Sicklaön Västra S
	ö
	a
	 

	9175
	Daggkåpan
	Sicklaön Västra S
	ö
	a
	 

	9177
	Finnberget
	Sicklaön Västra N
	ö
	a
	 

	9178
	Nacka Sjukhus
	Sicklaön Östra N
	ö
	a
	 

	9181
	Atlas Copco
	Sicklaön Västra S
	ö
	a
	 

	9187
	DUVNÄS UDDE, SICKLAÖN 208:24 NACKA SJÖSCOUTKÅR. VILANDE
	Sicklaön Östra S
	ö
	a
	 

	9303
	Alskogsvägen Rödhakevägen
	Boo S, Lännersta
	f
	a
	 

	9304
	Björknäs 1:861
	Boo V, Björknäs
	ö
	a
	 

	9318
	Gnejsvägen
	Boo S, Källv Backeböl Eriksvik
	f
	a
	 

	9324
	Porfyrvägen
	Boo S, Källv Backeböl Eriksvik
	f
	a
	 

	9325
	Detaljplan Åsastigen VILANDE
	Boo S, Källv Backeböl Eriksvik
	f
	a
	 

	9331
	Fregattvägen
	Boo S, Bo Gård
	f
	a
	 

	9332
	KVARNSJÖN VILANDE
	Boo N, Kummelnäs
	f
	a
	 

	9341
	ABBORRVÄGEN
	Boo S, Källv Backeböl Eriksvik
	f
	a
	Avslut nästan klart (rapport till ledn.grp återstår)

	9352
	Kummelnäs industriområde, utvidgning
	Boo N, Kummelberget-Lövberga
	ö
	a
	 

	9353
	Rubinens Förskola
	Boo C
	ö
	a
	 

	9360
	Kvarnbergsvägen
	Boo N, Kummelberget-Lövberga
	f
	a
	Avslutas, avbrutet planarbete. VA-utbyggnad se 9311 Rensätra

	9369
	FÄBODVÄGEN / SÄTERVÄGEN
	Boo S, Källv Backeböl Eriksvik
	f
	a
	 

	9370
	Sergelvägen Tessinvägen
	Boo N, Kummelnäs
	f
	a
	Projektet har avslutats bland äldre småprojekt

	9372
	Mellanvägen Ekallén
	Boo S, Lännersta
	f
	a
	 

	9376
	Galärvägen
	Boo S, Bo Gård
	f
	a
	 

	9392
	BOO 2:1, BOO BACKE
	Boo C
	ö
	a
	 

	9503
	NORRA SKOGSÖ
	Saltsjöbaden
	ö
	a
	 

	9525
	SALTSJÖBADENS SJUKHUS Rösunda 36:32
	Saltsjöbaden
	ö
	a
	 

	9529
	SPORT- OCH KULTURHALL, GRÖNA DALEN
	Fisksätra
	ö
	a
	 

	9549
	TIPPEN, SLUTREGLERING SALTSJÖBADEN VILANDE
	Saltsjöbaden
	ö
	a
	 

	9606
	SV Hedvigslund
	Älta
	f
	a
	 

	9607
	NÖ Hedvigslund
	Älta
	f
	a
	 

	9614
	ÄLTA ISHALL
	Älta
	ö
	a
	 

	9618
	Älta C (Spärrat 20011231!?...Kolarängens  skola)
	Älta
	ö
	a
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Planeringsskede - Förnyelseprojekt
	 
	 
	 
	 

	9104
	Norra Skuru
	Sicklaön Östra N
	f
	a
	N.Skuru - Planarbete pågår, akuta VA-problem, 

	9300
	Område B, Riset
	Boo N, Kummelnäs
	f
	a
	Utbyggnad av huvud(?)VA-ledning pågår igenom området. Fastigheter som ligger vid dessa vägar får enl beslut i TN ansluta sig. Uppdaterad 080117, bedömning utifrån att projektet görs med "förenklad planering"

	9306
	Del av Kummelnäs, Björnbergsområdet
	Boo N, Kummelnäs
	f
	a
	 

	 
	Rörsundsviken planändring
	 
	f
	a
	Uppdaterad 080401.Ändra bestämmelse om enskilt VA till kommunalt VA i bef. detaljplan. Planändring genom enkelt förfarande. 

	9402
	Kummelnäsvägen
	Boo N, Kummelnäs
	f
	a
	Ingår i Värmdöledningsprojektet. Genomförandeskede påbörjas 2 kv. 2008. 

	9409
	Vikingshillsvägen
	 
	f
	a
	Planområdet bör planläggas samtidigt (eller före) förnyelseområde B (aktivt), men även område G (Riset) och Åbroddsv-Bågvägen (väntande).  resursbedömning med kommunalt huvudmannaskap 2008-01-15.

	9301
	Område F, del av Kummelnäs
	Boo N, Kummelnäs
	f
	a
	Ingår i Värmdöledningsprojektet. Risk för överklagan av detaljplan. Resursplanering har gjorts med utgångspunkt från att genomförande börjar 3 kv. 2008. Uppdat 20080115.

	9319
	Område W
	Boo S, Bo Gård
	f
	a
	Planarbete pågår, kulturmiljöinventering klar. Gammeluddens vårdboende vill bygga ut. Utbyggnad av kommunalt VA,. Djurgårdsvägen ska utgöra en trafiksäker väg för skolbarnen i södra Boo Befintlig strandpromenad ska säkerställas.

	9401
	Enbacken, Gösta Ekmans väg, Område I
	Boo S, Källv Backeböl Eriksvik
	f
	a
	 

	9317
	Del av Bo och Backeböl, Blåbärsstigen, Omr J
	Boo S, Källv Backeböl Eriksvik
	f
	a
	 

	9302
	Område G, del av Kummelnäs
	Boo N, Kummelnäs
	f
	a
	Samordnas med plan för Vikingshillsvägen. Kortsiktig planering.

	9316
	Munkkärrsvägen, Område H
	Boo S, Källv Backeböl Eriksvik
	f
	a
	 Detaljplan i princip klar. 

	9323
	Långvägen-Skymningsvägen
	Boo V, Eknäs Tollare
	f
	a
	Utställning av Gatukostnadsutredning Påtryckningar från fastighets-
ägare med obebyggda tomter. 

	
	
	
	
	
	

	9528
	Gåsö, terminalfrågan
	Saltsjöbaden
	f
	v
	Uppdaterad 2008011. Terminalfrågan! Syftar till att lösa problemet kring båtplatsbehovet som Gåsöborna har. 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Planeringsskede - övriga projekt
	 
	 
	 

	 
	Saltsjöbanan
	 
	ö
	a
	Nytt projekt 2007-11-29 .Antal detaljplaner och avtal kommer att behöva upprättas

	9215
	Centrala Nacka FÖP
	Sicklaön Centrala 
	ö
	a
	 

	 
	Fisksätra målbild
	 
	ö
	a
	 

	9532
	Igelboda station
	Saltsjöbaden
	ö
	a
	TAS EV BORT, GÅR SOM ENKELT, MEN KAN ÖVERGÅ TILL NORMALT

	9533
	Depå Fisksätra/Igelboda
	Fisksätra/Saltsjöbaden
	ö
	a
	 

	 
	Kustplan
	 
	ö
	a
	 

	 
	Grönplan
	Nacka
	ö
	a
	 

	9309
	Tollare 1:16 m fl (NCC)
	Boo V, Eknäs Tollare
	ö
	a
	4 dp tas fram, därutöver planläggs Järntorgets mark (Tollareängen som har fått eget projekt- och diarienr). 
Detaljplane- och ramavtal beslutat av KF 070910.

	9151
	KVARNHOLMEN
	Sicklaön Västra N
	ö
	a
	Avtal finns. 

	9210
	Omr mellan Blomstervägen-Birkavägen 
	Sicklaön Finntorp
	ö
	a
	FAK projekt. 

	9406
	Tollare 2:2, Tollareängen
	Boo
	ö
	a
	Detaljplan m kommunalmark för bostäder, förskola, park- och naturmark (bollplan). 

	9622
	LÄSK Skrubba trafikplats
	Älta
	ö
	a
	Intentionsavtal mellan Nacka, Tyresö och Stockholm finns. Arbetsplan och detaljplan för ny trafikplats. Projektering av vägport och bullervall.

	9387
	Orminge centrum
	Boo C
	ö
	a
	 

	9526
	Båthöjden, Erstavik 26:21
	Fisksätra
	ö
	a
	Planavtal finns. 

	9205
	Danvikslösen 4 detaljplaner
	Sicklaön Västra S
	ö
	a
	Samprojekt med Stockholm och SL

	9395
	Skarpnäs 2:3 m fl, Telegrafberget
	Boo N, Kummelberget-Lövberga
	ö
	a
	Planavtal finns. 

	9214
	Förbindelse Kvarnholmen
	Sicklaön Centrala 
	ö
	a
	Förutsättning för Kvarnholmen

	9135
	P-hus Sickla galleria / Sickla ny förbindelse
	Sicklaön Västra S
	ö
	a
	Planavtal finns. Inriktningsbeslut fattat KS aug -07.

	9624
	Ältadalens verksamhetsområde
	Älta
	ö
	a
	Förutsättning för flytt av TR Bilskrot. Förutsätter utbyggnad av Skrubba trafikplats.

	9531
	F.d. Lännboskolan
	Fisksätra
	ö
	a
	Markanvisningsavtal finns. 

	9400
	Verksamhetsområde i Kil
	Boo N, Insjön Kil
	ö
	a
	Planavtal finns. 

	9103
	Ektorps centrum
	Sicklaön Östra N
	ö
	a
	Planavtal finns. Program beräknas antas i mars 2008. samråd för dp innan årsskiftet 2008/2009.

	9145
	Sickla Köpkvarter och Sickla Industriområde, Sicklaön 83:22 m fl
	Sicklaön Västra S
	ö
	a
	 

	9515
	Sune Carlsson Båtvarv
	Saltsjöbaden
	ö
	a
	Planavtal finns. Utställning feb-mars 2008, antagande beräknas innan sommaren 2008. 

	9310
	Boo Hembygdspark
	Boo C
	ö
	a
	Äldre avtal med föreningen finns + beslut om finansiering av planarbete. Konsultuppdrag för planhandläggare+exploateringsingenjör finns

	
	
	
	
	
	

	 
	Ny Skurubro
	 
	ö
	v
	 

	 
	Fisksätra station
	Fisksätra/Saltsjöbaden
	ö
	v
	Nytt projekt.

	 
	Neglinge station
	Saltsjöbaden
	ö
	v
	Nytt projekt.

	 
	Saltsjö Järla station
	Sickla
	ö
	v
	Nytt projekt.

	 
	Förskola vid Mensättra (bredvid Myrsjöskolan)
	Boo
	ö
	v
	Nytt projekt. 

	 
	Sicklaön 124:2 Finntorp (Biet), förskola + bostäder
	Sicklaön
	ö
	v
	Nytt projekt. 

	 
	Förskola vid Storängens station
	Sicklaön
	ö
	v
	Nytt projekt. 

	9107
	Danvikshem
	Sicklaön Västra N
	ö
	v
	Vilar enl överenskommelse m exploatören

	9385
	Verksamhetsområde Boovägen, Dalkarlsvägen Gustavsviksvägen, Dalkarlsängen
	Boo S, Bo Gård
	ö
	v
	Uppdaterat 080116. FAK arbetar med projektet. Viss bevakning fr plan- o expl.enheten krävs.

	9378
	Lövbergaängen f d Porsmosseverket
	Boo N, Kummelberget-Lövberga
	ö
	v
	FAK arbetar med projektet. Viss bevakning fr expl.enheten krävs. Mycket material finns framtaget som underlag för markanv tävl. Peab angelägna om att bebygga sin del men inte lämpligt att göra två detaljplaner. Rivning pågår.

	9203
	Finntorpsområdet, med resursbedömning för Finntorps C
	Sicklaön Finntorp
	ö
	v
	Förutsättning för arbetsområde Ryssviksvägen, där avtal finns. Ett antal projekt i Finntorp bör planeras i ett sammanhang

	9357
	Orminge 1:58 m.fl.
	Boo C
	ö
	v
	Inga bindande avtal finns.

	9521
	Fisksätra Stena
	Fisksätra
	ö
	v
	. Planavtal finns. Lgr 2008-02-05: Avvaktar målbild.

	9382
	Verksamhetsområde Semestervägen
	Boo S, Lännersta
	ö
	v
	DP 395 bygger på att bullerskydd anordnas vid motorvägen. Bullervall klar men denna bebyggelse återstår. Förslag till detaljplan finns framtagen. Hänger ihop med cirkulationsplats vid Turex och exploateringsavtal omr Liljekonvaljen.

	9206
	HENRIKSDALSBACKEN
	Sicklaön Västra N
	ö
	v
	Nytt på listan. Kommande markförsäljning, beroende av Danvikslösen.

	9202
	 HENRIKSDALSBERGET, PUNKTHUS
	Sicklaön Västra N
	ö
	v
	Nytt på listan. Kommande markförsäljning, beroende av Danvikslösen.

	9174
	FINNBODA PIRAR, SICKLAÖN 37:41
	Sicklaön Västra N
	ö
	v
	Nytt på listan. Överklagad dpl. Genomförande kommer att ingå i Finnboda.

	 
	Sicklaön 265:5 Gillevägen - Atlasvägen
	Sicklaön Västra S
	ö
	v
	Nytt projekt, bostäder ALAB. 

	 
	Erstavik 25:1, båtplatser vid Östervik
	Fisksätra/Saltsjöbaden
	ö
	v
	Nytt projekt. Ev bygglov utan planarbete?

	9208
	Arbetsområde vid Ryssviksvägen, etapp 1 och 2
	Sicklaön Finntorp
	ö
	v
	Planavtal sedan 2001 finns, har avvaktat program för Finntorp. Kommunal mark för bostäder bör planläggas samtidigt för helhetsgrepp. Förutsätter projekt Finntorps C. På tur för att återupptas. Denna uppskattning rör en kommande etapp 2 med bostäder och mer lokaler.

	 
	Skarpnäs 8:17 mfl
	Boo N, Kummelberget-Lövberga
	ö
	v
	Ger möjlighet för Independent studios att utöka verksamheten till en slags "Nackas filmstad" i anslutning till befintliga lokaler på Skarpnäs 8:17. Tanken är att utökningen av verksamhetsområdet skulle ske på mark som redan idag är ianspråktagen av schaktningsmassor. 

	9403
	Detaljplan för del av Lännersta 1:909 mfl, cirkulationsplats Lännerstav/Prästkragens väg
	Boo S, Lännersta
	ö
	v
	Bör samordnas med verksamhetsområdet vid Semestervägen av trafikskäl samt finansieringsmöjligheter. Bör även samordnas med utbyggnaden av område S. Cirkulationsplatsen behövs av trafiksäkerhetsskäl. 

	9612
	Ältadalen bostäder
	Älta
	ö
	v
	Överklagat ramavtal. Genomförande av tippavtal pågår!!!! Inväntar ramavtals laga kraft.

	9197
	Danvikscenter
	Sicklaön Västra N
	ö
	v
	Tillbyggnad av Danvikscenter och kan innehålla kontor, handel o dyl. Fastighetsägaren har framfört önskemål om även utbyggnad av bostäder. Innan dp-start krävs planavtal med fastighetsägaren. 

	 
	Stensö udde
	 
	ö
	v
	 Del som undantagits i 9621. Påbörjas när resurser finns.

	9343
	Hasseludden 1:78 m.fl., Yasuragi Hasseludden
	Boo N, Kummelberget-Lövberga
	ö
	v
	Planavtal ännu inte tecknat

	9530
	Del av Neglinge 2:1 Båthall
	Saltsjöbaden
	ö
	v
	Start-PM taget i KS 2007-08-20. Inget avtal finns i nuläget.

	9308
	Sydvästra Björknäs, Kvarnvägen
	Boo V, Björknäs
	ö
	v
	Planen omfattar 2 delplaner (Industri resp flerbost hus). Industriplanen avvaktar ny Skurubro. Bostadsplanen kan tidigareläggas.

	9510
	Detaljplan för del av Älgö 4:1; Estvägen/Berghemsvägen/Trappstigen (3G mast)
	Saltsjöbaden
	ö
	v
	 Om behov uppstår.


	9199
	Saltängen Skuruparken
	Sicklaön Östra S
	ö
	v
	Bordlagt Start-PM, väntar beslut om naturreservat.

	P 9511
	Del av Tattby 2:2 Ljuskärrsberget
	Saltsjöbaden
	ö
	v
	A-tomt till bostäder?

	9623
	Del av Älta 10:1 m.fl. Älta C parkering
	Älta
	ö
	v
	planarbetet avbröts i KS i februari 08. Avslutas när nästa etapp initieras av JM.

	9198
	Fredrik Jahns gränd, Finntorp
	Sicklaön Finntorp
	ö
	v
	Trafiksituationen i Finntorp löses först, se 9203. Planeras tillsammans med fler projekt i Finntorp.
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