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Översiktlig planering 

	
	Kustplan
	Projektdirektiv beslut KSAU 2008-01-15 och i KS 2008-02-11. Arbete pågår.
	LIAMAL

	
	Grönplan
	Arbetet påbörjat. Projektdirektiv beslut KS 08-02-11. konsulter upphandlade. Arbete pågår.
	MAGROT

	
	Modernisering Saltsjöbanan.
Sept. -08 SL arbetar efter tidigare tidplan dvs genomförande 2010-2013. Däremot har kostnader ökat och SL´s styrelse har beslutat om att titta på alternativa dragningar av sträckan från Sickla till Slussen förslagsvis att den ska gå till Gullmarsplan.
	Projektbeskrivning info MSN 07-10-30. Beslut KSAU 07-11-15 beslut KS 07-11-26.
Info MSN 08-02-13. Info KSAU 08-02-19. Info Teknik 08-03-18. Avsiktsförklaring fastighetsutveckling beslut KSAU 08-02-11.
	ANNRUD

	
	Förnyelseplanering
	Förslag till tidsplaner och upplägg MSN 08-04-23. 
MSN tillstyrkte ny arbetsmodell 08-06-11. KS godkände ny arbetsmodell samt förslag till områdesindelning och tidplaner 08-08-18.
	AAJ

	
	Målbild Fisksätra
	Projektbeskrivning info MSN 07-11-06. Beslut KSAU 07-11-21 beslut KS 07-12-04.
Info MSN 08-06-11. Info KSAU 08-06-10. Beslut MSN 08-08-27. Beslut KSAU 08-08-26. Sept -08. Tänkt tidplan förskjuten. Innehållet ska diskuteras i den interna styrgrupp och därefter upp i MSN och KSAU  jan/feb -09.
	ANNRUD

	
	Stockholms översiktsplan
	
	LIAMAL
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