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Planenheten

Viveca Bremmer


Fisksätra/Saltsjöbaden
Detaljplaner i projekten

	9528

sept –97


	Älgö detaljplan


	Program godkänt KS 98-08-24.

Information ONFS/TN  99-11-18.

Återremiss  ONFS  00-02-09.

Remiss ONFS  00-06-14.

Redovisning remissvar ONFS  01-03-07.

Beslut inriktning maj –01.

Utställningsbeslut ONFS  01-06-06.

Utställning 13/7 – 17/9 –01.

Redovisning alt förslag till va 02-02-27.

Bordlagt ONFS 02-03-06.

Återremitterat ONFS 02-03-27.

Remiss KS 02-06-12.

Bordlagt KSAU 02-08-20, 02-10-15, 02-11-12, 02-12-10, 03-01-22, 03-03-25, 03-05-12.

Länsstyrelsens beslut 03-06-16 om föreläggande att bygga ut vatten och avlopp.

KSAU 03-06-16 uppdrag åt M&S att redovisa förutsättningarna för en utveckling av Älgö enligt angivna punkter.

Utvidgat uppdrag till Novavista att dokumentera gjorda utredningar och ta fram en beslutsmodell för den politiska hanteringen.

Inriktningsbeslut i Väg-Val Älgö juni –04.

KSAU 04-09-28

två alternativ ska ställas ut.



Forts.
	ERL



	9528

sept –97
	Älgö detajplan


	

Forts.

KS 04-11-02. Två alternativ ska ställas ut med beaktande av regeringens beslut.

ONFS 04-12-07 beslut om utställning.

Möte Älgöföreningarna 05-01-17 och 05-03-21, 05-05-30, 05-09-14.

Möte Älgöföreningarna 06-02-20.

Information om detaljplanen och gatukostnaderna ONFS 06-03-14.

Beslut om utställning ONFS april –06

Utställning 06-05-15 – 06-06-12.

Tillstyrkt ONFS 06-08-22.

Beslut ONFS om ny utställning 06-09-19 § 119.

Ny utställning 29 sept. – 20 okt. –06

Tillstyrkan ONFS nov –06.

Antagen KF 06-12-11.

Överklagad.

Länsstyrelsen avslagit besvären 07-03-19.

Överklagad till regeringen.

Remitterat 08-10-07 från departementet till kommunen angående bland annat vissa jävsfrågor.
	

	KFKS

491/2004  214
	Del av Tattby 2:2
	Start-PM godkänt KS 04-11-29.

Samrådsbeslut ONFS 15 mars –05.

Samrådet slutar 20 april –05.

Samråd förlängt till 11 maj –05.

Återremiss 13 sept. –05.

Utställningsbeslut 05-12-06.

Utställning 05-12-29 tom 06-01-31.

Planen har justerats till följd av yttrande under utställning vilket berörda har informerats om.

Inget planarbete pågår, ligger på väntelista enligt prioriteringslista sept -08.
	JOHHAK


	9521


	Detaljplan för Erstavik 26:109 mfl 

Centrala Fisksätra
	Yttrande Start-PM okt –05.

Tillstyrkt KS 05-11-28.
Samråd pågår 8 okt. – 19 nov. -07.
Diskussion om genomförandefrågor pågår.
Ej prioriterat enligt lista våren -08. Vilande i avvaktan på Målbild Fisksätra.
Bör aktualiseras under våren -09.
	ALER

	9515
	Detaljplan för Skogsö 12:1 mfl (Sune Carlsson Båtvarv)
	Start-PM yttrande ONFS 06-03-14.

Infomöte med de boende 06-03-27.

Start-PM tillstyrkan ONFS 06-04-18.

Start-PM KSAU 06-05-30.

Start-PM KS 06-06-07.

Samråd 1 okt. – 16 nov. -07
Utställning 8 febr – 7 mars -08.
Tillstyrkan MSN 08-05-21.
Antagen av KF 08-09-08.

Detaljplanen har överklagats till länsstyrelsen.
	(ALER)
ANDTOT

	9526
	Erstavik 26:21, f.d. Båthöjdens förskola.
	Tillstyrkt Start-PM ONFS 06-05-22

Godkänt KSAU 06-06-14 och KS 06-08-21. 
Planavtal taget i KS 07-10-29.
Planarbete pågår.

Samråd t.o.m 08-09-12.
Utställningsbeslut  MSN  12 nov -08. Utställning dec -08—febr -09.
	JOHHAK

	9530
	Neglinge 2:1
	Återremiss av Start-PM 06-05-15 och 06-10-24. Tillstyrkan MSN 07-06-30 och KSAU 07-06-13 och godkännande i KS 07-08-20. 
Ligger på väntelistan enligt prioriteringslistan januari -08.
	JOHHAK

	9351
	Detaljplan för Erstavik 26:19, Lännbohöjden i Fisksätra
	MSN tillstyrkte Start-PM 07-11-21.  KSAU tillstyrkte Start-PM 08-01-15. KS  Godkände  08-02-11.
	AAJ

	9533
	Detaljplan för del av Igelboda 2:19 mfl, Igelboda depå.
	MSN tillstyrkte Start-PM 08-03-05.
KSAU tillstyrkte start-PM 08-03-11. KS godkände 08-03-31. Planarbete pågår. 
Samråd pågår till och med 2009-01-16.
KS yttrande under samråd i KSAU 27 jan. -09.
	LINOLF


Antagna planer

Antagna planer som vunnit laga kraft

Enkla planförfaranden

	MSN 72/2007  214

(ONFS

78/2006 214)
	Rösunda 3:18, Sjökullens väg 8
	Uppdrag ONFS 06-11-28.

Avvaktar besked från fastighetsägaren.
Samråd pågick tom 08-05-16.
Antagande planeras till oktober -08.
MSN återremitterade ärendet 08-10-15.
	THEMAR

	MSN
44/2007 214
(ONFS 106/2004 214)
	Rösunda 40:4, Saltsjöpromenaden 38
	ONFS uppdrag planarbete 05-02-08. MSN beslöt att återuppta planarbetet 07-05-30.
Samråd tom 08-09-12. Behandling av inkomna synpunkter pågår.
	JOHHAK

	KFKS

2008/87  214

(enkelt planförfarande)
	Detaljplan för del av Igelboda 55:1 mfl. Igelboda station
	MSN godkände Start-PM 08-03-05.
	LINOLF

	MSN 2008/16  214
	Detaljplan för del av Rösunda 2:2, Ringvägen 
	MSN godkände Start-PM 08-03-05.
	LINOLF

	MSN 2008/5 214
	Rösunda 3:13, Sjökullens väg 1
	Uppdrag MSN 08-09-24.
	RMN


Antagna enkla planförfarande

	
	
	
	


Antagna planer som vunnit laga kraft – enkla planförfarande

	
	
	
	


