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Älta 

Detaljplaner i projekten

	9612
	Ältadalen.
	Information. 

Slutrapport samråd
00-11-15

Yttrande ONÄ
00-12-12

KSAU info

01-02-06

KSAU fortsatt arbete 01-02-20

Informationsmöte
01-03-14

KS fortsatt arbete
01-03-19

Information ONÄ
01-10-17

Tillstyrkan   ONÄ     01-11-14

Tipplan och kontrollplan under utarbetande.

Avtalsförhandlingar med Ballast pågår. 

KS Ansökan om att regeringen ska avstå från att pröva planerade av- och påfartsramper till Tyresövägen 02-03-18. 

Förhandlingar med Ballast och Vägverket pågår.

Information ONÄ våren -03.

Förfrågan om bostadsbebyggelse. Information ONÄ 05-03-16. 
Yttrande över Start-PM ang bostadsbebyggelse m m i Ältadalen tillstyrkan ONÄ 05-06-15. 
Återremiss KSAU 05-08-23.

KSAU 05-09-27 utan eget ställningstagande. 
KS nov –05. KS 05-10-31 återremiss. KSAU har inte behandlat återremissen. 
Markanvisning NCC juni -07. 
Start-PM avvaktar på beslut i länsrätten angående överklagat beslut om markanvisning. 
	ERL


	9622
	Detaljplan för trafikplats Skrubba-Lindalen, väg 229 och Ältabergsvägen.
	Tillstyrkan start-PM MSN 08-04-23. Tillstyrkan start-PM 
KSAU 08-05-20. 
KS godkände start-PM 08-06-02. Arbete pågår med arbetsplan för trafikplatsen och med framtagande av detaljplan.
Vägverkets arbetsplan på samråd 
1 dec -08-15 jan -09.
	JOHHAK

	9624
	Ältadalens verksamhetsområde
	Tillstyrkan Start-PM MSN 07-02-14.
KS 07-03-26.

Samråd tom 25 april -08.
Utställning planerad till 2:a kv. 2009.
Arbete pågår med förstudie.
	KRIKAL


Antagna planer

Antagna planer som vunnit laga kraft

Enkla planförfaranden

	MSN 2007/75 214
	Älta 117:6 och 117:9-11
	Uppdrag MSN maj -07.
	LINOLF


Antagna - enkla planförfaranden

Antagna planer som vunnit laga kraft- enkla planförfaranden
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