Nacka kommun
2009-03-19

Planenheten 

Lisbeth Lundgren


Information om pågående planarbeten. 

Handläggare:

Angela Jonasson
AAJ
-9445
Rolf Markman
RMN
-9425

Ann-Christin Rudström
ANNRUD
-7677
Gisela Tibblin
GTN
-9162
Tord Runnäs
TRS
-9476
Marianne Möller
MMR
-9468

Magnus Bäckström 
MNI
-9405
Therese Martinsson
THEMAR
-9362
Per Jerling

PEJE
-9478
Johan Håkansson
JOHHAK
-9494
Andreas Totschnig
ANDTOT
-9467
Linnéa Olofsson
LINOLF
-9479
Elisabeth Rosell
ERL
-9335
Kristina Källqvist
KRIKAL
-9269
Magnus Rothman
MAGROT

Lina Malm
LIAMAL
-9444
Alexander Erixson

ALER

Sjukskriven
-7730
Förändringar från föregående nämndmöte markerat med fet stil.

Sicklaön
Detaljplaner i projekten

	9107
	Danvikshem II
	KS godkände start-PM  02-02-18.

KS godkände program maj –05.

ONS beslutade om samråd av detaljplan 05-11-15. Samråd dec -05- feb -06.

ONS inriktningsbeslut 06-04-18.

Projektet har varit vilandeförklarat sedan september 2007 men har aktiverats i februari 2009. Planavtal ska upprättas. Därefter återupptas planrbete.
	AAJ

	9203
	Finntorp
	Start-PM KS 2001-05-07. ONS samrådsbeslut 02-06-11. Samråd till 02-11-22.

KSAU 03-12-10 gav Stadsbyggnad i uppdrag att färdigställa program. 

ONS tillstyrkte program  06-09-26. Programmet  tillstyrktes i KSAU  06-11-14 och godkändes i KS 06-11-27.

En prioritetsprövning skedde 2007-09-04. 
Projektet har tills vidare vilande-förklarats.
	 AAJ


	9104


	Norra Skuru


	Start-PM ONS tillstyrkt 02-11-20. KS godkännande av Start-PM 03-01-07. Programarbete pågår. ONS yttrande juni -03, återremiss för utredning av kommunalekonomiska konsekvenser.

ONS yttrande över program 

04-04-27.

KSAU remissbeslut 04-06-01.

Remisstiden utgick 04-09-17.

KSAU jan – 05. KS feb – 05.

KSAU tillstyrkan 05-01-14.

Informationsmöte 05-05-23.

Inventering och dokumentation av bebyggelse klar aug –05.

Möte med referensgruppen  05-11-17. Förstudie av befintliga och ev nya vägar och gångvägar  samt  förtätningsområden våren -07. Samråd länsstyrelsen ang strandskydd 07-02-16. Information fastighetsägarna 07-03-28 och 07-03-29.

Prioriterat enl. lista maj -07.

Information i MSN 08-08-27.

Samråd hösten -08.
Samråd pågår t.o.m  09-01-09

Samråd avslutat
	ERL

	9205
	4 delplaner Danvikslösen 
	Start-PM  med program tillstyrkan ONS  

03-11-18, information ONS 04-06-11 godkänt av KS 04-02-16. Samrådsbeslut ONS juni –04. Information ONS maj –05.

Detaljplan N1/S1 upprättas av Stockholm. ONS beslutar om samråd 05-05-17. Samråd sker samtidigt i Nacka och Stockholm tiden den 10 juni-23 sept –05. Samrådsmöte boende Henriksdalsringen 18 aug –05. Öppet samrådsmöte 25 aug –05.

 Förnyat samrådsbeslut för detaljplan S1/N1 i maj -07 med spårbro i stället för tunnel över Danvikskanalen. Samrådsbeslut MSN 07-03-07. Samrådstid 15 juni-14 sept -07.

Öppet samrådsmöte   hölls     29 aug -07.  Inf och sammanfattning av ink. synpunkter för N1/S1 (språbroalt.) MSN 08-01-23.
Utställningsbeslut i MSN tidigast maj -09 (beroende av SL´s utredning av mindre kostsam spårdragning.) Utställning planeras under 3:e kvartalet  -09. 
	TRS

KRIKAL
Forts.

Forts.

	9151
	Detaljplan för del av Kvarnholmen etapp 1 Norra kajen (Kvarnholmen med  Hästholmssundet och Gäddviken)
	Start-PM tillstyrkt ONS 02-06-11. Godkänt  av KS 02-08-26.

Programarbete pågår, beräknas klart 2:a kvartalet 2003.

Information ONS 03-03-18.

ONS yttrande program april –03. 
KS programsamråd 03-06-02. Programsamråd till 03-09-15. Godkännande program KS. Inväntar avtal. Avtal ang plan och exploatering planeras KS 06-08-21. 
Godkännande program KS 06-09-18. Detaljplanearbete pågår.
Samråd tom 14 mars  2008.
Utställningsbeslut  MSN 08-08-27.  
Utställning 08-09-18—08-10-17.

Tillstyrkan MSN 08-12-10.
	MNI

	9151
	Detaljplan för del av Kvarnholmen etapp 2 – Centrala Kvarnområdet 
	Samrådsbeslut planeras i MSN 08-03-31. Info inför samråd i MSN 09-03-11.
	MNI
PEJE

	9139
	Sicklaön 269:1, Planiavägen
	ONS tillstyrkte Start-PM 05-04-26. Uppdragsgivaren avbrutit arb. Avvaktar.
	ANDTOT

	9103
	Detaljplan för Ektorps centrum (Sicklaön 354:1 m fl.)
	 Program och planavtal godkänt i KS 04-11-01.

Nytt program- och planavtal godkänt i KS 05-11-28, § 252. 

Programsamråd 07-09-10-07-10-26. 
Info inför samråd i MSN 09-03-31.
Samråd planeras april-maj -09.
	PEJE

	9135
	Detaljplan för Sicklaön 76:1 m f. Saltsjöbanan från Sickla station t o m Nacka station.
	Start-PM för program information ONS 04-12-07.

Start-PM yttrande ONS 05-03-22 och godkännande KS 05-05-09.

KS beslut 05-05-31 att ingå program- och planavtal med Ljungbergruppen. Program- och utredningsarbete utförs med hjälp av konsulter och SL.

Programförslag planeras vara klart i aug -06. 
Programsamråd planeras under nov-dec -06. 

ONS 06-09-26 tillstyrkan med begäran om komplettering.
Beslut programsamråd KSAU 06-10-17 och KS  06-10-30.

Programsamråd 07-02-05--07-03-16. MSN yttrande juni -07.

Programbeslut samt beslut om start-PM för detaljplan KS 07-08-20 § 179. Inf. MSN 08-03-05. Samråd  av det s.k A+alternativet under  08-03-27--08-04-30.
Utställningsbeslut 4:a kv. - 09 (beroende av SL.)
	TRS

	9214
	Program för förbindelse mellan Kvarnholmen och Nacka cetrum.
	Start beslut KS 07-02-12.

Programsamråd planeras juni-juli -08. Inf MSN 08-06-11.
Programsamråd pågick 08-07-11—08-09-26.
MSN tillstyrkte programmet 
08-12-10. KS godkände programmet enligt alt. A 09-02-09.
	THEMAR

	9210
	Sicklaön 132:9 m fl, Blomstervägen-Birkavägen
	Start-PM tillstyrkt i MSN 07-10-10. Start-PM tillstyrkt i KSAU  07-11-15 och godkänd i KS  07-11-26.
En prioritetsprövning skedde hösten 2008.
Projektet har tillsvidare vilande-förklarats.

Fastighetskontoret utreder ny förskola vid Järneksvägen.
	AAJ


Antagna planer

Antagna planer som vunnit laga kraft

	
	
	
	


Enkla planärenden

	100/2000

214
	Sicklaön 397:1, 397:2 m fl vid Vikdalsvägen
	ONS information och beslut om start-PM 02-04-16.
Information ONS 02-08-27.

Avvaktar besked från fastighetsägaren.

Planarbete vilande.
	MNI

	56/2003 214
	Del av Sicklaön 14:1 Vikdalens båthamn
	ONS information och beslut att teckna avtal 03-09-09.

Utredning av de tekniska förutsättningarna.

Nytt läge ska diskuteras.
Samråd länsstyrelsen ang strandskydd 07-02-21.

Avvaktar  utredningar va-ledningar från Kvarnholmen, Strandpromenad, Broförbindelsen.
	RMN

	38/2006 214
	Sicklaön 249:5 
(Backstuguvägen 9)
	ONS information och beslut att teckna planavtal 06-05-22.

Samråd pågick 06-11-20—06-12-20. Inväntar besked från sökande.
	(ALER)
ANDTOT

	66/2006 214
	Ändring genom tillägg till detaljplan för Nacka Strand 
	Uppdrag ONS 06-08-29.
Samråd pågick tom 07-11-15
Antagande planeras till mars 2009.
MSN antog detaljplanen 09-03-11.
	THEMAR

	70/2006 214
	Ändring genom tillägg till detaljplan för Nacka Strand
	----”””----
----”””---
----””----
	THEMAR

	2009/10 214
	Ändring genom tillägg till stadsplan 305 för del av Sicklaön 124:2, kv Biet  
	MSN 09-03-11 beslut om planuppdrag och att teckna avtal.
	AAJ


Antagna - enkelt planförfarande

Antagna planer som vunnit laga kraft – enkelt planförfarande
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