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Översiktlig planering 

	
	Kustplan
	Projektdirektiv beslut KSAU 2008-01-15 och i KS 2008-02-11. Arbete pågår med att ta fram program.
	LIAMAL

	
	Grönplan
	Arbetet påbörjat. Projektdirektiv beslut KS 08-02-11. konsulter upphandlade. Arbete pågår med att ta fram program.
	MAGROT

	
	Modernisering Saltsjöbanan.

	Projektbeskrivning info MSN 07-10-30. Beslut KSAU 07-11-15 beslut KS 07-11-26.
Info MSN 08-02-13. Info KSAU 08-02-19. Info Teknik 08-03-18. Avsiktsförklaring fastighetsutveckling beslut KSAU 08-02-11.
Samråd depå dec 08 – 16 jan -09. KS yttrande depå i KSAU 27 jan 2009. Utredning av alternativt läge mellan Drevinge och Sågtorp pågår parallellt med planarbete Igelboda 2:19.
	ANNRUD

	
	Förnyelseplanering
	Förslag till tidsplaner och upplägg MSN 08-04-23. 
MSN tillstyrkte ny arbetsmodell 08-06-11. KS godkände ny arbetsmodell samt förslag till områdesindelning och tidplaner 08-08-18.
	AAJ

	
	Målbild Fisksätra
	Projektbeskrivning info MSN 07-11-06. Beslut KSAU 07-11-21 beslut KS 07-12-04.
Info MSN 08-06-11. Info KSAU 08-06-10. Beslut MSN 08-08-27. Beslut KSAU 08-08-26. Sept -08. Tänkt tidplan förskjuten. Innehållet ska diskuteras i den interna styrgrupp och därefter upp i MSN och KSAU  under våren -09.
	ANNRUD


	9215


	Fördjupad översiktsplan för Centrala Nacka
	Information ONS 02-08-27.

KS samrådsbeslut program  02-10-28. Samrådstid 02-11-14-03-01-07. 

ONS yttrande 03-02-11.

KS programbeslut juni –03.

2 seminarier hösten 2004.

Enkel trafikutredning har genomförts. Nytt seminarium 05-10-03. 

Inf MSN jan -07. 

Startbeslut KS 07-02-12. 

Öppet ide´seminarium 08-03-13. Planarbete pågår.
	MN

Forts.I

	
	
	
	


