NACKA KOMMUN
2009-04-06

Planenheten

Viveca Bremmer


Boo

Detaljplaner i projekten

	9316
	Munkkärrsvägen,

område H

	Start-PM ONB 02-06-05

Samråd till 03-01-03

KSAU 04-03-02 beslut om övergång till normalt planförfarande.

ONB samrådsbeslut 04-05-12.

ONB utställningsbeslut 04-09-15.

Tillstyrkan ONB 04-12-01.

Vägföreningen har undertecknat avsiktsförklaringen.
	THEMAR

	9357
	Orminge 1:58 mfl
	Information ONB  03-12-03

Yttrande Start PM 04-01-28

KSAU beslut Start-PM 2004-02-17.

Fastighetskontoret utreder områdets användning. 
En prioritetsprövning skedde 2007.
Projektet har tills vidare vilandeförklarats.
	AAJ

	9378
	Porsmosseverket
	Start-PM och program godkänt KS 00-08-21.

Programsamråd nov 00 – april 01.

Information ONB 03-08-27

Information ONB 03-12-03.

Utredning pågår om exploateringskostnader.

Markanvisning skall genomföras. 

En prioritetsprövning skedde 2007. 

Projektet har tills vidare vilande-förklarats.
	ALER


	9395
	Telegrafberget
	Start-PM tillstyrkt ONB 04-01-28 godkänt KS 04-11-29.

ONB återremiss av program 05-10-12. Trafikutredning upprättades.
ONB tillstyrkan programsamråd 06-01-25.

KSAU tillstyrkt programsamråd 06-02-21. 
Programsamråd 06-04-28 till 06-06-30. 
Samrådsmöte 06-05-18.

ONB tillstyrkan program 06-11-15.
KSAU tillstyrkan program 06-12-05 och  KS 07-01-08 godkännande. 

Start-PM detaljplan tillstyrkan MSN 07-04-18. 
KSAU 07-05-22 och godkännande KS juni –07.

Samråd pågick tom 26 maj -08. 
Utställning planeras till våren 2009.
	LINOLF/

TRS

	9309
	Tollare 
	Yttrande Start-PM för program ONB 

avvaktar utredning om miljöfrågorna.

Förstudie av strandzon och vatten-område har utförts under maj–juni–04

Start PM tillstyrkan ONB 04-10-13.
KSAU 04-12-07 och godkänt av 

KS 05-01-10.

Programarbete våren –05. 

ONB info. om program 05-05-18.

Programförslag tillstyrkt av  ONB 05-06-15.

Bordlagt av KS 05-08-22.

Återremiss KS 05-09-19.

Information om trafikutredning 

KSAU 05-11-15 och ONB 05-11-16.

Trafikutredning upprättad. Programsamråd tillstyrkt KSAU 06-02-21.

Programsamråd  06-04-07 tom 06-05-29.

Samrådsmöte 06-04-26, 

öppet hus-möte 06-05-04.

ONB tillstyrkt program 06-10-18, KSAU 06-11-14.

Godkännande program KS 

06-11-27.
StartPM tillstyrkt MSN 07-03-28.
	TRS

forts.


	
	
	KSAU 07-05-22 samt godkännande KS 07-06-04.

Information MSN 07-10-10.

Samråd dp 1:a etapp 07-11-01 - 07-12-10. Samrådsmöte 07-11-19.
Information delplan 1b MSN dec -07.

Samråd delplan 1b 07-12-21 till 08-02-04.

Samrådsmöte 1b 08-01-09.
Information MSN 08-03-05 ang. synkronisering av detaljplanerna och naturreservatsarbetet. 
Utställningsbeslut 1a och 1b 08-04-23.
Utställning 08-05-14 tom 08-06-13.
Rev. av 1a hanteras som e.p. beslut MSN sept -08. 
Underrättelsetid 08-09-25-08-10-10.
Tillstyrkan av 1a och 1b inför antagande MSN bordlagt 08-10-15.

Information ang. Tollare delplan 2 inför samråd MSN 08-10-15. 
MSN 08-11-12 delplan 1a bordlagd och delplan 1b återremiss.
MSN tillstyrkan inför antagande 08-12-10 av delplan 1a § 370 och 1b § 371.
Antagande KF av 1a och 1b planeras 09-05-25.
	forts.

	9405
	Tollareängen 

(Ingår i Tollare proj. – Järntorget och Nacka kommun markägre)
	Godkännande av program för Tollare KS 06-11-27.

DP-förslaget omfattar bostäder och förskola.
Start-PM MSN december -07.

KS febr. -08.
Samråd planeras till mars 2009.
	LINOLF

	9385


	Dalkarlsängen (-kärret)

Verksamhetsområde Trafikanslutning till Värmdöleden (trafikplats Boo)
	Översiktlig planutredning. 

Information i ONB 03-06-11 (Ev. skola).

Vägverket har, 06-05-05, lämnat positivt förhandsbesked ang. Boo trafikplats. Förbättringsåtgärder krävs dock för Boovägen. Arbetet med att ta fram en avvecklingsplan för tippen pågår – FAK  tillsammans med TP ansvarig.

Förarbete trafikplats Boo har påbörjats Teknik.
Trafikstudie utarbetad av SWECO 09-01-30.

Överlämnad till Vägverket för synpunkter febr. -09.
	TRS

forts.


	
	
	Trafikplats Boo behandlas parallellt med övriga åtgärder av väg 222 i Boo (Skurubron, trafikplats Björknäs)

Detaljplanearbetet har vilandeförklarats sedan januari 2007.
	forts.

	9387
	Orminge centrumområdet

planutredning
	Ett projekt pågår som syftar till att gemensamt med fastighetsägarna ta fram en målbild för det framtida Orminge Centrum. Information i ONB 04-09-15.

Miniseminarium på ONB 04-11-10.

Första utkast till målbild presenterades 04-12-09. Förankringsarbete pågår. 

Info ONB 05-01-26.
Start-PM detaljplaneprogram ONB 05-04-13, tillstyrkt.

KS beslut om Start-PM 05-08-22.

Programavtal klart.

Konsult utsedd för arbetet med detaljplaneprogrammet.

Programarbete pågår, WSP konsult.

Programsamråd hösten -08.

Ändrade förutsättningar i sent skede av programarbetet.
Info. MSN 27 augusti -08.
Programsamråd 22 dec – 20 mars -09.
Programsamråd avslutat.
	ERL



	9300
	Riset och Sångfågelvägen Område B
	KSAU godkännande start-PM 02-08-06

Vägföreningen har undertecknat avsiktsförklaringen.

Planarbetet har påbörjats.
	THEMAR

	9371
	Bågvägen – Åbroddsvägen
	Start-PM godkänd av KS 02-06-03

Kommunalt VA kommer att byggas ut med stöd av nu gällande detaljplan.
	THEMAR

	9323
	Eknäs 1:144, 1:145 mfl Grytvägen/Långvägen/
Skymningsvägen
	Start-PM ONB yttrande 02-12-04

Start-PM godkänt KS 03-02-19

Samråd första kvartalet –04

Utställningsbeslut ONB 04-11-10.

Återremiss ONB 05-03-09.

Tillstyrkt ONB 05-05-18. 
Vilande-förklarad från 2007 till 2008. Beslut om ny utställning MSN 08-06-11 tillsammans med gatukostn.
Utställning 2, 26 aug – 23 sept -08.
Tillstyrkt MSN 2009-02-11.
Tillstyrkt KSAU 2009-03-10.
Tillstyrkt KS 2009-03-30.
	LINOLF


	9301

KFKS 2008/510
214
	Del av Solviksområdet, Sågsjöbadet i Kummelnäs 
	MSN tillstyrkte 12 nov 2008 att ett område runt Sågsjöbadet lyfts ur detaljplan för Solviksområdet.

MSN utställningsbeslut 12 nov 2008 att 
Sågsjöbadet är på utställning mellan 29 jan och 27 feb 2009.
MSN tillstyrkte detaljplan 31 mars 2009.
Detaljplan planeras tillstyrkas i KS den 4 maj 2009 och antas i KF den 25 maj.
	AAJ

	9302

(ONB 36/2001  214 övergår till 9302)


	Del av Kummelnäs, område ”G” (Öster om Sågsjön)
	Start-PM godkänt ONB 01-06-13.

Planarbetet inväntar undertecknad avsiktsförklaring.
	THEMAR

	9306


	Björnbergsområdet  (område E)

	ONB godkännande av Start-PM dec –01.

Samråd till  02-08-30

Samrådstiden  förlängd till 02-09-30

Övergår till ett normalt planförfarande

ONB återremiss 03-04-23

ONB utställningsbeslut 2 alternativ återremiss 03-04-23 för att ge vägföreningen möjlighet att utreda vägkostnaderna. 

Utställningsbeslut ONB 03-06-11.

Utställning 03-07-03—03-09-01.
Handlingar klara ONB nov –03.

ONB beslut om revidering 04-10-13.

Diskussion ang. reviderat förslag har skett under hösten -04 med representanter för fastighetsägarna.

Informationsmöte med fastighetsägarna den 13/6 – 05.

Information och samråd kvartersvis mellan 17 okt –10 nov –05.

Samrådstid till 06-01-09

Information ONB 06-01-25.

Utställningsbeslut ONB  06-05-17.

Utställningen skall samordnas med gatukostnadsutredningen.

Arbete med gatukostnadsutredning påbörjas hösten -08. 
Utställning planeras till 3:e kv. -09.
	TRS


	9319
	Gammeluddsvägen, Djurgårdsvägen mfl 
(område W)
	ONB tillstyrkte start-PM 04-11-10.

KS beslut om Start-PM 05-01-10.

En prioritetsprövning gjordes 2007, 
vilken medförde att planarbetet vilande-förklarades.

Planarbete återupptas hösten -08.
Infomöte föreningar + referensgrupp 
dec -08. 
Kvartersdialoger med fastighetsägare 
jan. – febr. -09.
Planarbete pågår.
	JOHHAK


	9382
	Verksamhetsområde Semestervägen del av Bo 1:608
	Startbeslut 2004-09-07 KSAU på uppdrag av KS § 124.

Utredningsarbete återupptas våren -07.

En prioritetsprövning skedde 2008. Projektet har tillsvidare vilandeförklarats.
	ALER

	9400
	Verksamhetsområde Kil 1:1
	Start-PM ONB 05-02-16.

Start-PM KS 05-03-14.

Programavtal klart.

Projektet har varit vilandeförklarat sedan hösten 2008 men har aktiverats i februari 2009.
	ANDTOT

	9410
	Ny Skurubro
	Vägverket påbörjar arbetet våren -09.

MSN tillstyrkte start-PM 09-03-11.
	KRIKAL

	9411
	Detaljplan för ny ramp för Skurubron
	Ingår i ramavtalet för exploateringen av Tollare med NCC samt avsiktsförklaring mellan Vägverket och kommunen.
Vägverket påbörjar arbetet våren -09.
MSN tillstyrkte start-PM 09-03-11.
	KRIKAL

	9401
	Enbacken/Gösta Ekmans väg (Område I)
	Start-PM godkänt av KS 05-05-09
Detaljplan och gatukostnadsutredning tas fram under 1:a kv. -09.
Info om samråd i MSN planeras 09-05-13.
	PEJE


	9317

(ONB 102/2002  214 övergår till 9317)
	Del av Backeböl, Blåbärsstigen, (område J)
	ONB Start-PM 02-08-21

Samråd till 03-01-10. 
Samrådstiden förlängd till 03-02-15

ONB antagen 03-05-14.

Överklagad till länsstyrlsen.

Länsstyrelsen avsl besvären 03-08-18.

Överklagad till regeringen.

Regeringen upphäver kommunens antagandebeslut 05-02-17.

ONB 05-06-15 beslut att övergå till 

normalt planförfarande.

Planarbetet har återupptagits.

Samrådsmöte 05-12-12.

Samrådstid 05-12-20 – 06-02-03.

Avvaktar besked beträffande vägfrågan från Gustavsviks fastighetsägareförening.

Utställningsbeslut avvaktar gatukostnadsutredning. 
Samråd gatukostnadsutredning 08-11-24 -- 08-12-19. 
Utställningsbeslut MSN 09-03-31
Utställning gatukostn. och detaljplan  09-04-14 till 09-05-15.
	TRS

	9403
	Del av Lännersta 1:909 mfl cirkulationsplats vid korsningen Lännerstavägen – Prästkragens väg
	Start-PM tillstyrkt ONB 05-05-18.

Start-PM godkänt KS 05-08-22.

Arbete pågår om korsningens utformning.

Projektet har för närvarande vilande-förklarats.
	THEMAR

	9343

KFKS 825/2006 214
	Hasseludden 1:78 mfl (Yasuragi Hasseludden)
	Start-PM program till detaljplan. ONB tillstyrkt 06-10-18.

Start PM program antaget  

KS 06-11-27. 

Projektet har för närvarande vilande-förklarats sedan 2007.
	LINOLF

	9310

KFKS 2007/371  214

(ONB 2001/108  214 övergår till 9310)


	Boo Hembygdsförening

Orminge 1:21 mfl
	Information och uppdrag att teckna avtal ONB  01-11-14. 


	THEMAR


	9409
	Vikingshills-vägen
	Start-PM godkänt av KS 08-05-05.
Detaljplan och gatukostnadsutredning tas fram 1:a kv. 2009.
Info om samråd i MSN planeras 09-05-13.
	PEJE


Antagna planer 
	9301

KFKS 2003/209  214

	Del av Kummelnäs, 
område F (Solviksområdet).
	Start-PM godkänt ONB 01-06-13.

Övergår till normalt planförfarande, anmälan i KS 03-05-05.

Kvartersdialoger  nov. –06 - - jan. –07.

Information MSN mars –07.

Samråd pågick 8 maj – 29 juni –07.

Information hölls i MSN 18 sept–07

Utställningsbeslut 10 okt. -07.

Utställning 26 okt-16 nov 2007.
MSN tillstyrkte den 12 nov 2008. KSAU tillstyrkte den 18 nov 2008.

KS tillstyrkte den 1 dec 2008. 

KF återremitterade förslag till antagande av detaljplanen den 15 dec 2008.  
KS tillstyrkte den 12 jan. 2009.

KF antog detaljplanen den 2 feb 2009.
Detaljplanen har överklagats till länsstyrelsen.
	AAJ

	9320
	Område Y och Z. Baggenstäket och Boo Herrgård
	Kulturhistorisk inventering upprättad

Start-PM yttrande ONB 03-01-29

Start-PM godkänt av KS 03-02-19

Inventerings- och utredningsarbete pågår. 

Samrådsbeslut föreslås 04-12-01. Samråd har pågått 2005-03-21 tom 05-05-03.

Utställningsbeslut  ONB 05-12-14.

Utställning 6 mars – 3 april – 06.

Tillstyrkt ONB 06-09-26.
Tillstyrkt KSAU 06-11-14.
Antagen i  KF 06-12-11.

Överklagad till länsstyrelsen.

Länsstyrelsen avslår överklagandena.

Överklagad till regeringen.
	ANDTOT


Antagna planer som vunnit laga kraft
	
	
	
	


Enkla planförfaranden

	MSN

2007/17  214
	Velamsund 1:2
	Beslut att påbörja planarbetet MSN 07-02-14.

Planarbete pågår.

Samråd juni –07. 
På underrättelse tom 29 april -08.
Antagande planeras till 2009.
Försök till överenskommelse mellan grannar pågår.
Fastighetsplan ska upprättas.
	LINOLF

	MSN 2008/26  214
	Velamsund 1:82
	Permanenthusklassning.

Antagande mars -09
	RMN

	MSN 2008/27  214
	Mensättra 1:90
	Uppdrag planarbete MSN 08-05-21
	RMN

	MSN 2009/14  214
	Bo 28:4 (Värmdövägen 746)
	MSN 09-03-31 beslut om planuppdrag.
	SOFRUD

	MSN 2009/16  214
	Bo 1:921 (Drabantvägen 68)
	MSN 09-03-31 beslut om planuppdrag.
	AAJ

	MSN 2008/27  214
	Mensättra 1:90
	MSN 08-05-21 beslut om uppdrag
	RMN


Antagna enkla planförfaranden

	MSN 2008/41  214
	Rensättra 2:5, 
Rensättra Allé 7
	MSN beslut att teckna avtal 08-08-27. 

Samråd febr. -09.
Antagen MSN 09-03-11.
	JOHHAK

	MSN 2008/50 214
	Björknäs 1:193, Bäcktorpsvägen 58
	MSN beslut att teckna avtal dec -08.
Samråd under jan/febr. – 09.

Antagen MSN 09-03-11.
	TRS

	MSN 2008/26  214
	Velamsund 1:82
	Uppdrag 08-05-21

Antagen MSN 09-03-11
	RMN


Antagna planer som vunnit laga kraft – enkla planförfaranden

	
	
	
	



