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1 Revisionshistorik 

 

Datum Version Editerad av Kommentar 

2015-12-21 P1.0 Kristina Fenger-Krog Första utkast. Skickad på remiss till SG.  

2016-01-29 P1.1 Kristina Fenger-Krog Editerad efter kommentarer från styrgrupp, 

förvaltningsledare(Yvonne Holmström) och 

Pulsens PL (Nina Älvenstrand).  

    

    

    

    

    

 

2 Andra relaterade dokument 

Versioner av dessa dokument som fanns då projektplan 1.0 skapades finns samlade i mapp 

”Styrdokument” på projektytan, för senaste versioner av dokumenten titta i respektive mapp 

riskanalys, budget osv.  

 

3 Förutsättningar 

Denna projektplan är baserat på det av socialtjänstens ledningsgrupp beslutade projektdirektivet 

för ”Införande av nytt arbetssätt”. Projektplanen ska ses som ett övergripande dokument för vad 

projektet ska leverera.  Leveranser och exakta måldatum för separata delprojektet tas fram separat 

och presenteras löpande för styrgruppen.  

 

Huvuddragen från projektdirektiven återges här under denna rubrik.  

 

3.1 Bakgrund 

Vi går mot ett samhälle där kunderna och brukarna till socialtjänsten ställer ökade krav på 

delaktighet, kommunikation och transparens mellan myndigheten och dem själva.  

 

Nacka kommun har utifrån detta och med koppling till sin vision, sina strategier och uppsatta mål 

beslutat att implementera förändrade arbetssätt, detta kompletterat med ett systemstöd som ska 

stödja förnyade arbetssätt där samtliga parter, brukare/kund, myndighet och utförare arbetar i en 

transparent miljö. 

Bilaga nr Dokument Kommentar 

1 Projektdirektiv  

2 Projektkontrakt Pulsen projektledare -Nacka   

3 Riskanalys  

4 Separat dokumentation för detaljplanering 

av resp delprojekt.  

 

5 Budget sammanställning  

https://nacka.sharepoint.com/Socialtj%C3%A4nsten/Inf%C3%B6randeprojekt%20F%C3%B6r%C3%A4ndrat%20arbetss%C3%A4tt%20Socialtj%C3%A4nsten/_layouts/15/start.aspx#/Delade%20dokument/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FSocialtj%C3%A4nsten%2FInf%C3%B6randeprojekt%20F%C3%B6r%C3%A4ndrat%20arbetss%C3%A4tt%20Socialtj%C3%A4nsten%2FDelade%20dokument%2F00%20Styrdokument&View=%7B9733F8DA%2DA1B9%2D4928%2D9822%2DF81C6DD5CA27%7D
https://nacka.sharepoint.com/Socialtj%C3%A4nsten/Inf%C3%B6randeprojekt%20F%C3%B6r%C3%A4ndrat%20arbetss%C3%A4tt%20Socialtj%C3%A4nsten/_layouts/15/start.aspx#/Delade%20dokument/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FSocialtj%C3%A4nsten%2FInf%C3%B6randeprojekt%20F%C3%B6r%C3%A4ndrat%20arbetss%C3%A4tt%20Socialtj%C3%A4nsten%2FDelade%20dokument%2F00%20Styrdokument&View=%7B9733F8DA%2DA1B9%2D4928%2D9822%2DF81C6DD5CA27%7D
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Huvudprojektet har pågått under en tid och implementering av systemstöd är genomfört till viss 

del inom enheterna Funktionsnedsättning och Äldre. Inom Individ och familj är det grupperna 

Familjerätt, Vuxen och Unga vuxna som till viss del har infört Pulsen combine. Inom dessa 

verksamheter fortgår dock ännu vissa åtgärder för att förändra arbetssätt och även vidareutveckla 

systemstödet.  

 

Under 2015 har ledningsgruppen valt att göra ett omtag i det fortsatta arbetet för att inkludera den 

förändring i arbetssätt som är nödvändig för att uppnå uppsatta verksamhetsmål. Det fortsatta 

arbetet kommer bedrivas som ett program bestående av ett antal projekt som involverar både 

införande, förvaltning och verksamhetsförändring. Arbetet kommer att övergripande drivas av en 

programansvarig som agerar ägare och beställare av projekt och ny förvaltningsorganisation. 

 

 Projektet drivs centralt men inkluderar varje enhet då deras förändring är en förutsättning 

för att arbetet ska leda till uppnådda och beslutade effekter. Ytterst är det varje enhet som 

ansvarar för förändringsarbetet och där projektet är formen för förändringsarbetet och 

både ett stöd och direkt kravställare på att beslutade förändringar genomförs.  

 

 Projektet styrs av en styrgrupp som till lika är ledningsgrupp för socialtjänsten. Varje enhet 

har ett ansvar för att projektets aktiviteter tas emot och drivs vidare inom den egna 

enheten mot beslutade effektmål. Exempel på detta är att medarbetare är motiverade och 

förberedda på att ta emot utbildningar och arbetssätt som presenteras av projektet.   

 

Nacka kommun har valt den molnet-baserade tjänsten Pulsen combine. I detta inkluderas 

medborgare, myndighet och kommunens anslutna utförare. Huvudprojektet innefattar 

implementering av samtliga delar av tjänsten för samtliga tre målgrupper.  

 

3.2 Projektets syfte  

Projektets mål är att enligt fastställd tidplan och budget införa ett förändrat arbetssätt och ett 

systemstöd som ska ge ett antal effekter i verksamheten enligt nedan. Projektet syftar till att 

utifrån detta bredda socialtjänstens arbete till att bygga en ökad tillgänglighet för och 

kommunikation med kunder, brukare och utförare kopplade till Nacka kommun. Detta skall 

möjliggöras med ett IT-systemstöd (Pulsen combine) som finns tillgänglig för samtliga 

intressenter. Projektet skall ge en ökad transparens mellan de olika grupperna/intressenterna. 

Därigenom bidrar den till en kommun i framkant med en flexibilitet och anpassningsbarhet till 

framtida förändringar i arbetssätt, metoder och rutiner för att möta medborgarna.  

 

Sammantaget syftar projektet till en helhetskedja med ökad kommunikation och transparens 

mellan kommunens olika intressenter.  
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3.3 Effektmål 

 

 
 

Detaljerad beskrivning:  

 

Nr Beskrivning av effekten Riktning 

E1 Delaktiga brukare/kunder  

Brukaren/kunden erbjuds en högre delaktighet, större 

transparens och inflytande i sin kontakt med socialtjänsten. 

 

Mätbarhet: 

 Procentuell förbättring i NKI 

Externt 

Medborgaren

UtförarenMyndigheten
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 Antalet ansökningar/interaktioner via tjänsten 

Kommentar: 

Medborgare, myndighet och utförare får en gemensam 

tjänst där alla har tillgång till rätt information och där 

brukaren/kunden alltid kan hitta den senaste 

informationen. Utföraren har all information på en och 

samma plats samt att handläggarens antal 

kommunikationskanaler minskar.  

 

E2 Den enkla och trygga myndigheten 

Brukaren/kunden får en rättssäker handläggning och 

känner trygghet i hanteringen av sitt ärende. Kontakten 

med myndigheten är enkel och smidig. Handläggare känner 

en trygghet i att de arbetsmetoder och stöd som ges i 

arbetet resulterar i en god myndighetsutövning.  

Mätbarhet: 

 Minskat antalet avvikelser 

 Resultat av aktgranskningar 

 Ökat NKI/egen brukarenkät 

 Ökat NMI 

Kommentar: 

Med rättssäker handläggning menas en trygghet för 

brukaren, kunden och handläggaren att ärendet skett enligt 

beslutade arbetssätt och enligt lagstiftning. Att detta borgar 

för en jämlik behandling av brukare/kund och att 

handläggaren känner trygghet i att ha handlagt ärenden så 

som beslutat. 

  

Internt/

Externt 

E3 En kunskapsbaserad och effektiv socialtjänst 

Statistik- och uppföljningsarbete är en motor i utvecklingen 

av socialtjänsten och ger korrekta och specifik data som 

underlag för ledningen att styra mot och utifrån.   

Mätbarhet: 

 Minskat antal avvikelser 

 Budgetkontroll 

 Verksamhetsstatistik 

Kommentar: 

Kontroll och uppföljning gör att enhetschefer och ledning 

på ett effektivt sätt kan styra medel och resurser och på så 

vis driva en effektiv, behovsanpassad och rättssäker 

verksamhet.  

 

Internt 
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E4 En socialtjänst i ständig rörelse 

Socialtjänsten är i kontinuerlig förnyelse och utveckling. 

Utveckling av nya arbetssätt och metoder sker utifrån 

behov hos brukare/kunder, kommunens mål och statistik. 

Systematisk kartläggning och uppföljning är grund för 

utvecklingsarbete. De stödsystem och funktioner som 

nyttjas är flexibla och myndighetens utveckling sker 

tillsammans med samarbetskommuner  

Mätbarhet: 

. Minskade flödestider 

 Minskat antal avvikelser 

Kommentar: 

Utveckling i arbetssätt beslutas utifrån reell fakta.  

  

Externt 

 

 

Uppföljning av effektmål ingår ej i detta projekt utan skall genomföras av Nacka kommun under 

förvaltningsfasen. 

 

 

3.4 Produktmål 

Nr Beskrivning 

P1 Förändrat och implementerat arbetssätt 

Kommentar: 

Verksamhetens nuvarande arbetssätt skall finnas kartlagt och detta jämföras med ett önskat 

läge. Produktmålet avser att ta verksamheten från ett nuläge till ett önskat målläge där den 

implementerade tjänsten skall agera möjliggörare och genom uppföljning kunna påvisa 

genomförd förändring.  

P2 Utbildade intressenter 

Kommentar: 

Samtliga nyttjare av det förändrade arbetssättet och det implementerade systemstödet skall 

inneha fullgod kompetens att genomföra sitt arbete och för brukare ta del av sitt ärende. 

Myndighetens brukare och kunder skall få relevant information kring vilka tjänster/insatser 

som finns tillgängliga samt hur dessa kan nyttjas.  

P3 Systemstöd implementerat  

Kommentar: 

Systemstödet inkluderar medborgardel, myndighetsdel och utförardel. Tjänsten skall finnas 

tillgänglig för samtliga parter och nyttjas inom samtliga delar inom socialtjänsten och av dess 

intressenter (med reservation för mindre utförare eller kunder/brukare som har ett val till 

flera alternativa kontaktytor initialt).  

P4 Systemstöd implementerat för uppföljning och kontroll 
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Kommentar: 

Statistikmodul i tjänsten som medför förenklade möjligheter för chefer och ledningsgrupp att 

löpande följa upp och korrigera brister för ökad effektivitet.  

P5 Kommunicerad målbild för socialtjänsten 

Kommentar: 

Då helhetsbilden spänner över flera organisationsgränser och externt mot medborgare skall 

målbilden initialt förankras och löpande kommuniceras mot samtliga intressenter. Detta skall 

vara uppföljningsbart och redovisas löpande. Inom ramen för detta skall de ökade 

möjligheter som varje leverans ger kommuniceras och förankras samt i de fall det påverkar 

arbetssätt detta förankras med intressenter.   

 

4 Mål och delmål 

 

För varje delinförande definieras specifika leveranser, i huvuddrag utgår dessa från att följande ska 

vara levererat:  

• Analys av nuläge och jämförelse mot målbild (GAP-analys) 

• Förändrat och implementerat arbetssätt 

• Utbildade intressenter 

• Systemstöd implementerat  

• Konfiguration 

• Acceptansgodkänd miljö 

• Migrering av ärenden  

• Kommunicerad målbild för socialtjänsten  

• Överlämning till förvaltning 

 

För varje delprojekt tas en särskilt leveransplan fram med identifierade måldatum för olika delar i 

projektet.  

 

5 Förväntat resultat 

Arbets- och tankesätt inom socialtjänsten som bidrar till de beskrivna effektmålen samt till 

målbilden att bredda socialtjänstens arbete till att bygga en ökad tillgänglighet för och 

kommunikation med kunder, brukare och utförare kopplade till Nacka kommun. För detta ska 

systemstödet Pulsen Combine implementeras.   
 

5.1 Målgrupp  

De förbättrade arbetssätten och det systemstöd som avses att implementeras berör projektets 

samtliga parter och intressenter till socialtjänsten inom Nacka kommun. Målgruppen består av: 

 

 Brukare och kunder  
o systemstöd för denna målgrupp implementeras i separat projekt men är med som 

målgrupp för det arbete som görs på myndighet och för utförare 
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 Handläggare inom socialtjänsten, Nacka kommun 

 Utförare kopplade till Nacka kommun 

 Chefer och ledare inom Nacka kommun 

 Kvalitets- och ekonomicontroller inom socialtjänsten, Nacka kommun 

 

6 Avgränsningar 

Följande delar är inte inkluderade i projektet: 

 Införande av Medborgavyn (hanteras i ett separat projekt)  

 Uppföljning av effektmål (görs av ledningsgruppen på programmet i sin helhet – 
införande, förvaltning och verksamhet) 

 Frågor som rör tidigare införda delar (dessa hanteras av förvaltningen)  

 Frågor relaterat till Combine som slår på helheten och även tidigare införda delar tex 
inloggningslösningar, uppsättning av support. Dessa delar hanteras inom förvaltning, 
vid behov med stöd av projektet.  

 

7 Plan för genomförande 

Projektet kommer delas in i ett antal delprojekt för att hantera vart och ett av de områden som är 

identifierade och beskrivna nedan. För varje delprojekt kommer en separat detaljerad plan tas 

fram, dessa kommer redovisas till styrgruppen löpande (se bl.a. styrgruppsmaterial) 

 

Följande delprojekt är identifierade och estimeringar är gjorda vid projekt start i september 2015.   

Justering gjord vid beslut av projektplan i januari 2016:  

  Bostad och administration inte är inkluderade (de var ej det i ursprungsplanen utan 

har tillkommit under projektets gång men ska alltså ej inkluderas i detta införande) 

 Frågan kring om även andra mobilaåterrapporteringslösningar (tex Joliv) ska tillåtas 

måste utredas mer i detalj. Se mer information i styrgruppsprotokoll från 19/1 2016.  
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8 Tidplan 

Övergripande tidsram gäller för projektet som helhet 

Startdatum: 2015-09-01 

Slutdatum: 2016-12-30 

 

I takt med att mer detaljer kommer fram i respektive delprojekt revideras tidplanen löpande på 

styrgruppsmöten.  

 

Nedan tidplan beslutad 2015-12-08   OBS uppdatera efter nytt beslut 9/2 
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9 Budget och resursbehov 

Se separat redovisad budget sammanställning.  

10 Riskanalys 

Projektet och styrgruppen arbetar fortlöpande med risker och identifiering av åtgärder för att 

minska att de inträffar alt konsekvensen om de gör det.  

 

Risker och åtgärder dokumenterad i separat excelark. Se mapp för projektdokumentation.  

11 Projektorganisation 

Projektet ingår övergripande i ett program där relation till följande  
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11.1 Styrning 

Uppdragsgivare och ägare av projektet är programansvarig inom Nacka kommun (Marie 
Ivarsson). Socialtjänstens ledningsgrupp är till lika styrgrupp för projektet. 
 
Projektet skall bedrivas med en huvudprojektledare och förslagsvis delprojekt för identifierade 
återstående delar.  
 
Varje enhetschef är beställare för sitt införande av tjänsten och förbättrade arbetssätt. Varje 
enhetschef har därför sin egen budget för dessa produktleveranser som estimeras av projektet 
avseende externa resurser. De interna resurser som krävs estimeras ej då de är beroende av hur 
verksamheten bedrivs och följs upp idag.  

 

11.2 Verksamhetens delaktighet  

 
Projektet kommer medföra förändringar i arbetssätt i verksamheten. Av denna anledning skall 
verksamheten vara starkt knutet till varje delprojekt och till styrningen i huvudprojektet. 
Verksamheten skall bistå och medverka i projektet och driva förändringsarbetet inom ramen för 
projektet tillsammans med delprojekt-, huvudprojektledare och programansvarig.  
 
Enheterna ansvarar för att personalen har en grundläggande kompetens inom IT-området. Att i 
de fall detta inte finns, erbjuda utbildning i detta.  
  

Varje aktivitet som kan påverka effekterna av projektet negativt skall skriftligt framställas till 

styrgrupp för vidare hantering och beslut. 

 

I det fortsatta arbetet med att införa Pulsen combine är det viktigt att införandeprojektet och 

verksamhetens förändringsarbete ses som en helhet och verksamhetens förändringsarbete 

hanteras i samverkan av projektet och verksamheten.  
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11.3 Roller i projektet 

Följande roller har identifierats: 

 Styrgruppsmedlemmar 

 Projektledare Nacka 

 Sammanhållande/projektledare Pulsen 

 Projektmedlemmar 

 Objektspecialister 

 Verksamhet 
 

11.3.1 Styrgruppsmedlemmar 

Ansvar:  

 Sätta riktning om VAD som ska göras och säkra att verksamheten är redo att ta emot 
projektet 

 Stötta projektledaren. 

 Delta i planerade styrgruppsmöten. 

 Ta beslut som krävs för att projektet ska gå framåt. 

 Tillföra resurser 

 Kommunicera information från projektet och styrgruppsmöten till den egna enheten.  

 

Befogenheter: 

 Starta och stoppa projektet. 

 Utse (och byta ut) intern projektledare. 

 Utse resurser som är lämpliga för projektet.  

 Förändra projektets ramar/mål. 
 

11.3.2 Projektledare Nacka 

Ansvar:  

 Genomföra projektet enligt plan dvs säkerställa att projektet når målen: leverera 
överenskommet resultat vid överenskommen tidpunkt och till överenskommen kostnad. 

 Planera och följa upp projektets progress inklusive budget, och rapportera status till 
styrgruppen. 

 Styra projektet mot överenskomna mål inom tilldelade ramar. 

 Säkerställa att projektet har organisation som fungerar 

 Motivera och stötta projektmedlemmarna. 

 

Befogenheter:  

 Godkänna inleveranser till projektet.  

 Godkänna projektmedlemmar. 

 Styra arbetet för utpekade projektresurser. 
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11.3.3 Sammanhållande/projektledare Pulsen  

Ansvar:  

 Leverera överenskommet resultat samt överenskomna resurser vid överenskommen 
tidpunkt. 

 Detaljplanera systemrelaterade aktiviteter (så som konfigurering, testning etc)  

 Planera och koordinera Pulsens resurser och leveranser,  

 Följa projektets progress, och rapportera status till kundens projektledare. 

 Sammanställa nerlagd tid av Pulsens resurser och rapportera detta månatligen till kund.  

 Motivera och stötta projektmedlemmarna. 

 

Befogenheter:  

 Säkerställa Pulsens leveranser till projektet. 

 Styra arbetet för Pulsens konsulter. 
 

11.3.4 Projektmedlemmar 

Notera: projektmedlemmar kan vara både Nackas resurser, Pulsens resurser eller andra resurser 

som det finns behov av.  

 

Ansvar: 

 Tillsammans med projektledaren enas om ett individuellt ansvarsområde. 

 Leverera överenskommet resultat vid överenskommen tidpunkt och inom den 
överenskomna tidsåtgången, till projektledaren.  

 Delta i projektmöten enligt överenskommelse. 

 Samarbeta med övriga projektmedlemmar. 

 Rapportera progress och tidsåtgång enligt överenskommelse, till projektledaren.  

 Planera arbetet inom det egna ansvarsområdet. 

 

Befogenheter: 

 Genomföra det planerade arbetet. 
 

11.3.5 Objektspecialister 

Ansvar:  

• Vara expert på ”hur Nackas arbete utförs”  

• Bidra till utveckling av och dialoger kring metoder och rutiner för den specifika enheten 
samt dokumentation av dessa.  

• Vara ambassadör kring den förändring som görs.  

• Bidra till konfigureringsunderlag inom sin enhet 

• Testning – ge klartecken  

• Stötta kollegor under utbildning  

• Extra stöd till kollegor precis efter införande av förändring/ny funktionalitet 
 
Befogenheter:  

 Initiera uppdrag utifrån behov som dyker upp i projektet till det område de representerar 
tex om metod/rutin behöver justeras.  

 Påtala behov av mer utbildning till sig själv eller sina kollegor 
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11.3.6 Verksamhet 

Ansvar:  

• Utvärdera befintliga metoder och rutiner för att säkra att de bidrar till att uppnå utpekade 

effektmål.  

• Bidra i dialoger kring metoder och rutiner för att säkra att det fungerar med nytt 

verksamhetssystem.  

• Lyfta behov av utbildning 

 

Befogenheter:  

• Besluta om förändringar som rör metod och rutiner för sin verksamhet 

 

 

12 Koppling till andra projekt/system/aktiviteter 

 Införandeprojekt Pulsen combine inom kommunens utförare (Välfärd samhällsservice ) 

 Införande av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten 

 Införande av nytt ärendesystem i kommunen (Platina) 

 Infrastruktur inom Nacka (tillgång till fungerande bastjänster för Internet och 

datorarbetsplats) 

 Vidareutveckling av återrapporteringsapplikation - Phoniro 

 

13 Kommunikation 

• Utefter behov kommer projektet boka in särskilda informationsträffar med berörda delar 

av verksamheten.  

• Övergripande projekt information kommer finnas på kommunens web för medarbetare 

(vid projektplanens godkännande är det på kanalN: 

http://kanaln.nacka.se/natverk_o_projekt/socialtjansten/pulsen/Sidor/default.aspx )  

• Statusrapporter kommer kommuniceras till styrgruppen och på projektsidan på 

kommunens web för medarbetare regelbundet (minst 1gång/månad).  

• Information gällande projektet finna även på Nacka.se. Specifik information till utförare 

sänds ut via mail samt specifika informationsträffar.  

 

14 Avslut och överlämnande 

Varje delprojekt ska överlämnas till förvaltning, vid överlämning skall följande vara avcheckat:  

- Tydlighet i vilka tester som har gjorts och visa testresultaten.  

- Överlämning av konfigurering inkl genomgång av hur det är uppsatt från den som gjort 

det under projektets gång. 

- Överenskommelse kring hur supporten ska läggas upp och hur den ska hanteras.  

- Utbildning ska vara gjord av första och andra linjens support.  

http://kanaln.nacka.se/natverk_o_projekt/socialtjansten/pulsen/Sidor/default.aspx


Nacka kommun  /  Fel! Hittar inte referenskälla. Införande  

- Handskakning med verksamhet och utpekade objektspecialister/super användare och 

upplägg av hur vidare förvaltning ska ske.  

- Överlämning av lathundar  

- Felaktigheter som har upptäckts i tjänsten ska vara väl dokumenterade och inrapporterade 

till Pulsen.  

- Dokumentering av de punkter som varit uppe till diskussion under projektet samt vilka 

beslut som fattats.  

 

 
  



Nacka kommun  /  Fel! Hittar inte referenskälla. Införande  

 

Öppenhet och mångfald 

Vi har förtroende och respekt för människors kunskap 

och egna förmåga - samt för deras vilja att ta ansvar 


