
Totalt antal lägenheter
40

2015:6
2016:6
2017:3
2018:2

Antal lägenheter per år (år:antal lgh)

Byggherre Enskilda fastighetsägare

Förnyelseområde i Lännersta med ca 120 fastigheter. Inom området ligger Gammeludden som utgör 
arbetsplatser. Syftet med planen är att bygga ut vägarna, VA, strandpromenad och gångbanor samt 
gångstigar i kulturreservat i området och bevara  kulturhistoriska intressen.  Kalkylen innefattar 
utbyggnad av va-nätet och upprustning av vägarna samt utbyggnad av strandpromenaden (delar av 
den). Huvudmanaskapet för vägarna blir  kommunalt. 

Beskrivning

Startbeslut projekt

Beslut projektavslut 2019-06-01
Driftöverlämning 2017-06-01
Beslut utbyggnadsPM 2016-06-01

2016-06-01
Detaljplan antagen 2015-03-02

Beslut startPM
2009-01-01
2005-01-10

Startbeslut genomförande

Detaljplanering, 
genomförande-
förberedelser

Pågående fas

Förnyelseområde - Kommunalt huvudmannaskapProjekttyp

Lägesrapport 2015-01-26

9242931900 Område W (Lännersta 2) [9319]

Arbetet med justering av detaljplanen fortgår

Budgetförändringen blir ca +4,4 mkr gentemot tidigare 
beslutad budget T2 2014.

Status
Utställning pågick 19 maj-22 juni 2013. En 
justering av b l a strandpromenaden och andra 
åtgärder  innebär att utställningen måste 
revideras. Detta medför att antagandet av planen 
tidsförskjuts. Revidering av planen och reviderad 
beslut om uttag av gatukostnader  beräknas till 
mars/april 2015. 

Lägesbeskrivning

Eftersom planarbetet har förskjutits i tiden p g a 
ett flertal önskemål om förändringar i planen har 
kostnaderna för projektet som projektledning och 
detaljplanearbe ökat med 1,6 mkr.  Projekteringen 
har nu slutförts i sin helhet. En stor del av 
ökningen på 2,4 mkr av projekteringskostnaden är 
för projektering av strandpromenaden och 
färdigprojektering till bygghandlingar.
En förfinad kostnadsanalys medför att 
utbyggnaden av gata,park och VA tillsammans 
ökar 2 mkr medan marklösenkostnaden minskar 
med 6 mkr eftersom marklösen av 
strandpromenaden tas bort från kalkylen och 
besparingar i avtalet mellan Nacka kommun och 
Gammeludden inräknas. Detta innebär att 
kostnadsökningen på 6 mkr balanseras av att 
marklösenkostnaderna minskar med med 6 mkr. 
Intäkterna för VA är beräknade med 2015 års taxa 
och har ökat med 4,4 mkr.

Kostnad

Tid
Orsak Åtgärd

Produkt

Projektredovisning



2015-01-22

Arbetet med att ta fram reviderade utställningshandlingar pågår och beräknas vara klara i mars 2015 och 
utställning kommer att pågå mars-april. Anatagnde handlingar beräknas vara klara i augusti/september 
med beslut av KF i december.

2015-01-09

Detaljplanearbetet pågår och ett rev. utställningsbeslut beräknas till 1 kvartalet 2015. Samtidigt med 
planen revideras gatukostnaderna och ställs ut samtidigt med planen.

2014-08-15

På grund av ett flertal ändringar i planen b l a gällande strandpromenaden kommer det att behövas en ny 
utställning. Detta gör att planen tidigast kan antas 1 mars 2015. Därefter väntas planen bli överklagad 1-2 
år.

2014-04-03
Utställningen av planen och gatukostnaderna är avslutade. Plan och gatukostnader beräknas bli antagna 
under hösten 2014. Synpunkter på utställning bearbetas till antagandehandlingarna. Därefter väntas 
planen bli överklagad 1-2 år.

Totalt antal lägenheter
40

2012:5
2014:1
2015:20
2016:15

Antal lägenheter per år (år:antal lgh)

Byggherre MacFreeze AB

Område av Kil 1:1 beläget mellan Värmdöleden och Värmdövägen vid Kils Gård. Planering ca 40 
bostäder i parhus och friliggande småhus. Exploateringsavtal har träffats med exploatören. Kommunen 
bygger ut va-ledningar fram till området och exploatören bygger ut och bekostar allmänna anläggningar, 
gator/va-ledningar och gångvägar, inom området och betalar anslutningsavgift enligt taxa. Exploatören 
bekostar markförläggning av befintliga högspänningsledningar på stolpe enligt särskilt avtal med Boo 
Energi.

Beskrivning

Startbeslut projekt

Beslut projektavslut 2016-07-07
Driftöverlämning 2015-05-22
Beslut utbyggnadsPM 2007-04-12

2007-04-11
Detaljplan antagen 2007-03-05

Beslut startPM
2000-05-03
2000-05-02

Startbeslut genomförande

UtbyggnadPågående fas
ByggherremedverkanProjekttyp

Lägesrapport 2015-01-13

9242936800 Kil 1:1, söder om Värmdövägen [9368]

Ingen förändring av tidplanen föreslås
Detta påverkar nettobudgeten med +500 tkr

Status
Tidplan oförändrad

Exploatörens förhoppning är bostäderna inom området ska vara sålda under 2015 och genomföras 
senast 2016. I syfte att minska onödiga projektkostnader har delar av de allmänna anläggningarna inom 
projektområdet slutbesiktats. Nu utreds om övriga anläggningar kan slutbesiktas tidigare för att kunna 
avsluta exploatörens åtagande gentemot  kommunens.

Lägesbeskrivning

Uppräkning av VA-anslutningsavgifter till 2015 års 
nivå

Kostnad
Tid

Orsak Åtgärd

Produkt

Projektredovisning



Totalt antal lägenheter

Antal lägenheter per år (år:antal lgh)

Byggherre

Projektet är ett samordningsprojekt som hanterar övergripande frågor i Norra Boo som antingen är stora 
eller sträcker sig över flera olika enskilda projekt. Till exempel miljödom för markavvattning, 
dagvattenhantering och utbyggnadsordning. Projektet samordnar även frågor mellan de olika projekten i 
Norra Boo.

Beskrivning

Startbeslut projekt

Beslut projektavslut 2016-12-30
Driftöverlämning 2016-12-30
Beslut utbyggnadsPM 2016-12-30

2016-12-30
Detaljplan antagen 2016-12-30

Beslut startPM
2010-09-09
2009-10-02

Startbeslut genomförande

Detaljplanering, 
genomförande-
förberedelser

Pågående fas

Förnyelseområde - Enskilt huvudmannaskapProjekttyp

Lägesrapport 2015-01-19

9242941700 Norra Boo samordning [9417]

Tidplanen för projektet förskjuts på framtiden, 
förmodligen cirka 2 år framåt.

Detta påverkar nettobudgeten med - 600 tkr gentemot 
tidigare beslutad nettobudget.

Status
Flera projekt i norra Boo ska eller håller på och 
genomförs där tidplanerna har förskjutits allt 
eftersom. 
Eftersom projekt Norra Boo samordning ska 
hantera samordningsfrågor förskjuts även denna 
tidplan. 

Flera projekt håller på och genomförs eller närmar sig genomförande. Samordning mellan dessa projekt 
diskuteras där framförallt trafikflödet på Kummelnäsvägen och Vikingshillsvägen är viktigt.

Lägesbeskrivning

Projektet har hållit på betydligt längre än vad som 
ursprungligen var planerat. I projektet ingår flera 
komplicerade frågor vad gäller miljödom, 
samordning och vissa utredningar som har 
genererat mer arbeten än planerat.

Kostnad

Tid
Orsak Åtgärd

Produkt Ingen förändring av produkten. Ingen förändring av produkten.

Projektredovisning



Totalt antal lägenheter
0

0
Antal lägenheter per år (år:antal lgh)

Byggherre Atrium LjungbergGruppen

På begäran om planbesked från ägaren till fastigheten Sicklaön 346:1, Atrium Ljungberg AB, beslutade 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2012-02-15, § 51, att lämna positivt besked för en planläggning för 
kontor och handel på fastigheten. Det huvudsakliga syftet med stadsbyggnadsprojektet är att uppföra 
nya byggnader inom fastigheten Sicklaön 346:1 för kontor och viss handel (totalt ca 26 000 kvm) i ett 
läge med goda kommunikationer och närhet till service, bostäder och andra arbetsplatser. De nya 
byggnaderna ska förädla området kring Fanny Udde och skapa en värdig entré till Nacka. 

Beskrivning

Startbeslut projekt

Beslut projektavslut 2018-03-31
Driftöverlämning 2017-04-15
Beslut utbyggnadsPM 2015-05-01

2015-01-01
Detaljplan antagen 2014-10-31

Beslut startPM
2013-03-01
2012-01-23

Startbeslut genomförande

Projekt-
planering

Pågående fas

ByggherremedverkanProjekttyp

Lägesrapport 2015-01-23

99921800 Kontor Uddvägen Sicklaön 346:1 [9218]

Det pågår en dialog mellan Trafikförvaltningen, Atrium 
Ljungberg och kommunen om och hur utbyggnad av 
Tvärbanan och Kontor Uddvägen kan synkroniseras.

Detta påverkar nettotbudgeten med ca + 750 tkr 
gentemot tidigare beslutat budget.

Status
Detaljplanen har varit på granskning 2014-06-25 t 
o m 2014-08-01. Antagen detaljplan planeras till 
våren 2015. Pågående planarbete synkroniseras 
med utbyggnaden av Tvärbanan. Tidplanen för 
utbyggnad av Kontor Uddvägen är fortfarande 
osäker eftersom den sammanfaller med 
utbyggnad av Tvärbanan. 

Det huvudsakliga syftet med stadsbyggnadsprojektet är att uppföra nya byggnader inom fastigheten 
Sicklaön 346:1 för kontor och viss handel i ett läge med goda kommunikationer och närhet till service, 
bostäder och andra arbetsplatser. De nya byggnaderna ska förädla området kring Fanny Udde och 
skapa en värdig entré till Nacka. Detaljplanen har varit på granskning 2014-06-25 t o m 2014-08-01. 

Området berörs av flera pågående projekt och planprocesser, t ex Tvärbanan, Nobelberget och Sickla 
Front (Kinnarpsplanen), som måste beaktas i det nya stadsbyggnadsprojektet för att uppnå en 
sammanhängande och fungerande stadsdel. Vidare måste hänsyn tas till planerad utbyggnad av 
Hammarby sjöstad inom Stockholms kommun. 

Stadsbyggnadsprojektet Kontor Uddvägen, Sicklaön 346:1 är ett byggherreprojekt som inte ska belasta 
den kommunala ekonomin. Kommunen har för avsikt att ta ut exploateringsbidrag av exploatören i 
området för övergripande infrastrukturåtgärder, inkl medfinansiering för tunnelbanans utbyggnad samt 
gemensamma anläggningar som behövs för att utveckla västra Sicklaön i enlighet med översiktsplanen.

Lägesbeskrivning

Budgeten har uppdaterats med VA-taxan för 
2015. 

Kostnad

Tid
Orsak Åtgärd

Produkt Det huvudsakliga syftet med projektet är att 
uppföra ny bebyggelse inom fastigheten Sicklaön 
346:1 för kontor och handel. Projektet berörs av 
flera andra pågående projekt och planprocesser, t 
ex Tvärbanan, Nobelberget och Sickla Front 
(Kinnarpsplanen), som måste beaktas i det nya 
stadsbyggnadsprojektet för att uppnå en 
sammanhängande och fungerande stadsdel. 
Vidare måste hänsyn tas till planerad utbyggnad 
av Hammarby sjöstad inom Stockholms kommun. 
Start-PM är beslutat, samråd och granskning av 
detaljplanen har skett. Tillfartsgatan (Uddvägen) 
till planområdet ligger inom planområdet för 
Tvärbanan (projekt 9227).

Projektredovisning



Totalt antal lägenheter
1500 
bostadslägenhete
r
Antal lägenheter per år (år:antal lgh)

Byggherre Nacka kommun

Stadsbyggnadsprojektet syftar till att ta fram ett planprogram för området mellan Henriksdals trafikplats 
och Finnboda park. Programmets viktigaste mål är att möjliggöra ”en tät och mer blandad stad” på Västra 
Sicklaön enligt översiktsplanens strategi. 

Beskrivning

Startbeslut projekt

Beslut projektavslut 2015-12-31
Driftöverlämning 2015-12-31
Beslut utbyggnadsPM 2015-12-31

2015-12-31
Detaljplan antagen 2015-12-31

Beslut startPM
2015-12-31
2012-10-22

Startbeslut genomförande

Projekt-
planering

Pågående fas

ByggherremedverkanProjekttyp

Lägesrapport 2015-01-22

99921900 Planprogram Henriksdal [9219]

Tidplanen har justerats.

3D-verktyget påverkar budgeten med -550tkr. 
Provisorisk bussomstigning för Henriksdal påverkar 
budgeten med -350tkr. Riskanalysen påverkar 
budgeten med -150tkr. Totalt påverkas projektets netto 
med -1050tkr
Ny budget begärs.

Status
Pågående genomförandeaktiviteter för nya 
Slussen har påverkat projektet tex utredning av ny 
omstigningsplats för Saltsjöbanan. Separat 
projekt 9236 har under året upprättas för detta. 
Utbyggnad av Henrikdals avloppsreningsverk 
påverkar möjligheten att bygga bostäder i 
anslutning till reningsverkets tunnelmynningar. 
Riskutredning som klarlägger skyddsavstånd för 
bostäder är under framtagande.

Syfte med projektet är att ta fram ett nytt planprogram för området mellan Henriksdals trafikplats och 
Finnboda park. En ny bebyggelsestruktur ska skapas med fler bostäder och service enligt 
översiktplanens strategi "Tät och blandad stad" på Västra Sicklaön. Start-PM godkändes av KS 2012-10-
22. Medborgardialog genomfördes 2013-12-10 tom 2014-01-26 med Nacka kommuns nya 3D-modell. 
Programarbete pågår. Bebyggelseskiss i 3D, konstprogram, naturvärdesinventering och antikvarisk 
förundersökning har tagits fram. En riskanalys för att klarlägga avloppsreningsverkets skyddsavstånd är 
under framtagande. Programsamråd beräknas ske under våren 2015. Antagande av planprogram 
planeras under 2015.

Lägesbeskrivning

Projektet har varit pilotprojekt för Nacka kommuns 
nya 3D-verktyg vilket inneburit mer kostnader än 
budgeterade. Oförutsedda kostnader är den 
provisorisk bussomstigning vid Henriksdal och 
riskanalysen för utbyggnaden av Henriksdals 
reningsverk. Budgeten har tidigare inte justerats 
för att även inrymma dessa kostnader. Framöver 
belastas kostnader för den provisoriska 
bussomstigning samordningsprojekt 9236.     

Kostnad

Tid
Orsak Åtgärd

Produkt

Totalt antal lägenheter
0
Antal lägenheter per år (år:antal lgh)

Byggherre

Landstingets trafiknämnd tog den 18 juni 2013 ett genomförandebeslut gällande förlängning av tvärbana 
till Sickla station i Nacka. Ett genomförandeavtal är upprättat mellan Trafikförvaltningen (SL) och Nacka 
kommun som reglerar ansvar för kostnader och utförande. Syftet med projektet är att möjliggöra en 
förlängning av Tvärbanan, från dagens ändhållplats Sickla Udde i Hammarby Sjöstad till Saltsjöbanans 
Sickla station. Tvärbanan ska tillföra nya attraktiva resealternativ i kollektivtrafiken liksom avlasta Slussen 
under den planerade ombyggnationen. För detta ändamål behöver Nacka kommun ta fram ett förslag till 
en ny detaljplan. I samband med utbyggnaden av Tvärbanan ska även Uddvägen byggas om och 
kompletteras med gång- och cykelbana.

Beskrivning

Startbeslut projekt

Beslut projektavslut 2017-12-31
Driftöverlämning 2016-12-31
Beslut utbyggnadsPM 2014-07-01

2014-07-01
Detaljplan antagen 2014-06-30

Beslut startPM
2013-04-15
2013-02-11

Startbeslut genomförande

Projekt-
planering

Pågående fas

InfrastrukturinvesteringProjekttyp

99922700 Tvärbanan [9227]

Projektredovisning



Lägesrapport 2015-01-22

En reviderad tidplan för Tvärbanans utbyggnad och 
driftsättning tas fram av Trafikförvaltningen i 
samarbete med Nacka kommun. 

Budgetförändring begärs för de strategiska 
ledningsarbetena. Detta påverkar budgeten med -14,7 
mkr gentemot tidigare beslutad budget.  

Status
Detaljplanen antogs av KF den 16 juni 2014 men 
överklagades till Länsstyrelsen som avslog 
överklagandet den 7 november 2014. Beslutet har 
därefter överklagats till Mark- och miljödomstolen. 
Detta innebär med största sannolikhet att 
tidplanen för Tvärbanans utbyggnad förskjuts 
ytterligare. Arbetet med att ta fram reviderad 
tidplan pågår. Tidigare bedömnd driftsättning av 
Tvärbanan var sommaren 2017.
Strategiska ledningsarbeten vid 
Uddvn/Sicklav/Båtbyggarg tillförs projektet för att 
undvika avstängning av Tvärbanan när den är i 
drift. Utredning bedömer att tidpunkten för 
driftsättning av Tvärbanan inte ska påverkas av 
de tillkommande strategiska ledningsarbetena.

Lägesbeskrivning

Kostnader för kommunen i 
stadsbyggnadsprojektet Tvärbanan är 
ombyggnad av Uddvägen till ett takpris om 20 
miljoner kr, bidrag till omläggning av VA-ledningar 
med ett takpris om 20 miljoner kr samt bidrag med 
kostnader för att upprätta en detaljplan och 
ansvaret för att lösa markåtkomsten för den 
aktuella förlängningen av Tvärbanan, 
uppskattningsvis 10 miljoner kr. Dessa 
kostnadsposter framgår av det 
genomförandeavtal som är upprättat mellan 
Nacka kommun och Trafikförvaltningen och som 
är beslutat i KF 2013-06-17 samt justerat i KF 
2013-12-16. Avtalet reglerar parternas ansvar för 
kostnader och utförande under planerings- och 
genomförandefasen. Notera att kostnaden för 
markåtkomst och detaljplan är inte angivet med 
en summa i avtalet, utan 10 miljoner kr är en 
uppskattad kostnad för dessa åtaganden som kan 
förändras. De tillkommande strategiska 
ledningsarbetena vid 
Uddvägen/Sicklavägen/Båtbyggargatan medför 
ytterligare kostnader i projektet på ca 14,7 
miljoner. Dessa kommer i förlängningen belasta 
VA-kollektivet i Nacka, som belastas av 
avskrivningskostnaden när 
stadsbyggnadsprojektet avslutas.

Kostnad

Tid
Orsak Åtgärd

Produkt Nacka kommun tar fram en ny detaljplan för 
aktuell förlängning av tvärbanan (från Sickla Udde 
till Saltsjöbanans station) avseende den del som 
ligger inom kommunen. Den del av Tvärbanan 
som ligger inom Stockholms kommun har redan 
stöd i gällande detaljplan. Detaljplanen för 
Tvärbanan antogs av KF 16 juni 2014 men 
överklagades till länsstyrelsen. Länsstyrelsen 
avslog överklagandet den 7 november 2014. 
Beslutet har därefter överklagats till Mark- och 
miljödomstolen. 

Avvaktar Mark- och miljödomstolens beslut. 
Förhandlingar med markägare fortsätter under 2015 
gällande markåtkomst och etableringsytor. 

Projektredovisning



Detaljplanen antogs av KF den 16 juni 2014, men överklagades till länsstyrelsen. Länsstyrelsen avslog 
överklagandet den 7 november 2014. Beslutet har därefter överklagats till Mark- och miljödomstolen. 

Planering för utbyggnad av Tvärbanan pågår. Överklagandet av detaljplanen innebär med största 
sannolikhet att tidplanen för Tvärbanans utbyggnad förskjuts. Arbetet med att ta fram en reviderad tidplan 
pågår. Tidigare bedömnd driftsättning av Tvärbanan var sommaren 2017.

Trafikförvaltningen (SL), Nacka kommun, Stockholm stad och Stockholm Vatten planerar nu för 
att strategiska ledningsarbeten vid korsningen Uddvägen/Sicklavägen/Båtbyggargatan, som inte är 
medtagna i det genomförandeavtal som har upprättats, kommer med i projektet. Utredning påvisar att 
tidpunkten för driftsättning av Tvärbanan inte ska påverkas av detta. De tillkommande arbetena innebär 
att ett tilläggsavtal till genomförandeavtalet mellan Nacka kommun och Trafikförvaltningen har upprättats. 
Beslut om detta togs i KS 12 januari 2015.

Budgetförändring begärs för de strategiska ledningsarbetena. Detta påverkar nettobudgeten med + 
14700 tkr gentemot tidigare beslutad nettobudget.

Totalt antal lägenheter
200

2017:200

Antal lägenheter per år (år:antal lgh)

Byggherre

Student och hyresbostäder i Ektorp. Planområdet angränsar till väg 222, Ektorpsvägen, Ektorpshemmet 
och Ektorps skola. 

Byggvesta vann 2012 tävling om att bygga studentbostäder och plan ska upprättas för att möjliggöra 
byggnation som i huvudsak överensstämmer med det vinnande förslaget. Totalt innehöll förslaget 170 
lägenheter. Förslaget är vidarearbetat och nu uppe i 200 lägenheter

Beskrivning

Startbeslut projekt

Beslut projektavslut 2018-11-13
Driftöverlämning 2016-12-19
Beslut utbyggnadsPM 2016-02-04

2015-12-04
Detaljplan antagen 2015-05-27

Beslut startPM
2012-12-12
2012-12-12

Startbeslut genomförande

Detaljplanering, 
genomförande-
förberedelser

Pågående fas

MarkanvisningProjekttyp

Lägesrapport 2015-01-23

99922900 Studentbostäder Ektorp [9229]

Detta påverkar nettobudgeten -3600 tkr

Status

Detaljplanen var på granskning under maj-juni 2014. Det är troligt att detaljplanen överklagas.Lägesbeskrivning

Markföroreningar som hittats inom planområdet 
måste saneras och det är en kostnad som 
drabbar kommunen. Kostnaden är uppskattad till 
1 mkr och 0,25 mkr för utredning/projektering

Intern tid har ökat med ungefär 0,3 mkr

Projektering av allmän plats har färdigställts. 
Kalkylen visar på ökade kostnader jämfört med 
beslutad budget. Gatan invid är i projekteringen 
ritad som "stadsgata" med gatuträd och 
kantstensparkering därav högre kostnad än 
tidigare uppskattning. Ektorpsvägen måste 
byggas om till stadsgata i och med att 
exploateringen tar i anspråk befintlig parkering 
som används av anställda och besökande till 
Nacka seniorcentrum Ektorp. Genom 
ombyggnation av gatan ersätts dessa 
parkeringsplatser med kantstensparkering.

Utbyggnadens kostnad ökar med 2,1 mkr jämfört 
med tidigare beslutad budget.

Kostnad
Tid

Orsak Åtgärd

Produkt

Projektredovisning


