
  Bilaga 8 

Preliminär tidsplan 
  
Godkännande MSN stoppdag  19 september 2014 
Godkännande detaljplan MSN   15 oktober 2014 
Antagande KSSU stoppdag  16 oktober 2014 
Antagande detaljplan/exploateringsavtal KSSU 28 oktober 2014 
Antagande detaljplan/exploateringsavtal KS 1 december 2014 
Antagande detaljplan/exploateringsavtal KF 15 december 2014 
 
Utbyggnadsordning: 
Allmänna anläggningar ska vara klara innan byggnation på fastigheten påbörjas  
Bostäder och anläggningar ska vara klara senast 2 år efter planen vunnit laga kraft. 
 
 
 
 


