
ID Aktivitet Varaktighet Start Slut Föregående
aktiviteter

1 HG 841 dagar to 14-10-09 to 17-12-28

9 Tillträde 0 dagar fr 18-03-02 fr 18-03-02 144

10 Beskedstider 85 dagar? on 15-02-11 on 15-06-10

103 Förprojekt 175 dagar to 14-10-09 on 15-06-10

111 Myndigheter/tillstånd/evakueringar 733 dagar on 15-05-13 fr 18-03-02

117 Färdigprojektering/Inköp 381 dagar on 15-03-18 on 16-08-31

126 Produktion 775 dagar må 15-03-16 fr 18-03-02

127 Markförberedande arbeten 275 dagar må 15-03-16 fr 16-04-01

133 FAG 75 dagar må 16-04-04 fr 16-07-15 132

134 Stomme 80 dagar må 16-07-18 fr 16-11-04 133;125AS+160 dagar

135 Generalentreprenad 330 dagar må 16-11-07 fr 18-02-09 134

144 Driftsättning, provning, besiktningar, slutfinish 40 dagar må 18-01-08 fr 18-03-02 142;141

-03-02
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