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Projektering och produktion – exploatörens förutsättningar 
 
STATUS  
Detta dokument är avsett att användas i pågående och kommande entreprenader för att ge 
förutsättningarna för genomförande av entreprenader avseende allmänna anläggningar på 
allmän mark och kvartersmark. 
 
Nacka Kommun förutsätter att Exploatören för in detta dokument tillsammans med 
exploateringsavtalet i sina entreprenadhandlingar. Därmed ska entreprenören få bättre 
möjlighet att bedöma den arbetsinsats som krävs för att entreprenadarbetena skall kunna 
genomföras så smidigt som möjligt i samspel med kommunen. 
 
PROJEKTERING - LEVERANS AV HANDLINGAR OCH GRANSKNING  
Vad som sägs nedan gäller både permanenta och provisoriska anläggningar.  
 
Exploatören ansvarar för att ta fram bygghandlingar och trafikanordningsplaner som är i 
överensstämmelse med exploateringsavtalet med bilagor samt detaljplanen med tillhörande 
beskrivningar. Syftet med kommunens granskning är att säkerställa utförandet enligt 
gestaltningsprogram, omfattningsbeskrivning och kommunens tekniska standard på 
anläggningarna. Kommunens granskning av handlingarna fritar inte exploatören från 
funktionsansvar, konstruktionsansvar eller att avtalet följs. 
 
Exploatören beställer i god tid nybyggnadskarta och eventuell projekteringskarta som 
underlag för projekteringen. Exploatören är medveten om och accepterar att kommunen har 
begränsningar i vilka filformat, versioner och ritmanér som kan erbjudas vid leverans av 
digitalt kartmaterial. 
 
Granskningsprocessen läggs fast i tidplan som upprättas gemensamt. Innan projektering 
påbörjas skall kontaktlista med rollfördelning läggas fast. Kommunen ska bjudas in till 
projekteringsmöten och byggmöten. Exploatören ska delge projekteringsmötesprotokoll och 
byggmötesprotokoll till kommunens respektive delprojektledare för projektering och 
utbyggnad. 
 
Leverans av granskningshandlingar ska anmälas minst 15 arbetsdagar i förväg. Ändringar av 
tidplan ska stämmas av med kommunens delprojektledare. Parterna är överens om att tidigt 
samarbete ska eftersträvas så att slutlig granskning kan ske så effektivt som möjligt. 
Granskning enligt nedan genomförs i två skeden där systemhandlingar granskas i första 
skedet och slutlig granskning med detaljnivå motsvarande bygghandling i andra skedet.  
 
Granskningshandlingar ska vara kompletta och redovisa samtliga allmänna anläggningar som 
ska byggas ut. Handlingar för granskning ska redovisa både parkanläggningar, belysning och 
VA så att man ser hur dessa kommer att fungera tillsammans. Handlingar som ska redovisa 
gestaltning skall redovisa helheten för projektet så att kommunen vid granskningen kan 
bedöma hur gestaltningen i olika delar fungerar tillsammans. Samtliga handlingar märks 
granskningshandling. Kvartersgränser och övriga bestämmelsegränser enligt detaljplan samt 
aktuella fastighetsgränser skall redovisas på ritningarna. Samtliga befintliga ledningar och 
eventuella kulvertar ska redovisas. 
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Vid granskningsmöten skall exploatören redovisa hur handlingarna säkrar att anläggningarna 
följer exploateringsavtalet och detaljplanen. Kommunen ska vid mötena ge de förtydliganden 
som krävs för att anläggningarna ska erhålla en för kommunen godtagbar standard. 
Synpunkter dokumenteras skriftligt. Om kommunen anser att exploatörens redovisning inte är 
fullständig eller om handlingarna i alltför hög grad avviker från vad som kan godtas skall nytt 
granskningsmöte bokas och handlingar levereras enligt ny överenskommen tid.  
 
När granskningshandling levereras skall till denna bifogas en redovisning av hur synpunkter 
vid granskningsmötet och underhandskontakter beaktats. Innan omstämpling till 
bygghandling sker ska ett godkännande av kommunen erhållas. Exploatören har inte rätt att 
påbörja förberedande arbeten innan en godkänd bygghandling finns framtagen. 
 
All dokumentation ska vara väl sammanhållen och får inte innehålla information som inte är 
relevant för kommunen. 
 
Under projekteringen ska exploatören även samråda och inhämta godkännande med SL om 
hållplatsutformning. Exploatören ska också samråda med Kommunens driftentreprenör för 
belysning.  
 
 
 
INFÖR PRODUKTION 
Exploatören skall efter erforderlig underhandskontakt med kommunen senast två veckor före 
produktionsstart presentera detaljerad produktionsplan som kan godkännas av kommunen.  
Av planen skall framgå kontaktuppgifter, tidplan, omfattning och tider för provisorier. 
 
Särskilt skall redovisas trafikavstängningar och andra åtgärder som påverkar enskilda, grannar 
och allmänhetens nyttjande av allmän plats. Särskilt viktigt är att det är planerat för säkra och 
funktionella allmänna gång- och cykelstråk, busshållplatser mm under byggtiden. 
Konsekvenserna av avstängningar med hänsyn till trafiksäkerhet och framkomlighet för 
oskyddade trafikanter ska belysas.  
 
Exploatören svarar för att trafikanordningsplaner upprättas i god tid. 
 
Senast två dagar före byggstart skall kommunen erhålla 2 omgångar bygghandlingar, en 
pappersuppsättning och en digital.  
 
Innan entreprenadarbeten påbörjas skall syn hållas. Vid syn skall entreprenadområdets gräns 
och återställningskrav inom området slutligen läggas fast. Synen skall dokumenteras på sätt 
som överenskoms av parterna. 
 
 
PRODUKTION 
Produktionsplanen ska hållas aktuell och förändringar ska ske i samråd med kommunen. 
 
Exploatören skall bedriva arbetena så att trafikförsörjningen i området inte onödigtvis 
försvåras. Brister i säkerhet för allmänheten som kommunen påtalar skall åtgärdas 
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omedelbart. Trafikanordningsplaner kan alltid omprövas om trafiksäkerheten så kräver, 
oavsett datering av planen. 
 
Om exploatören eller av denne anlitad entreprenör orsakar skador på allmänna anläggningar 
skall exploatören återställa anläggningarna till så ursprungligt skick som är möjligt. 
 
Eventuella erforderliga omläggningar av VA, fjärrvärme, el-, tele- eller andra ledningar 
ombesörjes och bekostas av exploatören. 
 
Exploatören är byggherre- och driftansvarig för de allmänna anläggningarna inom 
entreprenadområdet fram till dess samtliga anläggningar godkänts vid övertagandebesiktning. 
Därefter övergår anläggningarna till kommunen utan ersättning till exploatören, om inte annat 
framgår av exploateringsavtalet. 
 
SAMORDNING 
Exploatören skall svara för samordningen med samtliga ledningsägare så att ledningsarbeten 
jämte markarbeten kan bedrivas utan inbördes hinder. 
 
KONTROLL, BESIKTNING OCH GARANTI 
Kommunen har rätt att utan anmälan utöva den tekniska kontroll av de allmänna 
anläggningarna som kommunen finner erforderlig.  
 
Sedan de allmänna anläggningarna färdigställts och relationshandlingar enligt nedan 
överlämnats till kommunen skall anmälan om övertagandebesiktning göras av exploatören. 
Kallelse till besiktning ska ske minst 15 dagar i förväg. Besiktningsman utses av kommunen 
efter samråd med exploatören. Allmänna anläggningar så som parker och lekplatser kan 
övertagandebesiktigas i ett skede där de tas i bruk förutsatt att tillgänglighet är uppfylld. 
 
Övertagandebesiktning skall inte utföras under tiden november - april i den mån väderleken är 
otjänlig 
 
Garantitiden skall vara fem år från tidpunkten för godkänd övertagandebesiktning. Före 
garantitidens utgång ska garantibesiktning genomföras. Kommunen kallar till 
garantibesiktningen. Garantifel definieras enligt ABT 06. 
 
Exploatören gör en syn för varje etapp då anläggningen är färdig att tas i bruk och en 
slutbesiktning då finplanering och toppbeläggning är klara. 
 
Omedelbart före start av finplanering och toppbeläggning görs en gemensam syn av 
underliggande anläggningar, synen ska innefatta filmning av ledningar. Eventuella brister 
åtgärdas före finplanering och toppbeläggning. Felfria delar av underliggande arbeten 
undantas från garantitiden efter genomförd övertagandebesiktning som sker i nästa steg. 
 
I samband med kommunens övertagande av de allmänna anläggningarna görs en 
slutbesiktning av finplanering och toppbeläggning samt en slutbesiktning av de eventuella 
åtgärder som utförts efter syn mellan exploatören och dess anlitade entreprenör. 
Anläggningen i sin helhet övertagandebesiktigas sedan av Nacka kommun utsedd 
besiktningsman. 
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Garantitiden startar för finplanering och toppbeläggning och på åtgärdade arbeten som 
genomförts efter tidigare genomförd syn vid godkänd övertagandebesiktning 
 
 
RELATIONSHANDLINGAR 
Anvisningar för relationshandlingar till kommunen anges i Teknisk Handbok.  
 
KLOTTER 
 
Entreprenadområdet ska hållas fritt från klotter under byggtiden. Exploatören skall i 
möjligaste mån ta bort klotter 24 timmar från rapportering. Sker inte detta tar kommunen bort 
klottret på exploatörens bekostnad. 
 
UPPLAGSPLATS 
 
Exploatören äger inte rätt att utan tillstånd nyttja mark, som skall tillfalla kommunen och som 
i detaljplan skall användas som parkmark. För övrig mark som skall tillfalla kommunen enligt 
bilaga 2 ska exploatören samråda med kommunen innan marken tas i anspråk för upplag eller 
annat ändamål som står i samband med områdets bebyggande.  Samma villkor gäller för mark 
som ska användas som parkeringsplats av anställd hos exploatören eller av denne anlitad 
entreprenör. 
 


