
Tidplan genomförande År 2015

Ansvarig

Antagande Detaljplan + Markanvisningsavtal Kommunen

Överklagandetid Detaljplan + Markanvisningsavtal Handläggande domstol

Fastighetsbildning

Ansökan om fastighetsbildning Kommunen

Handläggning KLM

Upplåtelse av tomträtt

Tecknande av avtal Kommunen och JM

Politisk hantering Kommunen

Inskrivning Kommunen

Garage under vändplats

Förhandling Kommunen

Besiktning av garaget Kommunen

Eventuella åtgärder Kommunen

Spillvattenledningar

Projektering Kommunen

Upphandling produktion Kommunen

Sprängningsarbeten Kommunen

Produktion Kommunen

Skydd av vegetation, fallskydd

Inventering & upprättande av ritning Kommunen och JM

Upprättande av fallskydd

JM AB

Projektering JM

Ansökan om lov och anmälan JM

Grovsprängning, samordning med Hyris JM

Resterande sprängningsarbeten JM

Produktion JM

Besiktning/Inflytt JM

Hyris

Projektering Hyris

Ansökan om lov och anmälan Hyris

Justering av gångväg Hyris

Grovsprängning, samordning med JM Hyris

Resterande sprängningsarbeten Hyris

Produktion Hyris

Besiktning/Inflytt Hyris

Färdigställande trottoar

Produktion Kommunen
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