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Projektering och produktion – Bolagets/Exploatörens 
förutsättningar för etapp 2-5. 
 
STATUS  
Detta dokument är avsett att användas i kommande entreprenader för att ge förutsättningarna 
för genomförande av entreprenader avseende allmänna anläggningar på allmän mark och 
kvartersmark. 
 
Nacka Kommun förutsätter att Exploatören för in detta dokument tillsammans med 
exploateringsavtalet i sina entreprenadhandlingar. Därmed ska entreprenören få bättre 
möjlighet att bedöma den arbetsinsats som krävs för att entreprenadarbetena skall kunna 
genomföras så smidigt som möjligt i samspel med kommunen. Kommunen kommer i etapp 1 
att följa liknande princip i sin entreprenad där exploatören har rätt att åt motsatt håll få insyn i 
de delar av entreprenaden som anses relevant för exploatören, i samspel mellan parterna. 
 
PROJEKTERING - LEVERANS AV HANDLINGAR OCH GRANSKNING  
Vad som sägs nedan gäller både permanenta och provisoriska anläggningar.  
 
Exploatören ansvarar för att ta fram bygghandlingar och trafikanordningsplaner som är i 
överensstämmelse med exploateringsavtalet med bilagor samt detaljplanen med tillhörande 
beskrivningar. Syftet med kommunens granskning är att säkerställa utförandet enligt 
gestaltningsprogram, omfattningsbeskrivning och kommunens tekniska standard på 
anläggningarna. Kommunens granskning av handlingarna fritar inte exploatören från 
funktionsansvar, konstruktionsansvar eller att avtalet följs. 
 
Exploatören beställer i god tid nybyggnadskarta och eventuell projekteringskarta som 
underlag för projekteringen. Exploatören är medveten om och accepterar att kommunen har 
begränsningar i vilka filformat, versioner och ritmanér som kan erbjudas vid leverans av 
digitalt kartmaterial. 
 
Granskningsprocessen läggs fast i tidplan som upprättas gemensamt. Innan projektering 
påbörjas skall kontaktlista med rollfördelning läggas fast. 
 
Exploatören tar i god tid initiativ till de underhandskontakter som krävs med kommunen före 
leveranser av handlingar. Parterna är överens om att tidigt samarbete ska eftersträvas så att 
slutlig granskning kan ske så effektivt som möjligt. Granskning enligt nedan genomförs i två 
skeden där systemhandlingar granskas i första skedet och slutlig granskning med detaljnivå 
motsvarande bygghandling i andra skedet.  
 
Granskningshandlingar ska vara kompletta och redovisa samtliga allmänna anläggningar som 
ska byggas ut. Handlingar för granskning ska redovisa både parkanläggningar, belysning och 
VA så att man ser hur dessa kommer att fungera tillsammans. Handlingar som ska redovisa 
gestaltning skall redovisa helheten för projektet så att kommunen vid granskningen kan 
bedöma hur gestaltningen i olika delar fungerar tillsammans. Samtliga handlingar märks 
granskningshandling. Kvartersgränser och övriga bestämmelsegränser enligt detaljplan samt 
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aktuella fastighetsgränser skall redovisas på ritningarna. Samtliga befintliga ledningar och 
eventuella kulvertar ska redovisas. 
 
Vid granskningsmöten skall exploatören redovisa hur handlingarna säkrar att anläggningarna 
följer exploateringsavtalet och detaljplanen. Kommunen ska vid mötena ge de förtydliganden 
som krävs för att anläggningarna ska erhålla en för kommunen godtagbar standard. 
Synpunkter dokumenteras skriftligt. Om kommunen anser att exploatörens redovisning inte är 
fullständig eller om handlingarna i alltför hög grad avviker från vad som kan godtas skall nytt 
granskningsmöte bokas och handlingar levereras enligt ny överenskommen tid. 
 
När granskningshandling levereras skall till denna bifogas en redovisning av hur synpunkter 
vid granskningsmötet och underhandskontakter beaktats. 
 
All dokumentation ska vara väl sammanhållen och får inte innehålla information som inte är 
relevant för kommunen. 
 
Under projekteringen ska exploatören även samråda och inhämta godkännande med SL om 
hållplatsutformning. Exploatören ska också samråda med Kommunens driftentreprenör för 
belysning. 
 
 
INFÖR PRODUKTION 
Exploatören skall efter erforderlig underhandskontakt med kommunen senast två veckor före 
produktionsstart presentera detaljerad produktionsplan som kan godkännas av kommunen.  
Av planen skall framgå kontaktuppgifter, tidplan, omfattning och tider för provisorier. 
 
Särskilt skall redovisas trafikavstängningar och andra åtgärder som påverkar enskilda, grannar 
och allmänhetens nyttjande av allmän plats. Särskilt viktigt är att det är planerat för säkra och 
funktionella allmänna gång- och cykelstråk mm under byggtiden. Konsekvenserna av 
avstängningar med hänsyn till trafiksäkerhet och framkomlighet för oskyddade trafikanter ska 
belysas.  
 
Exploatören svarar för att trafikanordningsplaner upprättas i god tid. 
 
Senast två dagar före byggstart skall kommunen erhålla 2 omgångar bygghandlingar, en 
pappersuppsättning och en digital.  
 
Innan entreprenadarbeten påbörjas skall syn hållas. Vid syn skall entreprenadområdets gräns 
och återställningskrav inom området slutligen läggas fast. Synen skall dokumenteras på sätt 
som överenskoms av parterna. 
 
 
 
PRODUKTION 
Produktionsplanen ska hållas aktuell och förändringar ska ske i samråd med kommunen. 
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Exploatören skall bedriva arbetena så att trafikförsörjningen i området inte onödigtvis 
försvåras. Brister i säkerhet för allmänheten som kommunen påtalar skall åtgärdas 
omedelbart. Trafikanordningsplaner kan alltid omprövas om trafiksäkerheten så kräver, 
oavsett datering av planen. 
 
Om exploatören eller av denne anlitad entreprenör orsakar skador på allmänna anläggningar 
skall exploatören återställa anläggningarna till så ursprungligt skick som är möjligt. 
 
Eventuella erforderliga omläggningar av VA, fjärrvärme, el-, tele- eller andra ledningar 
ombesörjes och bekostas av exploatören. 
 
 
SAMORDNING 
Exploatören skall svara för samordningen med samtliga ledningsägare så att ledningsarbeten 
jämte markarbeten kan bedrivas utan inbördes hinder. 
 
 
KONTROLL, BESIKTNING OCH GARANTI 
Kommunen har rätt att utöva den tekniska kontroll av de allmänna anläggningarna som 
kommunen finner erforderlig. En av kommunen anlitad byggkontrollant kommer 
kontinuerligt att följa exploateringens fortlöpande på bekostnad av exploatören samt delta i 
exploatörens slutbesiktningar av deletapper. 
 
Allt eftersom de allmänna anläggningarna färdigställts i etapp 2-5 och relationshandlingar 
enligt nedan överlämnats till kommunen skall anmälan om slutbesiktningar göras av 
exploatören. Besiktningsman utses av kommunen efter samråd med exploatören.  
Omedelbart före start av finplaneringar och toppbeläggningar görs en gemensam syn mellan 
parterna av underliggande anläggningar, synen ska innefatta filmning av ledningar. Eventuella 
brister åtgärdas före finplanering och toppbeläggning.  
 
I samband med kommunens övertagande av de allmänna anläggningarna görs en 
slutbesiktning av finplanering och toppbeläggning samt en slutbesiktning av de eventuella 
åtgärder som utförts efter syn mellan exploatören och dess anlitade entreprenör.  
 
Kommunen övertar etapp 1 och 2 var för sig efter färdigställande och godkända 
slutbesiktningar. 
Etapp 3-5 övertas som en helhet efter det att hela exploateringen inom detaljplaneområdet är 
färdigställd och godkända slutbesiktningar erhållits. 
 
Allmänna anläggningar så som parker och lekplatser kan slutbesiktigas och övertas av 
kommunen först när hela exploateringen är färdigställd. 
 
Slutbesiktningar skall inte utföras under tiden november - april i den mån väderleken är 
otjänlig 
 



Projekt 9395 Telegrafberget 
Bilaga 5 – Projektering och produktion – Bolagets/Exploatörens förutsättningar för 

etapp 2-5 
till exploateringsavtal för Telegrafberget, Skarpnäs 2:3 m.fl. 

  2015-06-29 
 

4 
 

Från det datum som kommunen tar över anläggningarna gäller 5 års garantitid.  Före 
garantitidens utgång ska garantibesiktning genomföras. Kommunen kallar till 
garantibesiktningen. Garantifel definieras enligt ABT 06. 
 
Kommunen vill få möjlighet till kontroller och insyn i exploatörens arbete med anläggande av 
ledningsdragningar av vatten och spillvatten. 
 
 
RELATIONSHANDLINGAR  
Anvisningar för relationshandlingar till kommunen anges i Teknisk Handbok.  
 
KLOTTER 
Entreprenadområdet ska hållas fritt från klotter under byggtiden. Exploatören skall i 
möjligaste mån ta bort klotter 24 timmar från rapportering. Sker inte detta tar kommunen bort 
klottret på exploatörens bekostnad. 
 
 


