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Resource NamesPredecessorsFinishStartDurationTask NameInfo

11 DP i KF 45 d 2015-11-02 2016-01-01

DP lagakraft 20 d 2016-01-04 2016-01-29 1

Upphandling 
konsultorganisation

30 d 2015-04-20 2015-05-29

Uppstart projekt 10 d 2015-06-01 2015-06-12 3

11 Projektering mark 65 d 2015-08-17 2015-11-13

11 Projektering bygg 75 d 2015-08-31 2015-12-11

11 Tillstånd och 
myndighetsdiskussion

120 d 2015-08-24 2016-02-05

Anbudsförfrågan Mark 20 d 2015-11-16 2015-12-11 5

Anbudsförfrågan Bygg 20 d 2015-12-14 2016-01-08 6

11 Upphandling Mark 20 d 2016-01-11 2016-02-05 8

11 Upphandling Bygg 20 d 2016-02-01 2016-02-26 9

Färdig projektering Mark 40 d 2016-02-08 2016-04-01 10

11 Mark produktion 304 d? 2016-03-01 2017-04-28

Färdig projektering Bygg 70 d 2016-02-29 2016-06-03 11

11 Bygg Produktion 326 d? 2016-06-01 2017-08-30
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