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Utbyggnad av Boo gårds skola årskurs F-9 samt 
nybyggnation av sporthall 
Investeringsbeslut och startbesked  
 

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslår kommunstyrelsen att fatta följande 
beslut.  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja investeringsmedel för 
projektering och framtagande av ny detaljplan om 5 000 000 kronor, projektnummer 
90000346 för Alternativ 2, nybyggnationsinvestering av Boo gård skola samt nybyggnation 
av sporthall vid Boovallen.  
 
Under förutsättning av att kommunfullmäktige beviljar investeringsmedel enligt ovan 
beviljar kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott för egen del startbesked för projektering 
och framtagande av ny detaljplan för nybyggnation av Boo gårds skola och nybyggnation av 
sporthall vid Boovallen.  
 
Detta beslut fattas med stöd av punkten 44 i kommunstyrelsens delegationsordning. 
 
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott noterar följande information till protokollet.  
 
Enheten för fastighetsutveckling avser att inför tertial 2 år 2016 förslå kommunstyrelsen 
som i sin tur föreslår kommunfullmäktige att bevilja resterande investeringsmedel avseende 
nybyggnationen. 
 

Sammanfattning 
Enligt utbildningsnämndens behovsprognos för förskole- och skolplatser år 2016-2030 för 
Nacka kommun (Dnr UBN 2011/86-610) finns ett akut behov av nya skolplatser och 
förskoleplatser i Södra Boo, framför allt lokaler för årskurs 7-9. Även utbyggnad av F-6 

Kommunstyrelsens 
stadsutvecklingsutskott 
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verksamhet kommer att behövas. Boo gård skola behöver byggas ut till en grundskola med 
årskurs F-9, vilket innebär en kapacitetsökning med 350-400 elevplatser till totalt cirka 950 
elevplatser.  
För att skapa plats för detta måste en ny detaljplan tas fram. Program för sydöstra Boo, som 
antogs 2012, ska ligga till grund för kommande planarbete. En ny detaljplan kan antas 
tidigast 2017. 
 
Under de senaste åren har Boo gårds skola vuxit och fritidsverksamhet och förskoleklasser 
har tillkommit och paviljonger har byggts till under olika år som är placerade på skolgården. 
Skolverksamheten på Boo gårds skola är i behov av ändamålsenliga lokaler och uppfyller 
inte dagens krav på utbildningslokaler. Det är trångt och vissa lokalfunktioner saknas som 
hemkunskapssal och bildsal, grupprum, pedagogrum mm.  
 
En förstudie har tagits fram gällande byggnation av Boo gårds skola med två alternativa 
lösningar; Alternativ 1 Om-och tillbyggnad, rivning paviljonger och Alternativ 2 Nybyggnad, 
etappvis rivning skola och rivning paviljonger, där styrgrupp fastighet slutligen 
rekommenderar Alternativ 2 nybyggnad till en uppskattad kostnad av 341 600 000 kronor. 
Förslagen baseras i båda alternativen på en tre- till fyr parallellig skola med en 
utbyggnadskapacitet med 350-400 elevplatser till totalt 950 elevplatser.  
Till både Alternativ 1 och Alternativ 2 tillkommer kostnader för fullstor Sporthall på cirka 39 
400 000 kronor. 
 
En investering enligt Alternativ 2 skulle vara den mest långsiktigt hållbara alternativet sett 
över tid. Denna bedömning baseras på: 1) En nybyggnation skapar bättre förutsättningar 
för en modern lärandemiljö, 2) en större förbättring av driftsekonomin bland annat bättre 
energiprestanda, än vid ombyggnation. Detta förhållande består under byggnadens totala 
faktiska livslängd. 3) Omvänt så innebär en renovering sannolikt en kortare ekonomisk och 
faktisk livslängd alternativt kräver senare tilläggsinvesteringar för att uppnå samma livslängd 
som vid en nybyggnation. 
  
För att säkerställa framtida trafiksituationen har en separat trafikutredning tagits fram för 
respektive utbyggnadsförslag. 
 
En uppskattad huvudtidplan har tagits fram för respektive alternativ. Förskolan planeras 
flytta in i den nya byggnaden maj 2016 med inskolningsbarnen. I båda alternativen beräknas 
första inflyttning till skolan ske tidigast till vårterminen 2020. 
 
En uppskattad kalkyl har tagits fram tillsammans med NCC. Efter genomförd projektering 
tas ny kalkyl fram på systemhandlingarna. Enheten för fastighetsutveckling avser att inför 
tertial 2 år 2016 förslå kommunstyrelsen som i sin tur föreslår kommunfullmäktige att 
bevilja resterande investeringsmedel avseende nybyggnationen. 
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Ärendet  

Bakgrund 

Gällande detaljplan 
Kommunen äger marken inom området där Boo gårds skola är belägen. 
Fastighetsbeteckningen för skoltomten är Bo 1:133 och parkeringen söder om skolan är en 
del av fastigheten Bo 1:608. Områdena ingår i stadsplan S308 som vann laga kraft 1980. I 
planen har skoltomten beteckningen allmänt område, en så kallad A-plan. Stadsplanen anger 
att högsta tillåtna våningsantal är en våning och att byggnadens maximala byggnadshöjd får 
vara 8,0 meter.  För parkeringen är markanvändningen angiven till allmän plats gata/torg.  

 
Området där ”Boo Ladan-tomten” (som idag används för parkering) ligger är del av 
fastigheterna Bo 1:70 och Bo 1:1039. Området omfattas av detaljplan 411, som vann laga 
kraft 2007 och anger markanvändningen bostäder, föreningslokaler, café, hantverk, handel 
och dylikt. 

 
Boovallen är idag planlös och vägområdena är planlagda som allmän plats med enskilt 
huvudmannaskap, det vill säga att kommunen inte är huvudman för vägarna. 

 
Program för sydöstra Boo, som antogs 2012, ska ligga till grund för kommande planarbete. 
Detaljplanearbetet har påbörjats på planenheten. Den nya detaljplanen föreslås omfatta 
befintlig skoltomt, Boovallen, parkeringsytorna söder om Boovägen inklusive ”Boo-ladan- 
tomten” samt delar av Boovägen, Jungmansvägen och Galärvägen. Planområdet föreslås 
även omfatta förskoletomten vid Galärvägen. En ny detaljplan kan antas tidigast 2017. 
Överklaganden och oförutsedda omständigheter utgör risk för försening. 
 

Byggnad Boo gårds skola och förskola 
Skolan byggdes 1982 och planerades för 260 elever. Idag går 545 elever på skolan i årskurs 
F-6 skola och cirka 100 förskolebarn (som planeras flytta in i nya förskolan våren 2016) samt cirka 
85 personal.  
Under de senaste åren har Boo gårds skola vuxit och fritidsverksamhet och förskoleklasser 
har tillkommit och paviljonger har byggts till under olika år och är placerade på skolgården. 
Skolverksamheten på Boo gårds skola är i behov av ändamålsenliga lokaler och uppfyller 
inte dagens krav på utbildningslokaler. Det är mycket trångt och vissa lokalfunktioner som 
hemkunskapssal, bildsal, vissa grupp- och pedagogrum saknas.  
Enligt Välfärd skola och utbildningsenheten ska Boo gårds skola inrymma ytterligare 350-
400 elevplatser totalt cirka 950 elever.  
 
Skolan har mycket eftersatt underhåll. Det krävs stora investeringar på skolan inom de 
närmaste åren för att uppfylla gällande arbetsmiljökrav. De underhållsåtgärder som krävs i 
framtiden är: 

 Takomläggning med tilläggsisolering 
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 Ommålning av alla fasader. 
 Nytt värmesystem och ventilation. Ventilation har bytts endast i byggnaden längst 

österut i befintligt kök och matsal och gymnastiksal. 
 Ny akustisk dämpning i undertak samt nya belysningsarmaturer. 
 Renovering av toaletter och inre ytskikt. 
 Renovering utbyggnad tillagningsköket. 
 Tillskapa uppställningsplatser för pallar/burar samt tillhörande skärmtak.  
 Färdig värme köps av Statoil, avtal gäller fram till 181231. Uppvärmning sker med 

pelletspanna och olja som reserv. Pelletspanna ska ersättas med bergvärme. Politisk 
vilja är att alla fossila bränslen är avvecklade september -17.  

 Byggnaden har mycket stora sättningsproblem och fuktskador. Vid arbete med 
dränering av grund/mark östra delen upptäcktes att markisoleringen är helt 
genomfuktad. Dränering runt skolbyggnaden. Temporära och akuta åtgärder 
genomfördes vår/sommaren 2015. 
 

Paviljonger  
Paviljongerna på Boo gårds skola och förskola är av olika standard. De äldsta paviljongerna 
är från slutet 80-talet och har fyra klassrum och ägs av Nacka kommun och inrymmer 
skolverksamhet. Skolpaviljongen består av två sammanbyggda delar i två våningsplan där 
bottenplan har permanent bygglov medan andra våningsplanet saknar bygglov. Övriga 
paviljonger har tidsbegränsat bygglov som har löpt ut 2014 och dels löper ut 2017. Dessa 
ägs av Nacka kommun och inrymmer förskoleverksamhet. 
Paviljonglösningar med tidsbegränsat bygglov är inte en långsiktigt hållbar lösning utan 
kostsamt för kommunen. Dessutom har reglerna i plan- och bygglagen skärpts avseende 
beviljande av tidsbegränsade bygglov. Är det tydligt att det inte föreligger en tillfällig lösning 
utan ett långsiktigt behov, kommer det vara mycket svårt att erhålla tidsbegränsade bygglov. 
Konsekvenser om investeringen inte genomförs är att de tidsbegränsade bygglov som finns 
idag sannolikt inte kommer att förlängas eftersom behovet av platser är bestående. Därmed 
kommer skolan även att tvingas tacka nej till nya elever på grund av platsbrist. 
 

Idrottsverksamhet 
Idag har Boo gårds skola idrottsverksamhet i en liten gammal gymnastiksal.  När elevantalet 
på en skola överstiger 500 elever bör det byggas en fullstor sporthall i anslutning till skolan 
för att eleverna ska få tillräcklig skoltid för idrottsverksamhet. Ett bra samnyttjande av 
parkeringsplatser kan ske när behovet uppstår på olika delar av dygnet. Skolverksamheten 
garanteras idrottstid dagtid och samtidigt kan sporthallen sedan hyras ut såväl kvällstid som 
helger. Enligt kapacitetsutredning från fritidsnämnden (FRN 2013/161) råder stor brist på 
sporthallar i Nacka kommun. 
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Kök och matsal 
Boo gårds skola har eget tillagningskök och matsal. Här serveras idag 720 portioner och 
kapaciteten är uppnådd. Köket behöver byggas om redan med dagens kapacitetsunderlag. 
Matsalen är idag tillräcklig stor men behöver byggas ut vid en kapacitetsökning.  

 Flera kylutrymmen saknas 
 Överbelastade ugnar 

Trafik  
Trafiksituationen har under flera år varit besvärlig och farlig för barnen kring Boo gårds 
skola. En orsak har varit att både förskoleverksamhet och skola är förlagt till skoltomten.  
Backrörelser vid lastnings- och lossningsplats är i konflikt med hämtning- och lämningsplats 
av förskolebarn i och med förskolans placering på skolan. Flytten av förskoleverksamheten 
innebär att färre fordon kommer att stanna vid Boo gårds skolas parkering. För att förbättra 
situationen har ett åtgärdsprogram tagits fram i samband med lokalisering av den nya 
förskolan vid Lotsvägen/Galärvägen. Åtgärdsprogrammet består av tre delar:  

 En provisorisk gång- och cykelväg avskild från bilvägen med belysning har anlagts 
mellan skolan och den nya förskolan.  

 Breddning av Jungmansvägen/Galärvägen (5,5 m) fram till nya förskolan är 
genomförd.  

 Provisorisk omstrukturering av skolans parkeringsplatser och intilliggande ”Boo- 
ladan-tomtens” parkering, vilket innebär att parkeringsplatserna förbättras med 
tydligare markeringar och bättre logistik. Den gamla bussvändplanen har ersatts med 
fler parkeringsplatser samt med platser för hämtning och lämning. Antalet 
parkeringsplatser kommer att utökas totalt. Gallring av växtlighet för bättre sikt har 
genomförts under vecka 28-29 i år. Arbetet med omstrukturering av Boo ladan 
tomtens parkering påbörjas när fotbollssäsongen slutat i höst. 

 

Behov  
Enligt utbildningsnämndens behovsprognos för förskole- och skolplatser år 2016-2030 för 
Nacka kommun (Dnr UBN 2011/86-610) finns ett akut behov av nya skolplatser och 
förskoleplatser i Södra Boo, framför allt lokaler för årskurs 7-9. Även utbyggnad av F-6 
verksamhet kommer att behövas.  
Boo gård skola behöver byggas ut till en grundskola med årskurs F-9, vilket innebär en 
kapacitetsökning med cirka 350-400 elevplatser till totalt cirka 950 elevplatser. För att skapa 
plats för detta måste en ny detaljplan tas fram. Se utdrag ur graf nedan. 
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Två alternativa förslag 
Uppdraget var att för Boo gårds skola ta fram en förstudie och ett förslag på 
utbyggnadskapacitet med lokalprogram och volymstudier för maximalt 950 elever och cirka 
100 personal. Förslagen påvisar en utbyggnation av Boo gårds skola och hur en sådan kan te 
sig. Den bygger i bägge alternativen på en skola som totalt har plats för minst 28 klassrum 
för årskurs F-6, 750 elever och nio klassrum för årskurs 7-9, 200 elever och 100 personal. 
Byggnaden ska ha en generell struktur som medger framtida enkla flexibla förändringar. 
Skolan planeras för 10 arbetslag med 3-4 klassrum i varje årskurs samt tillhörande grupprum 
som kan användas för halvklass/specialundervisning. Det ska även finnas no-sal, bildsal, 
bibliotek, fritidslokaler, stor matsal samt hemkunskapslokal. I möjligaste mån ska 
samnyttjande av lokalerna ske för maximal användning. Lokalprogram och volymskisserna 
visar förslag till planlösningar, gestaltning, samt förslag till lämplig placering av en bollhall 
(referens Tollare bollhall).  
 
En trafikutredning har tagits fram av Sweco i förstudien tillsammans med trafik- och 
avfallsenheten på Nacka, se bilaga d. 

Alternativ 1 ; om- och tillbyggnad 
En byggnation av Boo gårds skola enligt Alternativ 1 innebär följande: 
 
Skolans östra huvudbyggnad behålls och byggs om och renoveras, kök och matsal byggs ut. 
Övriga byggnader rivs och man bygger etappvis till i två respektive tre våningsplan. De nya 
tillbyggnaderna ersätter skolverksamheten som bedrivs i paviljongerna samt de 
lokalfunktioner man idag saknar samt möjliggör erforderliga utrymmen för de elever som 
idag utgör överkapacitet. Byggnaden ska även inrymma de lokaler såsom bildsal, 
fritidsverksamhet, fler klassrum, arbetsrum för pedagoger, vilorum, wc, förråd, utbyggt 
kök/ matsal, samt specialundervisning.  
 

Alternativ 2; nybyggnad 
En byggnation av Boo gårds skola enligt Alternativ 2 innebär följande: 
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Nybyggnation sker i syfte att ersätta skolans huvudbyggnad och dess paviljonger. 
Byggnationen sker i etapper med gradvis rivning. En ny sporthall innefattas i förslaget och 
är samordnad. Samtliga lokalfunktioner enligt Alternativ 1 såsom fler klassrum m.m. 
innefattas även i Alternativ 2 men kan optimalt planeras på bästa sätt genom en 
nybyggnation. En mer areaeffektiv lösning med lägre nyckeltal per elev kan tillskapas. 
 

Förslag till lösning 
Det alternativ som föreslås ska vidtas är Alternativ 2 till en uppskattad kostnad av 341 600 
000 kronor samt ytterligare 39 400 000 kronor till en ny sporthall. Vidare grundar sig 
bedömning på att en investering enligt Alternativ 2 skulle vara den mest långsiktigt hållbara 
alternativet sett över tid, baserat på  
1) En nybyggnation skapar bättre förutsättningar för en modern lärandemiljö,  
2) En större förbättring av driftsekonomin bland annat bättre energiprestanda, än vid 
ombyggnation. Detta förhållande består under byggnadens totala faktiska livslängd.  
3) Omvänt så innebär en ombyggnation en kortare ekonomisk och faktisk livslängd 
alternativt kräver senare tilläggsinvesteringar för att uppnå samma livslängd som vid en 
nybyggnation. Dessutom uppskattas ombyggnationen vara dyrare investering. 

Tidplan 
En uppskattad huvudtidplan har tagits fram för respektive alternativ. Förskolan planeras 
flytta in i den nya byggnaden maj 2016 med inskolningsbarnen. I båda alternativen beräknas 
första inflyttning till skolan ske tidigast till vårterminen 2020, se bilaga f. 
 
 
Ekonomiska konsekvenser 

Investeringskalkyl 
En uppskattad kalkyl har tagits fram tillsammans med NCC, se bilaga e.  
 
Alternativ 1 innebär en investering på 407 000 000 kronor samt 39 400 000 kronor för en 
sporthall. 
Alternativ 2 innebär en investering på 341 600 000 kronor samt 39 400 000 kronor för en 
sporthall. 
 

Riskanalys vid utebliven investering eller försenad investering 
Prioritering av investeringen är mycket angeläget eftersom det finns ett akut behov av nya 
skolplatser i Sydöstra Boo. 
 
Om investeringsmedel inte beviljas enligt förslag till beslut ska följande risker belysas i 
sammanhanget: 
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 Arbetsmiljökraven uppfylls inte i dagens lokaler eftersom antalet elever idag 
överstiger skolans kapacitet.  

 Avsaknad av flera lokalfunktioner som grupprum, pedagogrum, klassrum för 
högstadieverksamhet, klassrum som ersätter paviljongerna, vilorum, specialsalar, 
bildrum och musikrum. 

 Minskat antal elever som kan tas emot, inga högstadieelever kan tas emot. 
 Ingen långsiktigt hållbar ekonomisk lösning, dyrt med paviljonger 
 Högre driftkostnader i ombyggda lokaler. 
 Svårare att tillämpa dagens pedagogik i ombyggda gamla lokaler. 

 

Konsekvenser för barn 
En investering enligt förevarande förslag skulle skapa upp till cirka 400 fler elevplatser i 
Boo. Detta innebär att man tillskapar ändamålsenliga lokaler och förser skolverksamheten 
med en inre och yttre lärmiljö som kan bidra till att göra samtliga elevers skoldag mer 
stimulerande, oavsett förutsättningar. Investeringen och därmed uppförandet av en 
nybyggnation bidrar även till en kreativ läromiljö med en positiv inverkan på den pedagogik 
som används.  Elevernas perspektiv ska vara en naturlig del i planering och byggnation av 
samhället och eleverna ska kunna ges möjlighet till inflytande vid planering av den nya 
skolan och dess utemiljö. I det fortsatta arbetet kommer elevrepresentation att kunna delta 
vid detaljprojekteringen av skolan. 
 

Bilagor 
b. strategiskt lokalprogram  
c. förstudie volymskisser  
d. trafikutredning  
e. kostnadsbedömning  
f. huvudtidplan 
g. behovsprognos för förskolor och skolplatser 2016-2030 
 
Jenny Asmundsson   Suzanne Lagerqvist 
Tf enhetschef    Projektledare 
Enheten för fastighetsutveckling  Enheten för fastighetsutveckling 


