
Analys budget för Boo gårds skola och Sigfridsborgs skola med idrottshallar

Baserad på Kalkyl Kalkyl (Pershagen)  Kalkyl

ALT 1  
Ombyggnad Boo skola

ALT 2 
Nybyggnad Boo skola

Sporthall 
Boo

ALT 1 
Ombyggnad Sigfridsborgs 
skola

ALT 2
Nybyggnad Sigfridsborg

Sporthall 
Sigfridsborg

BTA, m2 omb 2878+tillb 6859=10754 m2 10298 m2 1620 m2 Omb. 2864+tillb 4921=7785 m2 7559 m2 1740 m2

Kommentarer ‐ är detta med eller..? Förstår den ej?? 950 elever Pålning
ej pålning, ej föroreningar, ej 
berg 650 elever

Soutterräng med stödmur samt 
mindre modifierad hall

YA timmar/BTA                                      4,04 43446 tim 31454 tim
Entreprenadkostnad Fas 3, kr/BTA 32 922 28 739 21 920 35 886 31 477 22 525

Rivning bef. byggnader, enligt offert 3 000 000 5 500 000 2 000 000 6 000 000
Evakuering till paviljonger/tillf.byggn.
Hyreskostnader PREL. 8 000 000 8 000 000
Provisorier befintlig verksamhet 5 000 000 5 000 000
Bygganpassning övriga byggnader, ANTAGET 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Bef. Skola har stora sättningsproblem och fuktskador inga kostnader

Basbyggnadsmaterial 10 298 000 8 030 000
Sammansatta byggvaror 150 536 000 9 783 100 16 200 000 117 090 000 7 181 050 17 200 000
UE exkl. installationer 64 432 320 45 354 000
Gemensamma kostnader 19 366 200 20 596 000 14 013 000 15 118 000
Lönekostnad yrkesarbetare (YA) 19 360 240 14 210 920
Tjänstemän bygg 22 961 850 19 204 800 18 339 400 15 649 300
Konsulter Fas 3  2 870 000 2 400 000 500 000 2 292 000 1 956 000 500 000
Installationer: 61 044 320 34 379 600 6 088 398 46 931 445 46 865 800 6 500 000
Värme och sanitetsentreprenad
Sprinkler
Ventilation+styr
Elentreprenad, data, larm, tele
Transport, hiss

Delsumma BYGG 268 778 370 218 079 000 22 788 398 206 665 845 166 365 070 24 200 000

Markarbeten inom tomten 23 608 000 26 272 000 6 500 000 24 000 000 30 000 000 8 500 000
Delsumma MARK  23 608 000 26 272 000 6 500 000 24 000 000 30 000 000 8 500 000
Delsumma HUS+MARK 292 386 370 244 351 000 29 288 398 230 665 845 196 365 070 32 700 000

Risk 1, normala TE risker, 6% 17 543 182 14 661 060 1 757 304 13 839 951 11 781 904 1 962 000
Index bygg, 4 %  (byggtid 2017) 10 751 135 8 723 160 911 536 8 266 634 6 654 603 968 000
Index mark, 5% 1 180 400 1 313 600 325 000 1 200 000 1 500 000 425 000
Garantiavsättning 0,5% Entreprenadkostnad 1 609 305 1 345 244 161 411 1 269 862 1 081 508 180 275

Delsumma TOTALT 321 861 087 269 048 820 32 282 238 253 972 430 216 301 577 35 630 000
Arvode Bygg inkl mark, 10% 32 186 109 26 904 882 3 228 224 25 397 243 21 630 158 3 563 000

Budget Fas 3 ‐ Produktions‐ och överlämningsfas 354 047 196 295 953 702 35 510 462 279 369 672 237 931 735 39 193 000

Projektering 
Fas 1 ‐ Förstudie och programfas Genomf. kostn .Nacka Genomf. kostn .Nacka 200 000 Genomf. kostn .Nacka Genomf. kostn .Nacka 200 000
Fas 2 ‐ Planerings‐ och projekteringsfas inkl arvode (Uppskattad 10% av Entreprenadkostn Netto) 29 238 637 24 435 100 1 200 000 23 066 585 19 636 507 1 200 000

Byggherrekostnader

NCC har inte medverkat under Fas 1 i dessa projekt och kommit in förhållandevis sent för att kunna ha en komplett och fullständig bild över både hur projekten planerats och utifrån vilka förutsättningar och analyser ni arbetat. 
Med detta sagt har vi utgått från våra tidigare genomförda projekt av likvärdig karaktär och använt dem som referenser. Vi vill samtidigt flagga för att det finns en risk i att jämföra nyckeltal då förutsättningarna sällan är helt jämförbara och då vi inte heller haft tid att stämma av exakt hur Nackas nyckeltal är 
sammanställda och om de därmed är helt jämförbara med våra? Är alla bitar med och har något ev. tagits med dubbelt, detta behöver kvalitetssäkras. 
Vi lämnar en budget som vi som helhet känner oss trygga att arbeta vidare med men reserverar oss för att vi inte medverkat i dialog med Arkitekt och brukare och därmed inte känner till i detalj hur förväntningarna ser ut. Det vill vi att vi har en gemensam förståelse för och att en snävt satt budget också kan få 
konsekvenser för kvalitet, här tänker vi både materialval, gestaltning och utrustningskrav. För idrottshallar som ska kunna rymma fler än 150 personer får det konsekvenser för brand och säkerhet, både vad gäller installationer, material och utrymningsvägar . Vi ser samtidigt möjligheter att fundera kring tidplan och 
etappindelning för att effektivisera produktionen och därmed skapa ökat utrymme för både kvalitet och långsiktig hållbarhet.
I senare projekt, inom ramen för detta samarbete, vill vi föreslå att tid och resurser för Fas 1 utökas och att vi finns med från start. På så vis menar vi att vi tillsammans med verksamheten vi bygger för skaffar oss en samsyn och gemensamma mål för vad som är avgöradne och styrande i respektive projek.

18e_kostnadsbedömning2015‐09‐29 1



Byggherrekostnader ingår ej i NCC:s åtagande kalkyl uppgifter från Nacka. 21 400 000 19 053 600 2 150 000 15 000 000 15 000 000 2 150 000
Konstnärlig utsmyckning 1% av  Entreprenadkostnad 3 218 611 2 180 790 322 822 2 539 724 2 163 016 356 300
Övrigt :

Summa: Fas 1, Fas 2 samt Byggherrekostnader 53 857 248 45 669 490 3 872 822 40 606 309 36 799 523 3 906 300

Summa TOTAL OBS! Bedömning kostnader FAS1 samt BH ej fullständig. 407 904 444 341 623 192 39 383 284 319 975 981 274 731 257 43 099 300

Reservationer/Notering osäkra faktorer
Kostnader för arbete under pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet 
Sporthalls norra fasad planteras med klätterväxter, ingår ej
Mark, geodundersökning eller markanalys ej genomförd 
Installationer, enrgiprestanda mål ej fastställda. Ingen högre standard antagen
Sporthall på Sigfridsborgs skola är inte identisk med Tollare/Pershagen
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