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Projektnamn: Utbyggnadskapacitet  Boo gårds skola
Projektledare: Suzanne Lagerqvist 
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KS, Kommunstyrelse, delegation behöver gå vidare

KF, Kommunfullmäktige, delegation behöver gå vidare

Styrgrupp Fastighet 

Investeringsbeslut inlämning/beslut ( T1), T2 (stopponsdag)

Detaljplanearbete, överklagan

Detaljplanemöten, start september

Samråd

Granskning (tidigare utställning)

Antagande 

Överklag Mycket trolig!

Laga kraft? 

Beställning Välfärd skola

Beställning konsulter

Provisorisk omstrukturering GC- väg p-platser

GC- väg mellan skola och Lotsen

Breddning Galärvägen

Omstrukturering p-platser

Provisorisk trafiklösning klar!

FAS 1 Volymstudie/ Lokalprogram

Relationshandlingar

Relationsritningar

Trafikutredning

Kostnadsbedömning, kalkyl NCC

Huvudtidplan

Tjänsteskrivelse Investeringsbeslut startbesked

Upphandling  Strategisk partnering!

Kalkylmöte/avrop

Kalkylering NCC

ALT 1

 Projektering

Om- och tillbyggnad

Etapp 1

Etablering

Byggnation provisoriska paviljonger 10 klasser

Rivning bef skola, västra + mittersta flygeln borttransport  

Nybyggnad  

Markarbeten nya skolgården

Etapp 2

Etablering

Ombyggnad/ renovering östra flygeln, matsal o kök byggs ut

Nybyggnad sporthall

Demontering paviljonger

Etapp 3

Markarbeten nya skolgården, runt sporthall

Pelletspanna rivs

Besiktning inkl. slutbesked

Hyresgäst alt 1 och 2

Utflyttning förskoleverksamhet samt lekutrustning till Lotsen

Utflyttn skola till bef pavilj 4 kl samt 3 F-kl till Lotsen + 10 kl prov pavj

Utflyttning från paviljonger

Inflyttning nybyggnad helt klar, F-6

Inflyttning nybyggnad helt klar, 7-9

ALT 2 

FAS 3 Produktion

Nybyggnation

Etapp 1

Etablering

Byggnation provisoriska paviljonger 10 klasser

Rivning mittersta västra och mittersta flygeln, borttransport   

Nybyggnad

Markarbeten nya gården

Etapp 2

Etablering

Rivning östra flygeln

Nybyggnad östra flygeln

Demontering paviljonger

Nybyggnad sporthall

Etapp 3

Markarbeten nya skolgården, runt sporthall

Pelletspanna rivs
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Avtal Strategisk Partner entreprenör 

Hyresgäst se alt 1

Lägesplacerinagr/Volymskisser Alt 1 o Alt 2

Strategiskt program/ Funktionella krav

Projektmöten Verksamhet, arkitekt, trafik, miljö

Besiktning inkl slutbesked

FAS 3 Produktion

FAS 2 Lika alt 1 och 2

Projektstart Suzanne Lagerqvist

Beslut 

KSSU, Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott 

Myndigheter

Rivningslov- Tidsbegränsat lov - Bygglov

Bygglov Laga kraft
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