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Natur- och trafiknämnden 

Tilläggsinvestering till projektet Älta mini-ÅVC 

Förslag till beslut 
Natur- och trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om utökade investerings-
medel om 6 mnkr till totalt 12,5 mnkr för utbyggnad av Älta mini- ÅVC. 

Sammanfattning 
En mini-återvinningscentral (mini- ÅVC) i Älta, är ett av projekten som ingår i att utöka 
återvinningskapaciteten i Nacka. 2013 beslutade kommunfullmäktige om investering om 6,5 
mnkr, varav 1,5 mnkr till förstudie för Älta mini- ÅVC. En förstudie genomfördes där alla 
tillstånd, lov och underlag för upphandling av byggentreprenör har tagits fram. Utifrån in-
komna anbud från byggentreprenörer samt separat kalkyl framtagen av oberoende konsult, 
konstaterades att ursprunglig kalkyl var orealistisk och totala kostnaden för projektet be-
döms nu hamna på 6 mnkr högre än ursprungskalkylen, totalt 12,5 mnkr.  

Ärendet 
Investeringsmedel för byggnation av en så kallad mini- ÅVC i Älta beslutades av kommun-
fullmäktige i mål och budget för 2015. I enlighet med kommunens avfallsplan ingår denna 
etablering som en av flera planerade återvinningscentraler i miniformat på olika platser i 
Nacka. Byggstart av Älta mini- ÅVC planerades till kvartal 2, 2014 för och att kunna stå fär-
dig hösten 2014.  
 
Två upphandlingar har genomförts där båda har resulterat i anbud betydligt högre än pro-
jektets investeringsram, som baserats på konstruktionskonsultens kalkyl för byggnationen. 
På grund av de avbrutna upphandlingarna har starten av byggnationen blivit försenad. För 
att minimera tiden till byggstart planeras en ny upphandling att genomföras med villkoret att 
kommunfullmäktige beslutar om utökade medel och att anbud tillsammans med övriga pro-
jektkostnader hamnar inom beslutad investeringsram.  
 
För att utreda hur den ursprungliga kalkylen kunde avvika så pass mycket från inkomna an-
bud har vi låtit den konsult som ursprungligen tog fram investeringskalkylen revidera sitt ar-
bete med resultatet att de kalkylerade kostnaderna ökade marginellt. Därutöver har en obe-
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roende konsult gjort kostnadsberäkning utifrån de upphandlingsunderlag som använts. Re-
sultatet blev en kostnadskalkyl som ligger i paritet med de anbud vi fått vid tidigare upp-
handlingar. Slutsatsen är att konstruktionskonsultens kalkyl som låg till grund för projektets 
investeringsbeslut visat sig vara alldeles för låg.  
 
Mot bakgrund av våra undersökningar bedömer vi att den totala kostnaden för projektet in-
klusive förstudier, skyltning, utrustning, inventarier, ändrings- och tilläggsarbeten samt byg-
gentreprenaden för Älta mini- ÅVC blir 12,5 mnkr.  

Ekonomiska konsekvenser 
Totala investeringskostnaden om 12,5 mnkr medför en kapitaltjänstkostnad det första året 
om 1,1 mnkr. Varav tilläggsinvesteringen om 6 mnkr motsvarar en ökad kapitaltjänstkost-
nad om 540 000 kr det första året. Kostnaderna är beräknade på 4 % ränta och 20 års av-
skrivning. Den ökade kapitaltjänstkostnaden kommer att adderas till avfallsverkets kostna-
der och kan få en framtida påverkan på avfallstaxan. 

Konsekvenser för barn 
Utbyggnaden av återvinningscentraler i Nacka får positiva konsekvenser för barn i kommu-
nen. I och med byggnationen i Älta skapas möjligheter för ökad återvinning i Älta generellt 
och studiebesök där barn kan få kunskap om återanvändning och material- och energiåter-
vinning och vikten av att hushålla med jordens resurser. I förlängningen medför det större 
chanser till miljömedvetna vuxna. Goda vanor grundas i tidig ålder. 
 
Om byggnationen av Älta mini-ÅVC inte blir av ger det istället negativa konsekvenser för 
barnen. Det långa avståndet till återvinningscentralen i Östervik gör sannolikt att skolklasser 
i Älta inte reser till Östervik för studiebesök. Mini- ÅVC:n i Älta är särskilt lämpad för bar-
nen då trafiken är helt separerad från inlämningen av avfallet.   

Bilagor 
Bilaga B – E: Illustrationer Älta mini-ÅVC 
Bilaga F: Riskanalys/Lägesrapport 
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