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Investeringsbeslut för utbyggnad av cykelbana utmed 
Saltsjöbadsleden mellan Fisksätra och Saltsjöbadens 
centrum 

 

Förslag till beslut  
Natur- och trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att bevilja en utökad 
investeringsram på 2 mnkr till totalt 6 mnkr för projekt utbyggnad av cykelväg mellan 
Fisksätra och Saltsjöbadens centrum utmed Saltsjöbadsleden.  

Sammanfattning 
Investeringen avser utbyggnad av cykelbana utmed Saltsjöbadsleden mellan en punkt cirka 
150 meter öster om Vinterbrinksvägens anslutning till Saltsjöbadsleden och påfarten till 
Fisksätra. I Fisksätra kommer cykelbanan ansluta till Saltsjöbadsvägen via Fisksätravägen.  
 
I den riskanalys som låg till grund det första investeringsbeslutet lyftes osäkra 
markförhållanden fram som en betydande risk för projektet. Denna risk har nu också fallit 
ut. På Saltsjöbadsleden skapas cykelbana genom att smalna av de befintliga körfälten och 
vägrenarna. Fordonstrafiken flyttas ut mot den södra vägkanten. Denna vägkant har visat 
sig vara i betydligt sämre kvalité än först beräknat och kostnaden för att åtgärda vägkanten 
så att den kan belastas med tunga fordon är 2 miljoner kronor. Projektets investeringsram 
behöver utökas med motsvarande 2 miljoner kronor. Från tidigare 4 miljoner kronor till en 
ny total projektram på 6 miljoner kronor.   
 
Syftet med åtgärden är att skapa en trafiksäker och framkomlig cykelväg mellan 
Saltsjöbaden och Fisksätra. Utbyggnaden är en första etapp i att förbinda Sicklaön med 
Fisksätra/Saltsjöbaden genom en trafikseparerad cykelbana. Åtgärden finns utpekad i 
Nackas kommuns strategi för cykelsatsningar som en prioriterad åtgärd. I samband med 
åtgärden kommer dagens vägbelysning bytas ut på berörd sträcka på Saltsjöbadsleden. 

Natur- och trafiknämnden 
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Ärendet 
Utbyggnaden sker från en punkt cirka 150 meter öster om Vinterbrinksvägens anslutning till 
Saltsjöbadsleden och västerut via Saltsjöbadsleden till gång- och cykeltunneln under 
Saltsjöbadsleden från Fisksätra. Där sker en anslutning upp mot Fisksätravägen och bort till 
Saltsjöbadsvägen. 
 
I den riskanalys som låg till grund det första investeringsbeslutet lyftes osäkra 
markförhållanden fram som en betydande risk för projektet. Denna risk har nu också 
inträffat. På Saltsjöbadsleden skapas cykelbana genom att smalna av de befintliga körfälten 
och vägrenarna. Fordonstrafiken flyttas ut mot den södra vägkanten. Denna vägkant har 
visat sig vara i betydligt sämre kvalité än först beräknat och kostnaden för att åtgärda 
vägkanten så att den kan belastas med tunga fordon är 2 mnkr. Projektets investeringsram 
behöver utökas med motsvarande 2 mnkr. Från tidigare 4 mnkr till en ny total projektram 
på 6mnkr.   
 
Sträckan ingår i det regionala cykelstråk kallat Saltsjöbadsstråket. I Nacka kommuns strategi 
för cykelsatsningar finns sträckan med som ett prioriterat stråk och stråket är även klassat 
som regionalt cykelstråk i den regionala cykelplanen. Den regionala cykelplanen fastställdes 
under våren 2014 och alla länets kommuner har yttrat sig över planen och därmed befäst att 
vissa stråk ska ges särskild hög prioritet.  
 
Åtgärden syftar till att skapa en gen och trafiksäker cykelväg mellan Saltsjöbaden och 
Fisksätra. Idag hänvisas cyklisterna från Fisksätra till Saltsjöbaden via Saltsjöbadsvägen, 
genom Fiskarhöjden under Fisksätravägen och genom Braxenparken och Fisksätra Allè mot 
Gröna dalen för vidare färd mot Vinterbrinksvägen och Igelboda. Genom föreslagen 
utbyggnad skapas en förbindelse som ger hög framkomlighet och sträckningen har mindre 
konfliktpunkter med gående.  
 
Åtgärden utgör även en första etapp på en helt separerad cykelväg mellan Fisksätra/ 
Saltsjöbaden och Värmdövägen på Sicklaön. Sträckningen har utretts av kommunen i 
samband med framtagandet av cykelstrategin. Utredningen kom fram till att föreslagen 
sträckning är mest fördelaktig för att skapa ett attraktivt cykelvägnät, (se avsnitt 4.1 i bilaga 
2). Dock är första etappen inte beroende av andra etappen av utbyggnaden varför den kan 
utföras oberoende av när etapp två (Fisksätra-Sicklaön) utförs. Dock är det viktigt att båda 
etapperna byggs ut för att uppnå ett sammanhållet trafikseparerat cykelstråk.  
 
I samband med åtgärden kommer de belysningsarmaturer som finns utmed Saltsjöbads-
leden på berörd sträcka att bytas ut. Idag är stolparna inte eftergivliga och är placerade på 
södra sidan om vägen. Nya placeringen kommer att vara på norra sidan av vägen mellan 
körbanorna och cykelbanan. 
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För investeringar i cykelinfrastruktur kan statlig medfinansiering erhållas. Trafikenheten har 
ansökt om medfinansiering för utbyggnad av detta cykelstråk. Trafikverket har gett 
medfinansiering om 2 240tkr.  
 
Ekonomiska konsekvenser 

Investeringskalkyl 
 

Förenklad	
investeringskalkyl,tkr	 Total	 År	1	 År	2	 År	3	 År	4‐	

Total	investeringsutgift		 8240	 8240	 	 		 		

varav:	 		 		 		 		 		

Utredning/	projektering	 	 	 		 		 		

Material	 8000	 8000	 	 		 		
Personal/	kostnad	för	
nedlagd	tid	 240	 240	 	 		 		

Köpta	tjänster	 	 	 	 		 		

Övrigt	 		 		 		 		 		
Total	
investeringsinkomst	 2240		 2240		 		 		 		

Netto	 6000	 6000	 	 		 		
 

Tillkommande medel 
Cirka 2 kilometer ny cykelbana skapas. Till stor del av skapas cykelbana genom en 
minskning av körfältsbredder. Driftskostnaderna bedöms öka med 250tkr per år.  
 
Uppskattad avskrivningstid är 25 år. 
 
Avskrivning år ett är: 80tkr. 
Ränta 3 % år ett är: 60tkr.  
 
Cykelbana Saltsjöbadsleden                

NTN  Prio  Typ  Tidigare 
beslutad 
projektr
am 

Förslag 
nytt beslut 
netto 

Prognos 
2015‐
2016 

Tillkommande 
kapitaltjänstkostnad 

Tot prognos 
årlig kaptjk 

Tillkommande 
driftskostnad 

Tot prognos årlig 
driftskostnad 

När 
investeringen 
planeras tas i 
bruk 

NTN Mycket 
angeläget 

Ny  -4000 -2000 -2000  -140  -910 -250 -250 201604 

 

Riskanalys vid utebliven investering eller försenad investering 
Om investeringen inte genomförs kvarstår problematiken och konflikterna utmed dagens 
dragning av cykelvägen genom bland annat Fisksätra allé. Om åtgärden uteblir skapas inte 
de förbättrade förutsättningar som krävs för att öka cykelns attraktivitetskraft och cykelns 
andel av trafiken får svårare att öka. 
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Alternativa lösningar för investeringen 
Alternativa lösningar är att stärka det samband och den koppling som idag finns mellan 
Fisksätra och Saltsjöbaden via Fisksätra allé och Gröna dalen. Men att leda det regionala 
cykelstråket genom Fisksätra Allé är dock inte optimalt varken ur ett framkomlighets-
perspektiv eller ur ett trafiksäkerhetsperspektiv.  

 

Bilagor 
Bilaga 1: Riskanalys 
Bilaga 2: Utredning av Cykelförbindelsen mellan Fisksätra/Saltsjöbaden och Sicklaön 
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