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7 Oförutsedda
utbyggnadskostnader

Utbyggnaden är inte detaljprojekterad vilket
gör att det är svårt att förutse bland annat
olika markförhållanden. Problem som uppstår
måste lösas efter hand. Detta kan medföra
ökade kostnader och tidsfördröjningar.  

5 4 20 Öppen

6 Statlig medfinansiering   Utbyggnaden erhåller statlig medfinansiering
vilket gör att den blir billigare än beräknat och
projektet uppfyller inte beräknad budget,

2 1 2 Öppen

5 Utbyggnad försenas pga
entreprenör

Entreprenör hinner inte med utbyggnad pga
andra projekt/objekt. Detta kan leda till
försämrad produkt och förseningar.

3 3 9 Öppen

4 Väder Utbyggnaden försenas pga snö och kyla 1 2 2 Öppen

3 Intern förankring Slutprodukten kan försämras och försenas
pga anpassning efter andra
enheter/verksamheter.

2 2 4 Öppen

2 Samordning med andra projekt Projekt med olika mål och tidplan på samma
plats kan leda till förseningar och försämrad
produkt.  

1 3 3 Öppen

1 Beställningsunderlaget skickas
sent till entreprenören

Beställningsunderlaget för objektet skickas
sent till entreprenören vilket leder till att de ej
hinner med utbyggnad av objektet under året.  

2 3 6 Öppen
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