
ID Risk Beskrivning S K S*K Riskvärde

5 Leverans från konsult Utredning/projektering tar längre tid än
beräknat. Produkten blir försenad.  

3 2 6

4 Pågående detaljplanearbete går emot utredningens syfte Pågående detaljplanearbete går emot
utredningens syfte vilket riskerar att försvåra
och försena utredningens genomförande.  

3 3 9

3 Utredningens omfattning ökar Utredningens omfattning ökar under
utredningens gång vilket riskerar att försvåra
och försena utredningens genomförande

3 3 9

2 Samorning med andra projekt Samordning med andra projekt kan leda till
förseningar och lösningar av mindre god
kvalité.  

3 2 6

1 Resurs- och tidsbrist hos intern personal Resurs- och tidsbrist hos intern personal
leder till förseningar

2 3 6
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