
ÅtgärdOrsakStatus
Tid Utbyggnad uppskjuten till 2017. Upphandling sker efter årsskiftet 2017

Kostnad Pga tidig kalkyl som var låg är vi tvungna att 
söka mer pengar och utöka rambudget för 
detta projekt.

söka mer pengar till år 2017

Produkt Utbyggnad av Brantvägen 2017. 
Strandpromenaden kan byggas ifall 
utfyllnaden i vattnet är klar.

BeT tim BeT tim total ReT tim EAC tim

Timmar 170,00 170,00 717,75 777,75

Budget Budget total Utfall Prognos Prognos totalt

Kostnader (SEK) 4 872 666,67 6 350 000,00 2 382 795,75 4 522 666,67 6 000 000,00

Effekter (SEK) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Risk

Total risk

Detaljplan har vunnit laga kraft. 
Marinan skall påbörja sin utfyllnad i vattenområdet hösten 2016. 
För lite pengar i rambudget, bygger på en tidig kalkyl.

Kommentar

Lägesbeskrivning
Brantvägen planeras byggas ut 2017.

Själva vägen blir utförandeentreprenör och strandpromenaden blir en totalentreprenör med visst färdigt projekterat
material.

Uttökning av Rambudget söks i septembernämnden.
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