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Tilläggsavtal till Huvudavtal och Delprojektavtal 
avseende utbyggd tunnelbana enligt 2013 års 
Stockholmsöverenskommelse  

 
 

Parter 
 
1. Staten, genom Stockholmsförhandlingen 
2. Stockholms läns landsting 
3. Stockholms stad 
4. Solna stad 
5. Järfälla kommun 
6. Nacka kommun 
 
Staten, genom Stockholmsförhandlingen, Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Solna 
stad, Järfälla kommun och Nacka kommun benämns i det följande enskilt för ”Part” och 
gemensamt för ”Parterna”. Stockholms läns landsting benämns nedan enskilt för 
”Landstinget”. Staten, genom Stockholmsförhandlingen, benämns nedan enskilt för ”Staten”.   
 

1. Inledning 
 
Parterna har genom Huvudavtal och Delprojektavtal, daterat 2014-01-07, om finansiering 
och medfinansiering av utbyggnad av tunnelbanan samt ökad bostadsbebyggelse i 
Stockholms län enligt 2013 års Stockholmsförhandling, ingått avtal om finansiering, 
medfinansiering av utbyggnad av tunnelbanan samt ökad bostadsbebyggelse i Stockholms 
län genom beslut i respektive parts beslutande organ.  
 
Under första halvåret 2016 gjordes en översyn av anläggningen med syfte att hitta åtgärder 
och optimera utformningen för att fortsatt ligga inom den ekonomiska ramen för 
Stockholmsförhandlingen. Arbetet utmynnade i rapporten Återrapportering av åtgärds- och 
optimeringsarbetet, som Parterna genom Styrelsen för 2013 års Stockholmsförhandling 
godkände i juni 2016 för att vidare inarbetas i genomförandeavtal samt ett tilläggsavtal för 
politisk beredning och beslut. Jämfört med den inledande projekteringen av tunnelbanan 
medförde åtgärds- och optimeringsarbetet förändringar avseende utbyggnadens omfattning, 
bland annat ändrad lokalisering av vissa stationslägen och i vissa fall borttagande av 
uppgångar och entréer. Åtgärderna finns beskrivna i genomförandeavtal för respektive 
delprojekt. 
 



Jämfört med Huvudavtalet och Delprojektavtalen innebär åtgärds- och optimeringsarbetet 
förändringar i följande avseenden: 

 Tidplan för genomförandet av tunnelbaneutbyggnaden 
 Tidpunkt för fullgörande av Järfälla kommuns bostadsåtagande 
 Betalningsplan där en del av kostnadstaket på 2 925 miljoner kronor för Parternas 

finansiering tas i anspråk.  
 
Syftet med detta Tilläggsavtal är att reglera och tydliggöra dessa förändringar. Utöver de 
uttryckliga förändringar som beskrivs i detta Tilläggsavtal gäller Huvudavtalet och 
Delprojektavtalen med oförändrade villkor. Tabellförändringar i relation till 
delprojektavtalen enligt nedanstående sammanställning. 
 

 
 

2. Tidplan för genomförande 
 
Parterna är överens om en justerad tidplan för genomförandet av tunnelbaneutbyggnaden för 
samtliga Delprojekt (Tunnelbana till Nacka och söderort, Tunnelbana till Arenastaden, 
Tunnelbana till Barkarby). De justerade tidplanerna för respektive Delprojekt framgår i de 
översiktliga tidplanerna, bilaga 6. Bilaga 6 ersätter samtliga tider, gällande genomförandet av 
utbyggnaden av tunnelbanan, angivna i Huvudavtalet och Delprojektavtalen.  
 
De översiktliga tidplanerna redovisar en möjlig trafikstart cirka 2026 för Tunnelbana till 
Nacka och söderort, cirka 2024 för Tunnelbana till Arenastaden och Tunnelbana till 
Barkarby. Tiderna anges exklusive eventuella överklaganden.  
 

3. Tider för bostadsbyggande 
 
Tidplanerna för Stockholms stads, Nacka kommuns och Solna stads fullgörande av 
bostadsåtaganden enligt Delprojektavtalen, ligger fast.  
 
Parterna är överens om en ny tidplan för Järfälla kommuns fullgörande av bostadsåtagandet. 
Järfälla kommun ska själv, eller genom annan markägare/bostadsexploatör, uppföra cirka 
14 000 bostäder i tunnelbanans influensområde fram till senast år 2032, med en 
genomsnittlig takt om cirka 735 bostäder per år.  
 

Tilläggsavtal Ersätter tabell i Delprojektavtal

Tabell  Årlig investeringskostnad, 

Bilaga 1

Tabell  2 Årliga 

investeringskostnader, Bilaga 1

Tabell  Finansiering av infrastruktur, 

Bilaga 2
Tabell  1, Bilaga 1 

Tabell  Betalningsplan, Bilaga 3
Tabell  3 och Tabell  4, Bilaga 1 samt 

Tabell  1, Bilaga 2

Tabell  Kostnadsansvar, Bilaga 4 Tabell  5, Bilaga 1

Tabell  Bostadstil lskott och 

återbetalning, Bilaga 5
Tabell  2, Bilaga 2

Översiktliga tidplaner per 

delprojekt, Bilaga 6
Alla tabeller i  Bilaga 3



4. Årliga investeringskostnader 
 
De årliga investeringskostnaderna framgår av tabell i bilaga 1. 
 

5. Finansiering 
 

5.1 Finansiering  
 
Parterna ska gemensamt bidra till finansieringen av utbyggnaden av tunnelbanan medan 
enbart Landstinget finansierar inköp av fordon och utbyggnad av depåer och 
depåanslutningar. Totalt för hela Projektet anges Parternas finansiering av Projektet enligt 
nedanstående fördelning (varvid noteras att Landstingets finansiering nedan inkluderar 
6 200 miljoner kronor för fordon och depåer). Tabellen ersätter tabell i Huvudavtalet under 
punkt 7.1. 
 

  
 
Finansieringen innebär att ytterligare 1 160 miljoner kronor tas i anspråk jämfört med 
investeringskostnaden 19 500 miljoner kronor i Huvudavtalet och Delprojektavtalet. Upp till 
kostnadstaket på 2 925 miljoner kronor kvarstår således 1 765 miljoner kronor. 
 
Parternas åtagande gällande finansiering och betalning regleras närmare i bilagor till detta 
Tilläggsavtal. Detta medför att tabellerna som är hänförliga till punkt 7.2 i Huvudavtalet 
utgår. 

5.2 Betalningsplan 
Parterna är överens om en ny betalningsplan, som är anpassad efter den nya tidplanen för 
genomförandet av tunnelbaneutbyggnaden, bilaga 3. Tabellen redovisar Parternas årliga 
bidrag till utbyggnaden av tunnelbanan samt förskotteringen. 
 

5.3 Justering av betalningsplan 
Med utgångspunkt i Delprojektens framdrift är Partena överens om att en årlig justering av 
betalningsplanen ska genomföras vid behov i relation till de översiktliga tidplanerna i bilaga 
6. Detta innebär att de årliga inbetalningsbeloppen vid behov justeras inom ramen för 
beslutad betalningsplan.  
 
En eventuell justering av betalningsplanen för nästkommande år ska beslutas av Styrelsen 
senast den 30 september respektive år. Om genomförandet av utbyggnaden av tunnelbanan 
förskjuts med mer än två år jämfört med tidplan enligt bilaga 6 eller att totalbelopp i 
betalningsplanen behöver revideras jämfört med beslutad betalningsplan, alternativt att 
årligt belopp väsentligt utökas jämfört med beslutad betalningsplan i bilaga 3 ska reviderad 
betalningsplan hemställas till respektive parts beslutande organ för beslut. 

Part
Belopp

(miljoner kronor)

Procent

(avrundat)

Staten 14 270 53,1%

Stockholms  läns  landsting 7 157 26,6%

Stockholms  stad  3 050 11,4%

Nacka kommun 891 3,3%

Solna stad 607 2,3%

Järfälla kommun 886 3,3%

Totalt 26 860 100,0%



 
Parterna är överens om att Styrelsen för 2013 års Stockholmsöverenskommelse ges mandat 
att ändra betalningsplanen i enlighet med ovan.  
 

5.4 Risk och fördyringar 
För att ta höjd för kostnadsökningar definierades i Delprojektavtalen ett kostnadstak för 
parterna på 2 925 miljoner kronor. Ramen för 2013 års Stockholmsöverenskommelse 
inklusive kostnadstaket är oförändrad jämfört med Huvudavtalet och Delprojektavtalen och 
uppgår till 22 425 miljoner kronor i 2013 års prisnivå, januari. Även kostnadstakets 
fördelning i kostnadsansvar mellan parterna är oförändrat. Parterna är överens om att 
kostnadstaket för delsträcka Kungsträdgården-Sofia samt Sofia-Nacka slås ihop som ett 
tillägg till Huvudavtalets punkt 8.1. Det utökade kostnadsansvaret redovisas i bilaga 4. 
 

5.5 Bostadstillskott och återbetalning 
Tidpunkterna och antalet bostäder för kommunernas bostadsåtagande framgår av tabell i 
bilaga 5. Tiderna är i enlighet med avsnitt 3 ovan. Antalet bostäder är oförändrat jämfört med 
Huvudavtalet och Delprojektavtalen. 
  
Tidpunkterna för återbetalningen av den i betalningsplanen beskrivna förskotteringen från 
Järfälla kommun senareläggs, medan tidpunkterna för återbetalning av gjorda 
förskotteringar ligger fast för Stockholm, Nacka och Solna. Tidplanerna för återbetalning 
framgår av tabell i bilaga 5.  
 

6.   Villkor för Tilläggsavtalets giltighet 
 
Detta Tilläggsavtal gäller under följande förutsättningar: 
 
dels att Stockholms kommunfullmäktige senast den 30 juni 2017 godkänner detta 
Tilläggsavtal genom ett beslut som vinner laga kraft, 
 
dels att Nackas kommunfullmäktige senast den 30 juni 2017 godkänner detta Tilläggsavtal 
genom ett beslut som vinner laga kraft, 
 
dels att Solnas kommunfullmäktige senast den 30 juni 2017 godkänner detta Tilläggsavtal 
genom ett beslut som vinner laga kraft, 
 
dels att Järfällas kommunfullmäktige senast den 30 juni 2017 godkänner detta Tilläggsavtal 
genom ett beslut som vinner laga kraft, 
 
dels att Stockholms landstingsfullmäktige senast den 30 juni 2017 godkänner detta 
Tilläggsavtal genom ett beslut som vinner laga kraft, 
 
dels att Staten undertecknar detta Tilläggsavtal samt att regeringen godkänner 
Tilläggsavtalet. 
 
------------------------ 
  



------------------------ 
 
Detta Avtal är upprättat i sex likalydande exemplar varav Parterna tagit var sitt. 
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2013 års Stockholmsförhandling  Stockholms stad 

 

 

 

Stockholms läns landsting   Nacka kommun  

 

 

 

Solna stad    Järfälla kommun 
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Bilaga 5. Bostadstillskott och återbetalning 
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Bilaga 1.   Årliga investeringskostnader 
 
Tabell: Årliga investeringskostnader 
Miljoner kronor 
 

* 
Totalsumman 20 660 miljoner kronor baseras på prisnivå januari 2016. Totalsumman exklusive KPI-ökning motsvarar 20 581 miljoner kronor. Notera att Landstinget utöver finansieringen 
ovan ansvarar för att anskaffa fordon och depåer till en kostnad om 6 200 miljoner kronor (angivet i 2013 års prisnivå, januari). 
 

  

Utfall

2014

Utfall

2015

Prognos

2016
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Totalt

Nacka och söderort 67 242 405 611 879 1 369 1 610 1 767 1 819 1 813 1 700 736 181 13 200

Arenastaden 56 266 193 185 209 637 817 780 539 422 45 2 4 150

Barkarby 20 135 110 176 358 571 837 785 182 90 46 3 310

Totalt 144 644 707 972 1 446 2 577 3 263 3 332 2 540 2 325 1 791 739 181 20 660



Bilaga 2.   Finansiering av infrastruktur 
 
Tabell: Finansiering av infrastruktur per Part* 
Miljoner kronor 
 

 
* Totalsumman 20 660 miljoner kronor baseras på prisnivå januari 2016. Totalsumman exklusive KPI-ökning motsvarar 20 581 miljoner kronor. Notera att Landstinget utöver finansieringen 
ovan ansvarar för att anskaffa fordon och depåer till en kostnad om 6 200 miljoner kronor (angivet i 2013 års prisnivå, januari). Beroende på decimalavrundningar i tabellen stämmer inte alla 
summeringar exakt.  

  

Partfinansiering
Nacka och 

söderort

Arena‐

staden
Barkarby Totalt

Staten 9 435 2 675 2 159 14 270

varav medfinansiering 3 000 125 700 3 825

varav trängselskatter 6 050 1 700 1 250 9 000

varav länsstyrelsen 825 825

varav kostnadstak 385 25 209 618

Stockholms läns landsting 429 264 265 958

varav medfinansiering 250 250 150 650

varav kostnadstak 179 14 115 309

Stockholms stad 2 445 604 3 050

varav medfinansiering 2 350 600 2 950

varav kostnadstak 95 4 100

Nacka kommun 891 891

varav medfinansiering 850 850

varav kostnadstak 41 41

Solna stad 607 607

varav medfinansiering 600 600

varav kostnadstak 7 7

Järfälla kommun 886 886

varav medfinansiering 800 800

varav kostnadstak 86 86

Totalt 13 200 4 150 3 310 20 660



Bilaga 3.   Betalningsplan 
 
Tabell: Betalningsplan* 
Miljoner kronor 
 

 
* Totalsumman 20 660 miljoner kronor baseras på prisnivå januari 2016. Totalsumman exklusive KPI-ökning motsvarar 20 581 miljoner kronor. Beroende på decimalavrundningar i tabellen 
stämmer inte alla summeringar exakt. 

   

Fakturerat

2014

Fakturerat

2015

Fakturerat

2016
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Totalt

Statlig medfinansiering 133 21 50 0 88 268 655 932 1 377 626 4 150

Statlig medfinansiering (Intäkter för trängselskatt) 280 392 628 656 919 736 375 343 608 285 70 5 294

Statlig medfinansiering 0 133 300 443 628 744 1 187 1 392 1 307 1 720 1 234 285 70 9 444

Stockholms  läns  landsting 158 163 19 19 71 72 95 65 40 78 79 81 20 959

Förskottering landstinget för länsstyrelsen 28 38 46 96 139 139 121 80 78 59 825

Förskottering landstinget för staten 950 1 050 2 000

Stockholms läns landsting 186 201 64 115 210 1 161 1 266 145 118 137 79 81 20 3 784

Stockholms  stad 257 354 120 51 219 242 319 261 164 321 328 333 82 3 050

Förskottering Stockholms  stad 553 448 1 001

Stockholms stad 257 354 120 51 219 242 319 814 612 321 328 333 82 4 051

Nacka Kommun 20 18 68 98 143 122 75 147 150 40 10 891

Förskottering Nacka kommun 200 133 333

Nacka Kommun 0 0 20 18 68 98 143 322 208 147 150 40 10 1 224

Solna stad 20 62 148 158 119 73 28 607

Förskottering Solna stad 200 133 333

Solna stad 0 0 20 62 148 158 119 273 161 940

Järfälla kommun 40 84 172 174 229 187 886

Förskottering Järfälla kommun 200 133 333

Järfälla kommun 0 0 40 84 172 174 229 387 133 1 219

Totalt 442 688 564 772 1 446 2 577 3 263 3 332 2 540 2 325 1 791 739 181 20 660



Bilaga 4.   Kostnadsansvar 
 
Tabell: Kostnadsansvar** 
Miljoner kronor 
 

 
 ** Beloppen avser 2013 års prisnivå, januari. 
 
 

  

Kostnadsansvar enligt 

Stockholmsförhandlingen

Kungs‐

trädgården‐

Sofia/

Sofia‐Nacka*

Sofia‐

Gullmars‐

plan

Odenplan‐

Hagastaden

Hagastaden‐

Arenastaden
Barkarby Totalt

Staten 717 313 155 147 222 1 554

Stockholms  läns  landsting 334 146 92 85 122 779

Stockholms  stad  157 111 68 336

Nacka kommun 97 97

Solna stad 68 68

Järfälla kommun 91 91

Totalt 1 305 570 315 300 435 2 925

* Delsträckorna har slagits ihop



Bilaga 5.   Bostadstillskott och återbetalning 
 
Tabell: Bostadstillskott och återbetalning*** 
Miljoner kronor 
 

* Bostadstillskott räknas som färdigställda bostäder, från 2014-01-01 till utgången av angivet år i tabellen, vars detaljplaner antas från och med 2014-01-01.  
** Förutsätter fastighetsöverlåtelse i enlighet med punkt 3.3. i Delprojektavtal för tunnelbana till Järfälla/Barkarby. 
*** Beloppen avser 2013 års prisnivå, januari.  
 
Om berörd Parts åtagande ej kunnat genomföras enligt Avtalet vid respektive angiven tidpunkt för återbetalning av förskotterade medel ska Statens betalning ske så snart respektive berörd Parts 
åtagande uppfyllts. Förskotterade medel betalas dock under alla omständigheter ut av Staten till berörd Part senast 2035 för Stockholm, Nacka och Solna samt 2037 för Järfälla. 
 
 
  

2023 2024 2025 2026 2027 2030 2031 2032
Totalt per 

part

Åtagande 

2025

Åtagande 

2026

Åtagande 

2027

Totalt åtagande 

2030

Totalt åtagande 

2031

Totalt åtagande 

2032

Återbetalning till kommun
Bostadstillskott*

(lägenheter)

Bostadstillskott*

(lägenheter)

Bostadstillskott*

(lägenheter)

Bostadstillskott*

(lägenheter)

Bostadstillskott*

(lägenheter)

Bostadstillskott*

(lägenheter)

Stockholms  stad 500,5 500,5 1 001 32 400 45 900

Nacka kommun 166,5 166,5 333 8 200 13 500

Solna stad 166,5 166,5 333 3 200 4 500

Järfäl la kommun 166,5 166,5 333 9 900** 14 000**

Återbetalning till landsting

Stockholms  läns  landsting (Länsplan) 245 280 300 825

Stockholms  läns  landsting 1 000 1 000 2 000

Trafikstart (år)

Barkarby: 2024

Arenastaden: 2024

Nacka och söderort: 2026

Summa 245 280 1 133,5 1 000 166,5 833,5 1 000 166,5 4 825



Bilaga 6   Översiktliga tidplaner per Delprojekt 
 

 



 



 


